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RÉSUMÉ 
 
Ce travail de doctorat comprend cinq études de cas permettant de valider le modèle de 
gestion de risques pour des projets d’envergure en innovation technologique. Cette recherche 
a pour objectif de développer une approche d’évaluation du risque associée à un projet 
d’innovation technologique en technologie de l’information dans le cadre d’un projet de 
développement, d’intégration ou d’un projet de type mixte. Cette méthode « RAFTIN » 
(Risque Approximation Face aux Technologies INnovatrices), basée sur une grille 
d’évaluation de risques, s’appuie sur une technique structurée et a été développée pour 
s’adapter aux besoins explicites de chaque entreprise ou de chaque projet d’innovation 
technologique en entreprise. Le modèle tient en compte une méthode d’implantation 
modulable en rapport au type de projet ainsi que de l’apport de services complémentaires à la 
méthode. 
 
Par innovation technologique en entreprise, nous entendons : toute nouveauté technologique 
pour l’entreprise. Cette innovation peut être un développement de logiciels, l’implantation 
d’un nouveau produit technologique ou encore un projet mixte qui demande à la fois 
l’implantation d’une nouvelle structure technologique appuyée par du développement de 
solution de service. 
 
Le modèle de la méthodologie d’évaluation de risque consiste en une série d’étapes ou 
d’activités qui s’insèrent dans la planification du projet global. Ce travail de doctorat est 
appuyé par plusieurs études de cas en entreprise. 
 
 
 
Mots-clés :  grille d’évaluation, facteurs de risque, facteurs de succès, évaluation de risque, 

mitigation des risques, gestion des risques, innovation technologique, risque. 
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ABSTRACT 
 
 

The main objective of this case study research is to develop a risk assessment approach for 
technology innovation projects in information technology for development projects, 
integration projects or mixed projects. The method “RAFTIN” (Risk Assessment For 
Technical INnovation) proposed in this thesis is based on a risk assessment grid and is built 
using a structured technique and is developed to adapt to the specific needs of each enterprise 
and each project within an organization. The model presents a scalable implementation 
method depending of project type and the addition of complementary services to the method.  
 
In this thesis, the expression "technological innovation" means a new technological 
implementation for the organization. This innovation may be a new system development 
technology, an implementation of new technological products or a combination of the two 
categories of technology within a single project (mixed project). 
 
The risk evaluation is based on explicit steps or activities that are embedded within the 
planning of the global project. This research project includes a number of cases studies 
carried out in industry. 
 
 
 
Keywords:  evaluation grid, risk factors, success factors, risk evaluation, risk mitigation, 

risk management, risk, technological innovation. 
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INTRODUCTION 

 

Il est très fréquent qu’apparaissent dans des projets de toutes sortes (informatiques ou non) 

des conséquences non attendues ou des impondérables. D'ailleurs, la maxime de Murphy dit 

que « tout ce qui peut aller mal va aller mal ». 

 

Il est difficile pour nous aujourd’hui d’imaginer un monde d’innovation technologique 

ignorant les lois des probabilités et la courbe de Gauss (qui décrit comment la plupart des 

variables se distribuent autour d’une moyenne), ou n’ayant aucune idée de ce que signifie le 

mot « moyenne ». Durant la majeure partie de son histoire récente, l’homme n’a pas connu 

les outils de mesure des risques, tout simplement parce qu’ils n’étaient pas connus ou parce 

qu’ils n’étaient pas nécessaires. 

 

La connaissance et l’information jouent des rôles majeurs dans la perception et l’acceptation 

des innovations, en particulier lorsque des innovations sont associées à des risques. Motivées 

par le désir d’améliorer la qualité, d’augmenter leurs parts de marché et du niveau du service, 

les organisations, ainsi que les communautés scientifiques et de la technologie, sont poussées 

à réaliser des percées technologiques et à produire des technologies nouvelles et innovatrices. 

 

« Aucun risque, aucune récompense » : les compagnies doivent prendre des risques et la 

capacité de diagnostiquer et de contrôler des risques est de plus en plus considérée comme 

étant d’une importance essentielle dans l’innovation à haut risque. Les défis se posant à la 

gestion des risques de la technologie de l’information ne sont pas uniques : les marchés 

financiers, le secteur des assurances et bien d’autres ont traité des risques par rapport à 

l’incertitude, à la sécurité, au manque de statistiques et aux changements technologiques.  
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Deux concepts figurent dans la plupart des définitions du risque formulées par les 

chercheurs : 

• Incertitude : un événement peut se produire ou ne pas se produire. 

• Perte : un événement peut entraîner des pertes ou des conséquences non prévues. 

 

Les définitions générales parlent d’inconvénients ou de non-respect de certains critères 

initiaux. Les chercheurs et spécialistes de la gestion de projets s’entendent à dire qu’il n’y a 

pas de projet sans risque : la gestion des risques est une nécessité dans le monde de la 

planification et particulièrement dans la planification de nouveaux produits technologiques. 

 

Les concepts d’évaluation du risque et de gestion du risque sont des étapes qui devraient faire 

partie d’un processus global de gestion. On ne peut gérer le risque efficacement dans un 

projet si l’on ne procède pas à une évaluation du risque et de ses conséquences. Si l’on gère 

le risque uniquement lors de son occurrence, on traite alors les impondérables, mais l’on ne 

gère pas leurs probabilités. 

 

Ce travail est appuyé par des études de cas et a pour objectif de développer une approche 

d’évaluation du risque associée à un projet d’innovation technologique en technologie de 

l’information dans une entreprise. Cette démarche basée sur une grille d’évaluation de risque 

s’appuie sur une technique structurée et a été développée pour s’adapter aux besoins 

explicites de chaque entreprise ou de chaque projet en technologie de l’information. 

 

Les prochains chapitres présentent quelques définitions, l’état de l’art, la problématique, les 

objectifs de la recherche, la méthodologie entourant le modèle d’un système de gestion de 

risque d’innovation technologique (RAFTIN) et quelques études de cas en industrie. Certains 

outils d’aide aux évaluations des risques de la méthodologie sont présentés en annexe. 



 

CHAPITRE 1  
   

 
DÉFINITIONS 

1.1 Risque 

Plusieurs définitions sont nécessaires à une meilleure compréhension de l’évaluation du 

risque dans le cadre de l’innovation technologique. Il est important d’indiquer les définitions 

retenues dans la mesure où certains éléments pourraient donner lieu à plus d’une 

interprétation. 

 

La première définition du risque dans le dictionnaire Larousse (Larousse, 2010) indique : 

• Danger éventuel plus ou moins prévisible. 

• Éventualité d’un événement ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et 

pouvant causer la perte d’un objet ou tout autre dommage. 

• Le fait de s’exposer à un danger dans l’espoir d’obtenir un avantage. 

 

Une définition plus globale définira le risque comme : 

• Un problème en général. 

• La possibilité d’encourir le malheur ou la perte (i.e. gare au danger). 

• Inconvénient. 

 

Selon Louis de Broglie (récipiendaire du prix Nobel de physique en 1929), « Le risque est la 

condition de tout succès ».  

 

La plupart des définitions définissent le risque en terme de « danger, d’exposition au péril ». 

Danger et risque sont souvent considérés comme des synonymes. En termes communs, 

lorsque utilisées dans le domaine technique, ces définitions peuvent porter à confusion. 

Comme la notion de risque est aujourd’hui grandement utilisée en ingénierie, en assurance, 

en gestion financière ainsi qu’en plan de relève (« Business Continuity Planning » [BCP] ou 
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« Disaster Recovery Planning [DRP] »), une définition plus orientée vers la technologie 

devient alors nécessaire.  

 

Le risque n’est pas nécessairement connoté négativement. Il faut seulement se rappeler que 

les bénéfices d’un projet doivent contrebalancer les risques prévisibles. Les projets à risques 

élevés doivent produire des bénéfices plus élevés afin de compenser la probabilité élevée 

d’échec. 

 

Selon Rook (Rook, 1994), l’ordre de grandeur de la perte est proportionnel à l’impact du 

risque, et l’élément d’incertitude, pour sa part, est proportionnel à la probabilité du risque. 

 

Dans la définition du risque du Software Engineering Institute (SEI, 1996), les auteurs 

soulignent l’aspect continu de la gestion des risques en considérant que le risque et 

l’opportunité vont de pair. Beaucoup de projets de développement de logiciels ont pour but 

l’avancement des possibilités courantes ainsi que de réaliser des fonctions qui n’ont pas été 

réalisées avant.  

 

Cet organisme définit le risque comme des éléments d’incertitude liés : 

 

• Au cycle de développement. 

• À l’orientation du besoin fautif. 

• Au dépassement des objectifs. 

• Aux fonctionnalités. 

• Au budget. 

• Au délai. 

 

L’approche du risque du SEI (SEI, 2009) ouvre une perspective : « tous ceux qui sont 

impliqués dans le développement logiciel, l’acquisition, ou la gestion parlent de « risque », le 

problème étant que chacun a sa propre définition du risque. Plusieurs styles de risques, et pas 
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nécessairement tous négatifs, peuvent affecter vos projets, vos programmes ou même votre 

entreprise ». 

 

Les avancées technologiques ne peuvent se réaliser sans prendre de risques. Le risque en soi 

n’est pas mauvais : le risque est essentiel pour progresser, et les possibilités d’échecs font 

partie intégrante de l’apprentissage. Mais il faut apprendre à équilibrer les conséquences 

négatives possibles du risque avec les avantages potentiels qui y sont associés. 

 

La notion de risque est la probabilité associée à un événement indésirable et à ses 

conséquences. Le risque est mesurable, mais il est très souvent difficile, voire impossible, de 

prévoir les éléments qui le composent. Il est indépendant de la volonté et peut occasionner 

des pertes ou des dommages (Bistodeau, 1990). 

 

On peut toutefois préciser que, dans le contexte particulier des nouvelles technologies de 

l’information, le risque peut se définir comme : « la probabilité et l’amplitude des effets 

adverses, ou encore comme la probabilité d’une divergence considérable par rapport au 

plan original du projet de développement ou d’intégration d’un produit technologique ».  

 

Il faut donc envisager la probabilité de ne pas satisfaire aux critères suivants : 

• Budget prévu. 

• Bénéfices escomptés. 

• Échéancier de livraison prévu. 

• Qualité fonctionnelle et explicite de l’application ou du système, tant du point de vue de 

sa capacité technique (puissance de traitement exigée et temps de réponse) que du point 

de vue de la capacité d’entretien, d’opération et de contrôle de l’application. 

 

1.2 Innovation technologique 

L’innovation technologique est définie dans le cadre de cette méthodologie comme une 

nouveauté technologique dans l’entreprise et pas nécessairement dans l’industrie. 



6 

L’innovation technologique est associée dans le contexte bien particulier de l’évaluation de 

projets de développement de logiciels, d’intégration de projets de nouvelles technologies de 

l’information ou de projets mixtes contenant les deux catégories de projets citées. 

 

Il faudra tenir compte de la différence entre l’innovation technologique dans l’industrie et 

l’innovation technologique dans l’entreprise, car il est possible qu’une innovation 

technologique en entreprise soit aussi une innovation technologique en industrie. 

 

1.3 Technologies de l’information 

Les technologies de l’information incluent les divers logiciels et structures matérielles 

(ordinateurs, réseaux, etc.) permettant d’améliorer la capacité d’une organisation à 

communiquer et à analyser ses informations. 

De manière plus concrète, il peut s’agir d’un système de courrier électronique, d’accès au 

réseau Internet, d’un système comptable ou encore de logiciels adaptés à un secteur 

particulier d’activités comme les « Enterprise Resource Planning » (ERP), « Customer 

Relationship Management » (CRM), « Call Centers » (CC) ou tout autre système de gestion 

informatique. Ce sont des outils très utiles, pour ne pas dire essentiels, à la bonne 

performance des entreprises d’aujourd’hui. 

Le développement de logiciels est l’une des nombreuses activités encadrées par l’ingénierie 

du logiciel. La norme 610.12 du « IEEE Computer Society » (IEEE, 1990) définit le génie 

logiciel comme suit : 

 

(1)  L’application d’une approche systématique, maîtrisée et quantifiable au 

développement, à l’opération et à la maintenance de logiciel ; ce qui est 

l’application d’ingénierie du logiciel.  

(2)  L’étude des approches telles qu’élaborées en (1).  

 



7 

Dans le guide 2004 du « Software Engineering Body of Knowledge » (SWEBOK) (Abran et 

al., 2004b), une taxonomie des dix champs de connaissance (« Knowledge Areas » dans le 

texte anglais) est présentée pour l’ingénierie du logiciel, à laquelle s’ajoute une liste pour les 

domaines de disciplines connexes, comme l’informatique, les mathématiques, etc. 

 

L’expression « Intégration des technologies de l’information », dans le contexte de cette 

recherche, signifie l’intégration, pour l’entreprise, d’un nouveau produit (matériel 

informatique) ou de logiciels. Ce type de projet d’intégration ne demande aucun ou très peu 

d’efforts de développement de logiciels lors de sa mise en production, ce qui n’exclut 

toutefois pas la possibilité d’efforts considérables pour « la paramétrisation ou la 

configuration ».  

 

Le cycle d’implantation est basé idéalement sur une méthodologie d’intégration développée 

sur les meilleures pratiques d’étapes essentielles d’implantation d’un projet de cette nature. 

Plusieurs méthodologies structurées existent telles : 

• La méthodologie Cognos d’IBM « Solutions Implementation Methodology » (SIM) 

(IBM, 2010) présente une méthode qui assure l’une des valeurs centrales indiquées par le 

groupe, c’est-à-dire de minimiser le risque par l’utilisation des pratiques qui ont fait leur 

preuve ainsi que par l’utilisation de leur modèle incluant ces phases :  

 Analyser. 

 Conception (Design). 

 Constituer (Build). 

 Déployer. 

 Opérer. 

• La méthodologie PPDIOO de Cisco (CISCO Systems, 2010), endossée par « Stanford 

Advanced Project Management », présente une méthode avec les phases suivantes : 

 Préparation. 

 Planification. 

 Design (Conception). 

 Implémentation. 
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 Opération. 

 Optimisation. 

 

Les projets mixtes sont considérés comme des projets qui demandent à la fois l’implantation 

de nouvelles technologies et le développement logiciel. Les logiciels adaptés (i.e. ERP, 

CRM, CC) font partie de cette catégorie. 

 

Plusieurs méthodologies structurées existent particulièrement pour l’implantation de projet 

« ERP » (Enterprise Ressources Planning ou PGI en français), désignant un progiciel de 

gestion intégrée. Elles sont toutefois très orientées sur la portion « développement » du projet 

et beaucoup moins sur la partie « intégration ». Ces méthodologies, qui ont été créés par les 

compagnies spécialisées dans l’implantation de projet ERP, désignent surtout un progiciel de 

gestion intégrée. Les intégrateurs utilisent plusieurs méthodologies dépendant de la stratégie 

d’implantation telle que décrite par Neal Houston de « Software Advice » (Houston, 2010) : 

la plupart des implantations utilisent la méthode « big bang », la méthode « par phase » ou 

une « combinaison des deux ». 

 

Un joueur majeur des produits « ERP », SAP définit ce produit comme un progiciel de 

gestion capable de couvrir l’ensemble des activités des moyennes et grandes entreprises, à 

travers un système informatique unique et cohérent. Il organise l’ensemble des processus et 

des flux d’information internes, mais aussi les échanges avec les clients, les fournisseurs et 

tous les partenaires de l’entreprise. 

 

1.4 Autres définitions 

D’autres concepts seront inclus tout au long de cette recherche, lesquels seront basés sur la 

terminologie suivante :  

 

• Projet – Selon le PMI (Project Management Institute, 2008), la gestion de projets est l’art 

de diriger et de coordonner des ressources humaines et matérielles tout au long de la vie 
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d’un projet en utilisant des techniques de gestion modernes pour atteindre des objectifs 

prédéfinis d’envergure, de coût, de temps, de qualité et de satisfaction des participants. Il 

est possible de compléter cette définition en mentionnant aussi les ressources financières 

et les ressources informationnelles. Un projet est une combinaison de ressources 

organisationnelles réunies pour créer quelque chose qui n’existait pas auparavant, et qui 

fournira une possibilité dans la conception et l’implantation des stratégies 

organisationnelles. 

• Gestion de projets – La gestion de projets apparaît ainsi comme un outil de management 

stratégique, un moyen d’implanter le plan de développement d’une organisation ; elle 

prend le relais de la planification stratégique. 

• Projets internes – Ce sont des projets qui sont gérés et implantés à l’intérieur même de 

l’organisation par leurs propres ressources. 

• Projets externes (consultation) – Ce sont des projets qui sont gérés par un groupe de 

consultants externes (firmes de consultation, fournisseurs de service ou fabricants) pour 

une clientèle dans l’industrie. 

• Projets multi-secteurs – Les projets multi-secteurs sont des projets qui touchent plusieurs 

sphères ou secteurs d’activité compartimentés dans la profession. On peut prendre 

l’exemple d’un projet qui toucherait la sécurité informatique et la téléphonie, ce qui 

associerait deux groupes distincts dans l’entreprise. Souvent, les projets mixtes sont 

caractérisés par une complexité supplémentaire. 

• « Benchmarking » / étalonnage – C’est un procédé pour aider à améliorer les processus 

d’affaires de l’entreprise. L’étalonnage a pour but d’apprendre des autres par les 

meilleurs pratiques associées à un résultat afin d’améliorer sa propre performance. 

L’étalonnage est le processus qui permet de mesurer les produits et les pratiques des 

meilleurs compétiteurs ou entreprises. On emploie ce procédé pour rendre plus 

performants les systèmes d’informations. Tous les processus d’affaires peuvent être 

évalués; incluant les processus de gestion de projets ou de gestion des risques qui sont 

également des processus de gestion pour l’organisation. L’étalonnage est un processus de 

recherche systématique des meilleures pratiques et des innovations dans le but de les 
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adopter, les adapter et les appliquer. En français, on retrouve également l’expression 

« étalonnage concurrentiel » pour la traduction de « competitive benchmarking ». 

 

Dans le cadre des classifications de l’état de l’art, deux éléments signifient l’orientation des 

recherches en gestion des risques, c’est-à-dire la taxonomie et le processus. Les significations 

retenues d’après le dictionnaire Larousse (Larousse, 2010) sont : 

• La taxonomie est la science des lois de la classification ; classification d’éléments 

concernant un domaine, une science. 

• Le processus est une suite continue d’opérations constituant la manière de fabriquer, de 

faire quelque chose ; procédé technique. 

 

Finalement les définitions retenues à partir du dictionnaire Larousse (Larousse, 2010)  pour 

les descriptifs principaux de cette thèse sont : 

• Un modèle est ce qui est donné pour servir de référence, de type.  

• Une méthode est un ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, 

d’étapes permettant de parvenir à un résultat ; technique, procédé. 

• Une méthodologie est un ensemble des méthodes et des techniques d’un domaine 

particulier. 

 

La figure 1.1 présente la définition du risque qui est présentée dans le cadre de ce travail de 

recherche. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1  Définition du risque dans le cadre de la thèse. 

 

« La probabilité et l'amplitude des effets adverses… 
ou  

« la probabilité d’une divergence considérable… 
 

…par rapport au plan original d’un projet de développement 
et/ou d’intégration d’une innovation technologique en TI ». 



 

CHAPITRE 2    
    
    

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

Il est généralement difficile de prendre des décisions dans les domaines technologiques : il 

est difficile de savoir, de prévoir ou de décider si une nouvelle technologie aura du succès ou 

non et si elle répond ou non aux nouveaux besoins. La capacité de répondre adéquatement 

aux besoins exprimés est un premier élément à considérer dans la prise de décision. Pour 

cette raison, les promoteurs de nouvelles technologies insistent toujours sur les performances 

exceptionnelles de leurs produits. Toutefois, ils parlent rarement de leur niveau de 

vulnérabilité, des risques d’insuccès ou des possibilités d’échec. 

 

La gestion du risque est considérée comme une jeune discipline. Or, l'expérimentation, la 

flexibilité et la diversité des méthodes sont plus appropriées au stade actuel d'évolution de 

cette discipline particulièrement lorsque l’on réfère à l’innovation technologique. Les 

caractéristiques de l'ère postindustrielle incluent la connaissance et la compétence croissante, 

la dynamique concurrentielle et technologique et la complexité environnementale croissante.  

 

Aucune compagnie, indépendamment de sa taille, n'est immunisée contre les forces du 

marché compétitif. Les innovations technologiques peuvent déstabiliser rapidement n'importe 

quelle industrie, peu importe sa taille ou sa solidité financière. 

 

Bien que les géants de l’industrie utilisent leur énorme puissance, ils ne peuvent pas compter 

sur leur taille, leurs alliances, ou commander le marché afin de les protéger contre les 

concurrents et les changements agressifs de leurs industries. Des industries peuvent être 

perturbées pour une variété de raisons : la normalisation, le changement de goût du 

consommateur, les marchés financiers, etc. Le changement technologique est parmi les 

raisons les plus communes. Comme un tremblement de terre, un tel changement peut 

apporter un bouleversement dans leur industrie, changeant le mélange des concurrents et les 

règles du jeu de la concurrence. La rupture peut être le résultat de l'innovation de produit ou 
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de l'innovation de processus, dans laquelle la technologie améliore, par exemple, l’efficacité 

des procédés de fabrication. 

 

La planification de la technologie est devenue une fonction essentielle pour tous les 

organismes impliqués dans la conception, le développement, et dans l’acquisition de produits 

innovateurs.  

 

Chaque organisation concernée par les nouvelles solutions technologiques doit réussir à 

équilibrer les avantages possibles et les ressources requises pour les implanter. 

Malheureusement, en utilisant des technologies véritablement nouvelles, ces avantages ne 

sont nullement assurés. Le risque inhérent impliqué par le développement et le déploiement 

de la nouvelle technologie inclut de l’incertitude sur les plans de l’échéancier d’implantation, 

du coût d’implantation, des résultats escomptés et de l’incertitude concernant la capacité de 

la technologie d’opérer comme prévu.  

 

On ne peut parler de problématique de gestion du risque sans parler de problématique à tout 

ce qui l’entoure. Voilà pourquoi l’état de l’art, comme la problématique, ne se concentre pas 

seulement à la limite de la recherche, mais également aux problématiques externes qui 

peuvent augmenter le niveau de risque intrinsèque à l’innovation. 

 

2.1 État de l’art 

Un état de l’art détaillé est disponible à l’annexe I de ce document. Cet état de l’art inclut un 

nombre d’années au-delà de la normale pour une telle recherche, mais étant donné que cet 

état de l’art étendu est nécessaire à la description de la problématique de recherche, il a fallu 

déborder le cadre normal de la recherche. 

 

Les détails de chacune des références sont présentés à l’annexe I. L’état de l’art de ce 

chapitre présente un premier regroupement des études en gestion du risque des dernières 

années et ce, par ordre chronologique. Avant 1990, peu d’études étaient disponibles sur le 
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sujet ; le tableau 2.1 illustre les précurseurs du domaine de la gestion des risques en 

technologie de l’information. La recherche a été orientée sur la technologie de l’information 

en général, ce qui englobe autant les projets de développement que les projets d’intégration 

de la technologie. 

 

Tableau 2.1 Recherches en gestion du risque (avant 1990) 

 

 

 

 

 

 

Quelques chercheurs ont poursuivi le travail de précurseur au début des années 1990 ; vers le 

milieu de cette décennie, les recherches étaient de plus en plus nombreuses. Les versions de 

travaux de recherche se manifestent et indiquent de la continuité dans le travail. Des normes 

dans le domaine de la recherche en gestion du risque apparaissent avec des angles différents : 

quelquefois en gestion du risque ou en combinaison avec la gestion de projet.  

 

Avec le nombre croissant des travaux de recherche sur le sujet, des catégorisations ou des 

regroupements peuvent maintenant être établis afin d’indiquer les tendances des travaux de 

recherche, les sphères de l’industrie que certains travaux visent ou les types de projets 

auxquels ces travaux de recherche sont destinés. 

 

L’évolution des travaux de recherche dans le domaine de la technologie de l’information 

pour la gestion du risque s’est développée particulièrement pour les projets de 

développement des logiciels. Le tableau 2.2 illustre la prochaine décennie (1990-1999) en 

termes de travaux de recherche sur la gestion des risques. 
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Tableau 2.2 Recherches en gestion du risque (1990-1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, le tableau 2.3 couvre les années 2000 à 2010 sur la gestion du risque. La gestion 

de projet a pris une option importante sur les travaux de recherche touchant la gestion du 

risque, mettant ainsi les projets de la technologie de l’information sur les mêmes bases, peu 

importe le type de projet de développement ou d’intégration. Par contre, ces types de gestion 

générique traitent tous les genres de projets de la même manière et pourraient bénéficier de 

certains éléments propres à certains secteurs de travail. 
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Tableau 2.3 Recherches en gestion du risque (2000-2010) 
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2.2 Problématiques reliées à la gestion du risque 

La gestion du risque a été fortement associée au risque financier pour des demandes de tout 

acabit ; parallèlement, la connaissance des risques en relation avec la sécurité publique est 

devenue plus courante. Pour les technologies de l’information, les recherches avant 1990 

étaient plutôt rares ; à partir de cette période, plusieurs travaux de recherche ont été publiés 

sur la gestion du risque de projets « génériques ». Plusieurs travaux de recherche en 

technologie de l’information, particulièrement ceux en lien avec le développement 

informatique, ont également été publiés durant cette période. 

 

La figure 2.1 correspond à la légende du tableau 2.4 en support aux informations filtrées des 

tableaux (2.1 à 2.4). Les autres éléments de catégorisation de la gestion des risques sont 

indiqués ainsi : 

• Standards : les travaux de recherche reconnus par les standards de l’industrie. 

• Innovation : les projets orientés sur l’innovation technologique. 

• Développement : les projets orientés en développement informatique. 

• Intégration : les projets d’intégration de la technologie.  

• Mixtes : les projets nécessitant de l’intégration et du développement.  
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Figure 2.1  Légende du tableau 2.4 et 2.5 (recherches regroupées). 

Les tableaux 2.4 et 2.5 présentent les recherches citées à l’état de l’art. Afin d’expliquer l’un 

des points essentiels de la problématique, la démarche est de démontrer dans un premier 

temps l’évolution de la recherche en gestion du risque – cette recherche est un phénomène 

récent – et d’identifier les catégories principales des recherches menées depuis les vingt 

dernières années.  

 

Tableau 2.4 Recherches en gestion du risque regroupées – partie 1 (1974-1999) 

 

 

 

Ces recherches ont été regroupées sur plusieurs perspectives. Le premier regroupement 

présenté aux tableaux 2.4 et 2.5 considère l’orientation de la recherche, soit : 

• Taxonomie : la taxonomie (ou catégorisation) des risques. 

• Processus : les processus de gestion des risques. 

• Sondages : les sondages sur les travaux en gestion des risques. 
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• NA : une norme non orientée en gestion de risque, mais en appui à quelques recherches 

en gestion du risque des dernières années. 

 

Tableau 2.5 Recherches en gestion du risque regroupées – partie 2 (2000-2009) 
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La figure 2.2 illustre d’une façon différente les recherches représentées par les tableaux 2.4 et 

2.5 sous forme de figure chronologique. On y voit d’un coup d’œil que la recherche en 

gestion de risque a effectivement émergé dans les années 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2  État de l’art en gestion des risques. 

 

La figure 2.3 montre le même tableau sans les sondages et la norme qui n’est pas orientée sur 

la gestion du risque. La représentation des travaux de recherche montre donc les travaux de 

recherche en gestion du risque de tout acabit, soit de projet générique, de projet spécifique 

non orienté en technologie de l’information, mais que les auteurs considèrent que leur projet 

de recherche s’applique à tous genres de projet. 
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Figure 2.3  Historique des recherches en gestion de risque. 

 

L’évaluation du risque est par définition un concept imprécis, car le risque tient à des 

estimations et des probabilités. L’incertitude est une préoccupation qu’il faut traiter. Le 

traitement du risque devrait apparaître le plus tôt possible dans le cycle de gestion du projet. 

Si l’information nécessaire pour répondre à certaines questions n’est pas disponible, le 

résultat obtenu est aléatoire. La crédibilité est plus difficile à caractériser, mais on peut 

évidemment dire que moins les sources d’informations sont crédibles, moins les résultats le 

seront. 

 

Il est souvent important d’assortir les résultats d’une évaluation de risque d’un degré 

d’incertitude. Certains choix de réponses du questionnaire d’évaluation peuvent être associés 

à la notion d’incertitude et servir à en prendre la mesure. De plus, l’utilisation de données 
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historiques, lorsque possible, peut également s’avérer très utile dans l’évaluation de la 

certitude des résultats. 

 

Or, ces aspects influencent la prise de décision et c’est là que l’identification et l’évaluation 

du risque prennent tout leur sens. On peut dire que l’évaluation du risque associé à un 

nouveau projet est une étape cruciale puisqu’elle fournit les éléments décisionnels qui 

permettront de recommander ou non la mise en œuvre du projet, ou encore d’apporter 

certains correctifs ou d’imposer certaines précautions. 

 

Un grand nombre de recherches sur le risque ont été initiées par les risques associés à la 

sécurité. Malgré que la sécurité soit un élément important de la gestion du risque, d’autres 

éléments aussi importants peuvent causer des pertes importantes pour l’entreprise. 

 

De façon générique, la problématique reliée aux risques se rapporte à l’exposition à des 

conséquences comme ne pas obtenir certains ou tous les avantages prévus en raison de 

problèmes ou d’une faiblesse d’exécution dans la réalisation d’un projet. 

 

On peut imaginer que la possibilité de risque est plus élevée pour les projets comportant de 

nouvelles technologies. Donc, la combinaison des risques jumelée aux contextes directs et 

indirects doit être aussi identifiée pour cerner une meilleure compréhension des efforts et des 

recommandations de la méthodologie entourant la gestion du risque associée à la nouvelle 

technologie. 

 

L’implantation d’un projet d’innovation technologique doit être encadrée par la fonction 

globale de gestion de projet. Encadrée par la gestion de projet, la gestion du risque peut 

s’avérer insuffisante dans certains cas, particulièrement en innovation technologique.  

 

Amorçons donc l’évaluation de notre problématique avec les problématiques liées à la 

gestion de projet qui incombent au gestionnaire de projet en technologie de l’information. 
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2.3 Problématiques reliées à la gestion de projets 

Les problématiques reliées à la gestion de projets sont nombreuses. Regardons les 

problématiques qui correspondent au plus grand niveau de risque. La gestion de projets n’est 

pas toujours omniprésente ou méthodique pour les projets.  

 

Malgré que la gestion du risque commence à faire partie de la méthode générale de la gestion 

de projet, il n’est pas rare, encore aujourd’hui dans la gestion du risque, que le seul élément 

de gestion du risque soit l’ajout d’un pourcentage associé aux impondérables. Un autre 

problème est souvent lié à la possibilité, qu’en plus du gestionnaire de projet il y ait plusieurs 

autres intervenants de différents paliers d’évaluation qui estiment leurs efforts avec des ajouts 

associés aux impondérables. Il y a alors une surprime d’impondérables à plusieurs niveaux, 

d’où une évaluation du projet moins précise.  

 

Cette problématique est observée non seulement pour des projets de petite envergure, mais 

aussi pour des projets de plus grande envergure, tant dans des projets traditionnels que pour 

des projets avec de nouvelles technologies. 

 

2.4 Problématiques reliées aux gestionnaires de projet 

Pour les problématiques associées aux gestionnaires de projet, on peut mentionner que 

plusieurs projets sont encore gérés par des gestionnaires qui n’ont eu aucune formation 

pertinente dans le domaine de la gestion de projet. Souvent, on utilise une ressource qui 

possède plutôt une grande expérience dans le domaine d’application du projet à livrer.  

 

De plus en plus, la fonction de gestionnaire de projet est encadrée par des techniques 

reconnues de formation, mais cette problématique quant au manque de formation spécialisée 

s’estompe de plus en plus. Encore une fois, la formation doit être bien balancée, car il va de 

soit qu’un gestionnaire de projet bien formé, mais ne présentant aucune expérience dans le 

domaine d’application du projet à gérer, pourrait augmenter le niveau de risque tout autant. 
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Plusieurs chercheurs s’entendent pour dire que le risque n’est pas générique, comme chaque 

projet ne l’est pas. Il est donc important de traiter la gestion de projet et la gestion de risque 

de façon très spécifique d’un projet à l’autre.  

 

Il faut également indiquer que lorsqu’une organisation a réalisé une première fois un projet, 

la répétition de ce projet dans les mêmes conditions pour la même entreprise est définie 

comme un procédé documenté plutôt qu’un projet.  

 

Par contre, un aspect à reconsidérer lors de la répétition d’un projet est l’actualisation des 

probabilités du risque, lesquelles doivent être ajustées pour la mise en production du produit. 

Il faut également s’assurer qu’un nouveau projet n’est pas considéré à tort comme la 

répétition d’un projet semblable. 

 

Les autres principales problématiques du risque concernent l’exposition à diverses 

conséquences, par exemple : 

• Échéancier prévu non respecté. 

• Budget prévu non respecté. 

• Critères fonctionnels désirés non respectés. 

• Performance inadéquate. 

• Retour sur l’investissement non réalisé. 

• Cible de réussite non atteinte. 

 

La figure 2.4 montre les recherches associées aux technologies de l’information (TI) ou aux 

systèmes d’information de gestion (SIG). Dans la partie du haut, on y retrouve les mêmes 

recherches qu’à la figure 2.3 cependant que dans la partie inférieure, on y retrouve la même 

figure sans les projets génériques ou spécifiques à un marché non associé à la technologie de 

l’information.  
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Figure 2.4  Recherches en gestion de risque TI-SIG. 
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La deuxième partie de la figure illustre encore une bonne quantité de travaux de recherche 

sur la gestion de risque de projet relié à la technologie de l’information.  

 

2.5 Autres problématiques 

La gestion du risque doit être évaluée au même titre qu’un projet unique par rapport au 

domaine du projet. Il est donc prudent de regarder l’évolution de la recherche en gestion de 

risque de tous genres afin de recueillir des informations ou des critères qui peuvent s’adapter 

à la gestion du risque de nos projets. Quelques concepts sont peut-être adaptables. 

  

En entreprise, l’approche « Pay & Fix » doit être proscrite et l’utilisation de l’approche de la 

planification (planning) doit être privilégiée : autant du côté de la planification de la gestion 

de projet que de la planification de la gestion du risque, en utilisant ou non un pourcentage 

d’impondérables. Le risque se gère eu égard à son occurrence : on traite alors les 

impondérables, mais en ne gérant pas leurs probabilités. 

 

En innovation technologique, l’implantation d’un nouveau produit se veut fondamentalement 

un remplacement, un rehaussement ou tout simplement un nouveau système organisationnel.  

 

Particulièrement lors d’un remplacement ou d’un rehaussement, il est primordial de pouvoir 

établir une mesure exacte des fonctionnalités et des performances attendues et de pouvoir 

comparer au système existant. Souvent, la documentation de l’existant ou les évaluations des 

performances sont plutôt vagues et deviennent donc subjectives.  

 

Dans un projet de développement, la perte décrit les différents impacts qui pourraient se 

répercuter sur le projet, lesquels impacts pouvant conduire à une diminution de la qualité du 

produit final, à des coûts additionnels, à des retards dans la réalisation, voire à l’échec.  

 

Pour réussir à maîtriser les risques, il faut commencer par les comprendre, les évaluer et 

mesurer leurs conséquences. Il est cependant dangereux de croire qu’il est possible de les 
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contrôler entièrement. Il est important de se rappeler que dans la gestion de projet et la 

gestion des risques, l’incertitude est une alliée et non une ennemie.  

 

Autant le nouveau module de la gestion du risque du PMBOK (Project Management 

Institute, 2000), que les recherches en gestion de risque de la technologie décrivent leur 

approche avec une certaine complexité de traitement. Particulièrement, des projets mixtes 

impliquant plusieurs champs d’application ou différentes sphères de technologies seront 

considérés comme des « projets multisecteurs ». 

 

La complexité additionnelle de ces types de projets découle de l’intervention de plusieurs 

départements techniques souvent très différents dans l’organisation. La livraison d’un projet 

de cette complexité se gère souvent avec le responsable d’une seule des parties concernées de 

l’organisation.  

 

L’exemple des réseaux convergés de télécommunications reflète l’image d’un projet qui 

demande la participation et même parfois l’unification des groupes « Voix » et des groupes 

« Données », lesquels œuvrent souvent dans des départements différents de l’organisation 

concernée. 

 

Le marché offre également des contraintes identifiées dans la catégorie des risques. Dans un 

monde de concurrence (beaucoup plus concurrentiel en contexte de précarité économique), le 

marché génère des problèmes encore plus importants dans le monde de la planification 

traditionnelle.  

 

Le tableau 2.6 présente un sommaire des problématiques ainsi que les contextes de risques 

tels que définis dans cette section. Le contexte détermine que même si un critère est plutôt 

indirect ou externe, il peut toutefois ajouter à l’évaluation globale du risque d’un projet 

d’innovation technologique.  
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Tableau 2.6 Problématiques et contextes de risque 
 

Fonctions Problématiques Contexte 

Gestion de projets  • Quantité importante de projets sans encadrement. 
• La méthodologie utilisée est assignée en raison de 

l’expérience interne et pas adaptée aux projets mixtes. 
• La gestion de risque ne tient qu’à l’addition d’un 

pourcentage pour le temps et le budget (tampons). 
• Aucun analyste de risque, ni de la qualité n’est assigné à 

temps plein lors des projets d’envergure ou d’innovation.  
• Réplication du modèle des impondérables établis dans 

plusieurs niveaux d’estimation des efforts. 
• L’incertitude engendrée par l’innovation et l’inconnu que 

cela génère dans certains aspects de réalisation. 

Indirect 

Gestionnaires de projet • Formation pertinente en gestion de projet. 
• Formation pertinente sur la technologie. 

Indirect  

Risque • Risque et projet ne sont pas génériques. 
• Projet n’est pas une recette. 
• Délais prévus non respectés. 
• Budget prévu non respecté. 
• Critères fonctionnels désirés non atteints. 
• Performance inadéquate. 
• Qualité du produit inadéquate. 
• Retour sur l’investissement non réalisé. 
• Cible de succès non atteinte. 

Direct 

Gestion du risque • Domaine générique seulement. 
• Aucune évaluation sur la recherche dans le domaine. 
• Recherches moins nombreuses en intégration de produit. 
• Recherches inexistantes pour les projets de types mixtes. 
• Recherches inexistantes en innovation technologique. 
• Portefeuille des projets de l’organisation. 
• Complexité et lourdeur des processus non acceptables. 
• Méthodologie non adaptée. 
• Projets technologiques multisecteurs. 
• Projets de type mixte (Développement & Intégration). 
• Mode « Pay & Fix » plutôt que « Planning ». 
• Critères de mesures subjectifs, pas toujours bien définis. 

Direct 

Gestionnaires de risque • Travail associé à d’autres tâches. Direct 

Marché • Par rapport à la concurrence, réduction des efforts en 
gestion de projets, particulièrement en gestion du risque. 

• Ajout du module de risque augmente les frais aux clients. 
• Ne voit pas et n’estime pas l’avantage pour la firme. 

Indirect 
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Pour l’innovation technologique, tous les critères qui peuvent contribuer au succès d’un 

projet doivent être mis en contribution, surtout pour l’implantation d’une nouvelle 

technologie : tous ces éléments peuvent donc contribuer au succès d’un projet et même d’une 

technologie. 

 

2.6 Problématique de recherche 

Pour ce travail de recherche, la problématique générale choisie est l’évaluation de la gestion 

du risque. Beaucoup de chercheurs préconisent une évaluation du risque ; par contre, ils ne 

décrivent pas nécessairement la démarche à suivre pour identifier et évaluer les risques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.5  Recherches en gestion de risque de projets d’intégration. 
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De plus, la majorité des travaux de recherche sur la technologie de l’information est orientée 

sur le développement de logiciels. La figure 2.5 et le tableau 2.7 montrent la même 

information que la figure 2.4 avec l’exclusion de toutes les recherches orientées sur le 

développement de logiciels ; il ne reste donc que les recherches sur les projets d’intégration 

de la technologie. 

 

Tableau 2.7 Recherches en gestion de risque des projets d’intégration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un travail préliminaire de recherche sur une méthode de gestion du risque à l’aide d’une 

grille d’évaluation a été expérimenté dans quelques projets (Girard, 1998). Les problèmes 

reliés à la grille d’évaluation utilisée lors de ce travail préliminaire de recherche sont de 

différents types : 

• Signification différente des éléments de risque de la grille (questions) dépendamment de 

l’intervenant qui l’utilise. 

• Pondération globale déficiente pour identifier les risques par ordre de probabilité 

d’occurrence. 

1974 McFarlan RI Risk Implication (Development or Integration) Taxonomie     

1997 Soo Hoo DISG DISG Datapro Information System Group Taxonomie      2

1998 Girard EG UQAM Grille d'évaluation (Evaluation Grid) Processus     

1999 Travis, et al. PRAM AS/NZS Project Risk Analysis & Management Taxonomie      3

2000 Wadlow R&D Innovation technologique en R&D Processus     

2001 Jones, et al. TAM AS/NZS Technological adaptative method Taxonomie     

2001 Branscomb, et al. SIRC MIT Scientific Innovation risk concept Taxonomie     

2002 INRIA INRIA Annual report on telecom problems Taxonomie     

2002 Woodward FPRM ISO/IEC (COSMIC) Function Points Risk Management Taxonomie     

 Oui Ver. Version "du modèle" Aucune référence aux risques 0

 Non Std. Standards Tout type de projet (générique) 1

 Par définition Inn. "Orienté" Innovation Technologique Technologie de l'information 2

Modèle Acronyme défini ou associé à la recherche Projet technologique 3

Dév. Développement Sondage… info seulement 4

Int. Intégration Détails (Modèle) Explication de l'acronyme du modèle Développement de produit 5

Mix. Mixte (Transport) Tout projet 6

(Pharmaceutique) Tout projet 7

* Notes   (Géotechnique) Tout projet 8

Processus de gestion des risques

Sondages Auteurs : 

Taxonomie des risques

Légende
Caractéristiques Notes (*)

Orientation : Premier auteur, et al.

Pr
oj

et
s

….. Titres …..

Année Auteurs Modèle Parrainage/Associat. Ver. Détails (Modèle) Orientation Std. Inn. Dév. Int. Mix. *

Études significatives en gestion de risque (état de l'art)
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• Les résultats compilés dépendent du nombre de questions répondues d’un projet à l’autre. 

Donc, les indicateurs de risque du portefeuille de projets d’innovation ne sont pas 

nécessairement comparables. 

• Aucun élément de contrôle automatique ne résulte de la grille : il faut procéder à une 

analyse des réponses pour en retirer les éléments de mitigation de façon manuelle. 

 

L’amélioration de l’approche pour l’utilisation d’une grille d’évaluation du risque tient 

compte des projets d’innovation technologique (ingénierie du logiciel et intégration de 

produits) et ce, en incluant les projets de types mixtes.  

 

Les méthodes d’implantation ou de développement sont parfois liées à l’expérience interne 

ou du gestionnaire de projet. Lorsqu’une organisation possède une bonne expertise en génie 

logiciel, elle utilise la même méthode pour gérer l’intégration des produits. Lors de projets de 

type mixte, la méthodologie devrait s’ajuster aux deux éléments critiques de leur mise en 

production, soit le développement logiciel et l’intégration du produit. 

 

Tous les travaux de recherche de la figure 2.4 ont été entrepris pour le développement 

informatique ou le développement de logiciels. Dans certaines recherches, les auteurs 

indiquaient que l’application des travaux de recherche était pour la technologie de 

l’information en général, donc incluant par définition les deux types de projets à considérer 

lors d’un projet regroupant les deux entités. 

 

Aucun travail de recherche n’est défini uniquement pour les types de projets d’intégration ; le 

tableau 2.3 démontre que tous les travaux de recherche recoupant l’intégration sont issus des 

projets de développement adaptables aux deux types de projets. Aucun travail de recherche 

spécifique à l’intégration de projet technologique n’a pu être identifié dans la revue de la 

littérature. Encore plus, aucun travail de recherche ne mentionne la complexité additionnelle 

qu’il faut envisager lors d’un projet regroupant à la fois du développement logiciel et de 

l’intégration de produit (projet mixte). 
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La figure 2.6 illustre qu’il n’y a aucun projet que l’on peut considérer comme projet mixte de 

toutes les recherches sur la technologie de l’information ou sur les systèmes de gestion. Au 

plus on peut considérer que par définition, les concepts de l’un et de l’autre peuvent s’adapter 

au besoin complexe d’un projet de type mixte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.6  Recherches en gestion de risque spécifique aux projets de type mixte. 

 

Finalement, le tableau 2.8 identifie les recherches en innovation qui sont orientées de loin en 

intégration ou en développement technologique. Ce tableau démontre que ces quelques 

recherches existent en marché « non-TI », en « R&D » ou en développement de produit, mais 
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rien en innovation technologique liée directement à l’implantation de l’innovation de la 

technologie de l’information dans l’industrie. 

 

Tableau 2.8 Recherches en gestion de risque des projets d’innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que l’innovation technologique commande des méthodes d’implantation qui encadrent 

le projet, la figure 2.7 présente la problématique de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.7  Problématique de recherche.

 Oui Ver. Version "du modèle" Aucune référence aux risques 0

 Non Std. Standards Tout type de projet (générique) 1

 Par définition Inn. "Orienté" Innovation Technologique Technologie de l'information 2

Modèle Acronyme défini ou associé à la recherche Projet technologique 3

Dév. Développement Sondage… info seulement 4

Int. Intégration Détails (Modèle) Explication de l'acronyme du modèle Développement de produit 5

Mix. Mixte (Transport) Tout projet 6

(Pharmaceutique) Tout projet 7

* Notes   (Géotechnique) Tout projet 8

Processus de gestion des risques

Sondages Auteurs : 

Taxonomie des risques

Légende
Caractéristiques Notes (*)

Orientation : Premier auteur, et al.

Pr
oj

et
s

….. Titres …..

Année Auteurs Modèle Parrainage/Associat. Ver. Détails (Modèle) Orientation Std. Inn. Dév. Int. Mix. *

Études significatives en gestion de risque (état de l'art)

2000 Wadlow R&D Innovation technologique en R&D Processus     

2003 FIP RMPI FDA Risk Management in Pharmaceutical Innovation Taxonomie      7

2003 Davis NPVR Net Present Value, Risk-adjusted Taxonomie      5

« Il y a un manque de travaux de recherche spécifique en 

gestion du risque de projets d’innovation technologique en 

technologie de l’information, incluant à la fois du 

développement et de l’intégration (projets mixtes) ». 



 

CHAPITRE 3 
 

  
MODÈLE INITIAL (1998) 

Le modèle initial résulte d’un travail de recherche de maîtrise (Girard, 1998) décrivant une 

méthode d’analyse de risque basée principalement sur la conception d’une nouvelle grille 

d’évaluation ainsi que le processus d’évaluation des risques en support à l’implantation de la 

technologie. 

 

3.1 Grille d’évaluation 

Afin d’expliquer le détail de certaines activités critiques du modèle, une introduction à 

l’étape de la grille d’évaluation est présenté à la figure 3.1. Cette figure est en quelque sorte 

la première partie de la figure 3.7 décrivant la méthodologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1  Grille d’évaluation des risques. 

 

Le tableau 3.1 présente les facteurs de risques regroupés en quatre catégories, soient : 

« Marché », « Gestion », « Développement » et « Intégration ». La grille initiale comporte 97  

questions associées aux facteurs de risques. Une deuxième série de questions est disponible 

pour pousser plus loin l’analyse de risque selon le besoin.  
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Tableau 3.1 Catégories et facteurs de risque du questionnaire – modèle initial 

 

Tableau des facteurs de risques de la grille d'évaluation 

 Catégories 

 

F
ac

te
u

rs
 

Marché Gestion Développement Intégration 

Besoins de la 

clientèle 
5 

Clarté des 

objectifs 
5 

Travaux 

préliminaires 
4 

Compétence 

technique 
4 

Situation de 

l'entreprise 
3 Contraintes 4 

Compétences 

techniques 
3 Maturité 1 

Crédibilité de 

l'entrepreneur 
5 

Changements des 

spécifications 
4 

Maturité de la 

technologie 
3 Expérience 2 

Infrastructure 9 
Qualité de 

gestion 
7 

Expérience 

antérieure 
4 

Impact 

technologique 
3 

Rentabilité 5 
Alignement 

stratégique 
3 

Standards 

d'industrie 
5 Dépendance 1 

   
Équipements et 

outils additionnels 
2 Implication 2 

   
Complexité 

technologique 
7 Flexibilité 2 

   
Impact 

technologique 
4  

# Questions par catégorie : 27  23  32  15

Nombre de questions de la grille : 97

 

La procédure d’utilisation du deuxième questionnaire était définie à la suite d’une évaluation 

des risques avec la grille de départ. Une décision du comité de risque déterminait si le niveau 

d’évaluation des risques nécessitait ou non une série de questions additionnelles. 
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Chaque catégorie comprend plusieurs facteurs de risque. Pour évaluer ces facteurs de risque, 

plusieurs questions sont posées afin de déterminer le niveau de risque de chacun des facteurs. 

Le nombre à la droite de chaque facteur correspond au nombre de questions pour le facteur 

de risque à évaluer. 

 

Les réponses possibles pour le niveau de risque sont : 

• Un niveau de risque de 1 à 4. 

• Ne sait pas. 

• Ne s’applique pas. 

 

La figure 3.2 illustre les premières questions de la grille d’évaluation ainsi que les choix de 

réponses pour chaque question. La saisie des réponses doit se faire manuellement et se 

reproduire dans un outil de calcul pour recueillir les résultats et y attribuer une pondération 

pour le résultat final. 

 

Le « Niveau  I » comme titre principal dans la figure 3.2 indique que la première partie de la 

grille est utilisé (les 97 questions). Le « Niveau II » de la grille d’évaluation comporte une 

série de questions additionnelles (15 questions additionnelles sur la catégorie « Marché »). 
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Figure 3.2  Exemple de la grille d’évaluation des risques – modèle initial. 
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3.2 Pondération  

Avec ce modèle initial, une pondération particulière est utilisée pour s’assurer d’un poids 

calculé pour toutes les catégories et tous les facteurs de risque. Bien qu’il soit préférable de 

faire la pondération de la grille avant de connaître les détails d’un projet, il est difficile de le 

faire dans le contexte de l’évaluation d’un projet unique où des données historiques portant 

sur les risques de projets semblables ne sont pas disponibles. 

 

La pondération de la grille est très flexible. Elle peut être adaptée et modifiée selon les 

besoins d’une évaluation particulière et selon l’expérience de l’évaluateur. La pondération 

peut être modifiée à quatre niveaux : catégories, facteurs, questions et choix de réponse. Par 

son pointage, le choix de réponse donne automatiquement un niveau de pondération.  

 

Il n’y a donc pas beaucoup d’intérêt à pondérer le choix de réponse. La liste qui suit identifie 

les étapes à suivre pour effectuer la pondération : 

• Donner une valeur à chaque catégorie (%) – Une catégorie peut afficher une valeur 

relative différente d’une autre catégorie. Initialement, les catégories Marché et Gestion 

affichent une valeur relative de 15 % alors que les catégories Développement et 

Intégration ont une valeur relative de 35 %. 

• Attribuer une valeur à chacun des facteurs d’une catégorie (%) – Chacun des facteurs 

d’une catégorie peut avoir un poids relatif variable en pourcentage à l’intérieur de la 

catégorie. Initialement, un poids égal est attribué à chacun des facteurs d’une catégorie. 

• Pondérer les questions associées à chacun des facteurs (1-10) – Une pondération 

différente peut être attribuée à chacune des questions. Une pondération de 1 à 10 est 

suggérée. 

• Attribuer une valeur à chacun des choix de réponse (0-100) – Chacun des choix de 

réponse peut avoir une pondération différente. Une variation de 1 à 100 est suggérée. 

Initialement, les valeurs 5, 10, 15 et 20 sont attribuées aux choix de réponses. Il est à 

noter qu’il n’y a pas de valeur associée aux choix « Ne s’applique pas » et « Ne sais 
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pas ». Ces deux dernières valeurs ne peuvent pas être modifiées. Une valeur 0 pourrait 

indiquer un risque moindre, lequel ne serait pas nécessairement représentatif. 

 

Pour faciliter la pondération, une méthode de comparaison de 1 à 1 peut être utilisée. Cette 

méthode suit les étapes suivantes: 

• Construction d’un tableau tel que décrit au tableau 3.2. 

• Les éléments des rangées sont ensuite comparés un à un avec les éléments des colonnes 

et un « + », un « = » ou un « - » est attribué selon l’importance relative des deux éléments 

considérés. Il s’ensuit donc une comparaison du type : 

 Est-ce que la catégorie ou le facteur de la ligne x a plus d’importance que la catégorie 

ou le facteur de la colonne y. 

• Uniquement les éléments identiques peuvent recevoir la cote « = » (exemple catégorie 

« marché » comparée à la catégorie « marché »), sinon il faut trancher sur l’importance 

relative entre les deux éléments de comparaison. 

• La valeur de 1 est ensuite attribuée aux « - », la valeur de 2 aux « = » et la valeur de 3 aux 

« + » ; 

• Le total de chacune des lignes est alors calculé et le total de points obtenus par un 

élément correspond à l’importance relative de cet élément à l’intérieur du groupe 

considéré. 

 

Il serait aussi possible d’utiliser une démarche de pondération plus complexe impliquant, par 

exemple, plus de valeurs de comparaison entre chaque élément : « + + » ; « + » ; « = » ; « – » 

; « – – », donc avec des valeurs de 1 à 5 plutôt que de 1 à 3. Plusieurs intervenants ou 

plusieurs révisions de la pondération sont également des options possibles dans la démarche. 

Cette version de la pondération de la grille d’évaluation n’en propose pas et préconise une 

pondération simple. 
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Tableau 3.2 Technique de  pondération 

 

Étapes de pondération suggérées 

 
Construction d’un tableau contenant une rangée et une colonne pour chacun des 

éléments d’un groupe à pondérer 

 

+ 
Correspond à 3 et signifie que l’élément de la ligne est plus important que 

l’élément de la colonne. 

= 
Correspond à 2 et signifie que l’élément de la ligne est de même 

importance que l’élément de la colonne (donc le même élément). 

- 
Correspond à 1 et signifie que l’élément de la ligne est moins important 

que l’élément de la colonne. 

 
Le total de chacune des lignes est alors calculé et le total de points obtenu par 

un élément correspond à l’importance relative de cet élément à l’intérieur du 

groupe considéré. 

 

 

Le tableau 3.3 donne un exemple de la technique de pondération sur les catégories de risque 

de notre grille d’évaluation. La section inférieure du tableau de calcul de la pondération est 

une cellule calculée qui inverse la donnée de comparaison qui a été établie pour les deux 

mêmes catégories dans la section supérieure du tableau. Ces cellules se situent sous la 

comparaison de la catégorie équivalente qui est pondéré « = », voici l’exemple du calcul : 

• Le résultat dans la cellule A2 est l’inverse de celui en B1. 

• Le résultat en A3 est l’inverse de celui en C1. 

• Le résultat en A4 est l’inverse de celui en D1. 

• Etc. 
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Tableau 3.3 Exemple de la technique de pondération 

 

Catégories  

de risque 

A B C D ## % 

M
ar

ch
é 

G
es

ti
on

 

D
év

el
op

p
em

en
t 

In
té

gr
at

io
n

 

T
ot

al
 

%
 

(P
on

d
ér

at
io

n
) 

1 Marché = - - - 5 16% 

2 Gestion + = + - 9 28% 

3 Développement + - = - 7 22% 

4 Intégration + + + = 11 34% 

Total     32 100% 

 

 

3.3 Niveau d’acceptabilité du risque 

L’une des étapes importantes à réaliser avant de compléter la grille d’évaluation est la 

détermination du niveau de risque acceptable pour le projet évalué. Le niveau de risque 

acceptable doit être établi en fonction de la taille du projet et de l’impact du projet sur les 

objectifs de l’organisation, afin de faciliter l’interprétation des résultats de l’évaluation. Le 

niveau de risque acceptable doit être établi par le comité de direction. Il est donc utile 

d’utiliser une échelle indiquant le niveau de risque acceptable en fonction de la taille du 

projet évalué dans l’entreprise. Ce niveau d’acceptabilité est établi par le comité de direction 

de l’entreprise évaluée. 

 

Les niveaux de risque peuvent changer avec le temps et les catégories peuvent également 

évoluer. Le tableau 3.4 inspiré d’un travail de recherche précédent (Bistodeau, 1990) montre 

un niveau de risque modifié en termes de pourcentage maximum pour l’organisation avec les 

pourcentages associés de risque. 
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Tableau 3.4 Tableau définissant le niveau de risque acceptable 

 

Catégorie  

 

Projet 

Durée 

 

(mois) 

Coût 

 

(K$) 

Ressource 

 

(années/r.) 

Risque 

 

(%) 

Catégorie  

 

de risque 

 

Petit 

 

<  6 

 

<  75 

 

<  2 

 

35 

 

Bas 

 

Moyen 

 

< 18 

 

< 500 

 

< 10 

 

45 

 

Moyen 

 

Grand 

 

> 18 

 

> 500 

 

> 10 

 

60 

 

Élevé 
 

 

 

Le tableau 3.5 montre que l’évaluation du niveau de risque peut aussi s’effectuer de façon 

diagonale, à la condition que l’entente soit faite à l’intérieur de la procédure d’utilisation du 

tableau d’évaluation du risque. Selon l’exemple, la revendication est à l’effet qu’un petit 

projet devrait avoir d’emblée un niveau de risque plus faible en raison de plusieurs impacts 

faibles par défaut.  

 

Si le niveau de risque dépasse 45 % (comme dans l’exemple du tableau 3.5), il sera considéré 

alors comme un niveau de risque plus élevé. Il est à la discrétion du comité de direction de 

l’organisation d’adopter une direction plutôt qu’une autre. 
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Tableau 3.5 Tableau de niveau de risque évalué 

 

Catégorie 

 

Projet 

Risque 

 

(%) 

Catégorie  

 

de risque 

Petit 35 Bas 

Moyen 45 Moyen 

Grand 60 Élevé 

 

 

3.4 Cycle d’évolution du modèle 

L’une des caractéristiques du modèle est son adaptabilité au changement pour appuyer les 

spécificités du projet ou de l’organisation ; donc, le cycle d’évolution du modèle fait partie 

d’une étape importante du modèle. 

 

Les intrants du cycle d’évolution de module débutent par la grille d’évaluation, suivie d’une 

liste des facteurs de risque et des rapports d’influence recueillis dans les expériences 

antérieures ou dans le portefeuille de projets de l’organisation. Ces intrants doivent 

idéalement être appuyés par un outil, une revue de la littérature récente, un guide d’utilisation 

de la grille d’évaluation ou des rapports d’archives et de projets récemment implantés dans 

l’organisation. Le cycle d’évolution s’effectue sur plus d’une étape du modèle d’évaluation 

du risque du projet. La figure 3.3 montre le cycle d’évolution du modèle. 
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Figure 3.3  Cycle d’évolution du modèle de gestion de risque. 
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Le tableau 3.6 illustre un exemple d’un tableau de facteurs d’influence issue des données du 

portefeuille de projets d’une organisation. Ce rapport fait partie des intrants référés à la figure 

3.3, qu’il faut considérer pour répondre à la grille d’évaluation. Certains éléments de ce 

rapport d’influence peuvent avoir un impact direct sur les projets en cours, ceux-ci étant 

souvent hors du contrôle des gestionnaires de projet ou de risque. Avec ces données, il 

pourrait y avoir des questions dans la grille d’évaluation qui s’ajoutent ou se répondent 

différemment. Les résultats pourraient indiquer des modifications dans le niveau de risque de 

certains facteurs ou catégories de risque. 

 

Tableau 3.6 Exemple de certains facteurs d’influence 

 

Données du portefeuille de projets 

Budget annuel IT                       18 000 000  

% sur budget précédent 105% 

Projets en cours                                    45  

Projets de grande envergure                                      4  

Ressources totales                                    60  

Ressources disponibles                                      4  

Autres éléments SO 

Changement organisationnel (tendance) 

Haute direction 1 changement aux deux ans 

Technologie de l'information Décentralisation (récente) 

Autres éléments SO 

Dernière mise à jour : déc-97 
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Validation Sélection
Rétro
Action

Évaluation des risques

Projet global Décision

Outil d'aide
à l'évaluation

Contrôle

Grille d'évaluation

Év
al

ua
tio

n

3.5 Version initiale de la méthode  

La version initiale de cette méthode applique la plupart des recommandations et conclusions 

de plus d’une trentaine d’essais effectués en entreprise locale entre 1999 et 2004. Les 

prochaines figures illustrent le détail de cette version initiale de la méthode d’évaluation du 

risque. La figure 3.4 illustre cette version du modèle, tandis que les figures suivantes donnent 

les détails des étapes d’évaluation des risques. Les étapes d’évaluation des risques 

s’exécutent en parallèle tout au long de la gestion du projet global.  

 

Les étapes « Grille d’évaluation » et « Contrôle » sont représentées indépendamment du 

cycle répétitif de la grille d’évaluation. Ce cycle inclut également une étape « Évaluation » 

qui détermine si un autre cycle d’évaluation du risque sera implanté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.4  Version initiale de la méthode d’évaluation du risque. 
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Le modèle préconise de procéder à plus d’une implantation de la grille du risque. Le 

maximum d’évaluation de la grille du risque est géré par le comité de direction de 

l’organisation et est orienté par la méthode. Un outil d’aide à l’évaluation est un élément 

essentiel au cycle de la grille d’évaluation. 

 

Les figures 3.5 à 3.10 représentent chacune des phases du modèle d’évaluation des risques. 

Le détail des étapes montre à l’extrême droite une série de rapports ou de phases qui sont une 

contribution en intrant ou en extrant. Les icônes de comité de risque et d’outil d’aide à la 

compilation sont indiquées aux endroits où leur utilisation est fortement conseillée. 

 

La figure 3.5 explique la première phase, laquelle est la phase de validation. La première 

étape de cette phase est la validation du projet par le tableau d’éligibilité avec les critères 

essentiels du projet, c’est-à-dire l’innovation et l’ampleur du projet. Une décision sera alors 

prise à l’effet d’appliquer la gestion du risque au processus du projet global. 

 

Une mise à jour de certains rapports, comme le portefeuille des projets et le rapport de 

contingence, sera ainsi réalisée. Le fichier d’archivage des projets doit également être 

immédiatement mis à jour (à titre de nouveau projet). Au début du projet, il n’y aura donc 

que les informations d’identification du projet et des éléments connus (budget, ressources, 

planification). 

 

Ensuite, une phase importante de revue de la littérature actualisée sur le projet global, et 

surtout sur les nouveautés des évaluations des risques et de la révision des guides de la 

méthode de l’entreprise, sera effectuée par le gestionnaire de risque. Une évaluation 

individuelle de la méthode actuelle sera également réalisée à partir de la méthode existante, 

des rapports de rétroaction et de la revue de la littérature. C’est le début du cycle d’évolution 

de la grille et de la méthode qui sera complété en groupe dès la création du comité. 

Finalement, un plan préliminaire de travail parallèle au projet global sera élaboré. 
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Figure 3.5  Détail de la phase « Validation ». 

 

La figure 3.6 décrit la phase de sélection, laquelle comporte 6 étapes et doit être exécutée en 

groupe de travail. L’étape de la création du comité devrait être orientée d’après un guide de 

l’entreprise. Deuxièmement, il faut créer le nouveau comité du risque. Une formation concise 

sera nécessaire sur le projet à évaluer, sur les notions de risque potentiel, sur la méthodologie 

et sur les étapes à suivre tout au long de l’évaluation du risque. 
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Le rôle de chaque participant est alors précisé ainsi que la fréquence des réunions et des 

comités spéciaux de travail. Une évaluation de la méthode modifiée d’évaluation de risque 

est alors faite en présentant l’évolution de la méthode et le but des modifications. Finalement, 

l’évaluation du niveau de risque acceptable sera faite à partir du tableau du niveau de risque 

qui aura été établi au préalable et du niveau d’incertitude acceptable pour notre analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6  Détail de la phase « Sélection ». 

 

La phase suivante, « Grille d’évaluation », est en quelque sorte le cœur de l’évaluation du 

risque qui sera encore testée à plusieurs reprises dans notre activité. Cette phase sera élaborée 

plus en détail lors de nos essais et conclusions, car cette étape globale sera révisée par rapport 

à la méthode de départ. La figure 3.7 décrit les étapes de la phase « Grille d’évaluation ». 
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Elle débute par la révision du questionnaire (ajout de catégorie, ajout de questions, 

suppression de questions). La technique initiale de pondération suit la révision du 

questionnaire et doit s’effectuer en comité ou individuellement et être compilée en groupe. Il 

est suggéré de pondérer uniquement les catégories et les facteurs de risque, et non les 

questions à l’intérieur des catégories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.7  Détail de la phase « Grille d’évaluation ». 

 

Il est suggéré de répondre au questionnaire de façon individuelle avec une compilation des 

réponses en comité pour créer un seul questionnaire d’évaluation du risque. Pour répondre 
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aux questionnaires, nous conseillons l’outil d’aide à l’entrée de données, mais sans aucun 

calcul brut ou pondéré, afin de ne pas influencer les répondants. 

 

La compilation se fait à partir de l’outil d’aide à la compilation et calcule le niveau de risque 

et le niveau d’incertitude. Si le niveau d’incertitude dépasse l’entente de départ, des 

explications additionnelles seront demandées afin de rendre ce niveau d’incertitude 

acceptable. 

 

Finalement, les rapports d’évaluation et de recommandations sont enrichis à partir de l’outil 

et de nos commentaires en comité. Des rapports de toutes sortes peuvent être compilés, dont 

le rapport de risque, le rapport de recommandations, le rapport de contrôle et les rapports 

détaillés des facteurs et catégories de risque. 

 

Cette phase de la grille d’évaluation fait partie d’un processus qui a été appelé « cycle de 

l’évaluation du risque ». La figure 3.8 montre ce cycle d’évaluation. Le détail des activités du 

processus est expliqué avec les figures 3.7 (grille d’évaluation) et 3.9 (contrôle). 

 

Il est conseillé d’utiliser le cycle complet de la grille d’évaluation à au moins deux reprises 

dans le processus de la gestion du projet. Le choix des périodes d’utilisation devrait avoir été 

décidé au sein du comité du risque lors de l’explication du cycle.  

 

La phase d’évaluation du cycle donnera les éléments nécessaires pour savoir si une autre 

implantation du cycle s’impose. Ces éléments sont discutés en comité et sont basés sur des 

événements nouveaux, des analyses particulières où il serait souhaitable d’utiliser à nouveau 

le cycle avec un rapport d’évolution du risque. 
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Figure 3.8  Cycle de l’évaluation du risque. 

 

Si le résultat du niveau du risque est plus élevé que le résultat du cycle précédent, il sera un 

élément déclencheur de l’utilisation additionnelle du cycle, en plus de la révision des moyens 

de contrôle qui est la phase suivante. 

 

Il est évident qu’un outil d’aide est essentiel si une utilisation du cycle est répétée, car il peut 

générer des changements continuels à la phase de la grille d’évaluation, ce qui demandera 

des calculs répétés sur le risque. 

 

La figure 3.9 montre les étapes de la phase « Contrôle » de la méthode et du cycle de la grille 

d’évaluation. Ces étapes débutent par l’identification des facteurs de risque, laquelle est 

souvent faite en analysant le questionnaire compilé en groupe et le rapport de risque.  

 

La deuxième étape est l’identification des moyens de contrôle. Une responsabilité dans 

l’équipe du comité du risque est attribuée à un représentant interne et quelquefois externe 

suivi d’un plan d’utilisation. La troisième étape est l’identification des livrables, laquelle est 

ensuite discutée et complétée par un rapport de suivi élaboré en comité. 
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Figure 3.9  Détail de la phase « Contrôle ». 

 

L’établissement d’un calendrier avec un plan de travail est l’étape suivante de la phase 

contrôle. L’étape décision est la suivante. Elle donne des recommandations importantes pour 

la prise de décision de la gestion du projet global. 

 

La dernière étape est la mise à jour des fichiers d’archives. Cette mise à jour est effectuée en 

quelque sorte tout au long du cycle de la grille d’évaluation, et elle est indiquée ici afin de 

s’assurer qu’il n’y aura pas d’oublis et que la mise à jour sera effectuée systématiquement 

dans le cycle de la grille d’évaluation du risque. 
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La dernière phase du processus d’évaluation du risque est celle de la « Rétroaction ». Elle a 

été appliquée surtout au dernier essai, et cette phase est en quelque sorte l’une des plus 

importantes pour l’évolution de la méthode et de la grille. Elle fournit des rapports d’intrants 

pour le cycle d’évolution de la méthode et de la grille. 

 

La figure 3.10 montre les étapes de cette dernière phase. La première étape est l’analyse des 

résultats atteints avec les justifications estimées. Ensuite, l’analyse de l’évaluation des 

prévisions ajoute des commentaires sur le niveau d’exactitude des évaluations de risque 

complétées durant le cycle de vie du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.10  Détail de la phase « Rétroaction ». 
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La troisième étape donne des commentaires sur la méthode utilisée avec un rapport de 

modification de la méthode et de la grille. Une dernière mise à jour des fichiers d’archives 

(portefeuille des projets, sommaire des projets, archives) est exécutée, suivie d’une 

conclusion et finalement de la dissolution du comité. 

 

3.6 Observations initiales sur le modèle préliminaire 

Cette évaluation demande moins d’efforts à partir de la deuxième évaluation de risque du 

projet évalué que la toute première évaluation. La plupart des paramètres demeurent 

inchangés ; par contre, cela demande un effort soutenu du comité, du membre de liaison du 

comité et particulièrement du gestionnaire de risque tout au long des évaluations de risque du 

projet. 

 

Une bonne compréhension de l’étape « Évaluation » du cycle de la grille d’évaluation est 

grandement suggérée, laquelle compréhension permet ou non au gestionnaire ou au comité 

du risque d’effectuer une autre analyse des risques (un autre cycle complet) au besoin. 

 

Le cycle de changement de la grille et de la méthode (figure 3.3) demeure une étape 

complexe. Cette étape cruciale pour le changement constant de la méthode ou de la grille 

d’évaluation demande un très grand suivi de la part du gestionnaire du risque. En effet, il doit 

suivre l’évolution constante des meilleures pratiques de l’industrie, d’entretenir une 

excellente communication avec le gestionnaire de projet (suivi du projet), de se tenir au 

courant des nouveautés dans la recherche et des d’émettre des commentaires sur l’utilisation 

de l’évaluation de risque en entreprise.  

 

Un outil d’aide est incontestablement essentiel pour supporter la méthode de multiples 

implantations de la grille d’évaluation. Un support informatique normal aide à 

l’accomplissement de tâches de compilation et de rapport. Un outil développé et orienté vers 
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le résultat et l’analyse du risque pourrait être d’un grand secours pour diminuer le lourd 

travail administratif associé à de telles analyses. 

 

3.7 Autres observations du modèle préliminaire 

Quelques observations additionnelles s’imposent concernant le modèle préliminaire avec les 

avancées actuelles de recherche. 

 

3.7.1 Observations reliées à la revue de littérature 

D’une part, la gestion de projet a beaucoup évolué et inclut maintenant des éléments 

essentiels de la gestion du risque des projets. D’autre part, la gestion du risque a également 

beaucoup évolué comparativement aux projets de développement informatique. Des normes 

canadiennes, australiennes et internationales se penchent sur la gestion du risque de façon 

plus détaillée, particulièrement pour des projets génériques et non spécifiques. 

 

3.7.2 Observations reliées aux problématiques 

Quoique peu de recherches existent sur la gestion du risque spécifique en implantation de 

nouvelle technologie de l’information, encore moins se spécialisent sur les concepts de 

projets de type mixte. 

 

L’innovation technologique en technologie de l’information aurait avantage à porter une 

attention particulière en terme de gestion du risque au-delà des mécanismes de gestion du 

risque des projets génériques en gestion de projet.  

 

La gestion du risque, particulièrement en innovation technologique, doit être encadrée avec 

des normes solides en gestion de projet et, autant que possible, être supportée par des 

services d’appoints aidant le projet à identifier les objectifs et spécifications de façon très 
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claire et à se doter de mécanismes de mesure ou de contrôle tout au long de l’implantation de 

la technologie. 

 

Étant donné que la plupart des méthodes en gestion de projet d’aujourd’hui comportent des 

éléments de gestion du risque, il faudra que les mécanismes de gestion du risque de la 

méthode RAFTIN soient un complément offrant des informations supplémentaires et des 

vues différentes afin de justifier certaines duplications d’efforts. 

 

3.8 Éléments spécifiques du travail de recherche 

Le travail de recherche doit faire évoluer la méthode préliminaire et inclure, dans le modèle, 

des éléments qui permettent : 

• De décrire un modèle complet d’une méthodologie incluant la gestion du risque 

spécifique à l’innovation technologique en technologie de l’information (RAFTIN). 

• De décrire l’encadrement en gestion de projet, en service d’appoint pour l’aide à 

l’implantation de la technologie. 

• De décrire une méthodologie d’implantation des projets d’innovation technologique, 

laquelle méthodologie pouvant donc représenter les projets : 

 De type « Développement ». 

 De type « Intégration ». 

 De type « Mixte ». 

• De définir une représentation graphique des résultats qui fournira des analyses plus 

détaillées et des informations sur les quatre dimensions des catégories de risque évaluées. 

 

Compte tenu de l’encadrement spécifique que demandera ce travail de recherche pour une 

création d’un nouveau modèle complet, des projets de grande envergure en entreprise seront 

nécessaires pour évaluer tous les aspects décrits avec ces objectifs. En contrepartie, peu 

d’études de cas pourront être réalisées en même temps.  

 

 



 

CHAPITRE 4 
 

  
OBJECTIFS DE RECHERCHE 

4.1 Premier objectif : modèle d’évaluation de risque 

Le premier objectif de recherche est d’expérimenter une technique d’évaluation des risques 

dans l’implantation de nouvelles technologies en technologie de l’information pour des 

projets de développement de logiciel, d’implantation de nouveaux produits ou encore des 

projets de type mixte (c'est-à-dire avec un impact autant dans l’implantation de la technologie 

que dans le cycle de développement de la solution finale). 

 

La méthodologie de recherche est basée sur une évaluation de risque et est appuyée par une 

grille d’évaluation de risque (décrite dans le chapitre précédent) contenant maintenant plus de 

125 questions regroupées (éléments de risque) par facteurs de risque et catégories de risque. 

 

Dans le monde de l’innovation, le marché et l’environnement incitent de plus en plus les 

différentes sphères des technologies vers un encadrement de prévention des risques. 

L’évolution des recherches et des méthodologies de gestion de risque des dernières années 

permettent une présence de plus en plus grande dans l’encadrement des projets. 

 

Quelques sous-objectifs sont complémentaires à ce modèle d’évaluation de risque, par 

exemple : 

• Améliorer la grille d’évaluation en effectuant : 

 La révision du choix des questions disponibles. 

 La révision des facteurs de risques en considérant les projets mixtes. 

 La révision de la pondération et de la compilation du résultat. 

 L’ajout de contrôle de risque associé aux questions répondues. 

 La modification des sommaires des résultats de l’évaluation. 
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• Documenter un lexique associé aux questions de la grille afin de minimiser 

le risque que les participants interprètent les questions de façon différente. 

• Tester cette grille d’évaluation du risque : 

 Au moins dans un projet de type mixte. 

 À l’aide de professionnels du PMI (professionnels de gestion de projet). 

• S’assurer que la grille pourra évoluer en cours d’utilisation. 

 

4.2 Deuxième objectif : méthode d’implantation adaptée 

Le deuxième objectif est d’intégrer une méthode d’implantation de projet adaptable aux types 

de projets (c’est-à-dire de développement logiciel, d’intégration ou de type mixte). Cette 

méthode sera également développée pour adapter les différentes étapes du projet et pour 

regrouper le tout dans le cadre de la gestion du projet. 

 

Quelques sous-objectifs sont associés à la méthode d’implantation de la technologie, par 

exemple : 

• Développer une méthode d’implantation : 

 Indépendante pour les projets de développement logiciel. 

 Indépendante pour les projets d’intégration de la technologie. 

 Intégrée pour les projets de type mixte. 

 Adaptable aux besoins et à la complexité du projet. 

 

4.3 Troisième objectif : interprétation des résultats et processus de mitigation 

Le troisième objectif est d’interpréter les résultats intégrés au processus de mitigation. Cette 

interprétation pourra être complexe, particulièrement lorsque les 4 dimensions (catégories de 

risque) sont évaluées. 
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Tableau 4.1 Objectifs et sous-objectifs de la recherche 

 

Objectifs Sous-objectifs Données Conclusions / Commentaires 

 Expérimenter une technique d’évaluation des risques en implantation de nouvelles technologies en TI. 
 Intégrer une méthode d’implantation de projet adaptable aux types de projets (développement; intégration; mixte). 
 Interpréter les résultats intégrés au processus de mitigation. 

V
er

si
on

 R
A

F
T

IN
 2

01
0 

 

 Améliorer la grille d’évaluation (questionnaire ; pondération ; compilation ; contrôle) ; 
 Documenter un lexique du questionnaire ; 
 Tester la grille d’évaluation pour un projet de type mixte ; 
 Évoluer la grille d’évaluation en cours d’utilisation ; 
 Intégrer une méthode d’implantation adapté au type de projet ; 
 Interpréter les résultats avec les quatre dimensions des catégories de risque ; 
 Intégrer le tableau de mitigation des risques avec la grille d’évaluation ;  
 Illustrer de façon graphique les résultats de l’évaluation de risque 4D ; 

 

 Projet :  Méthode de départ (version 1.0) ;  
Plusieurs essais de la grille d’évaluation pour un projet de 
type mixte, dont au moins un essai en entreprise ; 

 Catégorie : Projets de développement ;  
Projets d’intégration ;  
Projet de type mixte ;  
Innovation technologique dans toutes les études de cas ;   
Fabricant et partenaire impliqués dans la technologie; 

 Étape :  Implanté en début d’étape du projet avec des révisions 
associées aux contrôles de risque et au changement du 
portefeuille de projets de l’entreprise ; 

 Comité :  Gestion de risque assurée par un minimum de 3 membres, 
dont 2 professionnels du PMI ;  
Comité d’évaluation du projet ; 

 Outil :  Support informatique (Excel-Visio) ; 

 • Méthode RAFTIN version 2010 

Risque Approximatif  Face aux Technologies INnovatrices 

« Risk Assessment For Technical INnovation » 

 

 

Quelques sous-objectifs sont associés à l’interprétation des résultats appuyée d’un processus 

de mitigation, par exemple : 

• Intégrer un tableau de mitigation en relation à la grille d’évaluation : 

 Basé et trié sur les résultats obtenus. 

 Automatisé lors de la création ou de la modification des questions. 
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• Illustrer de façon graphique les résultats de l’évaluation de risque aux quatre dimensions 

disponibles. 

 
Le tableau 4.1 présente les objectifs et sous-objectifs du travail de recherche. 

  



 

CHAPITRE 5 
 

  
ORIGINALITÉ DES TRAVAUX 

5.1 Modèle d’évaluation de risque 

L’originalité des travaux envisagés se démontre premièrement par l’inexistence de 

recherches significatives dans le domaine de la gestion du risque de l’innovation 

technologique en intégration des technologies de l’information ainsi que dans les projets de 

types mixtes. Le tableau 5.1 présente les caractéristiques et le type de recherche que constitue 

le modèle de la méthode RAFTIN d’après le tableau de catégorisation des travaux de la 

littérature utilisée dans le chapitre de l’état de l’art. 

 

Tableau 5.1 Originalité de la recherche RAFTIN 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oui Ver. Version "du modèle" Aucune référence aux risques 0

 Non Std. Standards Tout type de projet (générique) 1

 Par définition Inn. "Orienté" Innovation Technologique Technologie de l'information 2

Modèle Acronyme défini ou associé à la recherche Projet technologique 3

Dév. Développement Sondage… info seulement 4

Int. Intégration Détails (Modèle) Explication de l'acronyme du modèle Développement de produit 5

Mix. Mixte (Transport) Tout projet 6

(Pharmaceutique) Tout projet 7

* Notes   (Géotechnique) Tout projet 8

Processus de gestion des risques

Sondages Auteurs : 

Taxonomie des risques

Légende
Caractéristiques Notes (*)

Orientation : Premier auteur, et al.

Pr
oj

et
s

….. Titres …..

Année Auteurs Modèle Parrainage/Associat. Ver. Détails (Modèle) Orientation Std. Inn. Dév. Int. Mix. *

Études significatives en gestion de risque (état de l'art)

2010 Girard RAFTIN Thesis ETS Risk Assessment For Technology Innovation Processus     
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Figure 5.1  Catégorisation préliminaire du risque des projets TI. 

 

La figure 5.1 montre l’alignement de facto de l’innovation dans la catégorisation préliminaire 

du risque des projets des technologies de l’information. Par définition l’infrastructure de 

gestion est basse, l’expérience avec la technologie peut être plus haute, mais en innovation, 

cette expérience doit également être considérée plus basse comparativement aux projets de 

maintenance ou d’implantation de technologie connue. 

 

D’après les théories relatives à l’innovation, une innovation se diffuse dans la société en 

suivant un processus qui touche différentes catégories de consommateurs, des plus 

enthousiastes jusqu’aux plus réticents face à la technologie. E.M. Rogers (Rogers, 1995) a 

modélisé ce processus par une courbe de diffusion (dite courbe en S ou courbe en cloche) en 

y associant les différents profils de consommateurs correspondant aux différentes phases du 

processus d’adoption. Le défi est d’arriver à passer d’une diffusion confidentielle 

(innovateurs et adoptants précoces) à une diffusion de masse (majorité précoce et tardive) qui 

représente plus de 60 % du marché potentiel. 

 

Une étape critique de l’implantation de la technologie nouvelle est celle de l’abîme. En 

quelque sorte, c’est l’étape qui permet à une innovation de passer d’un marché de niche à un 

marché de masse. La figure 5.2 montre cette courbe de diffusion de l’innovation avec l’étape 

critique nommée « l’abîme ». 
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Figure 5.2  Traduction libre de la courbe de diffusion de l’innovation (Rogers 1995). 

 

Dans le cadre de ce travail de recherche, nous considérons l’innovation du modèle RAFTIN à 

un niveau de précocité tel que décrit à la figure 5.3. Donc l’innovation peut en être une pour 

l’entreprise mais pas nécessairement au stade précoce d’innovation pour l’industrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.3  Cycle d’innovation pour le modèle RAFTIN. 
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De plus, développer une méthode d’implantation spécifique au projet, particulièrement pour 

les projets de type mixte, est très inédit. Aucune recherche ne présente ce type de 

méthodologie. Cette méthode RAFTIN permettra d’avoir un exemple d’une méthode 

adaptable au type de projet à implanter.  

 

Les résultats de l’évaluation du risque seront représentés selon les résultats des catégories des 

risques, soit à trois dimensions ou à quatre dimensions, selon le type de projet. La 

représentation graphique en trois ou quatre dimensions des résultats des éléments (catégories) 

de risque représente également un défi additionnel à cette recherche.  

 

 

 



 

CHAPITRE 6 
 

  
ÉVOLUTION DU MODÈLE 

Cette recherche vise à contribuer à l’amélioration de la gestion du risque pour des projets 

d’innovation technologique en technologie de l’information. Peu de recherches offrent un tel 

support et la tendance incite à croire que les projets de cette nature sont d’autant plus risqués. 

Il est de plus en plus fréquent de rencontrer des projets qui demandent à la fois de 

l’intégration technologique et du développement logiciel (projets de type mixte), 

particulièrement pour les projets « ERP » de plus en plus populaires. En outre, 

dépendamment de l’entreprise, il n’est pas rare d’observer une méthodologie de 

développement encadrer l’intégration technologique, ou l’inverse selon l’expertise interne de 

la compagnie, ce qui nécessite une évaluation d’une méthodologie répondant à chaque type 

de projet. De plus, les projets de type mixte doivent être identifiés comme tels et gérés de 

façon particulière, notamment en innovation technologique. 

 

Ce travail de recherche impliquera plusieurs équipes multidisciplinaires qui seront mises en 

contribution pour recueillir de l’information pertinente dans le cadre de la gestion de 

l’innovation, de la gestion de projet, de la gestion des risques, du contrôle de la qualité et 

même de la mesure (points de fonction).  

 

6.1 Contexte 

Cette recherche sera réalisée dans la perspective de l’équipe de gestion de projet lié à 

l’innovation technologique et elle aura une portée limitée. C’est un travail de recherche qui 

recueille des observations avec cinq nouveaux essais en entreprises différentes ainsi qu’avec 

des intervenants différents. Étant donné les projets choisis et leur durée d’implantation, il 

était difficile de planifier plus de cinq études de cas durant la période d’évaluation et 

d’évolution du modèle. 
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6.2 Création du modèle RAFTIN 

La méthodologie de recherche pour l’évolution du modèle est schématisée dans le tableau 6.1 

selon le « cadre de Basili » (Basili, Selby et D. H. Hutchens, 1986). Le cadre de Basili a été 

légèrement modifié en s’inspirant des travaux d’Abran, Laframboise et Bourque (Abran, 

Laframboise et Bourque, 1999) et ledit cadre a été adapté pour son application aux études de 

cas qui vise des expérimentations de calibre industriel.  

 

Dans la phase de définition, la motivation principale de ce travail de recherche vise à 

contribuer à l’amélioration de la gestion de risque pour des projets d’innovation 

technologique informatique. La méthode de recherche adaptera une méthode basée sur une 

grille d’évaluation de risque et ce, pour produire un modèle complet et flexible selon le type 

de projet à implanter. La méthode ainsi produite permettra d’assister le gestionnaire de projet 

et le gestionnaire de risque dans le processus de gestion du risque dans un projet 

d’innovation.  

 

Dans la phase de planification, la conception de l’étude nous a conduit à identifier les intrants 

et les extrants souhaitables de la recherche. Les différentes observations du modèle initial, en 

plus des nouveaux essais en entreprise, ont contribué à son évolution et au développement 

d’un outil d’aide à la saisie d’informations et de représentation des résultats. Cet outil doit 

également faciliter l’aide à la décision pour la mitigation en cas de risque. 

 

Les intrants de cette phase de planification débutent par le modèle initial qui résulte d’un 

travail de maîtrise (Girard, 1998) décrivant une méthode d’analyse de risque basée 

principalement sur une grille d’évaluation ainsi que le processus d’évaluation des risques en 

support à l’implantation de la technologie. 
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Tableau 6.1 Évolution du modèle présentée selon le « Cadre de Basili » modifié. 

 

Définition 

Motivation Objet Objectif Domaine Utilisateurs 
• Contribuer à 

l’amélioration de la 
gestion de risque pour 
des projets 
d’innovation 
technologie. 

 

 

• Assister le 
gestionnaire de projet 
TI pour l’entreprise 
dans le processus 
d’évaluation des 
risques dans le choix 
et l’implantation de 
nouvelles 
technologies. 

• Produire une méthode 
définissant un modèle 
flexible et adaptable à 
chaque type de projet 
technologique à 
implanter. 

• Évaluer les projets de 
type mixte pour une 
gestion appropriée. 

• Équipe de gestion de 
l’innovation 
technologique. 

• Équipe de gestion de 
projet. 

• Équipe de gestion des 
risques. 

• Équipe de contrôle de 
la qualité. 

• Bureau de projet 
• Gestionnaire de risque
• Gestionnaire de projet
• Gestionnaire de la 

qualité 
 

 

Planification 

Étapes du projet Intrants Livrables 
• Identifier les intrants et les livrables 

souhaitables de la recherche. 
• Documenter et synthétiser le travail 

effectué. 
• Clarifier la méthode initiale. 
• Développer un outil d’aide à la saisie 

des informations et de représentation 
des résultats. 

• Développer un outil d’aide afin de 
faciliter l’aide à la décision pour la 
mitigation en cas de risque. 

• Observer l’utilisation expérimentale 
en industrie. 

• Modèle initial résultant des travaux de 
maîtrise. 

• Actualiser les recherches en cours (état 
de l’art actualisé). 

• Études de cas dans différentes 
entreprises sur des projets d’envergure 
orientés en innovation technologique 
des technologies de l’information (TI). 

 

• Documentation des modifications du 
modèle. 

• Sommaire de la rétroaction en 
entreprise incluant nos observations. 

• Présenter un exemple de méthodologie 
d’implantation de projets d’innovation 
de différents types. 

• Modèles appliqués et modifiés en 
entreprise 2002-2010 (au moins quatre 
études de cas). 

• Modèle global RAFTIN. 
 

Exécution 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Analyse 
• Identifier des projets 

potentiels. 
• Choisir certains intervenants 

pour le comité de risque. 
• Préparer les sous-objectifs 

de chaque essai. 
• Faire évoluer le modèle 

entre chaque essai. 

• Élaborer l’évolution des 
versions pour les nouveaux 
essais en entreprise. 

• Réaliser les essais en 
entreprise avec un comité de 
travail. 

• Réaliser les étapes avec 
certains intervenants. 

 

• Tester les étapes du modèle 
tout au long du projet.  

• Produire la prochaine 
version de la méthode qui 
est la première version 
RAFTIN 2010. 

• Analyser les observations, 
les commentaires et les 
résultats des sous-objectifs à 
chaque essai. 

• Tester les différents critères 
qui permettent d’atteindre 
les objectifs globaux. 

• Confirmer des nouveaux 
sous-objectifs avec les 
observations recueillies. 

Interprétation 

Contexte d'interprétation Extrapolation des résultats Travaux futurs 
•  
 

•  •  

 



68 

Ensuite, cinq nouvelles études de cas en entreprise testeront la méthode en évolution. Ces 

projets d’envergure (essais) ont été choisis avec des critères qui voulaient mettre en avant-

plan les observations passées du modèle initial, de chaque essai complété ainsi que 

l’actualisation des recherches en cours (état de l’art actualisé). 

 

Les livrables (extrants) ont été de produire un modèle en évolution durant les essais et ainsi 

de livrer une nouvelle version du modèle, plus complet, plus flexible et orienté sur 

l’innovation technologique. 

 

Pour réaliser nos objectifs, la préparation a demandé une identification des projets potentiels 

respectant les sous-objectifs des projets de moyenne à grande envergure pour pouvoir avoir 

les moyens d’encadrer ces éléments de recherche. À chaque essai, des sous-comités ont été 

créés en entreprise selon les orientations souhaitées. La mise à jour des versions du modèle, 

selon les essais, était essentielle pour son évolution. 

 

Durant l’exécution de la phase de réalisation, nous avons mené en continu nos cinq essais en 

entreprise avec un comité de risque. Certains intervenants ont participé à plus d’une 

évaluation, et d’autres à une seule. La série de questions, d’objectifs et sous-objectifs était 

présenté en début de projet, les commentaires étaient recueillis tout au long du processus de 

gestion du projet et de la gestion du risque, mais les résultats des questions et objectifs étaient 

rassemblés lors d’une réunion spéciale à la clotûre du comité du risque.  

 

La production de la version 2010 est l’aboutissement de ces interventions et commentaires. 

Cette version sera la première version du modèle RAFTIN 2010 (Risque Approximation Face 

aux Technologies INnovatrices – « Risk Assessment For Technical Innovation »).  

 

Pour la partie analyse de la phase de réalisation, une analyse des observations a été conduite, 

des commentaires et des résultats recueillis à chaque essai en entreprise. Cette analyse était 

nécessaire pour produire la nouvelle version de la méthode qui serait utilisée à l’essai 

suivant. Elle permettait également de vérifier si nous nous alignions dans la direction des 
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objectifs de la recherche ou si nous avions à ajuster les objectifs selon les conclusions 

obtenues. Le contexte de la phase d’interprétation est celui d’une étude exploratoire qui a 

atteint son but par la production de la première version du modèle RAFTIN d’évaluation de 

risque. 

 

Les connaissances dans le champ de recherche demeurent limitées (surtout en implantation 

de produit) aux projets de type mixte et en évolution du modèle dans le processus 

d’application. Pour ce qui est de l’extrapolation possible, elle est limitée par son 

échantillonnage. De plus, la méthode a évolué à chacun des essais, et les intervenants du 

comité du risque n’étaient pas toujours les mêmes. D’autre part, la méthode de la recherche 

est réutilisable. 

 

Le résultat, le modèle RAFTIN d’évaluation du risque d’innovation technologique en 

technologie de l’information, est applicable dans plusieurs entreprises. Le besoin d’un outil 

d’aide, qui a fait l’objet de commentaires unanimes durant les évaluations de nos méthodes, 

nécessitait quand même beaucoup d’efforts et ainsi un gestionnaire de risque devrait être 

assigné à cette tâche.  

 

6.3 Détail de la méthodologie de recherche 

Les étapes et activités utilisées et réalisées par le chercheur en appui à la méthodologie de 

recherche pour chacune des études de cas sont illustrées aux tableaux 6.2 pour la section 

« Planification » et 6.3 pour les sections « Exécution », « Fermeture » et « Optimisation ». 
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Tableau 6.2 Méthodologie de recherche (Planification) 

 

Méthodologie de recherche (Étude de cas) 

Planification (Validation & Sélection) (1) 

1) Validation du ou des projets à encadrer (analyse de conformité) 
2) Choix des services d’appoint au comité de direction  
3) Création des comités de travail 
4) Formation des comités (règles d’engagement) 
5) Formation du modèle au comité de risque 
6) Analyse/mise à jour du portefeuille de projet de l’entreprise 
7) Formation des sous-comités et services au comité de gestion de projet 

a. Méthode d’implantation 
b. Assurance qualité 
c. Mesure COSMIC – ISO 19761 
d. Mappage des activités 

8) Pondération du projet (Catégories; Facteurs) 
9) Distribution du questionnaire 1 sem. avant la réunion d’évaluation des risques 
10) Consensus des réponses du questionnaire (3 h) comité de gestion de risque 
11) Collecte de données et création du rapport de risque pour analyse 
12) Analyse des éléments de risque RAFTIN pour analyse qualitative et quantitative 
13) Création du « baseline » avant projet 
14) Distribution des éléments de mitigation au comité de gestion de projet et présentation 

des résultats 
15) Établissement des cycles d’évaluation et de représentation graphique 
16) Participation aux premières réunions d’organisation  

a. Gestion de projet 
b. Méthode d’implantation 
c. Assurance qualité 
d. Mesure COSMIC – ISO 19761 
e. Gestion des risques 
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Tableau 6.3 Méthodologie de recherche (Exécution; Fermeture; Optimisation) 

 

Exécution (Évaluation et Mitigation)  (1 à n) 

17) Aux cycles identifiés (récurrence au nombre de jours « j » selon l’entente) : 
a. Distribution du questionnaire 1 sem. avant la réunion d’évaluation des risques 
b. Consensus des réponses du questionnaire (3 h) comité de gestion de risque 
c. Collecte de données et création du rapport de risque pour analyse 
d. Analyse des éléments de risque RAFTIN pour analyse qualitative 
e. Distribution des éléments de mitigation au comité de gestion de projet et 

présentation des résultats 
f. Rapport d’évolution des risques pour analyse 
g. Participation à différents comités (projet; technique; direction;) 

Fermeture (Rétroaction)  (1) 

18) Création du « baseline » après projet… pour cycle d’exploitation/optimisation 
19) Fermeture de projet 
20) Leçons apprises et meilleures pratiques 
21) Rétroaction de la gestion, des outils et du modèle (commentaires) 
22) Ajustement de la méthode  

Optimisation (Modèle)  (1) 

23) Ajustement du modèle au besoin 
 

 

6.3.1 Planification (Validation & Sélection) 

Cette série d’activités se fait une seule fois en début de projet, idéalement avant que le projet 

débute, également dans sa phase de planification. La première activité est de soumettre le ou 

les projets à l’analyse de conformité afin de s’assurer que le projet comporte tous les critères 

voulus et qu’ils soient conformes pour la recherche. Si le projet est rejeté, il n’y aura plus 

aucune activité à produire. Si le projet est conforme aux critères, les activités qui suivent 

seront amorcées pour la collecte d’information pertinente au projet et aux sous-objectifs visés 
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par la recherche. Les services d’appoint (qualité et mesure) qui seront choisis durant le projet 

doivent être décidés et commandés dès le départ. 

 

La création des comités de travail se fera en commençant par une participation au comité de 

direction ou par sa création au besoin. Ensuite, la participation du responsable de la gestion 

des risques sur le comité de projet introduira les demandes pour la création des autres 

comités. La création du comité de gestion des risques se fera avec, comme responsable, le 

gestionnaire de gestion des risques, en appui au directeur de projet, un représentant 

technique, un représentant des usagers fiduciaires de la technologie finalement un 

gestionnaire de l’équipe de développement et/ou d’intégration. Une participation du 

gestionnaire de risque au bureau de projet, pour les présentations du gestionnaire de projet, 

animera les discussions sur les résultats des analyses des risques et appuiera les 

commentaires. 

 

Dans le cas d’une représentation du projet au conseil d’administration (CA), une 

participation du gestionnaire de projet et du gestionnaire de risque lors des suivis du projet 

sera suggérée. Des participations du gestionnaire de projet et de gestion des risques seront 

également suggérées pour les comités d’architecture technologique ou des services d’appoint, 

si requis.  

 

La prochaine étape de la méthode est la formation des comités afin d’établir des règles 

d’engagement (participation de chacun dans le projet). Une formation au modèle de gestion 

des risques et des outils d’évaluation des risques doit être dispensée au comité de gestion des 

risques.  

 

La mise à jour du portefeuille de projets de l’entreprise sera faite, pour ainsi déterminer les 

impacts des autres projets sur le projet à implanter. Une formation aux activités pour chaque 

sous-comité ou service d’appoint sera faite au comité de gestion de projet afin de créer les 

groupes choisis, de finaliser la méthode d’implantation avec un arrimage d’activités aux 
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différents services d’appoint choisis ainsi que les éléments demandés en gestion des risques 

par la méthode de gestion de projet utilisée. 

 

Une réunion de gestion des risques déterminera donc en premier lieu la pondération des 

catégories et des facteurs de risque. Un consensus sera exigé pour chaque réponse en ne 

permettant pas d’utiliser la note « = » sauf pour la comparaison des mêmes éléments entre 

eux. Le questionnaire de la grille d’évaluation sera distribué à l’équipe une semaine à 

l’avance pour la compléter individuellement, ce qui donnera l’évaluation des risques du 

projet initial (« baseline »). Une réunion sera organisée dès la semaine suivante pour établir 

un consensus sur les réponses du groupe et ainsi produire cette première évaluation. 

 

Les données seront compilées afin de créer le rapport d’évaluation et d’analyse de risque qui 

sera présenté en comité d’évaluation des risques et du bureau de projet. Une analyse 

quantitative en fonction des résultats sera faite et une analyse qualitative des tendances et des 

éléments à mitiger sera discutée et concertée pour le premier rapport « baseline » avant le 

début du projet. Les éléments de mitigation seront identifiés pour l’équipe de gestion de 

projet ainsi qu’une présentation des résultats sera faite pour un ou plusieurs comités choisis 

en réunion de projet. 

 

Le comité de gestion de projet déterminera la fréquence et le nombre d’évaluations de risque 

RAFTIN pour la durée de projet avec des dates de livraison pour des rapports complets et 

intérimaires prédéterminés. 

 

Finalement, la planification et la participation aux premières réunions d’organisation des 

différents comités choisis seront initiées.  

 

6.3.2 Exécution (Évaluation et Mitigation) 

Les évaluations, incluant les rapports de mitigation, seront produites selon une récurrence 

prédéterminée à la phase de planification. Il pourrait donc avoir de 1 à n (où « n » est le 
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maximum de récurrences) évaluations qui normalement sont demandées avec un intervalle de 

jours (« j ») qui séparent les interventions entre le début du projet et la fin du projet. Il y a 

également une possibilité de produire des évaluations ad hoc en raison d’évènements jugés 

pertinents par les comités de travail. 

 

Une première décision est prise à la réunion de gestion des risques à l’effet :  

• d’utiliser le questionnaire complété précédemment à chaque séance d’évaluation pour 
ainsi noter un nouveau score et ainsi commenter les différences. 

ou 

• de recommencer avec une grille vierge à chaque évaluation sans la référence 
précédente. 

 

À chacune des récurrences des actions seront exécutées telles que :  

Le questionnaire de la grille d’évaluation est distribué à l’équipe une semaine à l’avance 

pour qu’elle soit complétée individuellement par tous les membres de l’équipe de gestion 

des risques. Une réunion est organisée dès la semaine suivante pour établir un consensus 

sur les réponses du groupe et ainsi produire cette première évaluation. Les grilles 

d’évaluation sont récupérées si le choix est de recommencer avec des grilles vierges 

seulement. 

 

Les données seront compilées afin de créer le rapport d’évaluation et d’analyse de risque 

qui sera présenté en comité d’évaluation des risques et du bureau de projet. Une analyse 

quantitative en relation des résultats sera faite et une analyse qualitative des tendances et 

des éléments à mitiger seront identifiés. La création des différents rapports complets ou 

intérimaires d’évaluation des risques et des résultats pondérés seront produits. Un 

rapport de mitigation sera déposé en ordre de priorité pour l’équipe de gestion de projet 

ainsi qu’une présentation des résultats sera faite pour un ou plusieurs comités. 

 



75 

Une participation aux différents comités de travail sera suivie pour communiquer 

l’information de risques et de mitigation en plus de prise de notes pertinentes aux 

prochaines évaluations des risques. 

 

6.3.3 Fermeture (Rétroaction) 

Quand le projet est livré (ou à une étape acceptable), le risque devrait être à son plus bas 

niveau en raison du déploiement. Mais une suggestion d’une dernière évaluation, souvent 

acceptée (toutes nos études de cas ont demandé cette dernière évaluation), permet de donner 

une nouvelle évaluation des risques comme « baseline » pour le cycle d’exploitation ou 

d’optimisation du projet d’innovation.  

 

La fermeture du projet s’ensuit avec une réunion des leçons apprises et de meilleures 

pratiques autant pour le projet que pour les éléments de l’évaluation des risques et de 

mitigation. Des commentaires sont donc recueillis auprès de tous les comités de gestion au 

sujet de la méthode, des outils et du modèle. Des ajustements de la méthode ou du modèle 

pourraient aussi être proposés pour les prochaines demandes.  

 

6.3.4 Optimisation (Modèle) 

Une analyse d’optimisation du modèle RAFTIN sera faite en rapport des commentaires et 

des séances de fermeture de projet. Un plan d’action sera produit pour des suggestions de 

modifications pour une prochaine version globale du modèle. 

 

6.4 Études de cas en entreprise 

Les études de cas exposées dans les cinq prochains chapitres permettront de valider le 

modèle de gestion de risque en entreprise avec des projets de moyenne à grande envergure. 

En raison de l’évolution souhaitée de la méthode, des objectifs associés servant à tester des 

principes additionnels ont été définis pour chaque essai.  
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Les entreprises participantes ont permis de dévoiler leurs résultats si nous prenions soin de ne 

pas les identifier directement et de ne pas indiquer les résultats exacts des analyses qui ont été 

complétées. Les appellations et les résultats présentés ont été acceptés par les entreprises 

visées. Les conclusions et recommandations recueillies sont celles qui ont été observées lors 

de ces travaux de recherche. 

 

Chaque étude de cas en entreprise s’est échelonnée sur un minimum de 20 mois et un 

maximum de 42 mois. Un minimum de 8 cycles d’évaluation des risques et un maximum de 

15 cycles d’évaluation des risques ont été exécutés lors de ces études de cas. Les tableaux 6.4 

et 6.5 présentent le détail de ces études de cas.  

 

Le tableau 6.4 présente l’évolution du modèle RAFTIN par les versions du modèle tout au 

long des cinq études de cas. La colonne « Encadrement projet » indique le contexte 

d’encadrement du chercheur durant les études de cas. L’information « Travail – recherche » 

indique que l’étude de cas a été réalisée dans le cadre du travail du chercheur; l’essentiel du 

travail de recherche a été exécuté dans un contexte de recherche et les travaux d’évaluation et 

de compilation ont été complétés par le chercheur.  

 

L’information « Recherche » indique que l’étude a été complétée dans un cadre de recherche 

seulement. Dans tous les cas, le chercheur a complété les évaluations de risque en incluant 

les évolutions des modèles et les travaux de compilation des résultats.  
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Tableau 6.4 Tableau sommaire des études de cas. 

 

  

La colonne « Spécialité interne » indique la spécialité des équipes de chaque entreprise selon 

les types de projets en comparaison avec le type de projet qui sera implanté (colonne « Type 

de projet »). Le tableau 6.5 illustre la séquence des études de cas entre 2003 et 2010. La 

dernière information du tableau 6.3 indique le travail de recherche final pour l’évolution de la 

méthode RAFTIN à la version 2010.   

 

Tableau 6.5 Calendrier des études de cas. 

 

 

 

 

N° Version EdCas Nom Code Projet Durée Début Fin

1 Version 0.1 Étude de cas 1 Stelec 89 sm Lun 03-07-07 Ven 05-03-18
2 Version 0.2 Étude de cas 2 Itelec 92 sm Jeu 05-01-06 Mer 06-10-11
3 Version 0.3 Étude de cas 3 CCAss 176 sm Lun 05-06-27 Ven 08-11-07
4 Version 0.4 Étude de cas 4 CCTrp 93 sm Lun 06-03-06 Ven 07-12-14
5 Version 0.5 Étude de cas 5 FinERP 144 sm Lun 07-05-14 Ven 10-02-12
6 Version 2010 - - - RAFTIN 25 sm Lun 10-02-15 Ven 10-08-06

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



 

CHAPITRE 7 
 

  
CAS NO 1 – STELEC ET SON RÉSEAU SÉCURISÉ (RAFTIN V. 0.1) 

7.1 La société 

Nécessitant un niveau de sécurité le plus élevé, Stelec est une société d’État offrant des 

services spécialisés à la population à la grandeur du Québec. 

 

7.2 La problématique 

C’est une société qui, en 2003, utilisait un système central de type « Mainframe » avec le 

protocole SNA. Pourtant, les nouveaux services disponibles sur le marché pour la 

technologie dans son domaine étaient tous de type « IP », en environnement client/serveur ou 

de génération Web, et la société ne possédait pas, dans son environnement, cette 

infrastructure globale IP nécessaire à l’évolution de ses systèmes. Son plus gros défi était de 

maintenir un niveau de sécurité élevé et confortable pour les intervenants qui ne 

connaissaient pas ces technologies. 

 

7.3 Le projet 

Le projet consistait à intégrer un environnement client/serveur avec une infrastructure IP 

pour offrir également les services Web hautement sécurisés. Il faudra : 

• Installer un environnement IP client/serveur avec zone Web. 

• Remplacer tous les terminaux par des ordinateurs personnels avec une passerelle SNA 

afin d’accéder au système central durant les cinq prochaines années.  

• Installer dans des véhicules des ordinateurs satellites pour communiquer avec les 

systèmes disponibles de la société. 

• Installer un lien de télécommunication provincial à haute sécurité reliant la région de 

Montréal à toutes les régions du Québec et intégrer ce lien aux partenaires internationaux 

avec la sécurité nécessaire. 
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• Migrer certaines applications développées à l’interne dans un nouvel environnement 

client/serveur ou Web selon les décisions des analyses. 

• Implanter certaines nouvelles applications de fournisseurs externes remplaçant des 

applications ou développer le système actuel. 

• Implanter les systèmes de sécurité les plus performants ainsi que des services de 

validation d’intrusion. 

• Décommissionner le système central d’ici les cinq prochaines années. 

 

7.4 La conformité du projet 

Afin qu’il soit valide pour ce travail de recherche, le projet doit répondre à certains critères 

de conformité à l’innovation tels que décrits à la figure 7.1. Le projet global inclut quelques 

sous-projets avec des gestionnaires de projet indépendants relevant du PMO (Project 

Management Office). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.1  Éléments de conformité du projet Stelec. 
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Voici les regroupements des projets de la société : 
 

• Environnement IP. 

• Télécommunication et Sécurité des accès. 

• Migration d’application et Nouvelles applications (3). 

 

Tous les gestionnaires de projets, autant du PMO que des trois projets regroupés, étaient des 

consultants externes spécialisés. Il y avait toutefois un gestionnaire de la société en 

responsabilité aux deux niveaux de projets. 

 

Globalement, même si certaines sections de projets tiennent de l’innovation technologique, 

l’ensemble n’est pas identifié comme « Innovation » dans l’industrie, et même ce projet est 

plutôt considéré comme « clients retardataires ». Par contre, les sous-projets demeurent des 

projets d’envergure qui pouvaient se prévaloir de la conformité que nous recherchons.  

 

Tous les projets appartenaient à la catégorie « projet de développement ou d’intégration », et 

étaient donc disponibles pour notre analyse. Un projet « Nouvelles applications » pourrait 

être catégorisé comme projet « mixte », mais la décision finale sera prise seulement deux ans 

après l’implantation des deux premiers sous-projets, et il sera donc exclu de l’étude de cas. 

 

La deuxième partie du projet de « Télécommunication » : « sécurité d’accès » possède la 

plupart des éléments d’innovation ; celui-ci est un projet majeur d’intégration, son 

développement est plutôt minime, mais beaucoup de paramétrisations seront nécessaires pour 

l’intégrer avec tous les projets en lice. Une multitude de produits seront évalués et implantés, 

et sont tous, sans exception, à un niveau d’innovation.  

 

Pour en nommer quelques-uns, voici certains éléments à intégrer : 

• IPS/IDP « Intrusion Prevention System/Intrusion Detection Prevention ». 

• IDS « Intrusion Detection System ». 

• DMZ/ACL « Demilitarized Zone/Access Control List ». 
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• FW « Firewalls ». 

• SIEM « Security Information and Event Management ». 

• SSL VPN « Secure Sockets Layer Virtual Private Network ». 

• Certificat SSL. 

• NMS « Network Security Manager ». 

• Etc. 

 

Même si ce projet est regroupé avec le projet de télécommunication, il sera considéré dans 

cette étude en raison de la taille du projet spécifique, de son degré d’innovation et parce qu’il 

est sous la gouverne d’un gestionnaire de projet. Il est convenu que la partie 

télécommunication ne sera pas minutieusement évaluée, à l’exception des liaisons 

obligatoires du projet de sécurité aux liens de télécommunication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figure 7.2  Validation du degré d’innovation du projet Stelec. 
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La figure 7.2 présente la position du projet global sur le plan de l’innovation dans la grille de 

diffusion de l’innovation, pour l’industrie (1) et pour l’entreprise (2). Ces deux évaluations 

de l’emplacement de la technologie indiquent que le projet global est en dehors du quadrant 

d’innovation et du critère de validation pour le travail de recherche. Pour le sous-projet 

« Sécurité des accès » pour l’industrie (3) et pour l’entreprise (4), les évaluations sont valides 

pour le travail de recherche. Ce sous-projet est donc conforme à l’emplacement de notre 

méthode RAFTIN dans la diffusion de l’innovation. 

 

7.5 Les sous-objectifs et spécifications du projet 

La figure 7.3 montre, à l’étape de planification, les éléments spécifiques au projet de l’étude 

de cas Stelec. Le premier sous-objectif est d’intégrer la gestion du risque avec la gestion de 

projet global du projet Stelec. Le deuxième sous-objectif est de modifier la grille 

d’évaluation pour inclure en tout temps toutes les questions sur le questionnaire et ce, avec la 

possibilité de pouvoir répondre « NA » (Non Applicable). Le troisième sous-objectif 

implique une planification dans le cycle d’implantation pour des évaluations des risques 

considérant les exigences de la méthode de gestion de projet utilisée. 

 

Pour l’évaluation de la partie « Développement » dans le cadre du projet, un pointage du type 

de projet a été évalué comme partiellement « », le projet est assurément un projet 

d’intégration avec certains éléments de développement nécessaires (PHP et Perl) et beaucoup 

de paramétrisations du produit. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.3  Spécifications du projet Stelec. 
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Le projet est finalement évalué comme un projet d’intégration avec partiellement du 

développement de code (paramétrisations ou logiciels d’interface), il ne sera donc pas 

considéré comme un projet de type mixte. 

 

À l’exception du bureau de projet (Project Management Office – PMO) qui a un gestionnaire 

de formation « PMP » (Project Management Professional du PMI), tous les autres 

gestionnaires sont des gestionnaires cumulant plusieurs années d’expérience et qui n’ont pas 

de formation « PMI » (Project Management Institute). Comme ils relèvent du PMO, certaines 

notions du PMI sont demandées dans la gestion du projet. 

 

La firme qui offre les services de gestion des projets est une firme qui travaille avec 

l’entreprise depuis plusieurs années et dans le passé, elle a aidé cette entreprise dans 

l’implantation de plusieurs projets incluant des ressources en gestion de projets et en 

développement. L’entreprise possède une expertise plus importante dans les projets de type 

« développement ».  

 

7.6 Réalisation du projet et gestion des risques 

Afin de respecter les sous-objectifs fixés, cette étude de cas a été orientée dès le début pour 

respecter ces objectifs durant le cycle d’implantation de la technologie : 

• Sous-objectif 1 : le premier objectif a été planifié en intégrant les évaluations des risques 

à l’intérieur du plan de projet général. Le PMO aurait voulu qu’on utilise ces évaluations 

pour tous les projets, mais l’on s’est entendu pour s’attacher exclusivement à la partie 

concernant l’accès de sécurité. Un support a été offert à ceux qui voulaient intégrer une 

évaluation des risques de même type pour leur propre sous-projet. 

• Sous-objectif 2 : le questionnaire a été regroupé pour s’assurer d’avoir toutes les 

questions en tout temps lors de l’analyse. Le tableau 7.1 présente le nombre de questions 

(116 questions), par catégorie et facteur de risque, du nouveau questionnaire regroupé. Il 
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est suggéré d’avoir des réponses « NA » (Non Applicable) plutôt que d’avoir des phases 

d’analyse avec des conditions différentes. 

 

Tableau 7.1 Catégorie et facteurs de risque du questionnaire regroupé 

 

Tableau des facteurs de risques de la grille d'évaluation 
 

 

 

Catégories 

Marché Gestion Développement Intégration 

F
ac

te
u

rs
 

Besoins de la 

clientèle 
15 

Clarté des 

objectifs 
5 

Travaux 

préliminaires 
4 

Compétence 

technique 
4 

Situation de 

l'entreprise 
3 Contraintes 4 

Compétences 

techniques 
3 Maturité 1 

Crédibilité de 

l'entrepreneur 
13 

Changements des 

spécifications 
4 

Maturité de la 

technologie 
3 Expérience 2 

Infrastructure 10 
Qualité de 

gestion 
7 

Expérience 

antérieure 
4 

Impact 

technologique 
3 

Rentabilité 5 
Alignement 

stratégique 
3 

Standards 

d'industrie 
5 Dépendance 1 

    
Complexité 

technologique 
9 Implication 2 

    
Impact 

technologique 
4 Flexibilité 2 

        

# Questions par catégorie : 46  23  32  15

Nombre de questions de la grille : 116
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• Sous-objectif 3 : la fréquence demandée pour l’évaluation des risques de la part du 

bureau de gestion nécessitera une évaluation périodique complète des risques durant la 

durée d’intégration du projet : une évaluation sera aussi nécessaire à la fin du projet pour 

évaluer les risques à titre « d’évaluation de base » (baseline) du cycle de vie du système 

implanté. 

 

Compte tenu de la charge de travail sans tous les outils d’aide disponibles pour l’évaluation 

des risques, une entente a été négociée afin de ne produire les représentations graphiques 

qu’à quatre reprises durant l’implantation de la technologie qui prévoit une dizaine 

d’évaluations. Deux représentations complètes ont été livrées au début et à la fin du projet, 

tandis que les deux autres l’ont été selon une fréquence convenue en raison des changements 

marqués ou à une fréquence prédéterminée. 

 

Dès la première réunion du comité de gestion des risques, deux éléments déterminants 

influençant le niveau de risque des projets ont été identifiés. Une première évaluation de ces 

éléments appuiera des faibles niveaux de risque aux questions qui en dépendent : 

• Portefeuille des projets : la nature des projets majeurs en cours nécessite qu’aucun autre 

projet de développement ou d’intégration de produit ne soit autorisé jusqu’à ce que 

l’intégration de l’infrastructure de base ne soit complétée, ce qui représente la partie 

principale du projet du comité. 

• Priorité de la haute direction : la haute direction a donné une priorité très importante à ce 

projet et participera aux réunions de suivi du bureau de projet concernant 

particulièrement les aspects de sécurité d’accès interne et externe des systèmes. 

 

L’innovation et la sécurité des accès sont tout de même l’objet de grandes préoccupations et 

incertitudes pour le comité ainsi que pour la haute direction. Il a été demandé qu’un 

représentant du fournisseur, du manufacturier, et que le gestionnaire de projet et cinq 

ressources du client forment le comité de gestion de risque. 
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= Rang Commentaires
Projet Stelec

Calculs PoidsCatégories Comparaison
1 2 3 4 - - - - =

1 = - + - 2 1 3 1 7 0,22 22% 3 Technologie; Intégrateurs; Partenaires; Marché
2 + = + - 3 2 3 1 9 0,28 28% 2 Gestion
3 - - = - 1 1 2 1 5 0,16 16% 4 Développement logiciel
4 + + + = 3 3 3 2 11 0,34 34% 1 Implémentation du produit

32 1,00 100%

  
Catégories Facteurs = Rang CommentairesComparaison PoidsCalculs

%+ = -
Marché....................................................................
Gestion....................................................................
Développement.......................................................
Intégration...............................................................

Marché 1 2 3 4 5 - - - =
Marché 1 Besoins de la clientèle = + + + + 2 3 3 3 3 14 0,28 28% 1
Marché 2 Situation de l'entreprise - = - - + 1 2 1 1 3 8 0,16 16% 4
Marché 3 Crédibilité de l'intégrateur - + = + + 1 3 2 3 3 12 0,24 24% 2
Marché 4 Infrastructure - + - = + 1 3 1 2 3 10 0,20 20% 3
Marché 5 Rentabilité - - - - = 1 1 1 1 2 6 0,12 12% 5
Marché 50 1,00 100%

Marché

+ = - %

Gestion 1 2 3 4 5 - - - =
Gestion 1 Identification des objectifs = + + + + 2 3 3 3 3 14 0,28 28% 1
Gestion 2 Contraintes - = + - + 1 2 3 1 3 10 0,20 20% 2
Gestion 3 Changement de spécification - - = + + 1 1 2 3 3 10 0,20 20% 2
Gestion 4 Qualité de gestion - + - = + 1 3 1 2 3 10 0,20 20% 2
Gestion 5 Alignement stratégique - - - - = 1 1 1 1 2 6 0,12 12% 5
Gestion 50 1,00 100%

Gestion

+ = - %

Développement 1 2 3 4 5 6 7 - =
Développement 1 Travaux préliminaires = + + + + + + 2 3 3 3 3 3 3 20 0,20 20% 1
Développement 2 Compétence technique - = - - - + + 1 2 1 1 1 3 3 12 0,12 12% 6
Développement 3 Maturité - + = + - - + 1 3 2 3 1 1 3 14 0,14 14% 3
Développement 4 Expérience - + - = + - + 1 3 1 2 3 1 3 14 0,14 14% 3
Développement 5 Standards d'industrie - + + - = + + 1 3 3 1 2 3 3 16 0,16 16% 2
Développement 6 Complexité Technologique - - + + - = + 1 1 3 3 1 2 3 14 0,14 14% 3
Développement 7 Impact Technologique - - - - - - = 1 1 1 1 1 1 2 8 0,08 8% 7
Développement 98 1,00 100%

Développement

%+ = -

Intégration 1 2 3 4 5 6 7 - =
Intégration 1 Compétence technique = + + + + + + 2 3 3 3 3 3 3 20 0,20 20% 1
Intégration 2 Maturité - = + + - + + 1 2 3 3 1 3 3 16 0,16 16% 2
Intégration 3 Expérience - - = + + + + 1 1 2 3 3 3 3 16 0,16 16% 2
Intégration 4 Impact Technologique - - - = + + + 1 1 1 2 3 3 3 14 0,14 14% 4
Intégration 5 Dépendance - + - - = + + 1 3 1 1 2 3 3 14 0,14 14% 4
Intégration 6 Implication - - - - - = - 1 1 1 1 1 2 1 8 0,08 8% 7
Intégration 7 Flexibilité - - - - - + = 1 1 1 1 1 3 2 10 0,10 10% 6
Intégration 98 1,00 100%
Intégration

+ = - %

La première activité a été d’identifier un poids pour les catégories et facteurs de risque du 

projet. Le tableau 7.2 montre les résultats du travail de consensus du comité de travail 

d’évaluation des risques, lequel comité était composé de huit personnes pour le projet Stelec. 

Ce tableau présente l’ordre de pondération pour les catégories d’intégration, de gestion, du 

marché et finalement de développement. 

 

Tableau 7.2 Pondération du projet Stelec 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites : Les limites des niveaux de risque ont été expliquées au comité et sont définies par 

le modèle de gestion de risque. La limite minimum est définie à « 1 », car le modèle indique 

qu’un risque « 0 » est impossible par la définition d’absence de risque particulièrement dans 

des projets d’innovation ; la limite maximum est définie à « 4 ». 

  

Le niveau de risque acceptable – Par calcul mathématique, « 2,5 » devient donc 

automatiquement le niveau de risque moyen. Si l’on pondère de façon qualitative le projet, 

on convient qu’en raison de sa vision, de son impact sur les autres projets en cours et de 



87 

r Mathématique Stelec
1 Risque très bas Risque bas

1,5 Risque bas Risque moyen-bas

2 Risque moyen-bas Risque moyen

2,5 Risque moyen Risque moyen-élevé

3 Risque moyen-élevé Risque élevé

3,5 Risque élevé Risque très élevé

4 Risque très élevé Risque extrêmement élevé

Niveau de risque

l’ampleur du projet, le comité considérera que le niveau de risque moyen se situera plutôt à 

« 2,0 ». La valeur « près de 2,5 » sera associée à un risque moyen-élevé et la valeur « 3,0 » 

sera associée à un niveau de risque élevé. Le tableau 7.3 montre les conventions du comité de 

risque pour l’évaluation des risques du projet. 

 

Tableau 7.3 Conventions du niveau de risque du projet Stelec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une première évaluation des risques a été complétée à la période t = t1 : la figure 7.4 montre 

les résultats. Des informations donnent des indications de gestion pour le projet ; toutes ces 

observations sont indiquées dans la section « Observations » de chaque étude de cas. 

 

Le résultat de l’évaluation des risques est de 2,55 sur un maximum de 4 (figure 7.4), donc 

considéré selon le niveau de risque du comité de risque comme « moyen-élevé » : les 

catégories « Intégration » et « Gestion » sont celles qui ont le plus d’impact sur le résultat.  
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Figure 7.4  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t1). 

 

Le résultat de la pondération (Poids [colonne D]) a été multiplié au résultat brut (Brut 

[colonne A])  de chaque catégorie : ce résultat (Pondéré [colonne F]) a été ramené au niveau 

global du risque (pondéré multiplié par -20 % « -20,1608 » [colonne G]) pour contrer 

l’impact de la pondération sur chaque catégorie. Le résultat « risque de catégorie distribué » 

(Distribué [colonne H]) a été rapporté pour un indice entre « 1 » et « 4 », donc divisé par 

quatre (en raison des « 4 » catégories évaluées). De légères différences sont remarquées dans 
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les colonnes des « rangs croissants » des éléments de pointage brut (Rang1 [colonne B]), de 

la pondération (Rang2 [colonne E]) et du résultat pondéré (Rang3 [colonne J]). 

 

Tout au long du projet, onze évaluations de risques « t1-t11 » ont été conduites : une 

représentation complète a été faite à t1, t5, t8 et t11. Les raisons justifiant le choix du comité 

de risque ont été : 

• Première représentation – La première évaluation (t1) a été choisie en raison de l’élément 

de départ des évaluations, ce qui équivaut à la ligne de base du projet. 

• Deuxième représentation – Vers la quatrième évaluation (t4), une indication de risque 

additionnel est apparue avec la disponibilité de nouvelles versions ou produits qui étaient 

prévus être installés pour le projet, tout en se laissant une mention particulière dans 

l’étape de contrôle-suivi (mitigation de risque). Le comité a plutôt choisi la cinquième 

évaluation (t5) alors que le gestionnaire de projet annonçait son départ du projet. Le 

niveau de risque a basculé rapidement sur la catégorie de gestion. 

• Troisième représentation – À la huitième évaluation (t8), des demandes de changement 

majeur ont été demandées pour des changements de produits et de versions. Certaines 

demandes comportaient des risques additionnels en raison d’une version « n.0 », qui 

traduisait un malaise pour le comité en raison du manque de maturité d’une version 

« .0 ». Une demande désirait une implantation d’un nouveau produit en remplacement 

d’un produit déjà engagé dans le processus d’intégration. 

• Quatrième représentation : La dernière évaluation (t11) a été choisie sur demande pour 

donner une évaluation générale du cycle de vie du système implanté. 

 

La figure 7.5 présente les résultats des cinq premières évaluations des risques du projet Stelec 

et démontre l’évolution de l’impact des catégories sur le risque général. L’évolution de la 

catégorie « Développement » a pris le confortable dernier rang du niveau de risque et l’a 

gardé jusqu’à la fin du projet. La catégorie « Marché » a pris préséance en raison de 

l’évolution rapide des produits sur le marché et de l’émergence de produits nouveaux durant 

la période d’implantation.  
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1

A B C D E F G H I J

1 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-20% Distribué %2 Rang3

1 Marché 2,28 4 22% 22% 3 2,78 2,22 0,55 22% 4
2 Gestion 2,50 3 25% 28% 2 3,20 2,56 0,64 25% 2
3 Développement 2,60 2 26% 16% 4 3,01 2,40 0,60 24% 3
4 Intégration 2,80 1 28% 34% 1 3,76 3,00 0,75 30% 1

 4 Total (t1) 10,18 - 100% 100% - 12,75 10,18 2,55 100% -

2 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-20% Distribué %2 Rang3

1 Marché 2,28 3 22% 22% 3 2,78 2,22 0,55 23% 3
2 Gestion 2,50 2 25% 28% 2 3,20 2,56 0,64 27% 2
3 Développement 2,25 4 22% 16% 4 2,60 2,08 0,52 22% 4
4 Intégration 2,55 1 25% 34% 1 3,43 2,73 0,68 29% 1
4 Total (t2) 9,58 - 94% 100% - 12,01 9,58 2,40 100% -

3 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-20% Distribué %2 Rang3

1 Marché 2,28 3 22% 22% 3 2,78 2,22 0,55 24% 3
2 Gestion 2,40 1 24% 28% 2 3,08 2,45 0,61 27% 2
3 Développement 2,12 4 21% 16% 4 2,45 1,96 0,49 21% 4
4 Intégration 2,37 2 23% 34% 1 3,18 2,54 0,64 28% 1
4 Total (t3) 9,17 - 90% 100% - 11,49 9,17 2,29 100% -

4 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-20% Distribué %2 Rang3

1 Marché 2,28 3 22% 22% 3 2,78 2,22 0,55 24% 3
2 Gestion 2,40 2 24% 28% 2 3,08 2,45 0,61 26% 2
3 Développement 2,12 4 21% 16% 4 2,45 1,95 0,49 21% 4
4 Intégration 2,46 1 24% 34% 1 3,31 2,64 0,66 28% 1
4 Total (t4) 9,26 - 91% 100% - 11,61 9,26 2,32 100% -

5 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-20% Distribué %2 Rang3

1 Marché 2,28 3 22% 22% 3 2,78 2,21 0,55 22% 3
2 Gestion 3,12 1 31% 28% 2 4,00 3,18 0,80 32% 1
3 Développement 2,12 4 21% 16% 4 2,45 1,95 0,49 20% 4
4 Intégration 2,46 2 24% 34% 1 3,31 2,63 0,66 26% 2

 4 Total (t5) 9,98 - 98% 100% - 12,53 9,98 2,50 100% -

Risques du projet

Risques du projet

Risques du projet

Risques du projet

20,1608%
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Figure 7.5  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t1 - t5). 

 

Les deux catégories qui se relaient aux deux plus hauts niveaux de risques sont la catégorie 

« gestion » et la catégorie « intégration ». La catégorie « Intégration » était estimée, compte 

tenu de la teneur du projet et des compétences internes qui sont orientées principalement en 

développement ou en opération des systèmes centraux. Vers la quatrième évaluation, une 
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tendance aux changements de produits ou de version a été remarquée et s’est finalement 

concrétisée en demande de changement officielle vers la huitième évaluation des risques 

(quelque huit mois plus tard). 

 

Pour la cinquième évaluation, c’est-à-dire vers le milieu du projet, un changement de 

gestionnaire de projet (en raison du départ du gestionnaire en poste vers un autre employeur) 

indiquait un grand risque de gestion pour le projet en cours. Heureusement que le bureau de 

projet encadrait bien les projets et que la nouvelle ressource de gestion de projet a été choisie 

à même les gestionnaires en poste. 

 

La toute nouvelle ressource a été mandatée pour s’occuper d’un projet moins critique pour 

l’organisation. La visibilité de ce projet a contribué à attirer la compétence et l’expérience 

interne dans le projet. Le focus du niveau de risque était dorénavant sur la catégorie 

« Gestion ». 

 

La figure 7.6 reprend la dernière évaluation (t5) et l’intègre dans cette analyse avec les trois 

prochaines évaluations prévues, donc de t5 à t8. Les mêmes remarques que celles 

précédemment indiquées demeurent pour les catégories « Développement » et « Marché ». 

 

Pour la catégorie « Gestion » malgré un bon ajustement de la ressource de gestion avec des 

compétences égales, des connaissances égales du milieu, mais avec des connaissances du 

projet actuel en mode de récupération, le focus de la gestion du risque est demeuré sur cette 

catégorie pour les évaluations t5 et t6 (une durée d’au moins quatre mois).  

 

Par la suite, la catégorie « Intégration » a repris le plus haut niveau de risque en raison de sa 

complexité et l’intégration de plusieurs produits. Mais la raison principale de l’augmentation 

du risque a été causée par les demandes de changement sollicitant un changement de produit 

en cours. Des recommandations ont été faites pour minimiser le risque grandissant selon les 

décisions qui seront prises. 
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5 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-20% Distribué %2 Rang3

1 Marché 2,28 3 22% 22% 3 2,78 2,21 0,55 22% 3
2 Gestion 3,12 1 31% 28% 2 4,00 3,18 0,80 32% 1
3 Développement 2,12 4 21% 16% 4 2,45 1,95 0,49 20% 4
4 Intégration 2,46 2 24% 34% 1 3,31 2,63 0,66 26% 2

 4 Total (t5) 9,98 - 98% 100% - 12,53 9,98 2,50 100% -

6 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-20% Distribué %2 Rang3

1 Marché 2,28 3 22% 22% 3 2,78 2,21 0,55 22% 3
2 Gestion 3,18 1 31% 28% 2 4,07 3,24 0,81 32% 1
3 Développement 2,12 4 21% 16% 4 2,45 1,95 0,49 19% 4
4 Intégration 2,52 2 25% 34% 1 3,39 2,69 0,67 27% 2
4 Total (t6) 10,10 - 99% 100% - 12,69 10,10 2,53 100% -

7 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-20% Distribué %2 Rang3

1 Marché 2,28 3 22% 22% 3 2,78 2,21 0,55 24% 3
2 Gestion 2,50 2 25% 28% 2 3,20 2,55 0,64 27% 2
3 Développement 2,12 4 21% 16% 4 2,45 1,95 0,49 21% 4
4 Intégration 2,52 1 25% 34% 1 3,39 2,70 0,67 29% 1
4 Total (t7) 9,42 - 93% 100% - 11,82 9,42 2,36 100% -

8 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-21% Distribué %2 Rang3

1 Marché 2,60 3 26% 22% 3 3,17 2,52 0,63 24% 3
2 Gestion 2,62 2 26% 28% 2 3,36 2,67 0,67 25% 2
3 Développement 2,12 4 21% 16% 4 2,45 1,95 0,49 19% 4
4 Intégration 3,12 1 31% 34% 1 4,19 3,33 0,83 32% 1

 4 Total (t8) 10,46 - 103% 100% - 13,17 10,46 2,62 100% -
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Figure 7.6  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t5 - t8). 

 

La figure 7.7 reprend la dernière évaluation (t8) du rapport complet et l’intègre dans la 

prochaine analyse avec les trois dernières évaluations du projet, donc de t8 à t11. Compte tenu 

d’un retard de deux mois sur l’échéancier initial, une onzième évaluation de risque a été 



93 

8 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-21% Distribué %2 Rang3

1 Marché 2,60 3 26% 22% 3 3,17 2,52 0,63 24% 3
2 Gestion 2,62 2 26% 28% 2 3,36 2,67 0,67 25% 2
3 Développement 2,12 4 21% 16% 4 2,45 1,95 0,49 19% 4
4 Intégration 3,12 1 31% 34% 1 4,19 3,33 0,83 32% 1

 4 Total (t8) 10,46 - 103% 100% - 13,17 10,46 2,62 100% -

9 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-20% Distribué %2 Rang3

1 Marché 2,60 3 26% 22% 3 3,17 2,52 0,63 23% 3
2 Gestion 2,62 2 26% 28% 2 3,36 2,67 0,67 25% 2
3 Développement 2,50 4 25% 16% 4 2,89 2,30 0,58 21% 4
4 Intégration 3,12 1 31% 34% 1 4,19 3,34 0,83 31% 1
4 Total (t9) 10,84 - 106% 100% - 13,61 10,84 2,71 100% -

10 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-20% Distribué %2 Rang3

1 Marché 2,60 3 26% 22% 3 3,17 2,52 0,63 23% 3
2 Gestion 2,71 2 27% 28% 2 3,47 2,76 0,69 25% 2
3 Développement 2,50 4 25% 16% 4 2,89 2,30 0,57 21% 4
4 Intégration 3,32 1 33% 34% 1 4,46 3,55 0,89 32% 1
4 Total (t10) 11,13 - 109% 100% - 13,99 11,13 2,78 100% -

11 Brut Rang1 %1 Poids Rang2 Pondéré x-21% Distribué %2 Rang3

1 Marché 1,78 4 17% 22% 3 2,17 1,72 0,43 19% 3
2 Gestion 3,20 1 31% 28% 2 4,10 3,26 0,81 36% 1
3 Développement 1,80 3 18% 16% 4 2,08 1,65 0,41 18% 4
4 Intégration 2,20 2 22% 34% 1 2,96 2,35 0,59 26% 2

 4 Total (t11) 8,98 - 88% 100% - 11,31 8,98 2,25 100% -
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nécessaire en raison de notre entente de départ. Les catégories « développement » et 

« marché » demeurent toujours au même niveau de risque même à la dernière évaluation 

avant la mise en production.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.7  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t8 - t11). 
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Pour la catégorie « Gestion », elle est retournée au plus haut niveau de risque à la dernière 

évaluation des risques, pour la base du cycle de vie, en raison du démantèlement de l’équipe 

de gestion de projet sans un gestionnaire attitré de gestion de la nouvelle technologie en 

place. 

 

La catégorie « Intégration » est demeurée haute pour la durée du projet et particulièrement 

dans cette phase finale alors qu’une autorisation d’implantation d’une version « .0 » avait été 

accordée. Le risque a même augmenté durant les quatre mois d’intégration, dont deux mois 

additionnels pour l’implantation de cette nouvelle version. Heureusement pour le projet, une 

décision a évité le changement en cours de route d’un produit nouveau en remplacement d’un 

produit choisi au début du projet. 

 

Ce choix de produit sera évalué après l’implantation de la technologie en production, avec les 

décisions et les risques évalués durant ce cheminement visant une innovation à jour ou le 

statu quo avec le produit qui évoluera tout de même dans le temps. Une complexité 

additionnelle sera causée par la quantité de produits intégrés avec des mises à jour à des 

périodes différentes surtout lors du support de nouveaux systèmes d’exploitation. 

 

Afin d’isoler le résultat de la dernière évaluation des risques, une figure additionnelle a été 

fournie afin d’indiquer les résultats de base globaux et de chacune des catégories lors de la 

mise en production de la nouvelle technologie implantée. 

 

Dans la figure 7.8 qui suit illustre le résultat de cette évaluation, on y remarque facilement le 

risque assez élevé de la catégorie « Gestion ». 
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Figure 7.8  Résultats de l’évaluation des risques (t11) – « projet en production ». 

 

La figure 7.9 illustre le sommaire des résultats des onze évaluations avec des commentaires 

sur les évaluations pour notre entente des représentations graphiques complètes.  

 

Cette figure mise à jour et fournie à chaque évaluation, présente les indices comme : 

• Intervalles : le respect des échéances de production des évaluations des risques (2 mois). 

• Risque : l’indice du risque global lors de l’évaluation, donc son évolution. 

• Résultat : l’indication d’augmentation ou de diminution du risque global comparé à 

l’évaluation précédente. 

• Fluctuation + : l’indication du niveau de risque de la catégorie qui a le plus augmenté 

depuis la dernière évaluation. 

• Fluctuation - : l’indication du niveau de risque de la catégorie qui a le plus diminué 

depuis la dernière évaluation. 

• Risque + élevé : l’indication de la catégorie ayant le niveau de risque le plus élevé pour 

l’évaluation. 

• Représentation : l’indication de la représentation des résultats détaillés intérimaires plus 

complets []. 
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• Commentaires : des commentaires reliés à un évènement important remarqués durant 

l’évaluation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.9  Résultats chronologiques des évaluations des risques du projet. 
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La deuxième partie de la figure 7.9 montre graphiquement l’évolution des évaluations des 

risques pondérés durant la période (t1 à t11) de l’implantation de la nouvelle technologie. La 

pente démontre que le projet est toujours demeuré à un niveau de risque moyennement élevé 

avec une croissance dans le temps. 

 

7.7 Observations (vérification et validation) 

Les observations de l’étude de cas sont présentées en deux sections : la première section 

décrit les observations du comité de risque pour le projet en cours avec son évolution. 

Quelques commentaires serviront d’entrée pour la prochaine étude de cas. La deuxième 

section présente des observations sur la méthode d’analyse de risque et particulièrement sur 

les sous-objectifs qui ont été fixés pour l’étude de cas au début du projet.  

 

Projet  

 

(t1) – Au départ, lors de la première évaluation des risques, le comité a vite remarqué que la 

méthodologie d’implantation de la technologie « orientée vers l’intégration » de la 

technologie était supportée par une méthodologie de « développement ». Eu égard à la 

grande expertise interne et du fournisseur de service en développement, une telle orientation 

était prévue. 

 

L’un des avantages est que la catégorie « Développement » a été très bien encadrée, 

particulièrement parce que le développement n’était pas très lourd à gérer également, mais il 

nécessitait tout de même toute l’attention du comité de risque.  

 

Cet état pour la catégorie « Intégration » démontrait, à l’inverse, un niveau de risque plus 

important. Le comité a donc demandé la présence d’un gestionnaire de projet du 

manufacturier principal pour encadrer la méthodologie d’implantation du projet. 
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(t2-t3) – Une diminution des deux évaluations suivantes a été notée ; par contre, en t3, une 

fluctuation importante de la catégorie « Marché » a été remarquée en raison de la présence 

d’un nouveau système d’exploitation (OS) qui nécessitait des ajustements pour plusieurs 

produits. De plus, un nouveau fournisseur offrait maintenant un produit prometteur qui 

n’avait pas été évalué et qui pouvait remplacer l’un des produits du portefeuille de produits à 

implanter. 

 

(t4) – Déjà en t4, la demande des mises à jour était officiellement faite en plus d’une demande 

de faisabilité de changement d’un produit. Le comité a recommandé la mise à niveau des 

produits nécessaires à l’évolution des produits externe à intégrer (OS), mais a demandé de 

reporter sa mise en service le plus tard possible, évitant ainsi une autre demande de même 

nature en cours de route. L’étude de faisabilité sera faite de façon externe et un rapport sera 

soumis au comité et au bureau de projet. 

 

(t5) – L’annonce du départ du gestionnaire de projet du fournisseur de service durant le projet 

a augmenté de façon très significative les risques, particulièrement pour la catégorie 

« Gestion ». Un remplaçant du fournisseur de service est prévu très rapidement. Toutefois, le 

comité de risque a soumis une recommandation à l’effet de transférer un gestionnaire de 

projet actuel d’un autre projet (Environnement IP) pour le projet de l’étude de cas et de 

déplacer le nouveau gestionnaire à un autre projet constituait un impact mitigé. 

 

Étant donné que ce projet est porteur de l’infrastructure sécurisée, d’innovation 

technologique, dans un domaine d’intégration et que la notion de sécurité des accès est 

l’élément le plus sensible pour la société, une recommandation à été faite de produire des 

évaluations de risque après l’implantation afin de minimiser le risque au maximum avec une 

telle approche. 

  

(t6-t7) – La venue du nouveau gestionnaire, comme recommandé, a permis une meilleure 

intégration (rapidité et synchronisation) dans le projet, même si en t6 une légère 

augmentation était remarquée : elle était causée par l’augmentation du niveau de risque de la 
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catégorie « Intégration ». En t7, cette augmentation, suivie d’une diminution de la catégorie 

« Gestion », remettait la catégorie « Intégration » au premier plan. 

 

(t8) – La demande de changement des versions de produits était accepté à ce niveau et une 

évaluation indiquait un dépassement de l’échéancier initial de plus de deux mois ainsi que 

des coûts additionnels au projet (cédule et ajout du gestionnaire de projet du manufacturier).  

 

Une entente a été faite pour appuyer la recommandation du comité pour repousser la 

demande de changement de produit pour le moment et de garder ce projet dans l’étape de 

cycle de vie de la nouvelle technologie (soit après l’implantation). Selon le rapport de 

faisabilité de la demande de changement, peu de frais auraient été épargnés sur l’annulation à 

cette période-ci de l’implantation du produit en cause : le produit était très stable et suggérait 

des ajustements de spécifications importants dans les prochaines versions.  

 

(t9-t10) – Une légère progression du niveau de risque est observée en raison des changements 

importants des versions implantées, du débordement des efforts et des annonces de 

modifications des versions de plusieurs produits très bientôt. Étant des technologies 

d’appoint et orientées vers un environnement sensible de la sécurité des accès, ce projet, de 

par sa définition, demeurera un projet près de la veille technologique du domaine. 

 

(t11) – À cette étape, le projet a été implanté avec succès : le dépassement de l’échéancier et 

des coûts a été justifié par une demande de changement, par l’ajout d’une ressource en 

gestion de projet du manufacturier principal. Les résultats de l’évaluation de risque donnent 

des indices pour orienter les éléments de contrôle des niveaux de risque pour le suivi du 

projet de la technologie en production. 

 

Le comité de gestion des risques recommande des projets répétés de tests d’intrusion 

interne/externe (produits par des consultants externes), compte tenu de l’évolution rapide et 

fluctuante dans le domaine, en plus d’un système de contrôle de sécurité de l’environnement 

en cours par une vigie du marché. Ces services sont grandement recommandés malgré le fait 
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que le niveau de risque associé à la catégorie « Marché » soit en troisième position dans le 

rang des niveaux de risque des catégories. 

 

Deux autres recommandations ont été faites en raison du résultat de cette dernière évaluation 

et de la criticité du service offert en production : l’ajout de l’expertise d’une ressource en 

intégration de ces technologies et particulièrement un gestionnaire attitré pour ces nouveaux 

systèmes pour la société. 

 

Projet « Stelec » 

 

La figure 7.10 présente les spécifications du projet Stelec à la mise en service du projet. On 

remarque l’augmentation de la durée du projet, l’augmentation du budget associé au projet et 

l’augmentation (à « moyen-élevé ») du niveau de risque moyen des évaluations des risques. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7.10  Spécifications du projet Stelec « réel vs planifié ». 

 

Finalement, une conclusion partagée par tous les membres du comité à l’effet qu’un élément 

important de ce succès s’est expliqué par l’ajout d’une ressource du manufacturier principal 

spécialiste dans les projets d’intégration de cette nature. Une ressource dédiée à la gestion 

des risques et à la qualité des rapports de mitigation des risques a été aussi un élément 

important de succès du projet. 
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Méthode (vérification et validation) 

 

Le comité a été invité à participer aux observations de la méthode d’évaluation de risque 

d’innovation technologique. Pour commencer, les premières observations ont été recueillies 

pour les sous-objectifs fixés dès le début du projet : 

• Sous-objectif 1 – le premier objectif a été planifié en intégrant les évaluations des risques 

à l’intérieur du plan de projet général. 

 Le comité a convenu qu’il ne voyait pas d’autres façons de faire pour l’efficacité de la 

gestion de projet et l’acceptation des recommandations du comité de risque. 

• Sous-objectif 2 – le questionnaire a été regroupé pour s’assurer d’avoir toutes les 

questions en tout temps lors des évaluations de risque utilisant la grille d’évaluation. 

 N’ayant pas vécu avec un double questionnaire, le comité voyait mal la comparaison, 

mais avec les arguments d’expérience qui ont été donnés, il abondait dans le sens 

d’avoir un seul questionnaire durant toute la durée du projet avec exactement les 

mêmes questions, au risque d’ajouter au questionnaire des questions à la toute fin 

pour bénéficier d’avantages pour les prochains projets qui seront à évaluer. La notion 

de « Non Applicable » supportait très bien ce genre d’évolution du questionnaire. La 

notion de « Je ne sais pas » demande quant à elle un encadrement plus spécifique 

pour les résultats représentés. 

• Sous-objectif 3 – la fréquence demandée pour les évaluations de risques de la part du 

bureau de gestion nécessitera une évaluation complète de risque tous les deux mois 

durant la phase d’intégration du projet. 

 Le comité a indiqué que la fréquence était tout à fait juste. Lors des évaluations où le 

risque était le plus grand, des évaluations plus fréquentes auraient même été 

souhaitées de la part de certains membres du comité. Dans certaines périodes, non 

connues au départ, l’évaluation de risque n’aurait pas été réellement nécessaire. Donc, 

pour un bon équilibre, deux à trois mois maximum est une fréquence idéale selon la 

durée globale du projet et l’évolution des niveaux de risques. 
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Quelques observations ont été faites durant toute la durée des tests pour le modèle 

d’évaluations des risques. Le tableau 7.4 illustre ces observations : ces informations ont été 

recueillies et compilées dans deux catégories d’observations et classées comme suit :  

• « métho. » pour les observations en relation avec la méthodologie. 

• « gestion » pour les observations en relation avec la gestion des risques. 

 

Tableau 7.4 Observations sur le modèle d’évaluation des risques RAFTIN du cas Stelec 

 

Observations des comités de travail Catégorie 

 L’implication de la haute direction et le suivi rapide par son 

bureau de projet ont été très appréciés tout au long du projet. 

gestion 

 La recevabilité du comité de gestion de risque par les échanges 

favorables des recommandations produites ont été très motivantes. 

gestion 

 La complexité des évaluations des risques de manière semi-

automatique demande des efforts importants. 

métho.  

 Un outil d’entrée de données, de résultats et de mitigation aux 

évaluations des risques serait grandement souhaitable. 

métho.  

 La méthodologie de mise en service basée sur les orientations du 

type de projet spécifique (Développement ou Intégration) s’avère 

importante pour le projet. 

métho.  

 Un gestionnaire dédié à la gestion des risques pour des projets 

d’envergure et surtout d’innovation serait essentiel pour des 

projets de cette nature. 

gestion 

 La fréquence des évaluations des risques permet des ajustements 

plus efficaces au niveau des contrôles. 

métho.  
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L’étude de cas Stelec est ainsi complétée : autant les évaluations des risques que la méthode 

ont été appréciées et ont contribué au succès du projet. L’évolution de la méthode sera faite 

en considérant ces observations en plus des sous-objectifs déjà définis depuis le début de 

cette recherche. 

 



 

CHAPITRE 8 
 

CAS NO 2 – ITELEC ET SON RÉSEAU INTERNATIONAL (RAFTIN V. 0.2) 

8.1 La société 

La société du cas no 2, « Itelec », est une entreprise manufacturière internationale offrant des 

produits hautement spécialisés pour le marché mondial. Elle possède cinq usines réparties 

dans quatre pays sur deux continents, trois (3) en Amérique du Nord et deux (2) en Europe. 

 

8.2 La problématique 

L’entreprise possède un environnement de télécommunication qui réunit toutes les usines 

entre elles au niveau métropolitain et toutes les unités entre elles au niveau international. 

Leur problématique tient au fait que leur environnement était devenu très instable, d’où 

croissance impossible pour leur besoin immédiat. Les ingénieurs du fabricant des 

équipements en place n’avaient pas réussi, après plusieurs efforts infructueux, à stabiliser 

leur environnement.  

 

L’option qui s’offrait à eux était l’implantation d’équipements de télécommunications d’un 

fournisseur différent, alors qu’il n’y avait aucune compétence interne liée à cette technologie. 

Qui plus est, la structure de réseau était innovatrice non seulement pour l’entreprise, mais elle 

était également une structure nouvelle pour l’industrie. Les systèmes de gestion nécessiteront 

des modifications de code pour accepter cette nouvelle technologie et répondre aux besoins 

immédiats et futurs de l’entreprise.  

 

8.3 Le projet 

Pour le bureau de projet centralisé, trois projets d’envergure concurrents et interdépendants 

affichent une très grande visibilité pour le groupe de haute direction. Le premier projet est un 

projet de grande ampleur et il consiste en l’implantation d’un système ERP. C’est suite à 

cette implantation que les problèmes de stabilité ont été remarqués. 
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C’est donc ce projet qui a justifié le projet de télécommunication global de l’entreprise. Le 

projet ayant débuté depuis un certain temps, il ne pouvait représenter un cas valide pour 

l’étude de cas, lequel projet aurait été idéal dans d’autres conditions (en début de projet). Le 

troisième projet en importance consiste en l’implantation d’un centre d’assistance évolué 

autant pour l’entreprise que pour sa clientèle.  

 

Le projet qui comporte un intérêt pour l’étude de cas est le deuxième projet en importance 

pour le bureau de projet. Ce projet consiste à migrer un environnement de télécommunication 

actuellement en production et très instable vers un environnement de télécommunication de 

nouvelle génération (innovation) en minimisant le temps d’interruption de service durant son 

implantation et en mettant la priorité sur la performance et surtout sur la stabilité du nouvel 

environnement en production. 

 

8.4 La conformité du projet 

Afin d’être conforme, le projet doit répondre à certains critères de conformité à l’innovation 

tels que décrits à la figure 8.1. Le projet global inclut quelques sous-projets avec des 

gestionnaires de projet indépendants relevant du bureau de projet. Tous les gestionnaires de 

projet sont des consultants externes spécialisés, et un gestionnaire de projet est jumelé avec le 

directeur des télécommunications de chaque usine. 

 

Ces gestionnaires se rapportent à un gestionnaire de projet central et à l’un des directeurs des 

télécommunications choisi dans l’une des usines et qui se rapporte au bureau de projet. 

L’entreprise a spécifiquement choisi et mandaté le manufacturier des équipements pour leur 

livraison et la responsabilité de l’implantation globale. Le manufacturier a engagé des 

« partenaires » pour la gestion de projet locale et la mise en production de l’environnement. 
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Figure 8.1  Éléments de conformité du projet Itelec. 

 

Le premier projet « ERP » n’étant pas une innovation dans l’industrie et étant en cours 

d’exécution depuis plusieurs mois, il a été identifié non conforme. Le troisième projet 

« Centre d’assistance » n’est pas considéré comme une innovation et ce, autant dans 

l’industrie que pour l’entreprise ; il est donc rejeté. 

 

Le deuxième projet « Télécommunication » comporte les éléments essentiels pour l’étude : il 

possède la plupart des éléments d’innovation et il est un projet majeur d’intégration. Le 

développement est « très » minime, mais certaines paramétrisations, des modifications à 

certains systèmes en place et le développement d’un outil additionnel seront nécessaires pour 

son implantation intégrée avec l’implantation du projet. 

 

La stratégie d’implantation est définie ici et regroupée en sous-projet :  

• Laboratoire 

 Finaliser le design réseau cible. 

 Préparer une preuve de concept en laboratoire avec des générateurs de trafic pour 

autoriser la stratégie choisie. 
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 Définir la stratégie et la tester en laboratoire. 

 Autoriser les plans de tests et d’acceptation. 

• Équipements de tête et de distribution 

 Installer l’environnement de tête et de distribution, garder l’environnement le plus 

« vanille » possible. 

 Installer tous les protocoles de l’environnement actuel. 

 Intégrer les deux environnements en parallèle. 

 Décommissionner les équipements de tête actuels. 

 Éliminer les protocoles inutiles en place dans le réseau. 

 Intégrer les nouveaux design et fonctionnalités dans le réseau de télécommunication. 

• Équipements d’accès 

 Installer les équipements d’accès actuel au nouvel environnement. 

 Changer tous les équipements d’accès et les brancher au nouvel environnement. 

• Développement 

 Modifier les systèmes de surveillance réseau pour la nouvelle réalité. 

 Développer de nouveaux outils de gestion du nouveau réseau de télécommunication. 

• Support 

 Finaliser la documentation. 

 Signer les tests d’acceptation. 

 Transfert de connaissance du nouvel environnement. 

 

Ce projet de télécommunication sera considéré dans notre étude en raison de la taille du 

projet spécifique, de son degré d’innovation et parce qu’il est sous la gouverne d’un 

gestionnaire de projet.  
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Figure 8.2  Validation du degré d’innovation du projet Itelec. 

 

La figure 8.2 présente la position du projet global en termes d’innovation, dans la grille de 

diffusion de l’innovation, pour l’industrie (1), pour l’entreprise (2) ainsi que pour notre projet 

« Télécommunication » pour l’industrie (3) et pour l’entreprise (4). On remarque que le sous-

projet est conforme au positionnement de notre méthode RAFTIN dans la diffusion de 

l’innovation. 

 

8.5 Les sous-objectifs et spécifications du projet 

La figure 8.3 illustre à l’étape de planification les éléments spécifiques au projet de l’étude de 

cas. Le projet doit toujours intégrer la gestion du risque avec la gestion du projet global du 

projet Itelec. 
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Figure 8.3  Spécifications du projet Itelec. 

 

On identifie que le projet est principalement un projet d’intégration avec quelques éléments 

de développement et beaucoup de paramétrisations de produits à l’aide de plusieurs lignes de 

code comportant les mêmes contraintes qu’un développement de système.  

 

On identifie donc que le projet est un projet d’intégration avec partiellement du 

développement de code (paramétrisations ou logiciels d’interface) ; il ne sera pas alors 

considéré comme un projet de type mixte. 

 

La partie du projet de développement est beaucoup moins importante que la partie du projet 

d’intégration ; il faudra donc redoubler d’effort pour respecter le premier sous-objectif fixé 

de notre modèle. 

 

Dans le groupe des six gestionnaires de projet, quatre ont la certification « PMP » (Project 

Management Professional du PMI) ; les deux autres gestionnaires ont reçu la formation du 

« PMI » (Project Management Institute) sans avoir sollicité une certification. Le gestionnaire 

principal n’est pas certifié ; aussi, le bureau de projet n’a pas de membre certifié. 

L’encadrement sera toutefois guidé par des principes et orientations du PMI. 
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8.6 Réalisation du projet et gestion des risques 

Toujours pour respecter les sous-objectifs fixés, ce travail a été orienté dès le début pour 

respecter ces objectifs durant tout le projet :  

 

• Sous-objectif 1 – Définition des méthodes d’intégration et de développement. Une 

requête des méthodes de mise en place des projets d’intégration et de développement a 

été demandée au début du projet. Le groupe responsable de l’implantation de ce projet est 

très familier avec les projets de type « Intégration » et peu avec les projets de type 

« Développement ».  

 

Une méthode de développement basée sur l’expérience en intégration de l’entreprise a été 

soumise. Les spécialistes en développement de ce groupe n’utilisent jamais 

d’encadrement d’une méthode pour leur projet. Une demande de participation de la part 

du groupe de développement ERP a été formulée afin de recevoir une méthode en 

développement visant à encadrer leur projet de développement.  

 

Un modèle de méthodologie englobant les deux types du projet sera présenté au comité 

de gestion du projet pour leur gestion respective. La figure 8.4 illustre ce modèle initial. 

 

• Sous-objectif 2 – Le développement d’un outil d’entrée de données-résultats sera mené 

durant ce projet. Il permettra d’effectuer des évaluations ad hoc, à la demande, afin 

d’obtenir des résultats intérimaires rapides. 

 

• Sous-objectif 3 – La représentation des résultats nécessitera une évolution afin de faire 

ressortir certains points d’analyse supplémentaires. 

 

Pour la continuité de la méthode avec les objectifs précédents, la gestion des évaluations des 

risques d’innovation se greffera au processus de gestion de projet. Par contre, la méthode de 

gestion de projet du PMI comporte un module de gestion du risque qui diffère de la méthode 
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d’évaluation de risque du travail de recherche. La gestion du risque encadrée par la gestion 

du risque du modèle PMI démontre le niveau des risques potentiels ainsi que le niveau de la 

probabilité d’occurrence de ces risques. 

 

Pour la méthode d’évaluation des risques en innovation technologique, il n’y a pas de notion 

de probabilité de risque comme pour la méthode du PMI. Donc, il est considéré que le niveau 

de risque obtenu est directement significatif pour le projet et doit être considéré, peu importe 

sa probabilité, laquelle est quelquefois très difficile à évaluer, particulièrement en innovation 

technologique en technologie de l’information. L’identification des risques, son indice 

pondéré, son évolution et les contrôles sont les éléments principaux de l’évaluation des 

risques. 

 

Malgré l’évaluation des risques, laquelle sera complétée comme élément de la méthode de la 

gestion de projet du PMI, une entente à été conclue pour également produire des évaluations 

des risques d’innovation technologique et ce, non pas pour comparer les modèles ou les 

résultats, mais pour donner une autre version des risques dans ce projet d’innovation. 

 

Le comité de gestion de projet a été demandé que la fréquence d’évaluation des risques 

d’innovation technologique respecte le calendrier suivant : 

• Un rapport complet au début du projet. 

• Un rapport intérimaire aux 3 mois. 

• Un rapport complet à la mi-parcours et à la fin du projet. 

• Et au besoin (ad hoc), des demandes intérimaires. 

 

À la demande du directeur des évaluations des risques, un représentant du manufacturier, son 

partenaire (fournisseur de service), le gestionnaire de projet principal et cinq ressources du 

client formeront le comité de gestion de risque. Il a été facile d’intégrer un représentant du 

manufacturier étant donné que le manufacturier était responsable de l’implantation du projet. 

Ce représentant faisait également partie du comité de direction du bureau de projet. 
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Afin de respecter le premier sous-objectif pour les méthodes d’implantation, la réponse 

interne n’étant pas satisfaisante, une méthode différente a été présentée pour la portion du 

projet d’intégration et une méthode pour la portion du projet de développement. La figure 8.4 

illustre ce modèle avec les phases et un espace libre pour définir les activités pour chaque 

phase qui seront gérées par les sous-comités de gestion de projet.  

 

Certaines phases sont identiques pour les deux méthodes et il y a peut-être avantage à faire 

participer les deux équipes dans certaines activités qui les regroupent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8.4  Modèle de méthodologies d’intégration et de développement. 

 

Le comité de gestion des risques a donc présenté à chaque gestionnaire de projet le concept 

d’encadrement de projet afin que soit gérée l’implantation de chaque activité avec un modèle 

défini pour chaque type de projet (intégration ou développement). Une demande a été 

adressée à deux équipes de travail pour séparer les deux types de projet dans leur gestion de 

projet avec ce modèle tandis que les trois autres équipes de travail ont reçu la demande 
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d’intégrer les deux types de projet dans leur gestion de projet et ce, afin de comparer les 

différences dans nos observations. 

 

À la première réunion du comité de gestion des risques, une analyse à été complétée afin 

d’identifier les éléments critiques influencés par la haute direction :  

• Portefeuille des projets – La nature des projets majeurs en cours nécessite une attention 

particulière pour le projet ERP. Normalement, ce type de projets demande beaucoup 

d’attention et de ressources, et une attention particulière est accordée à l’avancement du 

projet. Notre projet comporte une dépendance directe avec ce projet et aura donc une telle 

attention. 

• Priorité de la haute direction – La haute direction a accordé une priorité très importante 

sur ce projet et participera aux réunions de suivi du bureau de projet concernant 

particulièrement les aspects de fiabilité et de performance. 

 

La deuxième activité a été d’identifier une pondération pour les catégories et facteurs de 

risque du projet. Le tableau 8.1 illustre les résultats de ce travail de consensus pour le projet 

Itelec et il indique le rang de la pondération comme l’intégration, le marché, le 

développement et finalement la gestion. Uniquement le niveau supérieur (les catégories) est 

illustré dans ce tableau ; par contre, l’exercice complet a été exécuté pour les facteurs de 

chaque catégorie. Ces derniers indices de risque pondéré issus des tableaux des facteurs 

deviennent nos risques bruts pour le tableau des catégories. 

 

L’une des règles de la pondération est qu’aucun élément ne peut être égal à un autre élément. 

Dans cet exemple, nous avons une égalité à deux reprises (1&4 ; 2&3). Pour contrer ce 

manquement à la règle, un ajustement à la hausse de « ,01 » sera appliqué à celui des deux 

éléments comparé à l’autre qui avait reçu la note positive « + » et une diminution de « ,01 » 

au deuxième élément. Dans ce cas, les éléments « Intégration » et « Développement » ont été 

augmentés de « ,01 » tandis que les éléments « Marché » et « Gestion » ont été diminués de 

« ,01 ».  
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= Ajust.= Rang Commentaires
Projet Itelec

Calculs PoidsCatégories Comparaison
1 2 3 4 =

1 = + + - 2 3 3 1 9 0,28 28% 27% 2 Technologie; Intégrateurs; Partenaires; Marché
2 - = - + 1 2 1 3 7 0,22 22% 21% 4 Gestion
3 - + = - 1 3 2 1 7 0,22 22% 23% 3 Développement logiciel
4 + - + = 3 1 3 2 9 0,28 28% 29% 1 Implantation du produit

32 1,00 100% 100%

%+ = -
Marché....................................................................
Gestion....................................................................
Développement.......................................................
Intégration...............................................................

Tableau 8.1 Conventions de pondération du projet Itelec 

 

 

 

 

 

Limites : Les limites minimales de « 1 » et maximales à « 4 » ont été expliquées et 

convenues au comité de gestion des risques. 

  

Le niveau de risque acceptable – Le comité convient qu’en raison de sa portée, de son 

impact sur les autres projets en cours et de l’ampleur du projet, le niveau de risque moyen se 

situera plutôt à « 2,0 ». La valeur « près de 2,5 » sera considérée comme risque moyen-élevé 

et la valeur « 3,0 » sera considérée comme un niveau de risque élevé. 

 

Une première évaluation (t1) des risques a été complétée : la figure 8.5 illustre la 

représentation des résultats. Le résultat de l’évaluation des risques est de 2,65 sur un 

maximum de 4, donc considéré selon le niveau de risque du comité de risque comme 

« moyen-élevé » ; les catégories « Intégration » et « Développement » sont celles qui ont le 

plus d’impact sur le résultat. 

 

Tout au long du projet, huit évaluations de risques « t1-t8 » ont été conduites ; une 

représentation complète a été faite à t1, t5 et t8. Voici les raisons justifiant le choix du comité 

de risque : 

• Première représentation – La première évaluation (t1) a été choisie en raison du début du 

projet et le besoin d’avoir une évaluation de base. 

• Deuxième représentation – La cinquième évaluation (t5) a été demandée vers le milieu du 

projet. En autre temps, cette évaluation aurait nécessité une évaluation additionnelle étant 

donné qu’un évènement est survenu durant cette période. Quelques semaines avant cette 

évaluation, l’un des gestionnaires de projet du partenaire a été congédié, augmentant ainsi 
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le risque de cet emplacement. Le niveau de risque le plus élevé est demeuré toutefois à la 

catégorie « Intégration » malgré une hausse significative à la catégorie « Gestion ». 

• Troisième représentation – La dernière évaluation (t8) a été demandée pour une 

évaluation après implantation ainsi que pour voir les éléments critiques à surveiller durant 

les premiers jours en production. 

• Avec l’accord du comité de gestion des risques et du bureau de projet, aucune autre 

évaluation ad hoc n’a été nécessaire durant le projet ; donc, aucune représentation 

complète n’a été ajoutée à la demande initiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8.5  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t1). 
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La figure 8.6 présente les résultats des cinq premières évaluations des risques du projet Itelec 

(t1-t5) et elle démontre l’évolution de l’impact des catégories sur le risque en général. 

L’évolution de la catégorie « Gestion » a pris le confortable dernier rang du niveau de risque 

des quatre premières évaluations. 

 

Entre autres facteurs qui ont grandement inspiré les résultats de la catégorie « gestion » au 

plus bas niveau possible de risque durant les évaluations, il y a d’une part l’influence de la 

grande expérience des gestionnaires de projet combinée à une formation basée sur un 

standard de l’industrie en gestion de projet (PMI), et d’autre part, finalement, ces ressources 

fournies par le manufacturier des équipements via ses fournisseurs spécialisés dans les 

services de télécommunication. 

 

À la cinquième évaluation, le départ précipité du gestionnaire de projet a influencé la 

catégorie « Gestion » et cette catégorie est passée du dernier rang au deuxième rang du 

niveau de risque. Le focus demeure toutefois sur la catégorie « Intégration ». 

 

Un nouveau gestionnaire de projet, plus jeune, très dynamique et avec beaucoup 

d’expérience dans des projets de télécommunication, a été intégré dans le projet. Sous la 

recommandation du comité des risques, ce gestionnaire a rendu visite à tous les autres 

gestionnaires de projet pour s’intégrer plus rapidement au projet. 
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Figure 8.6  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t1 - t5). 

 

 

La catégorie « Développement » s’est positionnée plus bas dans le rang des indices de risque 

durant cette période. L’un des facteurs qui ont influencé cette descente, c’est la dépendance 
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non importante du projet de développement sur l’implantation du projet. On pourrait même 

dire que certaines demandes de développement ou d’intégration de plusieurs fonctionnalités 

spéciales de la part des spécialistes de l’entreprise contribuent au maintien du haut niveau de 

risque de la catégorie « Intégration ». 

 

Il existe certains produits sur le marché qui pourraient couvrir la plupart des demandes, mais 

les spécialistes de l’entreprise tiennent beaucoup à leurs outils internes qui ont été développés 

depuis plusieurs années. 

 

La figure 8.7 reprend la dernière évaluation (t5) et l’intègre dans cette analyse avec les trois 

prochaines évaluations prévues, donc de t5 à t8.  

 

Pour la catégorie « Gestion », une excellente récupération du nouveau gestionnaire de projet 

a permis non seulement de finaliser leur partie de projet avec une avance de plusieurs mois 

sur le projet à l’usine située aux États-Unis. Étant donné que ce gestionnaire ainsi que 

l’ingénieur technique provenaient d’un État voisin, ils ont travaillé les soirs et les fins de 

semaines pour récupérer le projet, et ils ont par la suite conservé leur horaire accéléré afin de 

finaliser leur projet trois mois à l’avance. Ils sont même allés assister l’équipe d’Europe (la 

plus en retard) et ils ont permis de terminer le projet globalement deux mois à l’avance. Les 

frais additionnels ont été absorbés et autorisés en raison de l’économie conséquente à un 

déploiement plus rapide.  

 

Cette catégorie « Gestion » est toutefois revenue au deuxième rang des indices de risque à la 

fin du projet en raison du besoin imminent d’une gestion des opérations du nouvel 

environnement afin de balancer une paramétrisation particulière des spécialistes de 

l’entreprise, lesquels désirent ardemment recréer des spécifications non reconnues par la 

technologie, ce qui, durant tout le projet, a contribué à garder la catégorie « Intégration » au 

plus haut niveau de risque. 
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Figure 8.7  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t5 - t8). 
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La catégorie « Intégration » a conservé le plus haut niveau de risque durant tout le projet et 

dans son horizon du cycle de vie en raison de plusieurs facteurs. Par exemple :  

• La technologie nouvelle. 

• Aucune expertise à l’interne de la technologie du manufacturier. 

• La très grande résistance au changement. 

• Le désir de modifier des spécifications pour offrir de nouvelles caractéristiques. 

 

Le comité de gestion des risques convient que la majorité des problématiques identifiées à la 

catégorie « Intégration » ne sont pas liées à la technologie, mais aux ressources techniques. 

 

Pour la catégorie « Développement », malgré des fluctuations dans l’indice du rang 

d’évaluation des risques, la donnée brute est demeurée inchangée ou même a diminué à la fin 

du projet. La plupart des systèmes ont été bien intégrés au nouvel environnement, certains 

ont été abandonnés en raison de fonctionnalités inexistantes, et certains nouveaux produits 

ont plutôt été achetés pour combler un vide dans la gestion d’une grande quantité de 

nouvelles fonctionnalités du nouvel environnement.  

 
La catégorie « Marché » est demeurée assez constante, particulièrement en raison de la haute 

disponibilité du manufacturier dans l’implantation et dans le développement de la 

technologie. De plus, le manufacturier possède une grande part du marché dans ce domaine 

de la technologie, domaine qui est toujours très actif et en évolution. Un bon nombre de 

partenaires offrent cette technologie et la supportent. La technologie d’innovation est en 

production à l’interne chez le manufacturier avec plus de 100 K ports disponibles au niveau 

international. 

 

Afin d’isoler le résultat de la dernière évaluation des risques, une représentation graphique 

additionnelle a été crée afin de présenter les résultats de base globaux et de chacune des 

catégories à la mise en production de la nouvelle technologie implantée. La figure 8.8 illustre 

le résultat de cette évaluation : le risque le plus élevé est associé à la catégorie « Intégration » 

suivie de la catégorie « Gestion ». 
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Figure 8.8  Résultats de l’évaluation des risques (t8) – fin du projet. 

 

La figure 8.9 illustre le sommaire des résultats des huit évaluations avec des commentaires 

sur les évaluations incluant l’entente de la livraison des représentations graphiques complètes 

à certaines étapes de la gestion du projet d’implantation de la technologie. 

 

La deuxième partie de la figure 8.9 montre graphiquement l’évolution des évaluations des 

risques pondérés durant la période (t1 à t8) d’implantation de la nouvelle technologie. La 

pente démontre que le projet est toujours demeuré à un niveau de risque moyennement élevé 

avec une décroissance dans le temps. 
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Figure 8.9 Résultats chronologiques des évaluations des risques du projet. 
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La figure 8.10 présente une nouvelle représentation tabulaire de certains résultats inscrits 

dans l’un des sous-objectifs, soit l’amélioration continue de la représentation des résultats. 

Les informations que l’on y retrouve sont les statistiques d’utilisation du questionnaire, le 

niveau d’incertitude associé à l’entrée des réponses du questionnaire et finalement le rang du 

plus grand risque au risque le plus petit des catégories avec le code de couleur associé au 

niveau de risque acceptable établi en début de projet par le comité de gestion des risques. 

 

Les signes que nous donne ce tableau indiquent premièrement le nombre de questions 

utilisées dans le questionnaire. Seulement deux questions dans la catégorie « Marché » sont 

considérées comme « non applicables » et ne seront pas comptabilisées dans les résultats. Le 

niveau d’incertitude indique le nombre de questions qui ont été répondues par la mention 

« Ne sais pas ». Nous demandons à éclaircir ces questions le plus tôt possible et un niveau 

d’incertitude le plus bas possible est visé. 

 

À la première évaluation, le niveau d’incertitude était de plus de 12 %, ce qui est plutôt élevé. 

Si toutes ces questions étaient répondues par la note de « 1 », le niveau de risque 

correspondrait donc à environ 88 % de la valeur indiquée. À l’inverse, si on avait répondu 

par la note de « 4 », le niveau de risque correspondrait à plus de 112 % de la valeur. Nous 

avons donc indiqué ces marges d’incertitude pour le risque global de l’évaluation. La 

dernière évaluation affichait près de 2 % d’incertitude, c’est-à-dire trois questions dans deux 

catégories, ce qui est plus acceptable, mais pas au niveau de 0 % que l’on recherche avec ce 

questionnaire. 
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Figure 8.10  Analyse des résultats avec impact sur le niveau d’incertitude. 

 

 

Le code de couleur indique qu’à la majorité du projet, trois catégories étaient à un niveau de 

risque « à surveiller », tandis qu’à la fin du projet, non seulement deux catégories étaient à ce 

niveau de risque et légèrement à un plus bas niveau ; les deux autres catégories étaient à un 

niveau de risque plus acceptable. 

 

8.7 Observations (vérification et validation) 

Les observations de l’étude de cas sont présentées en deux sections. La première section 

décrit les observations du comité de risque pour le projet en cours avec son évolution ; 
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quelques commentaires serviront d’entrée pour la troisième étude de cas. La deuxième 

section présente des observations sur la méthode d’analyse de risque et particulièrement sur 

les sous-objectifs qui ont été fixés pour l’étude de cas au début du projet. 

 

Projet  

 

(t1) – Au départ, lors de la première évaluation des risques, le comité a remarqué que la 

méthodologie d’implantation de la technologie du type « développement » de la technologie 

était supportée par une méthodologie d’« intégration ».  Comme le projet est géré par une 

équipe orientée par des projets d’intégration, le comité s’attendait à cet état. Nous leur avons 

donc donné deux modèles d’implantation de projet : de type « intégration » et de type 

« développement ». Un autre élément important a été remarqué dès les premiers instants : la 

très grande résistance aux changements des spécialistes technologiques de l’entreprise ainsi 

que leur volonté de modifier l’environnement pour répondre à des spécifications du système 

actuel. 

 

(t2) – La deuxième évaluation est demeurée pratiquement la même au niveau de la 

distribution des risques. Une légère augmentation a été remarquée et causée par l’ajout de 

réponses au questionnaire, ce qui a contribué à une diminution du niveau d’incertitude de 

12 % à moins de 6 %. 

 

(t3) – En raison du peu de relation directe avec le projet, une diminution de la catégorie 

« Développement » a contribué à mettre plus d’attention sur la catégorie « Marché », laquelle 

est alors au deuxième rang du niveau de risque. Cette attention est présente compte tenu de 

l’innovation technologique, mais la présence du fournisseur dans le projet contribue 

beaucoup à la mitigation de ce facteur dans la catégorie à risque. 

 

(t4) – Les tests « Preuves de concept » en laboratoire avec des générateurs de trafic ont été 

plus que concluants et ils ont démontré une très grande stabilité. Tous les fiduciaires, incluant 
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les spécialistes locaux de la technologie dans l’entreprise, ont été impressionnés par les 

résultats en laboratoire. 

 

Le scepticisme des spécialistes de la technologie de l’entreprise a alimenté au départ un doute 

dans le groupe ; en voyant la solution en production être aussi concluante, cette solide 

solution technique a contribué à diminuer le risque, mais pas de façon aussi significative que 

l’on aurait souhaitée avec ces résultats. Ce scepticisme est très vite disparu dans les 

prochaines activités techniques.  

 

(t5) – Une fluctuation importante au niveau de la catégorie « Gestion » a été causée en raison 

du départ précipité d’un gestionnaire de projet vers un regroupement d’usines aux États-Unis. 

Cet évènement a été traité en détail dans les sections précédentes. Le risque a augmenté de 

façon significative, mais le premier rang demeure toujours pour la catégorie « Intégration ». 

 

(t6) – L’avancement significatif des projets, particulièrement aux usines les plus en retard, a 

contribué à une diminution globale des risques par leur rattrapage sur l’implantation des 

autres usines. La catégorie « Gestion » demeure toutefois au deuxième rang du niveau de 

risque spécifique. Le suivi du projet nécessite un suivi de tous les instants, le bureau de projet 

a donné ses directives dans ce sens et a aussi donné son support à l’équipe de gestionnaires 

en poste. 

 

(t7) – L’équipe d’implantation aux États-Unis a terminé trois mois en avance et ce, avec des 

tests d’acceptation très satisfaisants, ce qui a contribué à faire diminuer le risque en général. 

Une offre de support additionnel de l’équipe américaine pour les usines en Europe a été 

proposée et acceptée. Le comité de gestion des risques a recommandé d’utiliser de nouveaux 

outils de gestion de la nouvelle technologie pour également diminuer la charge de 

développement demandée par les outils actuels. 

 

Le comité a suggéré de conserver l’environnement de production intact pour les prochains 

mois et d’offrir le laboratoire aux équipes techniques pour leurs tests seulement. Le comité a 
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fortement recommandé d’avoir un comité d’acceptation de toutes nouvelles fonctionnalités 

« supportées ou non » par le manufacturier dans son environnement de production. 

 

(t8) – La catégorie « Développement » est demeurée en dernière position de risque, tous les 

développements essentiels ayant été complétés avec succès depuis plus d’un mois. Certaines 

parties ont été abandonnées ou remplacées par de nouveaux produits.  

 

Une dernière évaluation de risque a été fournie avec une représentation graphique. Comme la 

catégorie « Développement » n’est pas très significative pour le projet, cette catégorie est à 

peu près inexistante à partir de l’implantation finale. Une représentation des trois catégories 

principales, en excluant la catégorie « Développement », a été livrée au bureau de projet afin 

de fournir une représentation à trois dimensions.  

 

En éliminant la catégorie la plus faible, le niveau de risque global a évidemment augmenté, et 

le poids individuel de quelque peu. Nous avons conservé les mêmes paramètres de 

pondération en éliminant une catégorie. La figure 8.11 présente les résultats de la dernière 

évaluation en considérant les trois catégories principales d’impact (trois dimensions des 

catégories de risque « 3D »). 

 

La catégorie « Marché » est la troisième en importance, la dernière pour la représentation 3D. 

Elle est quand même moins importante, mais elle mérite de garder une vigie sur la 

technologie et son évolution durant les prochaines années. 
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Figure 8.11  Représentation du projet avec trois catégories du risque « 3D ». 
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La catégorie « Gestion » est la deuxième en importance et a augmenté au niveau du risque. 

Nous considérons et recommandons un suivi de gestion dans les premières années de mise en 

service afin d’éviter une manipulation abusive des fonctionnalités et ainsi de mettre à risque 

la balance importante entre la performance et la stabilité. Des mises à jour seront disponibles 

à des fréquences assez élevées : elles ne sont pas toutes utiles et un test en laboratoire ainsi 

qu’une autorisation d’implantation doivent être établis. 

 

Finalement, la catégorie « Intégration » est toujours au rang le plus élevé de l’évaluation des 

risques. Cet état élevé perdurera probablement tant et aussi longtemps que les équipes 

techniques de support de l’environnement n’auront pas complété une formation adéquate (en 

cours) et cumulé une expérience de quelques années en production pouvant leur donner les 

habiletés requises en fonction des nouveaux concepts. Les équipes techniques auraient 

avantage, en surplus, d’avoir un plan de maintenance solide, d’avoir une ressource qualifiée 

dans l’environnement du manufacturier et provenant de l’industrie (de l’externe). 

 

Projet « Itelec » 

 

La figure 8.12 présente les spécifications du projet Itelec lors de la mise en service du projet. 

On remarque la diminution de la durée du projet en raison de l’efficacité de l’une des équipes 

d’implantation.  

 

Le budget est demeuré le même pour plus d’une raison. La première est que l’augmentation 

des coûts des ressources en déplacement vers l’Europe a été épongée par la récupération du 

projet de deux mois. La deuxième raison du respect du budget, c’est que l’entreprise avait 

négocié avec le manufacturier un prix fixe « clé en main » de l’intégration de la technologie 

avec les ressources choisies par le manufacturier et sous sa responsabilité. 
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Figure 8.12  Spécifications du projet Itelec « réel vs planifié » 

 

Une indication de la figure 8.9 montre la pente décroissante des niveaux de risques durant la 

mise en service du projet. Globalement, le tout est encore un peu élevé, mais la tendance 

indique un risque plus acceptable. 

 

Le bureau de projet est assez à l’aise avec l’environnement et il peut se concentrer sur le 

projet principal « ERP » : les gestionnaires de projets « ERP » de chaque localité ont été 

assignés pour surveiller les indices de risque qui seront évalués pour le projet Itelec avec la 

méthode connue et basée sur le PMI. Encore une fois, la même conclusion partagée par tous 

les membres du comité à l’effet qu’un élément important de ce succès a été la participation 

du manufacturier principal dans les projets d’intégration. Une ressource dédiée à la gestion 

des risques et à la qualité des rapports de mitigation des risques a été aussi un élément 

important de succès du projet. 

 

Les gestionnaires de projet « PMP » ont convenu que les évaluations de risque, quoique 

considérées comme un dédoublement d’efforts dans certains cas, ont permis d’obtenir une 

vision différente et une représentation des indices qui a permis d’orienter la mitigation du 

risque de façon plus alignée vers la source des problèmes pour le projet. 
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Méthode (vérification et validation) 

 

Le comité a été invité à participer aux observations de la méthode d’évaluation de risque 

d’innovation technologique. Pour commencer, les premières observations ont été recueillies 

pour les sous-objectifs fixés dès le début du projet : 

• Objectif 1 – Le premier objectif a été de s’assurer de disposer d’une méthode différente 

d’implantation des catégories « Développement » et « Intégration ». Si le sous-groupe de 

travail ne convenait pas sur l’utilisation d’une méthode, une démonstration d’un modèle 

d’implantation de projet technologique serait présentée pour utilisation durant le projet. 

 Le comité a rejeté la méthode présentée qui était orientée uniquement pour les projets 

de type « Intégration ». Un modèle a été fourni et une demande a été faite pour gérer 

de façon indépendante les étapes du modèle pour chaque type de projet impliqué 

(Intégration ou Développement). 

• Objectif 2 – L’ajout d’un outil d’entrée de données-résultats pour des résultats 

intermédiaires ad hoc plus rapide. 

 Un outil d’aide à l’entrée de données a été développé par le chercheur avec un fichier 

Excel, ce qui a permis d’afficher les résultats des analyses beaucoup plus rapidement 

et efficacement. Aucune demande ad hoc n’a été nécessaire, mais les évaluations 

intérimaires à partir de t3 et les autres (t4-t6-t7) ont été produites plus rapidement. La 

production des rapports de représentation n’a pas été améliorée et se fait encore selon 

la demande et de façon semi-automatisée. Le comité ne peut pas vraiment apprécier 

ou commenter l’outil alors qu’il est utilisé seulement par le gestionnaire de risque.  

• Objectif 3 – Une évolution de la représentation des résultats des évaluations de risque du 

projet. Le but est une amélioration continue afin de faire ressortir certains points 

d’analyse supplémentaires. 

 Le comité a apprécié les éléments nouveaux que nous leur avons identifiés lorsqu’ils 

ont été introduits. Ces éléments permettent des analyses avec un point de vue 

différent. Certains éléments n’offrent pas plus d’information dans certains cas, mais 

les données sont disponibles pour une lecture ou une analyse différente, 

dépendamment de qui la reçoit. 



132 

 

Quelques observations ont été faites pour la méthode d’évaluations des risques, voir le 

tableau 8.2. 

 

Tableau 8.2 Observations sur le modèle d’évaluation des risques RAFTIN du Cas Itelec 

 

Observations des comités de travail Catégorie

 Les gestionnaires de projet conviennent que l’évaluation des risques de 

projet d’innovation technologique doit être intégrée avec la gestion 

globale de projet. Compte tenu du sentiment de duplication de 

certaines activités des évaluations des risques avec la norme de gestion 

de projet du PMI, les gestionnaires conseillent de produire les deux 

méthodes d’évaluation de risque par le gestionnaire de risque avec la 

production des deux types de rapports. Les gestionnaires de projet de 

ce projet ont tous apprécié la vision différente produite par la méthode 

additionnelle RAFTIN. 

gestion 

 L’implantation de projets de type Intégration et Développement par un 

modèle approprié doit encadrer le type de projet correspondant. Le test 

a été fait par deux groupes ciblés : le premier groupe test a validé les 

deux modèles en gestion séparée (groupe séparé), le deuxième groupe 

test a validé les deux modèles en gestion intégrée (groupe intégré). 

Voici les commentaires distincts des deux groupes tests : 

o Groupe séparé – Les gestionnaires ont remarqué qu’il y avait 

de l’information à partager pour les deux groupes et que 

l’information entre les deux groupes n’était pas toujours 

synchronisée. Par contre, le groupe a apprécié l’information 

des étapes de la méthode et ils ont développé les systèmes dont 

ils étaient responsables dans les délais requis et avec la qualité 

recherchée. 

métho.  
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Observations des comités de travail Catégorie

o Groupe intégré – Les gestionnaires et les intervenants ont 

apprécié avoir la même information en même temps. La 

communication entre les équipes des deux groupes a été plus 

efficace. Il s’est avéré que certaines activités n’étaient pas 

toujours pertinentes pour les deux groupes, mais ils ont 

remarqué que certaines activités qu’ils n’avaient pas jugées 

pertinentes pour les deux groupes l’étaient finalement. 

 Le support à l’entrée de données pour les évaluations des risques de 

manière semi-automatique demande quand même des efforts 

importants, mais il est beaucoup plus rapide. Les représentations 

graphiques demandent toujours beaucoup de travail et il est conseillé 

d’avoir une ressource dédiée aux évaluations des risques qui peut ainsi 

compléter les deux types d’évaluation des risques, c’est-à-dire du PMI 

et de la méthode RAFTIN. 

métho.  

 La fréquence des évaluations des risques permet des ajustements plus 

efficaces au niveau des contrôles. La fréquence des évaluations des 

risques de la méthode du PMI peut être plus élevée. 

métho.  

 

L’étude de cas Itelec a permis de valider tous les concepts introduits depuis le début du 

travail de recherche et a permis d’introduire de nouveaux concepts par les sous-objectifs. 

Autant les évaluations des risques que la méthode ont été appréciées et ont contribué au 

succès du projet. La méthode évoluera donc encore dans les études de cas postérieures. 

 



 

CHAPITRE 9 
 
 

CAS NO 3 – CCASS ET SON SERVICE VIRTUEL (RAFTIN V. 0.3) 

9.1 La société 

« Ccass », la société du cas no 3, est une compagnie nationale d’assurance offrant des 

produits spécialisés et en pleine croissance. Elle tente d’offrir les meilleurs services après-

vente de son industrie. Ses centres d’appels doivent donc être des plus performants et des 

plus flexibles pour atteindre les objectifs d’affaires. 

 

9.2 La problématique 

La compagnie possède un environnement traditionnel de centre d’appels qui lui permet une 

certaine efficacité à l’intérieur de chaque bureau d’affaires. Plusieurs bureaux régionaux ont 

besoin d’ajouter des « demi-ressources » pour atteindre les nouveaux objectifs de service 

pour leurs clients. Certains employés de plusieurs bureaux régionaux pourraient répondre à 

plus d’appels durant une journée, mais ils ne peuvent aider leurs confrères externes sans un 

manque de transparence face à la clientèle, ce qui, dans certains cas, n’est pas souhaitable 

pour l’entreprise. 

 

Le système d’appels de l’entreprise ne pouvait répondre à la nouvelle technologie 

d’assistance Web pour les centres d’appels d’alors. Pour les choix d’aide au service à la 

clientèle, l’interaction avec les clients requiert que le nouveau système puisse offrir les 

produits de l’entreprise dans trois langues (anglais, français et espagnol) afin de pouvoir 

couvrir la clientèle nord-américaine. Le système doit être à tout le moins dans un français 

international ou idéalement en français québécois. 
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9.3 Le projet 

Le nouvel environnement nécessite le renouvellement du système téléphonique de tous les 

bureaux de l’entreprise, l’ajout d’un système téléphonique distant et, évidemment, le 

renouvellement de son système de centre d’appels, lequel système doit supporter 

technologiquement tous les objectifs d’affaires de la compagnie. 

 

Le choix du fournisseur de téléphonie se fera en raison des avancées technologiques des 

services des centres d’appels. Le choix s’est arrêté sur un environnement de téléphonie IP, 

donc d’un centre de contact IP. L’achat a été directement faite avec le manufacturier qui a 

promis d’offrir certains services non disponibles sur le marché et dans les langues 

demandées.  

  

9.4 La conformité du projet 

Afin d’être conforme, le projet doit répondre à certains critères de conformité à l’innovation 

tels que décrits à la figure 9.1. Le projet global, qui est dicté par la technologie des centres 

d’appels (aussi appelés « centres de contacts » par le manufacturier), inclut deux sous-

projets, soit la téléphonie IP et le centre d’appels IP.  

 

Il n’y a pas de bureau de projet disponible chez la compagnie, mais le projet étant tellement à 

la base des nouveaux services que la société veut offrir en mode exclusif, que celle-ci 

considère que ce projet présente le plus de visibilité et d’impact de tous les projets en cours 

ou à venir prochainement. Un comité de direction spécial (« steering ») est composé du 

président et de tous les vice-présidents, du représentant du manufacturier, du représentant du 

fournisseur de service, et finalement du gestionnaire de projet principal fourni par le 

manufacturier. 

 

Tous les gestionnaires de projet sont des consultants externes spécialisés fournis par le 

manufacturier (intégrateur) et le fournisseur de produit (assistance et support). Le 

gestionnaire principal du manufacturier est jumelé avec le vice-président responsable de la 
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technologie de l’information et des télécommunications de la société. Le manufacturier a 

introduit un partenaire pour assister à la mise en place de la technologie et pour livrer un 

projet de type « mentorat », et ainsi offrir par l’intermédiaire de son partenaire local un 

service de support après implantation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.1  Éléments de conformité du projet Ccass. 

 

Le deuxième projet, « Centre appels IP », comporte les éléments essentiels pour l’étude : il 

possède la plupart des éléments d’innovation, il est un projet majeur d’intégration et il 

nécessitera de grands efforts de développement de produit par le manufacturier pour certaines 

nouvelles fonctionnalités et l’internationalisation du produit. Ces efforts de développement 

ne seront pas considérés dans l’évaluation du produit au niveau de la catégorie 

« Développement », mais au niveau de la catégorie « Marché », car externe à cette 

implantation et sous l’entière responsabilité du manufacturier. La catégorie 

« Développement » sera considérée dans ce projet d’implantation pour les efforts de 

développement nécessaires pour l’implantation spécifique aux besoins fonctionnels 

demandés et promis par l’équipe de vente au comité de direction. Les efforts de 

développement avec ce produit sont plutôt complexes et variés selon les modules utilisés 

pour le service. 
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Plusieurs modules sont nécessaires dans l’implantation du centre d’appels : quelques-uns 

concernent seulement la portion d’intégration, et certains autres l’intégration et le 

développement. Certains modules (équipements) sont directement liés au projet de téléphonie 

IP. Voici une description des modules (description anglaise) à implanter avec le détail de 

l’implication des efforts (I=Intégration ; D=Développement ; P=Paramétrisation). Le format 

de l’indicateur (exemple I ou I) désignera l’élément demandant le plus d’efforts : 

• Communication Manager – CM (I ; P). 

• Voice Mail – VM (I ; P). 

• Intelligent Call Management – ICM (I ; D). 

• Automatic Call Distribution – ACD (I ; D). 

• Enhanced Database Migration Tool – EDMT (I ; D). 

• Computer Telephony Integration Object Server – CTI OS (I ; D). 

• Agent Desktop – AD (I ; D). 

• Progger-Rogger-Logger (I ; P). 

• Intelligent Voice Recognition – IVR (I ; D). 

• Collaboration Server (I ; P). 

• Customer Voice Portal – CVP (I ; D). 

• WebView (I ; D). 

• Reporting (D). 

• Home Agent – HA (I ; D). 

• Peripheral Gateways – PG (I ; D). 

 

Certaines intégrations nécessiteront une modification de l’interface ou un effort de 

paramétrisation et nécessiteront des modifications très mineures en développement. 

Quelquefois, un module représente un produit, alors qu’en d’autres occasions, il représente 

une partie d’un produit qui sera implanté. 
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Ce projet d’innovation technologique sera considéré dans cette étude en raison de la taille du 

projet spécifique, de son degré d’innovation, et il sera suivi par un groupe de gestionnaires de 

projets tous certifiés « PMP » représentant le manufacturier et le partenaire de service.  

 

La figure 9.2 présente la position du projet global en termes d’innovation, dans la grille de 

diffusion de l’innovation pour l’industrie (1), pour l’entreprise (2), ainsi que pour notre projet 

« Ccass » pour l’industrie (3) et pour l’entreprise (4). Le sous-projet est donc conforme à 

l’emplacement de notre méthode RAFTIN dans la diffusion de l’innovation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.2  Validation du degré d’innovation du projet Ccass. 

 

9.5 Les sous-objectifs et spécifications du projet 

La figure 9.3 illustre les éléments spécifiques au projet à l’étape de planification de l’étude de 

cas. Le projet doit en tout temps intégrer la gestion du risque avec la gestion de projet globale 

du projet Ccass. 
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On estime que le projet est réellement un projet de type « Mixte », car il demande des efforts 

importants des catégories « Développement » et « Intégration ». La partie « Intégration » 

comporte également beaucoup de paramétrisations de produit à l’aide de plusieurs lignes de 

code avec les mêmes contraintes qu’un développement de système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.3  Spécifications du projet Ccass. 

 

Pour la gestion du projet, les règles d’engagement ont été établies comme suit :  

• Gestionnaire principal – Ce gestionnaire est le responsable du projet global et est un 

employé comptant plusieurs années d’expérience et plusieurs projets d’innovation à son 

actif. Il est un employé du manufacturier et il est fourni avec le projet, tout au long du 

projet. Ce gestionnaire sera également responsable du site du siège social de l’entreprise. 

• Gestionnaires de site – Trois gestionnaires comptant plusieurs années d’expérience en 

technologie de l’information, particulièrement en développement. Ces trois ressources 

sont toutes des employés du partenaire de service et sont fournies par le manufacturier. 

Ces gestionnaires sont répartis dans trois des quatre emplacements majeurs de 

l’entreprise. Leurs mandats seront de supporter l’implantation du projet au minimum 

jusqu’à la mise en production du projet et s’il s’avérait un besoin de débordement du 

projet, de demandes de changements, une décision conjointe du gestionnaire principal et 

du responsable du client définirait leur besoin pour le projet. 

• Les quatre gestionnaires certifiés fournis par le manufacturier – Parmi ses ressources, le 

client ne dispose pas de gestionnaire de projet et aucun gestionnaire de projet du client ne 

sera fourni durant le projet. 
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• Le vice-président des technologies de l’information de l’entreprise encadrera le projet 

avec l’aide du gestionnaire principal. Ces deux ressources responsables du projet 

tiendront des réunions mensuelles de suivi avec le comité de direction. 

• Un vice-président du manufacturier et le président du partenaire font partie du comité de 

direction et s’engagent à participer aux réunions du comité tous les deux mois, en 

personne ou par conférence téléphonique entre deux réunions. 

 

9.6 Réalisation du projet et gestion des risques 

Les sous-objectifs des études de cas précédentes seront toujours respectés afin de les faire 

évoluer avec les observations précédentes ou actuelles. Pour respecter les sous-objectifs fixés 

pour cette étude, le travail a été orienté dès le début pour respecter ces objectifs tout au long 

du projet : 

 

• Sous-objectif 1 – L’ajout d’une nouvelle structure à la gestion des risques a été défini par 

l’ajout d’un service d’assurance qualité. Voici notre hypothèse pour l’ajout d’une 

nouvelle structure de support : si on additionne une analyse de la qualité à notre gestion 

de projet, les objectifs de qualité auront plus de chance d’être respectés et ainsi de 

diminuer certains niveaux de risques associés à certains aspects de l’implantation du 

projet. 

 

Afin de permettre l’ajout de ce nouveau service, le comité a demandé l’ajout d’une 

ressource en gestion de la qualité. Cette ressource suivra le modèle des quatre parties de 

la norme de qualité logicielle ISO/IEC 9126 (ISO/IEC 9126-1: Software Engineering -- 

Product quality -- Part 1: Quality model, 2001; ISO/IEC 9126-2: Software Engineering -

- Product Quality Part 2 -- External Metrics, 2003; ISO/IEC 9126-3: Software 

Engineering -- Product Quality Part 3 -- Internal Metrics, 2003; Project Management 

Institute, 2004). Avec l’intégration de la méthodologie d’implantation mixte du prochain 

sous-objectif (2), le service d’assurance qualité s’ajustera pour offrir des services aux 

deux types de projets à gérer.  
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• Sous-objectif 2 – La présentation d’un modèle d’implantation qui couvre les deux 

catégories d’implantation (développement et intégration) sera une évolution du modèle 

présenté dans l’étude précédente. Ce nouveau modèle intègre les deux catégories 

d’implantation avec des activités communes rassemblant ainsi des groupes de travail 

ainsi que certaines activités indépendantes à chacune des catégories.  

 

• Sous-objectif 3 – L’évolution de la représentation des résultats ajoutera de l’information 

sur les impacts reliés à l’incertitude et des limites établies des indices de niveau de risque. 

 

La gestion des évaluations des risques d’innovation sera un service additionnel au processus 

de gestion de projet, tout comme le service d’assurance qualité. Lorsque la méthodologie est 

expliquée, nous rencontrons encore les mêmes interrogations voulant que la méthode de 

gestion de projet du PMI comporte un module de gestion du risque qui diffère de notre 

méthode et une crainte de duplication des efforts a été soulevée. Une entente est alors 

conclue sur les activités communes et le partage de l’information des deux processus de 

gestion des risques. Une fois de plus, le but n’est pas de comparer les modèles ou les 

résultats, mais de donner une autre vision du niveau de risque du projet d’innovation et 

seulement à la partie du projet considérée comme innovation et conformément aux 

contraintes des études de cas. 

 

La fréquence d’évaluation des risques d’innovation technologique a été suggérée comme 

suit : 

• Un rapport complet en début de projet. 

• Un rapport intérimaire aux 3 mois. 

• Un rapport complet au mi-parcours et à la fin du projet (planifié). 

• Au besoin, des demandes intérimaires ad hoc. 

 

À la demande du comité de gestion des risques, un représentant du manufacturier, un 

représentant de son partenaire (fournisseur de service) et un représentant du gestionnaire de 
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projet principal feront partie du comité des risques. Et au comité de gestion des risques 

s’ajouteront le vice-président de la technologie de l’information de la société, le gestionnaire 

d’assurance qualité et trois ressources du client. 

 

Le manufacturier est une fois de plus responsable de l’implantation du projet ; son 

fournisseur de service a beaucoup d’intérêt à supporter et implanter ces nouveaux produits : 

sa présence était donc plus que motivée par le projet. 

 

La méthode d’implantation mixte a été présentée aux différents gestionnaires de projet afin 

de s’assurer d’un encadrement parallèle des différentes activités avec la participation des 

différents intervenants techniques et de gestion durant le cycle d’implantation du projet 

d’innovation. 

 

La figure 9.4 présente le modèle de méthodologie d’implantation de type mixte illustrant les 

différents groupes d’activités communes qui ont été rassemblées afin de faire participer les 

deux équipes de projets (Développement et Intégration) dans certaines activités qui les 

regroupent. Nous anticipons certains problèmes de synchronisation d’activités étant donné 

que certaines activités d’un groupe seront beaucoup plus longues à livrer que celles de l’autre 

groupe. 

 

Cette hypothèse a donc été adressée et une recommandation a été faite afin de s’assurer de la 

présence des analystes et gestionnaires durant les différentes activités, et des décisions seront 

prises lors des réunions de travail afin de déterminer s’il est essentiel de synchroniser 

l’activité entre les deux sous-groupes pour l’activité en cours ou s’il est nécessaire de faire 

participer tous les intervenants en documentant en amont les paramètres qu’ils auront besoin 

lors de l’exécution de l’étape à réaliser.  
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Figure 9.4  Modèle de méthodologie d’implantation de projet de type mixte. 

 

 

L’ajout d’un service d’assurance qualité sera intégré à la gestion globale du projet comme 

un service additionnel à la gestion des risques et à la méthodologie d’implantation mixte. La 

figure 9.5 présente les services qui seront utilisés durant l’implantation du projet 

d’innovation. 
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Figure 9.5  Services choisis de la méthode RAFTIN pour le projet Ccass. 

 

En ce qui concerne le service de contrôle de la qualité, le comité de gestion des risques 

suggère l’utilisation de la norme ISO/IEC 9126 comme modèle de gestion de la qualité. 

Même si la ressource spécialisée en gestion de la qualité n’est pas très familière avec la 

norme, elle possède beaucoup d’expérience en contrôle de la qualité et s’adaptera aux 

modèles suggérés par le comité et énumérés au tableau 9.1. 

 

Tableau 9.1 Quatre parties de la norme ISO/IEC 9126 

 

 

 

 
 

 

 

 

Afin d’ajuster le modèle de la norme 9126, étant donné la nécessité d’évaluer les risques du 

projet d’innovation, le comité de gestion des risques a produit un exemple d’équivalence de 

la structure de la méthode conçue pour l’encadrement de la qualité du développement de 

logiciels.  
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Figure 9.6  Exemples d’utilisation de la structure de la norme ISO/IEC 9126. 

 

La figure 9.6 présente le travail de concordance entre l’application de la structure du modèle 

de la norme pour les projets de développement et d’intégration. Comparées l’une à l’autre, 

certaines étapes semblent très semblables (« = »), tandis que d’autres semblent 

complémentaires (« INPUT »). Le gestionnaire aura à établir les concordances des 

caractéristiques et des sous-caractéristiques des modèles basés sur notre exemple et de 

synchroniser avec les étapes de la méthodologie d’implantation mixte pour son application.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.7  Caractéristiques des modèles de qualité ISO/IEC 9126. 



146 

La figure 9.7 présente les caractéristiques des modèles de la norme qu’il faudra adapter au 

projet mixte. 

 

Dès la première réunion du comité de gestion des risques, les éléments critiques influencés 

par la haute direction ont été analysés : 

 

• Portefeuille des projets – Le portefeuille des projets d’intégration ou de développement 

n’est pas très élaboré, car tout a été mis sur attente afin de voir les disponibilités 

humaines et financières avant d’accepter tout autre projet en ce moment pour l’entreprise. 

L’ampleur du projet Ccass et sa portée sur le plan d’affaires en font le projet le plus 

important pour la société en ce moment. 

• Priorité de la haute direction – La haute direction a donné une priorité très importante sur 

ce projet qui est en ligne directe avec les nouveaux objectifs d’affaires et « innovateurs » 

pour la société. La haute direction participera de façon active au suivi de ce projet par le 

comité de direction, par une participation d’un membre de la haute direction avec le 

responsable du projet principal dans le traitement au jour le jour. Donc, le projet semble 

non seulement le plus important pour la société en ce moment, mais la haute direction 

s’engage à le suivre de façon rigoureuse et ce, jusqu’à sa livraison. 

 

L’activité suivante a été d’identifier la pondération pour les catégories et facteurs de risque 

du projet. Le comité a beaucoup apprécié la méthode de pondération, il y a même eu une 

demande de pondération jusqu’au niveau des questions. Une importante charge de travail 

était ainsi demandée, mais elle correspondait à une opportunité tout aussi importante de 

recevoir des observations sur la pondération au niveau du questionnaire. 

 

Le tableau 9.2 présente les résultats de ce travail de consensus pour le projet Ccass. Ce 

tableau indique le rang de la pondération des différentes catégories comme le 

développement, l’implantation, la gestion et finalement le marché. L’appréciation des 

résultats démontre que le projet comporte beaucoup d’incertitude au niveau du 
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développement et de l’intégration compte tenu du manque de connaissance autant de la 

société que des partenaires locaux.  

 

La gestion demeure un enjeu, mais le comité est très à l’aise avec les ressources présentées 

pour la gestion des projets. Finalement, le marché ferme la marche en raison principalement 

de la très grande confiance de l’entreprise envers le manufacturier et son fournisseur de 

service. 

 

Tableau 9.2 Pondération du projet Ccass 

 

 

 

 

 

Le tableau 9.3 montre un exemple des tableaux de pondération requis pour le questionnaire : 

le tableau pondère la section 3.4 du questionnaire portant sur le niveau d’expérience des 

ressources en développement de logiciels. Les commentaires expliquent les contributions 

données aux résultats lors de l’exercice de pondération. 

 

Cette pondération a été complétée avec les groupes visés par les séries de questions pour le 

facteur : donc, la catégorie « Développement » a été complétée avec le groupe de 

développement logiciel, et les représentants du manufacturier ne participaient que pour 

répondre aux questions liées à certaines précisions qui étaient demandées durant la séance de 

travail. 
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Tableau 9.3 Pondération du questionnaire (section 3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites – Les limites minimum de « 1 » et maximum à « 4 » ont été expliquées et convenues 

au comité de gestion des risques. Un ajustement sera apporté si la pondération du résultat est 

à l’extérieur des limites convenues. Cet ajustement sera apporté à chaque niveau de résultat, 

c’est-à-dire pour les catégories, les facteurs et pour chaque groupe de questions pour les 

facteurs de risque. 

  

Le niveau de risque acceptable – Le comité convient qu’en raison de sa portée, de son 

impact sur les autres projets en cours et de l’ampleur du projet, le niveau de risque moyen se 

situera plutôt à « 2,0 ». La valeur « près de 2,5 » sera considérée comme niveau de risque 

moyen-élevé et la valeur « 3,0 » comme niveau de risque élevé.  

 

Cette troisième étude de cas témoigne d’un certain consensus, dans ce travail de recherche, 

sur le niveau de risque acceptable pour des projets d’innovation ayant un grand impact pour 

l’entreprise. Ce constat sera encore validé dans les prochaines études, mais la tendance est 

demeurée forte dans cette direction. 

   

Une première évaluation (t1) des risques a été complétée : la figure 9.8 illustre la 

représentation des résultats. Le résultat de l’évaluation des risques est de 2,57 sur un 

maximum de 4, donc considéré selon le niveau de risque du comité de risque comme 

« moyen-élevé » ; les catégories « Développement » et « Intégration » sont celles qui ont le 

plus d’impact sur le résultat. La raison principale de ces indices élevés est le manque de 
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connaissance autant en développement qu’en intégration de cette technologie pour 

l’entreprise et même pour leur fournisseur de service local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.8  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t1). 

 

Le client est quand même assez à l’aise globalement étant donné que le manufacturier est 

responsable de l’implantation des services et les deux autres catégories démontrent cet état. 

La catégorie « Marché » présentant un niveau de risque très faible, l’impact des deux 
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catégories les plus à risque est d’autant plus important. On remarque l’indicatif « élevé » 

pour ces deux catégories à surveiller, et même très près de la marque « très élevé ». 

 
Tout au long du projet, quinze évaluations de risques « t1-t15 » ont été produites ; une 

représentation complète a été faite à t1, t4, t8 et t12. Voici les raisons justifiant le choix des 

demandes du comité de risque durant le projet : 

 

• Première représentation – La première évaluation (t1) a été choisie en raison du début du 

projet et le besoin d’avoir en main une évaluation de base. 

• Deuxième représentation – La quatrième évaluation (t4) a été demandée initialement pour 

représenter le milieu du projet. Des évènements auraient tout de même nécessité une telle 

production des résultats : dès la troisième évaluation des risques, une activité conjointe de 

la méthodologie d’implantation et de la gestion de la qualité a démontré très clairement 

une différence dans certaines fonctionnalités entre ce que le produit pouvait livrer et les 

ententes conclues lors de la vente de la solution. De plus, une problématique de langue 

était estimée pour la satisfaction des fiduciaires lors de la livraison du produit final. Cet 

évènement a contribué à une augmentation significative du risque, surtout pour la 

catégorie « Gestion ». Par contre, aucun de ces éléments ne mettait le projet dans une 

impasse (« show stopper ») : des négociations étaient en cours pour trouver des 

compromis ou établir de nouvelles ententes de fonctionnalité. Plusieurs éléments 

permettaient l’avancement du projet sans l’attente finale de ces discussions pour au moins 

les deux prochains mois. Donc, une date d’échéance a été donnée pour clarifier les 

éléments critiques, et cette échéance a d’ailleurs été respectée pour le projet. 

• Troisième représentation – La prochaine évaluation (t8) devait représenter la dernière 

demande officielle et était même planifiée en « t7 ». Le système a été livré en production 

avec certaines contraintes qui avaient été négociées auparavant et avec trois mois de 

retard en raison d’un rajustement de certaines fonctionnalités à livrer avant la mise en 

production ainsi que des ajustements avec le traitement de la langue française avec le 

produit. 



151 

• Quatrième représentation – Cette évaluation en (t12) a été complétée en raison de la 

livraison de fonctionnalités additionnelles non prévues au début entre les deux parties, à 

l’exception faite des promesses de l’équipe de vente à la haute direction de la société. 

Grâce particulièrement à une session de travail du service de contrôle de la qualité avec 

les usagers finaux (partie 4 de la norme « qualité en usage »), un élément a permis de 

mettre en perspective le reste des livraisons à effectuer pour les quelques fonctionnalités 

manquantes du projet. 

• Avec l’accord du comité de gestion des risques et du comité de direction, uniquement les 

résultats sommaires des évaluations à partir de la douzième représentation (t12) ont été 

nécessaires jusqu’à la livraison finale (t15), à moins d’un évènement l’ayant justifié. Il n’y 

a finalement eu aucun évènement qui aurait demandé une représentation complète. 

 

La figure 9.9 présente les résultats des quatre premières évaluations des risques du projet 

Ccass (t1-t4) et démontre l’évolution de l’impact des catégories sur le risque en général, 

particulièrement pour la catégorie « Gestion » qui a pratiquement doublé son niveau de 

risque depuis le début du projet. 

 

Cette évolution est surtout reliée à l’inconsistance entre ce que le manufacturier et le 

fournisseur de service s’attendaient à livrer et ce que l’équipe de direction avait reçu comme 

entente pour des fonctionnalités bien précises (appuyées par les équipes des ventes du 

fournisseur et du manufacturier). 

 

Les catégories « Développement » et « Intégration » sont demeurées à peu près identiques 

tandis que la catégorie « Marché » est demeurée très faible et a même diminué en raison du 

renouvellement de la confiance du client envers le manufacturier qui ne cherche pas à ignorer 

les requis, mais à investir dans la technologie demandée en appuyant, autant que possible, les 

demandes initiales du client. 
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Figure 9.9  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t1 – t4). 

 

La négociation a donné naissance à de nouveaux paramètres aux projets d’implantation et de 

développement. Voici quelques détails pour les problèmes associés… 

• …aux spécifications : 
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 Identifier les spécifications essentielles qui ne sont pas présentes et qui doivent être 

dans la mise en production initiale du nouveau service. 

 Identifier les spécifications à ajuster non essentielles qui seront livrées après la mise 

en production. 

 Identifier les spécifications non requises qui seront abandonnées pour la livraison du 

service. 

 Ajouter des ressources en développement du manufacturier, lesquelles travailleront de 

l’extérieur (à distance) pour le développement des nouvelles fonctionnalités. Le 

transfert des connaissances s’effectuera après la mise en service, donc durant la 

période d’ajustement des spécifications « non essentielles » planifiée après la mise en 

production initiale. Cette entente a été convenue pour éviter des délais additionnels 

dans la livraison de la solution. Cette stratégie était acceptable, sachant que le support 

et la maintenance ne seraient pas effectués localement durant cette première période, 

mais bien par le manufacturier et ce, de façon très « surveillée ». 

• …à la langue : 

 Inclure le support d’une ressource « linguistique » fournie par le client pour ajouter 

une option « Français canadien » (au lieu de l’option « Français international » qui 

occasionnait quelque inconfort pour le service à la clientèle). 

 

Un ajustement de quelques semaines additionnelles (11 semaines) est prévu afin de permettre 

l’ajout des demandes et le travail sera prolongé afin d’assurer la livraison d’un système 

conforme à la demande. Dans cette négociation, la société a accepté de s’instituer comme 

référence pour le fournisseur et ainsi d’être éventuellement utilisée par des services 

d’étalonnage de la technologie (benchmarking). 

 

La figure 9.10 reprend la dernière évaluation (t4) et l’intègre dans cette nouvelle analyse avec 

les quatre prochaines évaluations prévues (donc, de t4 à t8). La catégorie « Gestion » a 

diminué tout au long de ces évaluations de risques, mais n’a pas encore atteint son pointage 

de départ. Cette diminution est attribuée au fait que le travail de développement additionnel 

exécuté de l’extérieur est efficace et que ces sous-livrables sont livrés dans les délais prescrits 
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et avec la qualité désirée. La catégorie « Marché » est demeurée la même tout au long des 

évaluations, avec les mêmes observations et le même engagement du manufacturier et du 

fournisseur dans l’implantation du projet. 

 

Les indices de risques des deux catégories « Développement » et « Intégration » ont diminué 

durant cette période, quoiqu’ils soient toujours assez élevés pour qu’on leur porte une 

attention particulière. Avec son pointage brut, la catégorie « Gestion » démontrait la plus 

grande progression, mais avec la pondération consentie, la catégorie « Développement » 

demeure toujours la plus élevée des catégories en raison principalement du nombre de 

développements effectués par des spécialistes du fournisseur à l’extérieur : les ressources 

locales et du partenaire (fournisseur de service local) ne réussissent pas à acquérir 

l’expérience qui avait été planifiée pour cette période-là.  

 

Globalement, le service a été mis en production en mars 2007 (t8), trois mois après la 

première planification et une semaine après l’entente qui a été conclue. Cette entente (en t4) 

prévoyait l’ajout de nouvelles fonctionnalités et l’ajout du support de la langue additionnelle 

pour l’implantation minimale des nouveaux services, le nouveau système est actuellement en 

production depuis plus de deux mois (en t7) dans une région du Québec qui se veut 

représentative des environnements à desservir. 
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Figure 9.10  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t4 - t8). 
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Ce projet pilote a reçu une note très encourageante de la part des usagers et des gestionnaires 

locaux, et les intervenants l’ont jugé grandement satisfaisant. Mais avec toutes les activités 

qui demeurent à implanter et/ou à développer durant les prochains mois, le projet n’est pas 

terminé pour autant. D’autres évaluations ont donc été ajoutées pour le suivi de ces 

développements et du transfert de connaissances de façon plus locale. 

 

La figure 9.11 reprend la dernière évaluation (t8) et l’intègre dans cette nouvelle analyse avec 

les quatre prochaines évaluations prévues (donc, de t8 à t12). La catégorie « Gestion » a 

diminué tout au long de ces évaluations de risques pour atteindre un niveau inférieur à celui 

du départ. Comme la phase d’intégration est pratiquement terminée, sans grand ajustement 

avec les nouvelles fonctionnalités à livrer, cette catégorie a beaucoup diminué pour atteindre 

un niveau de confort pour la société et pour le fournisseur de service qui a participé tout au 

long de l’intégration locale. De plus, le partenaire a suivi une formation spécialisée de 

l’infrastructure du projet à supporter. 

 

La catégorie « Marché » a encore diminué de quelques points pour atteindre un sommet sous 

la limite inférieure lors de la pondération. Comme la méthode s’appuie sur une limite 

inférieure de « 1 », une correction a été effectuée sur la note pondérée de la catégorie pour 

atteindre cette limite (de ,98 à 1,00). L’impact global de 2 centièmes avant la distribution des 

quatre catégories donne une différence positive d’environ 5 millièmes : tout à fait 

négligeable, mais conforme aux critères établis et surtout mieux adaptée pour la 

représentation graphique des résultats.  
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Figure 9.11  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t8 – t12). 
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Pour la catégorie « Développement » le niveau de risque est demeuré à un niveau « moyen-

élevé », même si la formation a été donnée et le transfert de connaissances effectué, en raison 

de la flexibilité du système qui permet la production de rapports et statistiques de toutes 

sortes (des rapports et statistiques qui sont même déjà demandés à cette étape de la livraison). 

Une seule fonctionnalité reste à compléter, avec une très basse priorité ; elle fera donc partie 

d’une mise à jour du produit dans les prochains mois. 

 

Grâce aux sessions de travail du contrôle de la qualité, une séance de travail de la satisfaction 

des usagers et du fiduciaire principal (t10) a révélé un degré d’acceptation très différent par 

rapport aux messages de la direction qui avaient alors été reçus. Depuis presque le début du 

projet (t3), la direction responsable d’offrir le service (TI) indiquait qu’une option n’était pas 

disponible et remettait en cause la base de l’implantation en cas de panne du système, 

considérée critique pour la direction.  

 

Durant cette entente, les parties ont convenu d’offrir cette fonctionnalité à la fin du 

déploiement lors des ajouts de fonctionnalités et non pour la mise en production initiale. 

Durant cette entente, le produit serait surveillé afin d’offrir une redondance dans les 15 

minutes suivant toute interruption de service. Lors de la séance de travail du contrôle de la 

qualité, une demande a été faite d’inclure au groupe de travail la participation du responsable 

fiduciaire (vice-président), du vice-président responsable du projet et de l’infrastructure TI, 

des gestionnaires du service et des représentants des usagers. 

 

Un consensus a été établi, exposant ainsi l’entière satisfaction du produit et ce, eu égard à 

grande flexibilité et à sa capacité à livrer les fonctionnalités visant le plan d’affaires de la 

société, au fait qu’il n’est pas nécessaire de revenir au produit précédent en cas de panne, à la 

robustesse et à la redondance de la solution actuelle lors du test d’acceptation de la solution 

(ATP) et durant le projet pilote. 

 

La fonctionnalité n’était à peu près plus nécessaire avec ce nouvel état de la situation. Le 

manufacturier avait quand même annoncé la nouvelle fonctionnalité dans la nouvelle version 
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de son produit et poursuivrait le développement dans la même direction. Toutefois, la 

livraison se ferait plus tard (t15) lors d’une mise à niveau prévue du produit. Le comité de 

direction a approuvé cette dernière entente ; le comité de projet a été dissout en t12, et seul le 

comité de gestion du risque s’est engagé à évaluer le risque continu tous les trois mois 

jusqu’à livraison de la mise à jour finale (avec donc toutes les fonctionnalités promises lors 

de la signature des contrats et des ententes concernant les demandes de changement). 

 

Les deux dernières évaluations sont identiques et on le prévoyait d’ailleurs avec les 

discussions de fermeture de projet et d’orientation de la livraison de la dernière fonctionnalité 

avec la mise à jour du produit prévue dans quelques mois. 

 

La figure 9.12 reprend la dernière évaluation (t12) et l’intègre avec les trois prochaines 

évaluations prévues (donc, de t12 à t15). Ces évaluations sont demeurées exactement au même 

niveau avec un support d’appoint et la stabilité du système depuis sa mise en production. 

 

Afin d’isoler le résultat de la dernière évaluation des risques – en fait la même de t11 à t15 –, 

une figure additionnelle a été fournie afin d’indiquer les résultats de base globaux et de 

chacune des catégories à la mise en production finale de la nouvelle technologie avec toutes 

les options demandées. 
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Figure 9.12  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t8 – t12). 

 

La figure 9.13 illustre le résultat de l’évaluation t12 ; on y remarque aisément le risque assez 

élevé de la catégorie « Développement » (suivi de la catégorie « Intégration ») et le très 

faible niveau de risque de la catégorie « Marché ». 
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Figure 9.13  Résultats de l’évaluation des risques (t12) – Fin du projet. 

 

La figure 9.14 illustre le sommaire des résultats des quinze évaluations avec des 

commentaires sur les évaluations pour notre entente des représentations graphiques 

complètes. Cette figure montre la planification du projet de t1 à t7 du travail extra requis pour 

la première mise en production en t8 ainsi que le travail additionnel pour l’ajout de 

fonctionnalités du produit de t9 à t15. 

 

La mise en production considérée « finale » pour le projet, avec la totalité des ajouts à 

l’exception d’une seule fonctionnalité, a été livré en t12 ; à partir de la période précédente t11, 

l’évaluation des risques est demeurée la même pour toutes les catégories.  

 

Les activités de t13 à t15 ont seulement contribué à donner un statut d’évaluation des risques 

durant les premiers mois en production. En t15, la dernière fonctionnalité a été livrée, ainsi 

qu’une mise à jour du produit qui a été effectuée de façon assez transparente durant la fenêtre 

de maintenance habituelle.  

 
  



162 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.14  Résultats chronologiques des évaluations des risques du projet. 

 

La deuxième partie de la figure 9.14 montre graphiquement l’évolution des évaluations des 

risques pondérés durant la période (t1 à t15) de l’implantation de la nouvelle technologie. La 

pente démontre une évolution du niveau de risque avec une tendance globale à la baisse 
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durant le projet. Par catégorie, on sait que la partie « Développement » est toutefois 

demeurée assez élevée. 

 

La figure 9.15 affiche une représentation tabulaire des résultats avec l’impact sur le niveau 

d’incertitude et ajusté également avec les limites autorisées des niveaux de risque. Les 

informations que l’on y retrouve sont les statistiques d’utilisation du questionnaire, le niveau 

d’incertitude associé à l’entrée des réponses du questionnaire, et finalement le rang (du plus 

grand au plus petit risque) des catégories avec le code de couleur associé au niveau de risque 

acceptable établi au début du projet par le comité de gestion des risques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.15  Analyse des résultats avec impact sur le niveau d’incertitude. 
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Les informations qu’indique ce tableau illustrent premièrement le nombre de questions 

utilisées dans le questionnaire. Toutes les questions ont été utilisées pour les sessions 

d’évaluation. Le niveau d’incertitude a commencé à 8,6 % avec 10 questions « sans 

réponses » et a diminué de moitié à la deuxième analyse complète et à toutes les questions 

répondues pour l’analyse de la fin de la première phase d’implantation négociée.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9.16  Présentation des quatre dimensions de risque. 

 

La figure 9.16 montre une représentation graphique des quatre dimensions des risques en 

rapport aux limites permises des risques. La quatrième dimension est présumée représenter 

l’espace (dans notre cas, un espace bien défini par les limites précisées des niveaux de 

risque). Les données utilisées pour ce graphique sont les résultats des éléments de risque des 
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catégories pondérées et ajustées en t3 (Marché 1.14 – Gestion 3.46 – Développement 3.76 – 

Intégration 3.15). 

 

La figure 9.16 représente l’évaluation avec les niveaux de risque les plus élevés durant le 

projet; le comité a donc suggéré l’évaluation en t3 pour la représentation en quatre 

dimensions.  Deux vues ont été produites : la première recoupe le niveau de risque le plus 

exactement possible pour chaque catégorie et la deuxième produit une ellipse dessinant la 

représentation la plus proche possible des niveaux de risque de chaque catégorie. Certains 

défis inhérents à cette représentation consistent à bien représenter les limites, de 

dimensionner la surface du niveau de risque sur le maximum possible et d’intégrer tous les 

indicateurs significatifs dans le même graphique. 

 

9.7 Observations (vérification et validation) 

La première section décrit les observations du comité de risque pour le projet en cours avec 

son évolution. Quelques commentaires serviront d’entrée pour la prochaine étude de cas. La 

deuxième section présente des observations sur la méthode d’analyse de risque et 

particulièrement sur les sous-objectifs qui ont été fixés pour l’étude de cas au début du projet. 

 

Projet  

 

(t1-t2) – Lors de la première évaluation des risques, le comité a remarqué qu’aucun 

intervenant n’avait une méthodologie d’implantation de la technologie du type « mixte ». Au 

mieux, le manufacturier pouvait fournir une méthodologie de type « Intégration ». Une 

présentation du modèle de la méthode RAFTIN a été soumise pour déterminer quelle 

méthodologie d’implantation sera utilisée : ou bien celle du manufacturier (qui sera modifiée 

pour accepter les activités de développement), ou bien celle de la méthodologie du modèle 

d’évaluation des risques d’innovation technologique d’un projet de technologie de 

l’information. 
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Le comité a demandé d’utiliser l’exemple de la méthode RAFTIN. Les intervenants 

techniques locaux, de la société et du partenaire, sont assez préoccupés par leur niveau de 

connaissance de la nouvelle technologie. Ce constat est reflété par le haut niveau 

d’évaluation des risques des catégories « Intégration » et « Développement ». La deuxième 

évaluation est demeurée pratiquement la même, sauf quelques spécifications à des réponses 

additionnelles dans la grille d’évaluation (questionnaire) qui ont ajouté quelques points au 

niveau du risque de la catégorie « Développement ». Le niveau d’incertitude a diminué de 

moitié et se situe à environ 4 %. 

 

(t3-t4) – Les deux catégories les plus à risque sont demeurées au même niveau ; le comité de 

gestion des risques s’attend à ce que ce niveau ne change pas beaucoup durant les premières 

phases d’implantation. Durant l’exercice d’analyse fonctionnelle des deux types de projet, 

une disparité importante a été signalée entre la demande et la capacité du produit. Pour y 

réagir, un rapport précis a été fourni aux comités de gestion des risques et de direction. Cet 

élément nouveau a fait grimper de façon très substantielle la catégorie « Gestion » qui a 

atteint les plus hauts sommets de l’évaluation des résultats bruts, mais qui est finalement en 

deuxième position des résultats pondérés (tout de suite après la catégorie 

« Développement »). Les comités ont pris leurs responsabilités et une négociation est en 

cours, ce qui a permis de maintenir la catégorie « Marché » à un niveau très acceptable de 

risque. 

 

(t5) – Le niveau de risque a diminué et est devenu environ le même qu’à l’évaluation en t3, 

sauf que la diminution du risque a été en lien avec une diminution du risque de la catégorie 

« Intégration ». Les négociations ont permis de conclure une entente qui démontre un 

prolongement du projet en deux phases : une prolongation d’au moins trois mois avant la 

mise en production du produit et des services et une prolongation de plusieurs mois pour 

l’ajout des fonctionnalités « secondaires » pour le projet. 

 

Sachant que ces prolongations et ces nouveaux développements n’avaient pas d’impact sur 

l’intégration de l’infrastructure du projet, la partie « Intégration » peut finalement avancer au 
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point d’être en phase de livraison finale au moins cinq mois avant la mise en production 

révisée. Avec cette partie livrée, cela permettra d’implanter des projets pilotes en parallèle 

dans différentes régions desservies par la société.  

 

(t6-t7) – L’avancement de la partie intégration de l’infrastructure du produit a permis 

d’acquérir des connaissances plus efficaces de la technologie au niveau des ressources 

techniques locales. Pour ce qui est du développement à l’extérieur, l’inconfort demeure, 

quoique les équipes comprennent l’enjeu de la décision d’affaires pour le fonctionnement de 

cette stratégie. 

 

Cela impliquera une longue prolongation du projet pour récupérer cette partie du projet de 

développement. Globalement, le projet est à peu de chose près au même niveau que lors de la 

première évaluation des risques. Immédiatement après la dernière évaluation de ce groupe, 

une implantation complète en mode pilote est prévue pour une région représentative de 

l’environnement recherché et pour quelques mois avant la mise en production finale. 

 

(t8) – La mise en production a été exécutée avec succès ; durant une évaluation de la qualité 

du produit, les commentaires ont contribué à porter la perspective globale du projet à un bien 

meilleur niveau de satisfaction, ce qui a motivé grandement les équipes techniques locales. 

Le comité a demandé de refaire l’exercice en présence des principaux intervenants du projet 

(dont le fiduciaire). L’évaluation des risques montre une orientation vers un niveau de risque 

plus adéquat pour un tel projet ; le niveau de risque est maintenant en dessous de la première 

évaluation et le comité des risques s’attend à une diminution. 

 

(t9-t11) – Comme le comité l’avait prévu, le risque global diminue de mois en mois : les 

évaluations confirment la tendance à la baisse de toutes les catégories, même une très légère 

baisse de la catégorie « Marché ». La dernière évaluation montre un ajustement de limite 

pour cette catégorie étant donné que le score pondéré était en dessous de la limite minimale 

entendue. Cette problématique avait été remarquée au niveau des facteurs dans la dernière 
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étude de cas ; une façon de balancer les résultats avec les limites avait été établie et appliquée 

à chaque niveau qui coïncidait à un dépassement des limites.  

 (t12) – À partir de l’évaluation précédente, les résultats ont atteint un plateau qui s’est 

confirmé également dans les évaluations suivantes. Donc, peu de changements ont été notés. 

En plus d’être nécessaire, cette constance a exigé des évaluations subséquentes pour 

plusieurs mois afin de s’assurer non seulement du succès de l’implantation, mais également 

du succès du produit en production. Le comité de direction a voulu être informé du 

changement de tendance de risque durant les mois qui ont suivi.  

 

Une dernière évaluation de risque a été fournie avec représentation graphique. Comme la 

catégorie « Marché » n’est pas très significative pour le projet, cette catégorie est à peu près 

inexistante presque depuis le début ; le comité de gestion des risques et les gestionnaires de 

projet ont convenu de fournir une représentation avec les trois catégories principales en 

excluant la catégorie « Marché ». L’équipe de projet est maintenant dissoute pour le reste des 

activités à produire. 

 

En éliminant la catégorie la plus faible, le niveau de risque global a évidemment augmenté 

(de 2,55 à 2,70), et le poids individuel a aussi quelque peu augmenté. Les mêmes paramètres 

de pondération ont été conservés en éliminant une catégorie. La figure 9.17 présente les 

résultats de la première évaluation en considérant les trois catégories principales d’impact 

(trois dimensions avec les catégories majeurs de risque « 3D »). 

 

Cette représentation n’offre pas d’indicateurs différents, car les catégories les plus à risque 

demeurent les mêmes avec un niveau un peu plus élevé de risques. Cela n’oriente pas 

différemment les éléments de mitigation qui sont mis en place pour s’assurer de minimiser 

les impacts négatifs des éléments potentiels de risque. 
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Figure 9.17  Représentation du projet avec trois catégories du risque « 3D ». 
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(t13-t15) – Les résultats sont demeurés exactement les mêmes depuis l’évaluation des risques 

complétée en t11. Le niveau de risque est à un niveau moyen-bas et, eu égard à cette 

technologie nouvelle, acceptable pour le comité. Et eu égard aussi à sa simplicité et la 

flexibilité d’un retour en arrière, la dernière mise à jour a agréablement surpris l’équipe 

technique locale. Le développement demeure un élément à surveiller et d’ailleurs les 

ressources sont moins à l’aise dans ce domaine d’activité. 

 

Projet « Ccass » 

 

La figure 9.18 présente les spécifications du projet Ccass à la mise en service du projet et 

jusqu’à la livraison de toutes les spécifications, conformément à ce que stipulaient le contrat 

et les ententes des demandes de changement. Une augmentation importante de la durée du 

projet est remarquée : plus que le double de la durée initiale. Mais l’utilisation de la 

technologie n’a été possible qu’au vingt-et-unième mois (un retard de trois mois, donc). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.18  Spécifications du projet Ccass « réel vs planifié ». 

 

Le budget est demeuré le même pour la société : le manufacturier a déboursé plus d’un 

million de dollars américains pour la livraison, mais ce budget avait été prévu pour le 

développement d’une technologie d’appoint procurant d’énormes avantages sur la 

compétition et dans les précurseurs pour l’utilisation de nouvelle technologie mixant 

l’entreprise et le client final. Le niveau de risque moyen des évaluations des risques a été en 

moyenne à « moyen-élevé » pour la période d’implantation (pour les 21 premiers mois). 
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Une indication de la figure 9.14 montre la pente négative des évaluations des risques durant 

la mise en service du projet. Globalement, le tout a été un peu élevé, mais la tendance a 

rapidement atteint un risque plus acceptable. Les quelques mois après les implantations du 

produit montrent des évaluations identiques que l’on peut considérer comme démontrant une 

certaine stabilité de l’environnement et de l’évaluation des risques. 

 

À la suite de ce projet, la direction a participé à plusieurs démonstrations de la technologie 

pour des services d’étalonnage du produit. Le comité de direction, le vice-président 

responsable de la technologie et le vice-président fiduciaire sont très satisfaits de l’ensemble 

du projet et des gains que cela leur a rapporté, surtout au niveau de la flexibilité des horaires 

de travail de leur équipe et de leur localisation virtuelle. 

 

Les gestionnaires de projet « PMP » ont convenu que les évaluations de risque encore 

considérées comme un dédoublement d’efforts dans certains cas ont permis de voir et 

d’identifier des éléments de risque qui n’avaient pas été décelés avec leur méthode. Comme 

ils sont habitués de travailler avec la notion de probabilité, ils aimeraient recevoir cette 

information pour l’ajouter à leur propre rapport de risque. 

 

Méthode (vérification et validation) 

 

Le comité a été invité à participer aux observations de la méthode d’évaluation des risques 

d’innovation technologique. Pour commencer, les premières observations ont été recueillies 

pour les sous-objectifs fixés dès le début du projet : 

• Objectif 1 – Le premier objectif a été d’intégrer un nouveau service à la gestion de projet 

et à la gestion des risques. L’ajout d’un service d’assurance qualité avec une ressource 

dédiée à ce service a donc été convenu durant le projet. 

 Le comité a beaucoup apprécié l’ajout de ce service, considéré « complémentaire et 

pertinent ». L’hypothèse que l’ajout de ce service puisse contribuer à la diminution du 

risque pour le projet a été confirmée, davantage pour l’atteinte des objectifs de qualité 

que globalement pour la gestion des risques. Les séances de travail ont contribué à 
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identifier rapidement une problématique et ultérieurement une autre perception de la 

satisfaction des services qui auraient été dans les deux cas plus difficiles à constater 

sans l’ajout de ce service. 

• Objectif 2 – La définition de méthodologie d’implantation mixte. 

 Le projet a permis de valider la pertinence d’utilisation d’un modèle d’implantation 

de projet de type mixte ; le comité de gestion des risques l’a validé avec les différents 

groupes de travail dédiés à l’implantation de la technologie. Cette validation a permis 

d’apprécier de leur part le lien de communication que la méthodologie leur offrait ; 

comme on s’y attendait, la synchronisation a été difficile, mais les sessions ont bien 

servi les multiples équipes respectives. Évidemment, un supplément de travail a été 

constaté, mais les groupes ont convenu que les gains en efficacité couvraient 

grandement les désagréments de l’encadrement. 

• Objectif 3 – Une représentation de l’impact de l’incertitude et des limites de risques. 

 Une introduction avait été conduite lors de l’étude précédente avec la représentation 

des résultats avec le nombre de questions « non répondues », donnant ainsi un 

pourcentage d’incertitude avec l’impact positif ou négatif du degré d’incertitude. Pour 

les limites, des corrections sont appliquées lorsque celles-là ne sont pas respectées. Le 

comité a reçu les « nouvelles informations » trouvant logique que ces démarches et 

ces indications soient nécessaires pour l’évaluation des risques de l’innovation 

technologique. 

 

Quelques observations ont été faites pour la méthode d’évaluations des risques, voir le 

tableau 9. 4. 
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Tableau 9.4 Observations sur le modèle d’évaluation des risques RAFTIN du cas Ccass 

 

Observations des comités de travail Catégorie 

 Les gestionnaires de projet conviennent, comme avec les autres 

études, que l’évaluation des risques de projet d’innovation 

technologique doit être intégrée avec la gestion de projet globale. 

Le comité indique que la duplication d’efforts pour certains travaux 

d’analyse des risques mérite que les deux méthodes soient 

exécutées par la même ressource pour bénéficier d’un seul 

traitement pour les deux représentations. Le comité a apprécié les 

informations additionnelles représentées par les évaluations des 

risques de l’innovation technologique. 

gestion 

 Le comité des risques et le comité de direction ont beaucoup 

apprécié le tableau sommaire et auraient apprécié avoir cette 

information compilée de façon « intérimaire » avec les 

représentations des résultats, avec en plus des informations 

nominales de chacune des catégories et le degré d’incertitude pour 

chaque étape d’évaluation. 

gestion 

 L’implantation du projet de type mixte par un modèle 

d’implantation mixte a été beaucoup appréciée par les équipes de 

travail. Évidemment, la synchronisation des équipes dans le cycle 

d’implantation n’était pas toujours facile, mais la participation des 

équipes à chacune des étapes a permis d’identifier plus facilement 

les interactions fonctionnelles et de performance des deux types de 

projet. 

métho.  

 Le service de gestion de la qualité, avec une ressource 

« responsable » du service, a bien servi l’implantation à plusieurs 

étapes du cycle d’implantation. L’intégration du service de qualité 

orienté pour les projets de développement logiciels avec des projets 

métho.  
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Observations des comités de travail Catégorie 

de type intégration et intégrés avec les étapes d’implantation a été 

exécutée avec moins d’effort que la planification l’aurait fait croire. 

Le gestionnaire a bien équilibré les efforts pour chaque partie du 

projet et a bien servi les deux équipes avec des recommandations à 

chaque étape du travail. 

 Les comités de gestion des risques et de gestion de projet 

s’entendent à l’effet qu’il est recommandé d’avoir une ressource 

dédiée (autre que le gestionnaire de projet) pour tous les services 

associés à la méthodologie et qui peut également intégrer certains 

aspects de la gestion de projet, c’est-à-dire toutes les évaluations 

des risques, l’intégration de la méthodologie d’implantation et 

l’intégration des services d’appoint (contrôle de la qualité ou 

autres). 

métho.  

 La fréquence des évaluations des risques permet des ajustements et 

des contrôles plus efficaces durant tout le cycle d’implantation. La 

fréquence des évaluations des risques de la méthode du PMI peut 

être effectuée à un intervalle plus grand, indépendamment des 

évaluations des risques de la méthode RAFTIN, même si la même 

ressource (idéalement) réalise les évaluations. 

métho.  

 

La troisième étude de cas Ccass a permis de valider tous les concepts précédents et 

d’introduire de nouveaux éléments et demandes via les sous-objectifs. Les évaluations des 

risques de la méthode et les services additionnels de la méthodologie ont été appréciés par les 

différents comités, et ces comités s’entendent pour dire que ces travaux ont contribué au 

grand succès du projet, malgré d’importants débordements sur les plans des échéanciers et du 

budget. 

 



 

CHAPITRE 10 
 
 

CAS NO 4 – CCTRP ET SON SERVICE AUTOMATISÉ (RAFTIN V. 0.4) 

10.1 La société 

La société du cas no 4 « Cctrp » est une compagnie nationale de transport offrant des services 

spécialisés. Elle tente d’offrir des services automatisés par ses centres d’appels et des 

services ajustés au besoin de sa clientèle. Ses centres d’appels doivent donc être plus 

flexibles pour atteindre leurs objectifs d’affaires. 

 

10.2 La problématique 

La compagnie possède un environnement traditionnel de centres d’appels lui permettant une 

certaine efficacité avec l’assistance d’un agent. Le nouveau plan d’affaire de la compagnie 

exige une plus grande autonomie des clients sans nécessairement l’aide d’un agent. 

L’assistance d’un agent doit être accessible selon le besoin et cette aide doit être accessible à 

plusieurs niveaux du processus d’acquisition de service. 

 

Leur objectif du service est d’avoir une flexibilité d’aide en ligne, d’aide par téléphone et 

même par activation et lecture vocale. Cette dernière ligne de service offre un niveau de 

complexité assez important, non seulement en raison des deux langues à supporter, mais 

aussi en raison des accents linguistiques. La problématique consiste à intégrer les difficultés 

des langues avec les accents des utilisateurs. Par exemple, le nom de la ville de « Saint-

Hyacinthe » est prononcé de telle manière par un anglophone, et « Arntfield » par un 

francophone. De plus, une extension du service au domicile des agents sera nécessaire pour 

des besoins spécifiques. 
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10.3 Le projet 

Le nouvel environnement nécessite le renouvellement du système téléphonique de tous les 

bureaux de l’entreprise, l’ajout d’un système téléphonique distant incluant quelques agents à 

leur domicile et, évidemment, le renouvellement de son système de centre d’appels, lequel 

système doit supporter technologiquement tous les objectifs d’affaires de la compagnie. 

 

Le choix du fournisseur du système téléphonique a été fait en raison des avancées 

technologiques des services de centres d’appels. Le choix s’est arrêté sur un environnement 

de téléphonie IP incluant un centre d’appels IP. Les nouveaux systèmes ont été directement 

acquis en passant par le manufacturier qui a dû inclure dans la négociation deux partenaires 

externes pour le développement de son produit actuel qui s’intègre à la solution globale 

demandée. Ce faisant, le manufacturier s’assurait de l’ajout de certaines fonctionnalités 

demandées qui n’existaient pas et ne faisaient pas partie du plan de développement de son 

produit à moyen ou long terme.  

 

10.4 La conformité du projet 

Afin d’être conforme, le projet doit répondre à certains critères de conformité à l’innovation 

tels que décrits à la figure 10.1. Le projet global est orienté par la technologie des centres 

d’appels : il devra donc inclure trois sous-projets, soit la téléphonie IP, le centre d’appels IP 

et l’intégration de certains modules d’un second manufacturier et partenaire du manufacturier 

principal à partir du module IVR du centre d’appels (« Interactive Voice Response », ou 

système à « Réponse Vocale Interactive » : RVI). 

 

L’entreprise dispose d’un bureau de projet actif avec plusieurs projets d’envergure qui sont 

dans leur liste de projets. De plus, un comité de direction spécial est actuellement actif pour 

tous les projets majeurs (5 projets sur 12 bénéficient de ce suivi). Le projet Cctrp s’ajoutera à 

la liste des projets majeurs et d’envergure. 
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Tous les gestionnaires de projet associés à ce projet sont des consultants externes spécialisés 

fournis par le manufacturier (intégrateur). Le gestionnaire principal du manufacturier est 

jumelé avec le gestionnaire de projet principal du bureau de projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.1  Éléments de conformité du projet Cctrp. 

 

Le premier projet « Téléphonie IP » n’étant plus une innovation dans l’industrie, il a été 

identifié non conforme dès le départ. L’intégration du centre d’appels nécessite tout de même 

un suivi étroit avec le projet d’infrastructure de base qu’est la téléphonie IP. Des éléments 

d’intégration spéciaux seront à considérer pour les deux autres volets du projet global. 

 

Le deuxième projet « Centre appels IP » nécessite l’intégration d’une toute nouvelle version 

d’un service de centre d’appels qui n’a pas encore été implanté en clientèle. De par son 

intégration avec la troisième partie du projet global, des modules devront être modifiés par 

un deuxième manufacturier, ce qui ajoutera à la complexité et à l’innovation du nouveau 

système.  

 

Ce projet comporte les éléments essentiels pour l’étude, car il possède la plupart des éléments 

d’innovation : il est un projet majeur d’intégration et il nécessitera moins d’efforts de 
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développement par le manufacturier que l’on pourrait s’attendre pour ce produit, car les 

efforts de développement ont déjà été déployés il y a quelques semaines chez le 

manufacturier, dès les débuts de la négociation du projet avec une entente de service signée 

au préalable. Des efforts demeurent importants pour l’intégration avec les nouvelles 

fonctionnalités, particulièrement pour le troisième projet de la solution qui intègre des 

interfaces spéciales avec des modules du deuxième projet.  

 

Toutefois, selon l’avis du comité des risques, le projet qui comporte le plus d’innovation est 

la partie d’intégration de l’assistance vocale avec le projet de centre d’appels ainsi que la 

modification de ce système par un troisième manufacturier. Cette intégration demandera 

beaucoup d’efforts entre les trois projets, et particulièrement entre les deux derniers projets 

indiqués à la figure 10.1. 

 

Le troisième projet « Assistance vocale » nécessitera la participation d’un troisième 

manufacturier offrant des services additionnels à la solution des centres d’appels. Cette partie 

demandera de grands efforts de développement et d’intégration des produits avec les modules 

intégrés des systèmes de centre d’appels. Les modules correspondant au service d’assistance 

vocale auront également besoin de développement pour accepter les nouvelles demandes du 

produit. 

 

Avant que le projet débute, plus de neuf mois d’identification des fonctionnalités, et 

d’évaluation des efforts des quatre parties (les trois manufacturiers et le client) ont été 

réalisées. Évidemment, des négociations entre le manufacturier principal et les deux autres 

manufacturiers « partenaires » ont été nécessaires, et finalement entre le manufacturier 

principal et la société. Ces travaux ont permis une précision des activités et des livrables 

nécessaires pour une meilleure compréhension de tous les éléments d’intégration de la 

solution globale. Durant cette période, le gestionnaire de projet du manufacturier participait à 

ces activités. 

 



179 

Plusieurs modules sont nécessaires dans l’implantation du centre d’appels ; quelques-uns 

affectent uniquement la portion d’intégration alors que d’autres modules concernent autant 

les activités d’intégration que les activités de développement. Certains modules ou 

équipements sont directement liés au projet de téléphonie IP. 

 

Voici une description des modules (description anglaise) à implanter avec le détail de 

l’implication des efforts (I = Intégration ; D = Développement ; P = Paramétrisation). Le 

format de l’indicateur (exemple I ou I) désignera l’élément demandant le plus d’efforts. Les 

modules ont été regroupés par projet pour indiquer les éléments les plus critiques dans notre 

démarche (caractère gras) avec les différents projets : 

• Téléphonie : 

 Communication Manager – CM (I ; P). 

 Voice Mail – VM (I ; P). 

• Centre d’appels : 

 Intelligent Call Management – ICM (I ; D). 

 Automatic Call Distribution – ACD (I ; D). 

 Enhanced Database Migration Tool – EDMT (I ; D). 

 Computer Telephony Integration Object Server – CTI OS (I ; D). 

 Agent Desktop – AD (I ; D). 

 Progger-Rogger-Logger (I ; P). 

 Collaboration Server (I ; P). 

 WebView (I ; D). 

 Reporting (D). 

 Home Agent – HA (I ; D). 

 Peripheral Gateways – PG (I ; D). 

 Customer Voice Portal – CVP (I ; D). 

 Intelligent Voice Recognition – IVR (I ; D). 

• Reconnaissance vocale : 

 Automatic Speech Recognition – ASR (I ; D). 

 Text To Speech – TTS (I ; D). 
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Les modules « CVP » et « IVR » du deuxième projet demanderont un développement 

spécialisé de la part du deuxième manufacturier pour son intégration avec les modules 

« ASR » et « TTS » du troisième volet du projet global.  

 

Comme pour l’étude de cas précédente, certaines intégrations entre les différents modules 

nécessiteront une modification de l’interface ou un effort de paramétrisation et nécessiteront 

des modifications très mineures en développement. Quelquefois, un module représente un 

produit, quelquefois il représente une partie d’un produit qui sera implanté.  

 

Ce projet d’innovation technologique sera considéré dans notre étude en raison de la taille du 

projet spécifique, de son degré d’innovation et il sera suivi par un groupe de gestionnaires de 

projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Figure 10.2  Validation du degré d’innovation du projet Cctrp. 
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La figure 10.2 présente la position du projet global en termes d’innovation, dans la grille de 

diffusion de l’innovation, pour l’industrie (1), pour l’entreprise (2) ainsi que pour notre projet 

« Cctrp » pour l’industrie (3) et pour l’entreprise (4). On remarque que le sous-projet est 

conforme à l’emplacement de notre méthode RAFTIN dans la diffusion de l’innovation. 

 

La figure 10.3 montre le degré de maturité, en opposition à l’innovation, pour les projets liés 

à l’étude de cas du projet Cctrp. On remarque que la téléphonie IP est plutôt un projet de type 

mature, que les centres d’appels sont en partie un projet d’innovation et que le projet 

d’assistance vocale est un projet d’innovation.  

 

Dans la pratique, ce ne sont pas les centres d’appels ni même les modules d’assistance vocale 

qui sont des projets d’innovation. C’est plutôt le contexte d’intégration de modules ajustés et 

des nouveautés intégrées aux versions des produits actuels qui rendent ce projet à un niveau 

avancé d’innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.3  Degré d’innovation et de maturité du projet Cctrp. 

 

10.5 Les sous-objectifs et spécifications du projet 

La figure 10.4 montre les éléments spécifiques au projet à l’étape de planification de l’étude 

de cas. Le projet doit en tout temps intégrer la gestion du risque avec la gestion de projet 
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global du projet Cctrp. On dénote que le projet est réellement un projet de type « Mixte », car 

il demande des efforts importants des catégories « Développement » et « Intégration ». 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.4  Spécifications du projet Cctrp. 

 

Pour la gestion du projet, les règles d’engagement ont été établies comme suit :  

• Gestionnaire principal du manufacturier – Ce gestionnaire certifié PMP, employé du 

manufacturier a été choisi pour la gestion de ce projet par le manufacturier dès la 

prévente du système lors de l’entente de service. Le manufacturier assume le risque dès le 

départ associé à cette innovation technologique, particulièrement avec l’intégration des 

deux autres partenaires avec leurs modules évolués. Ce gestionnaire a participé à toutes 

les négociations et analyses fonctionnelles internes depuis la prévente. Ce gestionnaire 

sera responsable de l’implantation pour le manufacturier et participera à partir du siège 

social de la société. 

• Gestionnaire principal de la société – Ce gestionnaire certifié PMP sera responsable de 

l’implantation globale du projet et il agit à titre de représentant du comité de direction et 

d’un comité spécial du bureau de projet. Il sera associé au gestionnaire principal du 

manufacturier durant l’implantation. Il fera participer le gestionnaire principal du 

manufacturier au comité de projet. 

• Gestionnaire du bureau de projet – Un gestionnaire certifié est responsable du bureau de 

projet. Des comités sont créés pour les projets majeurs de la société, dont le projet Cctrp. 

Pour la gestion du risque d’innovation, seulement les deux dernières parties du projet 

global seront évaluées. Le comité du bureau de projet a demandé le même effort de 

gestion de risque d’innovation technologique pour toutes les parties des projets. Un 
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support du modèle sera donné à une ressource interne de la société pour leur donner ces 

informations. 

• Gestionnaires des partenaires : deux gestionnaires de projet pour les deux partenaires 

seront assignés au projet. Ils demeureront localement chez les partenaires. Leur 

interaction n’aura lieu qu’avec le gestionnaire principal du manufacturier.  

• Un vice-président du manufacturier, le responsable du bureau de projet ainsi que les 

gestionnaires de projet principaux de la société et du manufacturier font également partie 

du comité de direction de suivi du projet Cctrp. 

 

10.6 Réalisation du projet et gestion des risques 

Les sous-objectifs des études de cas précédentes seront toujours respectés afin de les faire 

évoluer avec les observations précédentes ou nouvelles. Pour respecter les sous-objectifs 

fixés pour cette étude (décrits à la figure 10.4), le travail a été orienté dès le début pour 

considérer les objectifs durant tout le long du projet : 

• Sous-objectif 1 – L’ajout d’une nouvelle structure à la gestion des risques a été défini par 

l’ajout d’un service de mesure de la taille fonctionnelle. Notre hypothèse pour l’ajout de 

cette nouvelle structure de support : si on additionne une analyse de la taille fonctionnelle 

à notre gestion de projet, les objectifs fonctionnels (l’un des points les plus importants) 

auront plus de chance d’être mieux orientés et ainsi diminuer certains niveaux de risque 

associés à certains aspects de l’implantation du projet. 

 

Afin de permettre l’ajout de ce nouveau service, le comité a demandé l’ajout d’une 

ressource pour la mesure des points de fonction. Cette ressource suivra le modèle de la 

version 2.2r du manuel de mesure du guide COSMIC d’application de la norme ISO/IEC 

19761 (Abran et al., 2004a). Même si la norme a été orientée pour des projets de type 

« Développement », elle sera utilisée également pour la partie « Intégration » du projet. 

Avec l’intégration de la méthodologie d’implantation mixte, le service de mesure des 

points de fonction s’ajustera donc pour offrir des services aux deux types de projets à 

gérer. 
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• Sous-objectif 2 – La mitigation est un élément très important pour le suivi des niveaux 

de risque élevé. Cet objectif est d’offrir des éléments de mitigation à partir du 

questionnaire répondu. 

 

• Sous-objectif 3 – Un travail de réflexion s’intéressera à l’évolution de la représentation 

des résultats sur les quatre dimensions des catégories de risque. Les résultats seront 

indiqués lors de la présentation des résultats des évaluations des risques d’innovation 

technologique. 

 

La gestion des évaluations des risques d’innovation sera un service additionnel au processus 

de gestion de projet, tout comme le service de mesure fonctionnelle. Lors de l’explication de 

la méthodologie, les mêmes interrogations ont été soulevées à l’effet que la méthode de 

gestion de projet du PMI comporte un module de gestion du risque qui diffère de notre 

méthode et une crainte de duplication des efforts a encore été signalée. 

 

Compte tenu de l’implication de plusieurs manufacturiers différents, voici la fréquence 

d’évaluation des risques d’innovation technologique suggérée : 

• Rapport complet en début de projet. 

• Rapport intérimaire tous les 2 mois. 

• Rapport complet au mi-parcours et à la fin du projet (planifié). 

• Au besoin, des demandes intérimaires ad hoc. 

 

À la demande du comité de gestion des risques, une invitation sera lancée pour la 

participation d’un représentant du manufacturier principal, des deux autres manufacturiers 

(par téléconférence), du gestionnaire de projet principal et du responsable de la technologie 

de la société.  

 

À ceux-ci s’ajouteront le vice-président de la technologie de l’information de la société, le 

gestionnaire de la mesure des points de fonction ainsi que deux ressources du client. La 
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présence des trois manufacturiers était motivée par leur responsabilité étroite dans la 

livraison des modules et l’intégration de ceux-ci pour le projet global.  

 

L’ajout d’un service de mesure fonctionnelle sera intégré à la gestion globale du projet 

comme un service additionnel à la gestion des risques et à la méthodologie d’implantation 

mixte. La figure 10.5 montre les services qui seront utilisés durant l’implantation du projet 

d’innovation technologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.5  Services choisis de la méthode RAFTIN pour le projet Cctrp. 

 

Le comité de gestion des risques s’attend à ce que la mesure des points de fonctions soit une 

étape essentielle pour certaines activités de planification, de design et de test durant le cycle 
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du projet. Il reste à savoir si les observations à la fin du projet confirmeront l’utilité de ce 

service pour le projet.  

 

Certaines boîtes noires (« Appliance ») ou certains modules fournis par les manufacturiers 

seront mesurés de plus d’une manière pour le projet en raison de l’implication de ces 

manufacturiers dans le déroulement du projet. L’interprétation des mesures dépendra des 

dispositifs matériels, dans le cadre de l’intégration, en raison de plusieurs facteurs : 

• Boîte noire – Lorsque la boîte noire n’est pas modifiée, une évaluation sera effectuée 

pour la mesure fonctionnelle de cette partie du projet. La notation de la mesure basée sur 

la boîte noire utilisera les lettres « bn ». 

• Développement de la boîte noire – Lorsque le manufacturier le permet, il pourra prendre 

des mesures fonctionnelles basées sur les efforts de développement qui ont été déployés 

et connus pour la mise en production du service. La notation de la mesure basée sur le 

développement de la boîte noire utilisera les lettres « db ». Donc, selon la volonté du 

manufacturier, le résultat sera exprimé par des unités de taille fonctionnelle « bn » ou 

« db ». 

• Développement des modifications de la boîte noire – Dans l’éventualité où la boîte noire 

nécessiterait des modifications du logiciel par le manufacturier, la mesure sera prise sur la 

boîte noire incluant les modifications en développement. Donc, dépendamment de la 

volonté du manufacturier, la notation sera prise avec la somme des mesures de la boîte 

noire actuelle et des efforts de développement de celle-ci en mode « bn » ou « db ». 

 

La figure 10.6 présente les ajustements que le comité suggère pour l’utilisation de l’outil de 

mesure fonctionnelle COSMIC dans le cadre du projet en étude incluant autant les éléments 

de développement que les éléments d’intégration de produit.  

 

Pour l’exercice de concordance des parties du projet, le comité a utilisé l’indication du 

manuel de mesure du guide COSMIC qui associe au terme « utilisateur » ou bien la notion 

d’utilisateur, ou bien la notion de dispositif matériel. Cette figure présente une série 

d’exemples d’éléments à considérer de part et d’autre du projet à mesurer dépendamment du 
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type de projet en cause. La figure 10.6 indique également que l’intégration des dispositifs 

matériels désignés comme modules ou boîtes noires est issue majoritairement d’efforts de 

développement logiciel, particulièrement pour les équipements en cause dans le projet Cctrp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.6  Perspective fonctionnelle ajustée de la méthode COSMIC. 

 

La figure 10.7 montre l’adaptation suggérée pour la mesure de la taille fonctionnelle des 

étapes de développement et d’intégration du projet Cctrp. Le comité suggère au spécialiste 

attitré à la mesure fonctionnelle d’utiliser l’outil du questionnaire du groupe « ISBSG » 

(International Software Benchmarking Standard Group). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.7  Unités de mesure COSMIC pour le projet mixte Cctrp. 
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Même lors de développement pour des ajouts de fonctionnalité à des modules existants, il n’y 

a pas nécessairement de lien de relation pour les points de fonction entre le travail de 

développement à effectuer et celui de l’intégration pour le même produit.  

 

Le tableau 10.1 présente la stratégie consentie de la mesure de la taille fonctionnelle du projet 

Cctrp avec les contraintes et opportunités offertes par le projet. Le manufacturier principal a 

accepté de prendre des mesures de la taille fonctionnelle basée sur le développement de 

certaines boîtes noires (modules 2.8 et 2.11). 

 

Tableau 10.1 Stratégie de la mesure COSMIC du projet Cctrp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

Le premier module n’a pas été considéré en raison de son abstention aux évaluations des 

risques d’innovation technologique. Le deuxième module, qui ne devait pas faire partie de 

nos évaluations des risques d’innovation technologique, a été ajouté après l’entente de la 

stratégie de la mesure des points de fonction en raison des efforts importants d’intégration 

ainsi que d’ajout de développement pour l’intégration avec les autres produits qui font tous 

partie des deux projets en évaluation des risques d’innovation technologique. 

 

Les éléments de mitigation ont été travaillés lors d’une réunion spéciale du comité de 

gestion des risques. Une fois le travail de pondération complété, une présentation du 

questionnaire a été faite comme dans toutes les premières réunions d’organisation des 

évaluations des risques.  

 

Pour cet exercice, une discussion d’experts a été exécutée afin de recueillir les commentaires 

de mitigation pour chacune des questions de la grille d’évaluation du risque dans la 

probabilité que le risque associé à la question soit élevé. 

 

Afin d’automatiser le traitement des réponses, le questionnaire a été classé différemment 

pour assigner rapidement les informations de mitigation et ainsi produire des rapports selon 

des critères de sélection multiple. Le tableau 10.2 présente le livrable de ce travail sur la 

grille des résultats des catégories de risques « Développement » et « Intégration » incluant les 

réponses aux questions pour chaque facteur de risque suivi d’une information de mitigation. 

 
Ce livrable permet donc de produire rapidement une série de mesures de mitigation basée sur 

les réponses aux questions les plus à risque de la grille d’évaluation. Ces éléments donnent 

des pistes d’orientation pour les facteurs les plus à risque de l’évaluation.  
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Tableau 10.2 Tableau de mitigation de la grille d’évaluation des risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès la première réunion du comité de gestion des risques, nous avons analysé les éléments 

critiques influencés par la haute direction :  

• Portefeuille des projets – Le portefeuille des projets d’intégration et de développement est 

assez bien garni pour l’entreprise. L’ampleur du projet Cctrp et sa portée sur le plan 

d’affaires en font le projet le plus important pour l’entreprise en ce moment-ci. Des mises 

à jour importantes des infrastructures de transport seront également en déploiement 

durant la durée du projet Cctrp. 

• Priorité de la haute direction – La haute direction a accordé une priorité très claire sur ce 

projet qui est en ligne directe avec les nouveaux objectifs d’affaires de la société. La 

haute direction participera de façon active au suivi de ce projet via le comité de direction. 

 

L’activité suivante a été d’identifier la pondération pour les catégories et facteurs de risque 

du projet. Comme le travail d’entrée de données a déjà été fait pour la pondération au niveau 
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des questions, une offre de pondération jusqu’au niveau des questions a été suggérée. Le 

comité a accepté de produire ce travail d’analyse jusqu’au niveau des questions et le comité 

convenait que ce travail devait également servir d’introduction à l’analyse de la mitigation de 

chaque question qui avait été prévue à la fin de l’exercice de pondération de cette séance du 

comité. 

 

Le tableau 10.3 montre les résultats de ce travail de consensus pour le projet Cctrp. Ce 

tableau indique le rang de la pondération des catégories. L’évaluation des résultats démontre 

que le projet comporte beaucoup d’incertitude au niveau du développement et du marché 

compte tenu du manque de connaissance de la société ainsi que de la nécessité de joindre des 

efforts de développement d’au moins trois manufacturiers, partenaires de la technologie.  

 

Tableau 10.3 Pondération du projet Cctrp 

 

 

 

 

 

 

La gestion demeure un enjeu, mais le comité est très à l’aise avec les ressources présentées 

pour la gestion des projets. Finalement, l’intégration ferme la boucle en raison 

principalement de la très grande confiance de l’entreprise envers le manufacturier pour 

l’intégration de la nouvelle technologie. 

 

Limites – Les limites du minimum de « 1 » et du maximum de « 4 » ont été expliquées et 

acceptées au comité de gestion des risques. Un ajustement sera effectué si la pondération du 

résultat est à l’extérieur des limites convenues. Cet ajustement sera effectué à chaque niveau 

de résultat, c’est-à-dire pour les catégories, les facteurs et pour chaque groupe de questions 

pour les facteurs de risque. 
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Le niveau de risque acceptable – Pour les mêmes raisons présentées précédemment dans 

les autres études, le comité convient qu’en raison de sa portée, de son impact sur les autres 

projets en cours et de l’ampleur du projet, le niveau de risque moyen se situera plutôt à 

« 2,0 ». La valeur « près de 2,5 » sera considérée comme risque moyen-élevé et la valeur 

« 3,0 » sera considérée comme un niveau de risque élevé.  

 

Cette quatrième étude de cas dévoile encore un consensus. Dans ce travail de recherche, le 

niveau de risque acceptable pour des projets d’innovation avec un grand impact pour 

l’entreprise indique des valeurs plus basses avec des impacts plus importants sur le projet. Ce 

constat sera toutefois validé lors de la cinquième étude de cas. 

 

Une première évaluation (t1) des risques a été complétée : la figure 10.8 illustre les résultats. 

Le résultat de l’évaluation des risques est de 3,08 sur un maximum de 4, donc considéré, 

selon le niveau de risque du comité de risque, comme un niveau de risque élevé. Les 

catégories « Développement » et « Marché » sont celles qui ont le plus d’impact sur le 

résultat.  

 

Comme pour l’explication des résultats du niveau de pondération des catégories, les mêmes 

raisons prévalent pour les indices élevés de cette première évaluation, c’est-à-dire le manque 

de connaissance locale en développement et intégration de la technologie par plus d’un 

manufacturier. Globalement, le client est quand même assez à l’aise étant donné que le 

manufacturier est responsable de l’implantation des services. 

 

La catégorie « Gestion » présente un pointage quand même assez élevé, mais l’encadrement 

interne et de la part du manufacturier n’inquiète pas outre mesure le comité. La catégorie 

ayant le plus bas niveau et un niveau personnel très acceptable est la catégorie « Intégration » 

en raison de la confiance envers le manufacturier, et surtout par sa très grande responsabilité 

contractuelle et d’affaires. 
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Figure 10.8  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t1). 

 

Tout au long du projet, onze évaluations de risques « t1-t11 » ont été produites, à un rythme 

de deux mois d’intervalle. Des représentations complètes ont été fournies à t1, t5, t9 et t11. Les 

raisons justifiant le choix des demandes du comité de risque durant le projet ont été les 

suivantes : 

• Première représentation – La première évaluation (t1) a été choisie en raison du début du 

projet et de la nécessité d’avoir une évaluation de base. 

• Deuxième représentation – La cinquième évaluation (t5) a été demandée initialement pour 

représenter le milieu du projet. 
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• Troisième représentation – La prochaine évaluation (t9) a été demandée en raison de 

l’estimation de la fin de livraison du développement des deux manufacturiers partenaires 

du manufacturier principal. 

• Quatrième représentation – Cette évaluation en (t11) a été complétée en raison de la fin du 

projet et d’un élément de base pour la technologie en production. 

• Avec l’accord du comité de gestion des risques et du comité de direction, des demandes 

additionnelles justifiant une représentation complète pourraient être demandées ad hoc en 

raison d’évènements le justifiant. Il n’y eut finalement aucun évènement demandant 

d’autres représentations complètes. 

 

La figure 10.9 présente les résultats des cinq premières évaluations des risques du projet 

Cctrp (t1-t5) et démontre l’évolution de l’impact des catégories sur le risque en général. Après 

la première évaluation qui a été expliquée précédemment, la prochaine évaluation montre une 

légère diminution de trois catégories : le niveau de risque a diminué, sauf pour la catégorie 

« Marché » dont le niveau de risque est demeuré au même niveau. Globalement, le niveau de 

risque est toujours au-dessus de la marque sensible de 3,0 (élevé). 

 

La troisième évaluation montre des modifications plutôt timides avec un seul changement au 

niveau de la catégorie « Gestion ». Le comité demeure toujours sensible au développement 

d’équipes multiples chez des manufacturiers différents. Toutefois, le comité convient que la 

gestion du projet suit de très près l’évolution de ces développements. Lors de la dernière 

évaluation (t5), le comité a suggéré un environnement de laboratoire pour l’infrastructure et 

d’un environnement de test en développement. Ces services étant maintenant en place, cela 

permet aux développeurs locaux ainsi qu’aux usagers d’effectuer des tests de fonctionnalité, 

d’intégration et d’acceptation, et aux gestionnaires d’avoir une autre vision de l’avancement 

des projets externes. 

 

Comme la précédente, la quatrième évaluation indique un seul changement à la baisse pour la 

catégorie « Gestion ». Cette évaluation montre pour la première fois un niveau en dessous du 
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seuil « élevé ». Une gestion appuyée par le contrôle des risques à l’aide du tableau de 

mitigation demeure encore importante pour le projet. 

 

La perte d’une ressource en gestion d’un des manufacturiers a beaucoup influencé cette 

cinquième évaluation des risques d’innovation. La catégorie « Marché » a diminué ; la 

livraison de certains modules et la validation dans l’environnement de test ont permis cette 

diminution, et toutes les autres catégories ont augmenté (particulièrement la catégorie 

« Gestion »). Cette catégorie a influencé le résultat global et le niveau de risque est à un 

sommet élevé nécessitant une attention de tous les comités du projet Cctrp. 

 

Comme demandé à l’étude de cas précédente, une représentation des résultats sommaires des 

évaluations de risque sera présentée (figure 10.10) à chaque représentation graphique avec 

des informations additionnelles (comme le niveau d’incertitude et les résultats de toutes les 

catégories avec des couleurs représentant les fluctuations comparativement au résultat 

précédent). Des explications additionnelles sont souvent nécessaires pour les résultats de la 

plus haute ou de la plus basse fluctuation (impact), particulièrement lorsque toutes les 

catégories sont en baisse. 
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Figure 10.9  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t1 – t5). 

 
 



197 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.10  Représentation sommaire des résultats d’évaluation (t1 – t5). 

 

La figure 10.11 reprend la dernière évaluation (t5) et l’intègre dans cette nouvelle analyse 

avec les quatre évaluations suivantes prévues, donc de t5 à t8.  
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Figure 10.11  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t5 – t9). 

 

Pour la sixième évaluation, hormis la catégorie « Intégration », toutes les catégories ont 

diminué. Le nouveau gestionnaire de projet du manufacturier a démontré des aptitudes en 

communication, ce qui a minimisé les conséquences du départ de son prédécesseur. 
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Toutefois, les diminutions demeurent légères. Pour la partie « Intégration », une légère 

augmentation en rapport à certaines difficultés récentes d’intégration de certains modules a 

fait en sorte que certains facteurs de risque ont augmenté 

 

Globalement, la diminution redonne une tendance vers la baisse, mais le résultat demeure 

encore élevé. Dans les discussions qualitatives, on observe, paradoxalement, un sentiment de 

confiance de pouvoir livrer le projet avec toutes les conditions demandées, mais le doute 

demeure quant à la possibilité de pouvoir effectuer la livraison dans les temps et budgets 

prévus. 

 

La prochaine évaluation (t7) montre une diminution de tous les éléments de risque, 

contribuant ainsi à ramener le niveau de risque global, à peu de choses près, au même niveau 

que le plus bas niveau de risque atteint précédemment (t4). La catégorie « Développement », 

même si elle continue à demeurer en tête des catégories à plus haut risque, a quand même 

subi la plus grande fluctuation « positive », donc la plus grande baisse de son niveau de 

risque par rapport aux autres catégories du projet. 

 

Étant donné que tous les éléments de risque ont diminué, la fluctuation la plus haute équivaut 

à la plus basse différence des catégories, c’est-à-dire la catégorie « Intégration » qui 

représente le plus bas niveau de risque des catégories. Donc, ce point représente un faux 

négatif ou du moins un négatif atténué pour le comité. 

 

La huitième évaluation (t8) représente la première évaluation avec 0 % comme degré 

d’incertitude. La catégorie « Marché » a connu une baisse dans le résultat d’une question 

d’un facteur qui illustre une baisse non visible à la deuxième décimale, donc avec le même 

niveau de risque. Quant à la catégorie « Gestion », elle a connu la seule baisse directe 

comparable avec l’évaluation précédente. L’un des manufacturiers secondaires a livré son 

produit et demeure disponible durant l’intégration de tous les autres modules malgré que le 

manufacturier principal demeure confiant qu’il n’y a aucun autre élément d’intégration avec 

ce produit livré et la livraison finale du système. 
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Les catégories « Développement » et « Intégration » sont demeurées inchangées sur le plan 

des réponses aux questions, à l’exception de la réponse des deux seules questions du 

questionnaire demeurées sans réponse. La réponse à la question de la catégorie 

« Développement » a occasionné une légère hausse, tandis que la réponse à la question de la 

catégorie « Intégration » a permis une légère baisse du niveau de risque. Globalement, le 

risque a diminué de façon non significative. 

 

La neuvième (t9) et dernière évaluation de ce groupe représenté indique globalement une 

baisse qui approche pour la première fois un niveau de risque moyen-élevé. Les deux 

catégories « Gestion » et « Développement » ont subi des baisses compte tenu du livrable du 

manufacturier et des résultats des tests des usagers. Les deux autres catégories sont 

demeurées égales.  

 
La figure 10.12 illustre la mise à jour de la représentation sommaire-intérimaire actuelle. 

Avec l’ajout d’informations supplémentaires, beaucoup de questions sont soulevées quant à 

la signification des fluctuations et de leurs impacts sur le projet. Une amélioration des 

indicatifs de la figure sera suggérée pour la dernière représentation des résultats du projet. 
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Figure 10.12  Représentation sommaire des résultats d’évaluation (t1 – t9). 

 

La prochaine représentation des résultats reprend la précédente évaluation (t9) et l’intègre 

dans cette dernière analyse avec les deux évaluations finales prévues (de t9 à t11, donc). La 

figure 10.13 présente les résultats bruts et traités avec la pondération de chaque catégorie des 

trois évaluations de risque. 
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Figure 10.13  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t9 – t11). 

 

À la dixième évaluation (t10), la livraison finale de certains autres modules a influencé 

l’évaluation à la baisse. La catégorie « Développement » affiche toujours le plus haut niveau 

de risque et malgré la baisse de toutes les catégories, elle est la catégorie présentant la plus 

faible baisse : elle demeure donc un enjeu de risque important.  

 

La complexité du développement et la responsabilité du développement par de tierces parties 

font en sorte que la catégorie est évaluée par le comité de façon plus élevée. Toutes les autres 

catégories sont à la baisse. 
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La dernière évaluation (t11) est assez importante, non par son analyse en rapport aux 

évaluations précédentes, mais en raison de l’indication de base qu’elle donne au projet en 

production. Le fait que le projet en est un d’innovation, la confiance des usagers et même des 

comités demeure fragile, du moins pour les premiers temps du cycle de vie du système. 

 

Toutes les catégories sont à la baisse, tous les modules et le système étaient en production 

depuis quelques semaines lorsque l’évaluation a été conduite. Le comité des risques a 

accordé une note d’excellence au manufacturier en reconnaissance de la livraison des 

différents modules et même du prix (moindre que planifié) : plusieurs précieux dollars ont été 

économisés et la livraison a respecté l’échéancier prévu malgré l’interaction et l’intégration 

de deux manufacturiers externes. Le niveau de risque global demeure élevé pour les raisons 

déjà mentionnées. 

 

Afin d’isoler le résultat de la dernière évaluation des risques (t11), une figure additionnelle a 

été présentée afin d’indiquer les résultats de base globaux et de chacune des catégories à la 

mise en production finale de la nouvelle technologie.  

  

La figure 10.14 illustre le résultat de cette évaluation. On y remarque aisément le risque assez 

élevé de la catégorie « Développement » (suivi de la catégorie « Marché ») et le très faible 

niveau de risque de la catégorie « Intégration » malgré que l’intégration ait représenté un défi 

important pour les équipes du projet.  

 

Le niveau de risque de cette catégorie est demeuré le plus bas de toutes les catégories, car la 

société a conclu un contrat de maintenance directement avec le manufacturier et ses 

ressources locales, particulièrement pour cette catégorie et pour assistance lors de 

développement interne.  
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Les réponses au questionnaire d’évaluation des risques ont été influencées positivement par 

ce constat, et depuis plusieurs mois alors que le contrat de maintenance avait été signé. Cette 

influence semble avoir particulièrement affecté cette dernière catégorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.14  Résultats de l’évaluation des risques (t11) à la fin du projet. 

 

La figure 10.15 fait maintenant partie des informations usuelles des représentations des 

résultats. Les résultats ont été abondamment traités dans ce chapitre. Par contre, en raison des 

informations additionnelles demandées, des indications explicatives ont dû être ajoutées à la 

figure, car des éclaircissements étaient nécessaires (surtout pour l’information sur les 

fluctuations).  

 

Des indicatifs, ajoutés à la droite de la figure, expliquent que la fluctuation la plus élevée 

entre la catégorie précédente et actuelle (Fluctuation) représente un élément négatif. À 

l’inverse, la catégorie avec la fluctuation qui a le plus diminué (Fluctuation) représente un 

élément positif. L’explication est plus difficile lorsque toutes les catégories ont diminué et ce 

détail a été traité lors de l’évènement avec cette situation (t7). Cette dernière explication 

demeure difficile à illustrer sur la figure et demandera des explications lors de la livraison 

des résultats. 
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Figure 10.15  Résultats sommaires et chronologiques des évaluations. 
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Il est toutefois facile d’interpréter que la catégorie présentant le niveau de risque le plus élevé 

représente un élément négatif tandis que la catégorie présentant le niveau de risque le plus 

bas représente un élément positif. Toutefois, même si le niveau de risque est le plus bas, donc 

un élément positif, si la valeur du niveau de risque est considérée, à la limite, comme valeur 

élevée, l’effet positif en sera atténué. L’inverse sera également vrai pour la valeur la plus 

haute avec un niveau de risque près du seuil considéré comme valeur basse.  

 

Des combinaisons font également partie de l’analyse des résultats : deux résultats négatifs ou 

deux résultats positifs réunis sont faciles à interpréter et donnent des éléments amplifiant les 

états des catégories. Par contre, la combinaison de fluctuation négative (plus haute 

fluctuation) avec le niveau de risque le moins élevé fera atténuer l’effet négatif, tandis que la 

combinaison de fluctuation positive (meilleur recul) avec le niveau de risque le plus élevé 

demeurera une suite d’éléments négatifs à surveiller en considérant que des éléments 

d’amélioration ont été remarqués. 

 

La figure 10.16 présente des résultats avec l’impact sur le niveau d’incertitude et ajustés 

également avec les limites autorisées des niveaux de risque. Les informations que l’on y 

retrouve sont les statistiques d’utilisation du questionnaire, le niveau d’incertitude associé à 

l’entrée des réponses du questionnaire, et finalement le rang du plus grand risque au risque le 

plus petit des catégories avec le code de couleur associé au niveau de risque acceptable établi 

en début de projet par le comité de gestion des risques. 

 

Les informations que donne ce tableau indiquent premièrement le nombre de questions 

utilisées dans le questionnaire. Toutes les questions ont été utilisées pour les sessions 

d’évaluation. Le niveau d’incertitude a débuté à 8,6 % (avec 10 questions « sans réponses »), 

il a diminué de la moitié à la deuxième analyse complète après huit mois d’activités et on a 

répondu à toutes les questions pour la troisième analyse réalisée plus d’un an après le début 

du projet. 
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Figure 10.16  Analyse des résultats avec impact sur le niveau d’incertitude. 

 

Pour la représentation graphique du niveau de risque en 4D, la quatrième dimension, comme 

expliqué précédemment, est représentée par l’espace, mais elle est définie par des limites 

connues. Comme la limite minimum est de 1, que le maximum est de 4, que la représentation 

est un cercle, la valeur du risque maximale (4) représente un rayon du cercle (r) de la valeur 

du risque (R) maximale moins la valeur du risque minimale : 

 

  4 1 3 
(10.1) 
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Donc, la représentation du niveau de risque global correspond au rayon de la valeur du 

niveau de risque en temps (tn) moins la valeur minimale :  

 

 1 

 

(10.2) 

Les quatre catégories sont ainsi représentées par les quadrants du cercle. Pour cette étude de 

cas, le comité a choisi en mi-mandat une représentation graphique en quatre dimensions pour 

la première évaluation en raison principalement des valeurs élevées des niveaux de risque et 

en raison du niveau d’incertitude à représenter. Une présentation de trois nouveaux types de 

représentations ainsi que les deux vues précédentes ont été expliquées. Le comité a rejeté les 

deux représentations précédentes et l’une des nouvelles représentations, mais il a demandé la 

livraison des deux autres types de représentations pour l’évaluation des résultats et du 

livrable.  

 

La figure 10.17 présente le premier type de graphique en quatre dimensions, lequel graphique 

représente chacun des niveaux de risque des catégories de façon indépendante dans leur 

propre quadrant. On y représente les valeurs du niveau de risque « brut » (en pointillé) et les 

valeurs du niveau de risque « pondéré » pour chaque catégorie, soit en augmentation, soit en 

diminution de la valeur. Ces valeurs brutes de catégorie sont toutefois le résultat pondéré des 

facteurs de risque de la catégorie. 

 

Le niveau de risque global et le niveau d’incertitude sont représentés sous la forme d’un 

tableau de données de référence mais ce, sans aucune référence directement dans le 

graphique.  
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Développement Gestion

Intégration

Marché

3,79
3,24

3,45
2,08

4

4

4

4

4

4

Risque distribué par catégorie

3,56
3,13

1,91

3,50

Pondéré

Brut

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 10.17  Les dimensions de risque par catégorie du projet Cctrp. 

 

La figure 10.18 présente le deuxième graphique des niveaux de risque global. La partie 

supérieure symbolise un indicateur de risque sur l’échelle minimum/maximum possible du 

niveau de risque. La partie inférieure représente la dimension de la valeur du niveau de risque 

du projet (t1) par rapport au maximum possible de la gestion des risques.  

 

L’impact de l’incertitude est représenté en pointillé en dégradation (limite « + ») ou en 

progression  (limite « - ») de l’impact du risque comparé à la valeur du risque global 

pondéré. Les valeurs brutes (r′) et pondérés (r″) de chacune des catégories sont indiquées par 

des points de références dans le graphique au quadrant correspondant à la catégorie. 
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Marché 3,50 
28%

Gestion 3,13 
25%

Développement 
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16%
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Figure 10.18  Représentation globale des dimensions de risque du projet Cctrp. 
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10.7 Observations (vérification et validation) 

Projet  

 

(t1-t2) – À la première réunion du comité des risques, le comité a remarqué que la société 

possédant plus d’expertise dans les projets de développement que dans les projets 

d’intégration n’avait pas de méthodologie en développement et encore moins en intégration 

de produit. Une présentation du modèle de la méthode RAFTIN a été soumise pour 

déterminer quelle méthodologie d’implantation sera utilisée pour le projet. Le comité a 

soumis la méthodologie d’implantation mixte de la méthode avec les services de mesure, les 

évaluations de risque RAFTIN et la gestion de projet encadrée par la méthode de gestion de 

projet du PMI.  

 

En ce moment, les intervenants techniques de la société ne sont pas à l’aise avec le 

développement nécessaire même si une formation spéciale a été prévue dans les prochaines 

semaines avant leur intervention. Les premières interventions en développement seront 

d’ailleurs exécutées par les trois manufacturiers des modules à intégrer. Une explication est 

avancée à l’effet que le développement des modules à modifier du manufacturier n’ajoutait 

pas de complexité de développement interne pour les développeurs de la compagnie.  

 

Toutefois, un sentiment d’inconfort se manifeste chez les gestionnaires de projet, sauf chez le 

gestionnaire de projet du manufacturier principal. Après ses commentaires, le comité n’a pas 

été surpris du résultat des catégories « Développement » et « Marché ». Il est quand même 

surprenant que la catégorie « Intégration » soit au niveau le plus faible alors que c’est le 

niveau avec le moins de d’expertise locale. Le « réconfort » vient de la très bonne relation 

qui s’est établie entre le manufacturier et la société durant le cycle très long de négociation 

pour le projet à implanter. 

 

La deuxième évaluation a montré des diminutions non significatives, quelquefois 

occasionnées par des réponses à certaines questions non répondues précédemment (niveau 
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d’incertitude). Globalement, le niveau de risque est en diminution. Intégré autant aux efforts 

de développement qu’aux équipements, le travail de mesure logicielle a été réalisé avec 

toutes les équipes. 

 

(t3-t4) – Les deux catégories les plus à risque sont demeurées au même niveau ; le comité 

n’est pas surpris de ces résultats. La catégorie « Gestion » a le plus diminué et permis une 

diminution globale des risques du projet. Le suivi de chaque groupe d’intervenants est bien 

communiqué et les activités sont synchronisées avec tous les groupes.  

 

(t5) – Sauf pour la catégorie « Marché », toutes les autres catégories ont augmenté de façon 

assez importante. Le niveau de risque global a atteint un sommet pour le projet. Un 

gestionnaire de projet d’une des équipes d’un des manufacturiers a quitté son emploi. Le 

module dont il s’occupait était considéré comme la pierre angulaire de tout le système orienté 

vers les innovations demandées. Cet évènement a été mentionné et a contribué directement à 

la hausse des niveaux de risque lors de l’évaluation des risques des deux méthodes utilisées 

(RAFTIN et PMI).  

 

(t6-t8) – Le gestionnaire de projet du manufacturier a été remplacé assez rapidement par une 

ressource cumulant beaucoup d’expérience chez le manufacturier en cause. La reprise rapide 

du contrôle du projet de la part du manufacturier a contribué à une perception positive de la 

part du comité des risques. Le niveau de risque est d’ailleurs passé sous le niveau initial. Les 

livrables continuent à être testés avec de petites corrections à apporter, mais en étant toujours 

conformes aux dates de livraison. Les deux dernières évaluations de cette série avaient la 

même évaluation, à l’exception de la mise à jour des dernières questions qui demeuraient 

sans réponses. 

 

(t9) – La mise en production en mode laboratoire de tous les modules des trois 

manufacturiers a été complétée, et l’intégration complète dans le même environnement est 

terminée. Le développement des dernières fonctionnalités pour des modules sous la 

responsabilité du client (avec assistance du manufacturier principal) reste à compléter. 
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Malgré une attente d’une diminution importante du niveau de risque, cette diminution, 

quoique réelle, est demeurée plutôt timide d’après l’avis du comité de gestion des risques. 

Tous les groupes de travail, particulièrement le groupe de travail de l’entreprise, considèrent 

que le projet demeure un projet d’innovation avec beaucoup d’imprécision et même après 

leur formation, tous les groupes demeurent sensibles à leur capacité de supporter 

l’environnement eu égard au niveau de complexité et à leur niveau de compétence actuelle. 

 

(t10-t11) – Les deux dernières évaluations du projet indiquent des diminutions du niveau de 

risque. Même si le projet est en production, fonctionnel, stable et conforme à la demande 

autant sur le plan de la fonctionnalité que sur le plan de la performance, les mêmes 

inquiétudes persistent.  

 

Le niveau de risque est demeuré moyennement élevé à la fin du projet et le comité de 

direction est confortable avec le système livré, en raison particulièrement d’un contrat de 

maintenance signé avec le manufacturier afin de mitiger les inquiétudes de son équipe.  

 

Une dernière évaluation de risque a été présentée avec représentation graphique en trois 

dimensions de risque. Aucune requête de représentation avec trois catégories n’a été 

demandée par le comité comme pour les études de cas précédentes. Comme les deux types de 

projet ont été souvent mentionnés durant les évaluations, une demande du comité de produire 

une représentation des deux types de projets en mode indépendant a été mentionnée : donc, 

une représentation en trois dimensions des deux types de projet a été produite. 
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Figure 10.19  Représentation en 3D des deux types de projet (Cctrp). 

 

La figure 10.19 présente ce résultat côte à côte des deux types de projet de façon 

indépendante à partir des résultats des évaluations de risque qui ont été effectuées. La 

représentation a été faite sur la première évaluation qui avait été complétée au tout début du 

projet (t1). Comme la catégorie « Intégration » a été la moins élevée en terme de risque 

durant tout le projet alors qu’à l’inverse, la catégorie « Développement » a été la plus élevée, 

on devait s’attendre à voir les opposés en termes de résultats dans ces résultats représentant 

trois catégories de niveau de risque.  
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Les résultats actualisés en trois dimensions montrent que pour la catégorie 

« Développement », la comparaison de la valeur du niveau de risque passe de 3,08 (calculant 

les quatre dimensions) à la valeur de 3,45 qui est tout près de la barre de « risque très élevé ». 

Tandis que pour la catégorie « Intégration », la comparaison de la valeur du niveau de risque 

passe d’un risque élevé (3,08) à 2,85 qui, cette fois, traduit un risque « moyen-élevé ». 

 

Ces résultats ne représentent pas de surprises ou d’éléments nouveaux à considérer. Sachant 

au départ l’orientation de la catégorie la plus élevée, le comité aurait pu se concentrer sur les 

trois catégories les plus élevées seulement. Par contre, en éliminant une catégorie, en 

n’effectuant aucun suivi et en ne considérant pas les fluctuations qu’elle représenterait, cela 

pourrait augmenter le risque global sans pour autant voir les signes et les éléments pour les 

atténuer. 

 

Projet « Cctrp » 

 

La figure 10.20 présente les spécifications du projet Cctrp à la mise en service du projet et 

jusqu’à la livraison de toutes les spécifications prévues, et l’on remarquera que la durée du 

projet a été respectée et ce, avec un budget en deçà de l’estimation planifiée. Le niveau de 

risque est toutefois demeuré élevé tout au long du projet ainsi qu’à la livraison du système. 

Les commentaires de la figure 10.20 indiquent : 

• Le projet a demandé des ajustements des partenaires importants de la technologie. 

• Les négociations avant contrat ont été assez longues pour convenir de tous les éléments. 

 
 
 
 

 

 

 
 

Figure 10.20  Spécifications du projet Cctrp « réel vs planifié ». 
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Après une entente de principe conclue entre les tiers, une longue négociation a permis de 

clarifier tous les éléments critiques du projet incluant les livrables, les besoins et les 

spécifications techniques et fonctionnelles. 

 

Une indication de la figure 10.15 montre la pente linéaire négative des évaluations des 

risques durant la mise en service du projet. La pente est plutôt légère en raison du maintien 

du niveau de risque à un niveau élevé tout au long du projet.  

 

Les gestionnaires de projet « PMP » ont apprécié les résultats et ils ont même utilisé certaines 

analyses comme éléments de leur propre analyse de risque. L’élément de probabilité a 

également été demandé comme élément additionnel à la méthode de gestion des risques de 

l’innovation technologique. 

 

Méthode (vérification et validation) 

 

Le comité a été invité à participer à la cueillette de feedbacks sur la méthode d’évaluation de 

risque d’innovation technologique. Pour commencer, les premières observations ont été 

recueillies pour les sous-objectifs fixés dès le début du projet : 

• Objectif 1 – Une nouvelle structure à la gestion des risques par l’ajout d’un service de 

mesure de la taille fonctionnelle.  

 Le comité a beaucoup apprécié l’ajout de ce service considéré « complémentaire », 

particulièrement pour les étapes de la méthode en relation avec la fonctionnalité. Les 

séances de travail de la taille fonctionnelle ont été synchronisées avec les travaux 

d’exigence des besoins et de l’analyse fonctionnelle. Les résultats ont été plus 

détaillés et ont permis d’orienter les intrants aux différents livrables de façon plus 

précise. Les mêmes éléments de mesure ont permis de planifier les éléments des tests 

d’acceptation avec plus de rigueur et de confiance envers certains livrables. 

• Objectif 2 – Offrir, à partir du questionnaire répondu, des éléments de mitigation. 
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 Les éléments de mitigation ont offert très rapidement des pistes de solutions ou des 

éléments à contrôler. Une grande quantité d’informations a été donnée aux 

gestionnaires de projet particulièrement, étant donné que le projet était à un niveau de 

risque élevé tout au long de sa réalisation.  D’après les différents comités en place, les 

informations ont bien servi la cause. 

• Objectif 3 – Une évolution de la représentation des résultats sur les quatre dimensions 

des catégories de risque. 

 Les nouvelles représentations graphiques ont été très appréciées. D’ailleurs, les deux 

représentations demandées ont été produites à trois reprises pendant la durée du 

projet. Le comité a apprécié les « nouvelles informations », considérant les 

indications pertinentes et très visuelles pour l’évaluation. 

 

Quelques observations ont été faites pour la méthode d’évaluations des risques, voir le 

tableau 10.4. 

 

Tableau 10.4 Observations sur le modèle d’évaluation des risques RAFTIN du cas Cctrp 

 

Observations des comités de travail Catégorie 

 Les gestionnaires de projet conviennent, comme avec les autres 

études, que l’évaluation des risques de projet d’innovation 

technologique doit être intégrée avec la gestion de projet global. 

Une formation a été donnée à une ressource pour qu’elle soit 

responsable des deux évaluations des risques demandées par la 

gestion de projet et la méthode RAFTIN.  
 

 La duplication d’efforts pour certains travaux d’analyse des 

risques a bénéficié aux deux types d’évaluation. Le bureau de 

projet a apprécié les informations additionnelles représentées par 

les évaluations des risques de l’innovation technologique. 

gestion 

 L’implantation du projet de type mixte par un modèle métho.  
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Observations des comités de travail Catégorie 

d’implantation mixte a été beaucoup appréciée par les équipes de 

travail. La participation active des manufacturiers ainsi que leur 

ouverture dans leur participation aux méthodes utilisées a 

grandement profité au projet selon l’avis des comités de gestion 

de projet et des risques. 

 Le service de mesure fonctionnelle (point de fonction) avec une 

ressource « responsable » du service a bien servi l’implantation à 

plusieurs étapes du cycle d’implantation. La participation positive 

du manufacturier pour certaines « boîtes noires » a grandement 

permis d’identifier des éléments de fonction qui n’auraient pas été 

faciles d’identifier particulièrement en raison des efforts de 

développement à des changements nécessaires de ces dispositifs 

matériels.  
 

 L’orientation de la mesure fonctionnelle autant à la partie 

développement qu’à la partie intégration a été faite sans trop de 

difficultés et les résultats ont été indiqués de façon séparée et 

compilés. Cette partie a bien servi l’intrant aux différents 

développements ainsi qu’aux tests d’acceptation du 

développement et d’intégration du projet. 

métho.  

 Les comités de gestion des risques et de gestion de projet 

s’entendent à l’effet qu’il est recommandé d’avoir une ressource 

dédiée, autre que le gestionnaire de projet, pour tous les services 

associés à la méthodologie et qui peut également intégrer certains 

aspects de la gestion de projet. 

métho.  

 La fréquence des évaluations des risques permet des ajustements 

et des contrôles plus efficaces durant tout le cycle d’implantation. 

Les évaluations des risques de la méthode du PMI peuvent 

s’effectuer à une fréquence plus ou moins rapide, 

métho.  
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Observations des comités de travail Catégorie 

indépendamment des évaluations des risques de la méthode 

RAFTIN, même si la même ressource (idéalement) réalise les 

évaluations. 

 La représentation des résultats avec les quatre dimensions du 

risque de la méthode a été fort appréciée pour la communication. 

Des copies des résultats (avec l’indicateur de risque) étaient 

affichées dans toutes les salles de travail associées au projet de 

l’entreprise et même chez le manufacturier principal, selon la 

recommandation du comité des risques et du bureau de projet. 

métho.  

 

L’étude de cas Cctrp a permis de valider tous les concepts précédents et d’introduire de 

nouveaux éléments via ses sous-objectifs. Les évaluations des risques d’innovation 

technologique de la méthode et les services additionnels de la méthodologie ont été 

appréciées et ont contribué au grand succès du projet, malgré un projet identifié à haut risque 

durant toute la durée de la livraison et lors de la production. Le budget a été respecté, 

permettant ainsi quelques économies, et le projet a été livré dans les temps prévus. 

 



 

CHAPITRE 11 
 
 

CAS NO 5 – FINERP ET SON EXPANSION (RAFTIN V. 0.5) 

11.1 La société 

La société du cas no 5, « FinERP », est une entreprise financière nationale offrant des 

services spécialisés. Elle tente d’investir dans son environnement informatique essentiel pour 

une croissance importante estimée pour les cinq prochaines années en raison de l’ajout d’un 

service spécialisé pour les organisations financières. 

 

11.2 La problématique 

Durant les dernières années, la compagnie n’a pas investi dans son parc informatique et ce, 

tant dans son infrastructure que dans ses services. Une opportunité d’affaires négociée avec 

d’autres entreprises financières lui permettrait de tripler (au minimum) son chiffre d’affaires 

d’ici les cinq prochaines années. Toutefois, son environnement informatique actuel ne lui 

permettrait pas de profiter de cette croissance ou même d’autres opportunités plus modestes. 

 

Son objectif est de mettre en place une infrastructure moderne pour répondre à la demande et 

tirer profit d’autres opportunités qui pourraient s’ajouter à son portefeuille de services. 

Particulièrement pour les entreprises financières, la gestion des risques rime avec la gestion 

des risques financiers : cette partie a été réalisée et permet à l’entreprise d’investir 

massivement dans le renouvellement de ses technologies de l’information. 

 

11.3 Le projet 

Le projet tient en quelque sorte au renouvellement complet des services technologiques de 

l’entreprise. Premièrement, le renouvellement du parc d’ordinateurs reposera sur la location 

d’équipements ; ensuite, tous les serveurs seront changés et tous les systèmes nécessaires 

actuellement et dans le futur (incluant un serveur de télécopies) seront mis à jour. Un 
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renouvellement de l’infrastructure de télécommunication permettra de porter à 1 Go la 

mémoire des postes de travail, et à 10 Go le cœur du réseau et sa distribution (incluant 

l’Internet redondant, l’accès à l’externe et la prise en charge du site de relève planifié). Le 

système téléphonique sera remplacé par un système de téléphonie IP avec les options du 

centre d’appels IP. Uniquement les fonctions de base seront implantées pour la téléphonie et 

le centre d’appels. Un système de gestion ERP (Enterprise Resource Planning) sera 

développé par une firme spécialisée en développement et finalement, un environnement de 

relève en mode haute disponibilité sera requis pour respecter les engagements contractuels 

avec les institutions financières partenaires. 

 

Le choix du fournisseur de service en développement pour le système ERP a été fait en 

raison du fournisseur de service actuel en support à leur environnement technologique. Ce 

même fournisseur a été choisi pour exécuter toutes les phases de renouvellement du projet 

global, soit par leur propre service ou par des associations avec des partenaires du 

fournisseur. 

 

11.4 La conformité du projet 

Afin d’être conforme, le projet doit répondre à certains critères de conformité à l’innovation 

tels que décrits à la figure 11.1. Le projet global est orienté par la mise en place d’un système 

ERP développé spécialement pour l’entreprise. Aucun sous-projet n’est essentiel pour le 

développement ou l’intégration du système ERP. Le seul lien entre les sous-projets repose 

sur l’impossibilité de fonctionnement du nouveau système sur l’infrastructure existante.  
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Figure 11.1  Éléments de conformité du projet FinERP. 

 

L’entreprise n’a pas de bureau de projet actif et tous les projets technologiques sont reliés à 

ce nouveau système. Un moratoire sur tous les projets de développement ou d’intégration 

technologique a été demandé pour les deux prochaines années et ce, de façon à livrer le 

nouveau système en production. 

 

Différents comités ou associations avec des comités existants ont été mis sur pied pour le 

suivi de ce projet :  

• Un comité de projet dédié. 

• Un comité spécial de direction. 

• Un suivi avec le comité régulier de direction de l’entreprise. 

• Un suivi périodique avec le conseil d’administration de l’entreprise pour le suivi de 

projet.  
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Un gestionnaire de projet externe à l’entreprise et au fournisseur a été engagé pour le projet 

avec un gestionnaire de risque et de service. Le fournisseur principal fournira un gestionnaire 

de projet. À titre d’observateur, le gestionnaire de projet de l’entreprise participe aux comités 

de direction ainsi qu’aux réunions du CA. 

 

Tous les gestionnaires de projet associés à ce projet sont des consultants externes spécialisés : 

le gestionnaire de projet du fournisseur est certifié du PMI, le gestionnaire de projet de 

l’entreprise (consultant externe) a reçu la formation sans pour autant détenir la certification 

PMP. Ce dernier cumule beaucoup d’expérience dans les projets technologiques et présente à 

son actif l’implantation de plusieurs produits ERP. Sur sa recommandation, l’entreprise a 

ajouté une ressource spécialisée (consultant externe) en gestion des risques d’innovation et de 

service complémentaire.  

 

Le sous-projet « Renouvellement de l’infrastructure (❶) » n’étant pas une innovation dans 

l’industrie, il a été jugé non conforme dès le départ. Il en va de même pour ces sous-projets : 

• Renouvellement de la télécommunication (❷). 

• Implantation de la téléphonie IP (❸). 

• Implantation du centre d’appels IP (❹). 

 

Aujourd’hui et de par sa définition, le sous-projet « ERP (❺) » ne serait pas un projet 

d’innovation technologique en raison des produits existants sur le marché depuis fort 

longtemps pour ces applications. Par contre, étant donné que ce projet sera un développement 

complet par une firme externe n’ayant pas de produit équivalent dans son portefeuille, il 

présente une grande part d’innovation autant pour l’entreprise que pour le fournisseur de 

services. Ce sous-projet sera donc conforme aux critères d’innovation pour le modèle de 

gestion des risques de l’innovation technologique RAFTIN. 

 

Le dernier sous-projet « BCP-DRP (❻) » ne constitue pas une innovation, quoique la 

demande nécessite une « virtualisation » complète de l’infrastructure de l’entreprise alors que 

certains manufacturiers ne veulent pas supporter ce genre d’environnement pour leur produit. 
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Les services de reprise (Continuité des affaires [ou BCP « Business Continuity Planning »] et 

de reprise en cas de désastre [ou DRP « Disaster Recovery Plan]) devront être en mode haute 

disponibilité (aussi appelé « Hot Site »). Des liens de télécommunication efficaces sont 

évidemment essentiels et font partie du deuxième sous-projet de remplacement de 

l’infrastructure de télécommunication.  

 

Ce projet d’un système ERP comporte donc les éléments essentiels pour l’étude. Il possède la 

plupart des éléments d’innovation pour l’entreprise et le fournisseur de services : il est un 

projet majeur en développement, il nécessitera moins d’efforts d’intégration que l’on pourrait 

s’attendre pour ce type de projet. L’ajout des ressources de gestion de projet de l’entreprise a 

été apporté durant la phase de planification et même après la signature des contrats de 

service. Le gestionnaire de projet principal a convaincu l’entreprise de reprendre certaines 

activités qui avaient été déjà accomplies. Le système sera développé selon l’architecture 3-

tiers (environnement données, environnement logique et environnement de présentation). 

 

Plusieurs modules seront développés pour l’implantation du système. Voici une description 

des modules à implanter avec le nom qui leur sera donné dans le cadre de ce projet : 

 

• Projet ERP : 

 Module Ressources Humaines (RHM). 

 Module Paye (PMM). 

 Module Comptabilité (GLM). 

 Module Comptes à Payer (PAM). 

 Module Comptes à Recevoir (RAM). 

 Module Gestion des Contrats (CMM). 

 Module Relation Clients (CRM). 

 Module Gestion des Archives (AMM). 

 Module Gestion Web Sécurisé (SWM). 
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Certains modules nécessiteront des intégrations avec des services existants de l’entreprise et 

certainement entre les différents modules du projet. Ce projet d’innovation technologique 

sera considéré dans notre étude en raison de la taille du projet spécifique et de son degré 

d’innovation pour l’entreprise et pour le fournisseur, et il sera suivi par un groupe de 

gestionnaires de projets encadré par la méthode de projet du PMBOK. 

 

La figure 11.2 présente la position du projet global en termes d’innovation, dans la grille de 

diffusion de l’innovation, pour l’industrie (1), pour l’entreprise (2) ainsi que pour notre projet 

« FinERP » pour l’industrie (3) et pour l’entreprise (4). On remarque que le sous-projet est 

conforme à l’emplacement de notre méthode RAFTIN dans la diffusion de l’innovation pour 

l’entreprise. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11.2  Validation du degré d’innovation du projet FinERP. 
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11.5 Les sous-objectifs et spécifications du projet 

La figure 11.3 montre les éléments spécifiques au projet à l’étape de planification de l’étude 

de cas. Le projet doit en tout temps intégrer la gestion du risque avec la gestion de projet 

global du projet FinERP. On remarque que le projet est en grande partie un projet de type 

« Développement », car il demande des efforts très importants pour cette catégorie. 

 

Il n’en demeure pas moins que le projet nécessite des efforts d’intégration ; la gestion du 

projet et la méthodologie d’implantation se feront donc avec la méthode de type mixte, mais 

en insistant sur la partie de développement, laquelle est la partie maîtresse et critique pour ce 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11.3  Spécifications du projet FinERP. 

 

Pour la gestion du projet, les règles d’engagement ont été établies comme suit :  

• Gestionnaire principal pour l’entreprise et pour le projet – Ce gestionnaire consultant 

indépendant n’a pas participé aux négociations initiales et il a même été intégré après le 

démarrage du projet sous l’insistance d’un membre du conseil d’administration. Ce 

gestionnaire consultera tous les documents contractuels du projet et a reçu le feu vert 

pour reprendre certaines activités déjà entreprises. Ce gestionnaire sera responsable de 

l’implantation du projet pour l’entreprise et siègera à tous les comités créés pour le suivi 

de projet. 

• Gestionnaire principal du fournisseur – Ce gestionnaire sera responsable de 

l’implantation globale du projet, il est responsable de tous les livrables, incluant ceux de 
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ses partenaires pour certaines parties du projet. Le fournisseur est le seul intervenant pour 

tout le développement nécessaire au projet. Il siègera sur le comité de direction spécial du 

projet, le comité de projet et le comité des risques. 

• Le président et un directeur de l’entreprise seront responsables du projet et du suivi. Le 

directeur des technologies de l’information travaillera en étroite collaboration avec le 

gestionnaire de projet de l’entreprise : il fera partie du comité des risques (tandis que le 

président sera responsable du projet), il fera partie des comités importants et sera 

responsable de décisions qui devront être prises durant le projet.  

 

11.6 Réalisation du projet et gestion des risques 

Pour respecter les sous-objectifs fixés pour cette étude (décrits à la figure 11.3), le travail a 

été orienté dès le début pour considérer les objectifs durant le projet :  

• Sous-objectif 1 – Une définition globale et intégrée de la gestion de projet, de la gestion 

des risques et des services d’appoint (projet/risque/autres-services) est un objectif servant 

à choisir les éléments du modèle à considérer pour l’implantation du projet. L’hypothèse 

de base de la méthodologie est que plus les services d’appoint sont choisis en appui à la 

gestion de projet et à la gestion des risques, plus les informations nécessaires et 

essentielles au projet seront de meilleure qualité. Par contre, des investissements 

additionnels seront essentiels selon le choix des services choisis ; des approbations 

budgétaires seront donc nécessaires. 

• Sous-objectif 2 – Une meilleure automatisation du rapport de mitigation permettrait de 

prioriser l’exercice pour un suivi mieux orienté aux facteurs de risque générant un niveau 

de risque élevé. Par la suite, les priorités seront orientées aux catégories reproduisant le 

plus haut niveau de risque. Cet objectif est toujours d’offrir, à partir du questionnaire 

répondu, des éléments de mitigation.  

• Sous-objectif 3 – Un objectif récurrent comporte un travail d’amélioration de la 

représentation des résultats, particulièrement en quatre dimensions. La nouvelle réflexion 

portera sur une représentation 4D des résultats avec une certaine « attraction » pour les 

catégories de risque. 
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Voici la fréquence d’évaluation des risques d’innovation technologique telle que suggérée 

initialement : 

• Rapport complet en début de projet. 

• Un rapport intérimaire tous les 3 mois. 

• Un rapport complet au mi-parcours et à la fin du projet (planifié). 

• Au besoin, des demandes intérimaires ad hoc. 

• Des rapports complets demandés et consentis selon un évènement. 

 

Le comité de gestion des risques sera composé du gestionnaire de risque (responsable du 

comité), des deux gestionnaires de projet, du directeur des technologies de l’information de 

l’entreprise, de l’analyste responsable du développement chez le fournisseur et de quatre 

ressources de l’entreprise responsables d’au moins un module à implanter (dont les modules 

considérés les plus importants).  

 

La figure 11.4 présente les services qui seront utilisés durant l’implantation du projet 

d’innovation technologique. Malgré la démonstration des bienfaits de l’ajout des deux 

services ou d’un seul service d’appoint comme des services d’assurance qualité et/ou de 

mesure fonctionnelle, l’entreprise a refusé la participation d’un spécialiste dans l’un ou 

l’autre domaine. Donc, les services qui ont été retenus de la méthode sont les suivants : 

• Gestion de projet de la méthode PMI (PMBOK). 

• Gestion des risques de l’innovation technologique (évaluation des risques des méthodes 

PMI et RAFTIN). 

• La méthodologie d’implantation de projet avec l’option de projet de type mixte. 

 

Cette figure montre l’automatisation des services choisis, particulièrement pour la 

méthodologie d’implantation qui peut s’ajuster à un projet de développement, d’intégration 

ou un projet de type mixte. Certains processus sont maintenant indiqués avec les étapes du 

modèle d’implantation. 
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Figure 11.4  Services choisis de la méthode RAFTIN pour le projet FinERP. 

 

Les éléments de mitigation ont été travaillés lors d’une réunion spéciale du comité de 

gestion des risques. Une fois le travail de pondération complété, une présentation du 

questionnaire a été faite comme dans toutes les premières réunions d’organisation des 

évaluations des risques.  

 

Pour l’exercice de planification de la gestion des risques et des éléments de mitigation, une 

séance de remue-méninges a été tenue afin d’actualiser les commentaires de mitigation pour 



230 

chacune des questions de la grille d’évaluation du risque dans l’éventualité où le risque 

associé à la question soit élevé.  

 

Afin d’automatiser les éléments de mitigation pour un meilleur contrôle des éléments de 

risque, le questionnaire a été classé différemment pour assigner rapidement les informations 

de mitigation et ainsi produire des rapports selon des critères de sélection, donc de 

priorisation. Chaque question a reçu un indice pour trier le rapport en relation avec les 

éléments les plus à risque et ainsi attribuer une priorité d’intervention. Pour créer cet indice, 

la formule décrite au tableau 11.1 a été utilisée : 

 

Tableau 11.1 Tableau de calcul des indices de risque de chaque question 

 

INDICES POUR TRIAGE DE LA MITIGATION PTS CALCUL

Niveau de risque - catégorie pondérée (rc)  108 1,03  = 103 000 000

Niveau de risque - facteur pondérée (rf)  105 1,01  =  101 000

 Niveau de risque - question (rq)  100 4  = 4

  103 101 004

 

 

 

Chacune des questions hérite du niveau de risque pondéré et associé à sa catégorie et à son 

facteur. Ces données pondérées sont de ±   à ±  ; donc, ces données reçoivent un pointage 

minimum de 1 et maximum de 4 ; ce pointage est divisé par 4 pour les catégories et par n 

pour les facteurs (« n » signifiant le nombre de facteurs). La réponse possible pour les 

questions est entre 1 et 4.  

 

Le tableau 11.2 présente le résultat de cet élément de mitigation sur la grille des résultats des 

catégories de risques incluant les résultats de la première évaluation des risques du projet à 
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l’étude. Cet exemple illustre une demande de tableau de mitigation avec un niveau de risque 

sur les questions ayant comme résultat un nombre plus grand ou égal à 3 (≥ 3). 

 

Tableau 11.2 Tableau de mitigation de la grille d’évaluation des risques 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette partie permet donc de produire automatiquement une série de mesures de mitigation, 

sur la base des réponses aux questions les plus à risque de la grille d’évaluation. Ces 

éléments donnent des pistes d’orientation pour les facteurs les plus à risque de l’évaluation 

avec un tri donnant la priorité sur les éléments considérés les plus à risque pour l’évaluation 

des risques produite.  

 

À la première réunion du comité de gestion des risques, une analyse des éléments critiques 

influencés par la haute direction a été effectuée :  

• Portefeuille des projets : le portefeuille des projets se limite aux projets mentionnés pour 

l’étude de cas. Tous les projets ont pour objectif d’offrir un environnement adéquat et 

performant pour le projet d’implantation de l’ERP pour la société. L’ampleur du projet 
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FinERP et sa portée sur le plan d’affaires font en sorte que le projet est prioritaire pour 

l’entreprise. 

• Priorité de la haute direction – La haute direction a accordé une priorité très claire sur ce 

projet qui est en lien direct avec les nouveaux objectifs d’affaires de la société. La haute 

direction participera de façon active au suivi de ce projet via le comité de direction. Lors 

de cette réunion d’information, le comité a été informé que le projet initial avait été 

négocié et signé entre le vice-président finance et le fournisseur de service offrant le 

développement pour la partie ERP seulement. Les autres projets ont été négociés avec un 

comité spécial sous la responsabilité du directeur des technologies de l’information. 

 

L’activité suivante a été d’identifier la pondération pour les catégories et facteurs de risque 

du projet. Comme le travail d’entrée de données a déjà été fait pour la pondération au niveau 

des questions, une offre de pondération jusqu’au niveau des questions a été suggérée en 

expliquant le gain de l’exercice pour une priorité « plus fine » de la mitigation. Le comité a 

refusé de produire ce travail d’analyse jusqu’au niveau des questions, même si le comité 

convenait que ce travail devait également servir d’introduction à l’analyse de la mitigation de 

chaque question qui était prévue à la fin de l’exercice de pondération de cette séance de 

travail.  

 

Le tableau 11.3 montre les résultats de ce travail de consensus pour le projet FinERP. Ce 

tableau indique le rang de la pondération des catégories. L’appréciation des résultats 

démontre que le projet comporte beaucoup d’incertitude au niveau du développement et du 

marché compte tenu du manque de connaissance de la société ainsi que de la nécessité de 

joindre des efforts de développement de produits de haute complexité technologique.  

 

La gestion demeure un enjeu, mais le comité est très à l’aise avec les ressources présentées 

pour la gestion des projets. Finalement, l’intégration ferme la boucle en raison 

principalement de la très grande confiance de l’entreprise envers le manufacturier pour 

l’intégration de la nouvelle technologie. 
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Tableau 11.3 Pondération du projet FinERP 

 

 

 

 

 

 

Le niveau de risque acceptable – Pour les mêmes raisons présentées dans toutes les études 

de cas, le comité convient qu’en raison de l’innovation du projet, de sa portée, de son impact 

sur les autres projets en cours et de son ampleur, le niveau de risque moyen se situera plutôt à 

« 2,0 ». La valeur « près de 2,5 » sera considérée comme risque moyen-élevé et la valeur 

« 3,0 » sera considérée comme un niveau de risque élevé. Cette cinquième étude de cas 

confirme le consensus de toutes ces études de cas pour la représentation des niveaux de 

risque acceptable. 

 

Une première évaluation (t1) des risques a été complétée. En raison de l’impact des données 

minimum et maximum pour la représentation en quatre dimensions avec attraction qui sera 

présentée plus loin dans ce chapitre, une notion étendue de la pondération a été produite : les 

mêmes niveaux de pondération ont été établis sur les tableaux des données limites. La figure 

11.5 illustre cette modification afin d’illustrer quelques données additionnelles dans notre 

évaluation des risques qui seront présentées à la figure 11.6. 
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Figure 11.5   Représentation des résultats avec limites absolues (t1). 

 

La figure 11.6 illustre la représentation des résultats. Le résultat de l’évaluation des risques 

est de 3,08 sur un maximum de 4, donc considéré selon le niveau de risque du comité de 

risque comme un niveau de risque élevé ; les catégories « Intégration » et « Développement » 

sont celles qui ont le plus d’impact sur le résultat. 

 

La catégorie « Gestion » est la moins élevée sur le plan du risque ; toutefois, le résultat autant 

brut que pondéré se situe très près de la limite du niveau de risque élevé. Globalement, le 

niveau de risque est considéré comme élevé. Pour la catégorie « Marché », le résultat brut se 

situait au plus élevé en raison d’un développement maison d’une application complexe qui 

dessert un marché en mouvement constant ; la pondération diminue son impact de risque en 

raison des éléments beaucoup plus importants tels que les catégories « Développement » et 

« Intégration » du projet. 



235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11.6  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t1). 

 

Les ajouts d’information qui ont été produits sur le résultat de l’évaluation des risques 

représenté à la figure 11.6 (éléments a, b, c, et d) représentent l’effet de l’attraction sur les 

limites absolues calculées à la figure précédente. Concernant le résultat d’une catégorie pour 

laquelle les limites du niveau de risque ne sont plus nécessairement égales aux valeurs 

déterminées « 1 » et « 4 », ces limites peuvent donc varier entre « 1 » et « 4 ».  
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Le résultat du pourcentage de la valeur de risque sur le maximum absolu représente un 

ajustement qui est représenté pour l’analyse quantitative seulement. Le résultat demeure 

toujours le produit issu du questionnaire brut qui est réparti en raison de la pondération. 

 

Tout au long du projet, douze évaluations des risques « t1-t12 » ont été produites, à un rythme 

de trois mois par évaluation. Des représentations complètes ont été fournies à t1, t4, t8 t10 et 

t12. Des éléments mis à jour ont été produits à t2. Les raisons justifiant le choix des demandes 

du comité de risque durant le projet ont été les suivantes : 

• Première représentation (t1) – La première évaluation a été choisie en raison du début du 

projet et le besoin d’obtenir une évaluation de base.  

• Mise à jour, première représentation (t2) – Lors de la séance de travail de planification en 

rapport avec l’analyse fonctionnelle du produit, un élément critique a déterminé que le 

travail d’avant-plan durant la négociation pour l’acceptation du produit développé (projet 

ERP) n’avait pas eu la rigueur minimum attendue pour un tel contrat : cela causera sans 

doute un impact important à la mise en production du produit. Pour cette raison, quelques 

éléments de représentation ont été reproduits pour la production d’une évaluation 

« réelle » de base (« Baseline ») qui n’était pas tout à fait reflétée à la première 

évaluation. 

• Un changement de présidence a eu lieu à la société (t3) ; toutefois, le conseil 

d’administration a donné son appui aux équipes de projet et de gestion des risques. Le 

nouveau président a repris rapidement le rôle important dans les différents comités pour 

le projet. 

• Deuxième représentation (t4) – La deuxième évaluation complète a été estimée et 

demandée initialement pour représenter environ le milieu du projet. Un moratoire a été 

demandé afin d’accepter les demandes de changement seulement sur l’autorisation du 

comité de direction et d’accumuler les autres demandes pour une décision après 

l’implantation. 

• Troisième représentation (t8) – La troisième évaluation a été estimée en raison de la 

présumée estimation de la fin de livraison du développement de la part du fournisseur du 

produit. 
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• Quatrième représentation (t10) – Une nouvelle entente a été conclue avec le comité des 

risques pour la production d’évaluation complète à toutes les deux évaluations des risques 

ou lors d’un évènement important à signaler.  

• Cinquième représentation (t12) – Cette évaluation a été complétée en raison de la fin 

réelle du projet, donc pour la représentation d’un élément de base pour la technologie en 

production. De nombreuses demandes de changement sont identifiées et à prévoir durant 

les prochains mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11.7  Mise à jour des résultats de l’évaluation des risques (t1 t2). 
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La figure 11.7 présente les résultats actualisés de l’évaluation de base du projet FinERP. 

Après l’information sur le manque de rigueur pour le côté fonctionnel du projet et d’un 

contrat signé avec des livrables précis, une actualisation du projet s’avérait nécessaire. 

Comme le comité s’y attendait, une différence apparaît sur les résultats et l’attention est 

maintenant dirigée vers les catégories « Développement » et « Gestion ». La catégorie 

« Développement » est même au plus haut niveau de risque possible (très élevé) ; un 

ajustement de la limite a dû être effectué pour cette catégorie.  

 

La pondération initiale est demeurée la même après consultation avec le comité des risques et 

de leur décision de conserver la pondération de départ. Le projet global est maintenant bien 

campé dans la section d’évaluation de risque élevé, contrairement à l’évaluation précédente. 

 

La figure 11.8 présente les résultats des quatre premières évaluations des risques du projet 

FinERP (t1-t4) et démontre l’évolution de l’impact des catégories sur le risque en général. Les 

deux premières évaluations ont été commentées précédemment ; les évaluations suivantes 

n’indiquent pas de changement significatif par rapport à la deuxième évaluation qui est 

maintenant considérée comme « l’évaluation de départ ». 

 

On remarque tout de même que la catégorie « Développement » a nécessité un ajustement de 

la limite maximum pour les quatre évaluations, ce qui place cette catégorie au plus haut 

niveau de risque de l’échelle depuis plusieurs mois. Dès la troisième évaluation, la catégorie 

« Intégration » est devenue la deuxième catégorie la plus élevée ; la catégorie « Gestion » 

avec le travail des gestionnaires actuels rend le groupe plus à l’aise, en conservant toutefois 

un niveau de risque « assez élevé ». 
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Figure 11.8  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t1–t4). 

 

Lors de l’analyse de risque, un élément a été soulevé à l’effet que le fournisseur de service (le 

développeur du système) recueille beaucoup des demandes de changement et, dans certains 

cas, répond immédiatement à quelques-unes de ces demandes. Il a été convenu de 

recommander au comité de direction d’imposer un moratoire sur toute demande de 

changement et d’autoriser, dans le cas d’exception seulement, les demandes qui seront 

essentielles pour l’implantation du système avec les fonctionnalités « essentielles de base ». 
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Le comité craint un débordement important des dates de livraison pour la production ainsi 

qu’une augmentation substantielle des budgets associés au projet. 

 

Toutes les autres demandes qui ne seront pas autorisées lors des requêtes de changement 

adressées au comité devront être comptabilisées, groupées et discutées pour une implantation 

après la mise en production du système. Le comité de direction a approuvé les 

recommandations du comité des risques et fera participer celui-ci pour toutes les demandes 

de changement à évaluer et ce, dès maintenant. 

 

Telle que produite aux deux études de cas précédentes, une représentation des résultats 

sommaires des évaluations de risque sera quelquefois présentée lors des représentations 

graphiques avec des informations en appui aux résultats des évaluations complétés. La figure 

11.9 illustre cette représentation sommaire pour les quatre premières évaluations complétées.  

 

Un autre élément a été soulevé à l’effet que certains systèmes ERP demandent une 

réingénierie des processus d’affaires pour être ajustés au processus du nouveau système ERP. 

Le fournisseur de services s’attend à la même considération de réingénierie des processus 

d’affaires alignée au nouveau développement, alors qu’il n’est pas spécialisé dans le domaine 

de la finance et encore moins dans le portefeuille des services de la société.  

 

Une négociation a été menée afin de minimiser les impacts du développement existant, de 

changer certains paramètres du contrat initial à coût zéro pour modifier certains processus 

essentiels au fonctionnement de la société dans le nouveau contexte. Une entente a été 

finalisée entre les deux groupes pour un système moins évolué, mais qui rencontre les 

exigences de base lors de la production. Un contrat de réingénierie des processus d’affaires a 

été octroyé à une firme spécialisée, en collaboration avec la société et le groupe de 

développement. 
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Figure 11.9  Représentation sommaire des résultats d’évaluation (t1–t4). 

 

La figure 11.10 reprend la dernière évaluation (t4) et l’intègre dans cette nouvelle analyse 

avec les quatre évaluations suivantes prévues, donc de t4 à t8. On remarque que la catégorie 

« Développement » ne nécessite plus l’ajustement de la limite maximale, mais demeure tout 

de même près de la limite absolue du risque. 
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Figure 11.10  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t4–t8). 

 

Une diminution légère de toutes les catégories permet globalement de diminuer le niveau de 

risque à un niveau toutefois encore élevé, mais proche de la limite inférieure de cet indice 

élevé de risque. Le travail de suivi et de mitigation est une démarche importante pour toutes 
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les catégories. Le rapport de mitigation a donc été demandé pour toutes questions répondues 

« plus grandes » ou « égales » à 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 11.11  Représentation sommaire des résultats d’évaluation (t1–t8). 

 

Même s’il y a des diminutions du niveau de risque de certaines catégories, ces diminutions 

demeurent modestes, mais constantes. Globalement, le projet demeure à un niveau de risque 

assez élevé, mais s’éloigne des valeurs de risque très élevé.  
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La figure 11.11 illustre la mise à jour de la représentation sommaire-intérimaire à ce jour. 

Lors de l’évaluation en t8, il était établi que le projet ne serait pas livré au terme de cette 

évaluation qui devait être la dernière. Une évaluation des efforts a été effectuée avec les 

différents groupes afin d’obtenir une estimation plus exacte ; au moins un an d’efforts 

additionnels est jugé nécessaire pour la livraison du système de base. 

 

Les commentaires sur le développement demeurent assez fragiles ; l’élément influençant une 

diminution du niveau de risque de cette catégorie est lié au fait que certaines activités de 

développement ont été abandonnées ou déplacées vers un nouveau produit commercial. 

 

La catégorie « Intégration » n’a tout de même pas hérité du risque en raison de l’intégration 

des nouveaux produits commerciaux, car l’attente pour leur intégration n’est pas élevée ; la 

direction est prête à accepter qu’il n’y ait aucune intégration des produits. 

 

Il a été convenu de produire une représentation détaillée au moins à toutes les deux 

évaluations ; il reste donc à produire un maximum de quatre évaluations et deux évaluations 

détaillées. Dans l’exercice de gestion des risques, une recommandation a été formulée au 

comité de direction afin d’utiliser certains produits commerciaux (3) pour certaines 

fonctionnalités demandées qui nécessiteraient trop d’efforts et ainsi de conserver l’objectif de 

mise en service à l’intérieur d’une année. 

 

Un effort d’intégration serait alors nécessaire avec quelques modifications mineures au 

niveau du développement. Comme expliqué, le comité de direction n’a pas seulement accepté 

le compromis, mais a demandé que seulement un minimum d’effort d’intégration soit permis, 

voire aucune intégration, sera tout à fait acceptable pour la mise en production. 
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Figure 11.12  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t8–t10). 

 

La prochaine représentation des résultats reprend la précédente évaluation (t8) et l’intègre 

avec les deux prochaines évaluations, comme demandé par le comité de direction, donc de t8 

à t10. La figure 11.12 présente les résultats de ces évaluations et en raison des résultats, le 

gestionnaire des risques a convenu avec les différents comités de produire les résultats et les 

analyses, mais il conservera toutes les autres représentations graphiques pour la prochaine et 

dernière analyse complète prévue en t12.  

 

La tendance des derniers résultats demeure la même avec une diminution constante et légère 

du niveau du risque des catégories, mais avec un niveau de risque global toujours dans le 

haut de l’échelle des risques acceptables. Étant donné qu’il n’y a pas eu de représentation 

graphique complète depuis l’évaluation en t8, la prochaine représentation des résultats 

reprend les précédentes évaluations (t8-t10) et l’intègre avec les deux prochaines évaluations 

(de t8 à t12).Le niveau de risque est demeuré le même à la onzième évaluation (t11) que celui 

de la précédente évaluation, hormis une question ou deux avec une légère diminution qui 

n’ont pas permis de diminuer de façon apparente les catégories de risque global.  

 

Malgré que trois produits aient été implantés dont le « Grand Livre » et qu’une intégration 

minimale a été réalisée et réussie pour au moins éviter la saisie de la même information sur 
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différents systèmes, le niveau de risque n’a pas changé d’un cran, ni pour l’intégration, ni 

pour le développement. 

 

La dernière évaluation (t12) est assez importante pour les indications qu’elle donne 

concernant le produit en production. Le cycle de vie du nouveau système demeure très près 

des attentes de l’équipe de développement qui devra tolérer durant au moins un an la garantie 

« sans issue ». Une liste de changements a été créée durant l’implantation du produit et sera à 

considérer étant donné son importance, et des estimations pour les approbations seront 

produites pour les comités en place.  

 

Le gestionnaire de projet restera en poste avec l’appui des comités et une nouvelle ressource 

sera affectée à la gestion des risques. L’équipe externe pour la gestion des risques en relation 

avec cette étude de cas va quitter le projet avec cette implantation en production. 

 

Toutes les catégories sont à la baisse sauf pour la catégorie « Marché », qui est passée de bon 

dernier pour la majorité de l’implantation à deuxième niveau de risque le plus élevé. Mise à 

part de la diminution constante de toutes les autres catégories, l’une des raisons justifiant ce 

tournant pour cette catégorie tient au fait que le comité de direction a recommandé à tous les 

comités de travail de conserver une veille technologique pour l’évolution du produit ou une 

possibilité de migration vers un produit commercial.  

 

La figure 11.13 présente les résultats de ces dernières évaluations. On y remarque facilement 

le risque élevé de la catégorie « Développement » suivi de la catégorie « Marché » ; la 

catégorie « Intégration » a diminué malgré que l’intégration ait représenté un défi important 

pour les équipes du projet vers la fin de celui-ci. La catégorie « Gestion » se retrouve bonne 

dernière ; le pourcentage comparé à la donnée maximale absolue donne, pour la catégorie 

« Intégration », un niveau plus acceptable de risque. 
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Figure 11.13  Représentation des résultats de l’évaluation des risques (t8–t12). 

 

Même s’il y a eu une diminution constante de la catégorie « Développement », elle est 

toutefois demeurée très légère et demeure toujours à un niveau critique qui nécessitera une 

attention particulière dans le cycle de vie du produit en production, plus particulièrement 

compte tenu de certains ajouts de fonctionnalités qui seront demandées avec l’analyse de 
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toutes les demandes de changements durant le développement. Le comité estime qu’il y aura 

un groupe de changements qui ne s’avéraient pas essentiels, mais qui demeurent importants 

pour le processus d’affaires du produit livré.  

 

Afin d’isoler le résultat de la dernière évaluation des risques (t12), une figure additionnelle 

(11.14) a été fournie afin d’indiquer les résultats de base globaux et de chacune des 

catégories à la mise en production finale de la nouvelle technologie. Cette figure démontre la 

nécessité de suivre de très près tout élément de développement qui s’ajoutera dans les 

prochains mois pour le projet maintenant en opération. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11.14  Résultats de l’évaluation des risques (t12) à la fin du projet. 

 

La figure 11.15 fait maintenant partie des informations usuelles des représentations des 

résultats. Les résultats ont été traités tout au long du chapitre incluant ces quatre dernières 

évaluations qui correspondent aux efforts extra qui ont été nécessaires pour livrer le produit 

en production avec les éléments essentiels pour l’entreprise.  
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Figure 11.15  Résultats sommaires des évaluations des risques du projet. 

 

Un élément de cette représentation a demandé une modification en raison de ses résultats. La 

première évaluation étant considérée comme inexacte, le comité désirait voir l’impact global 

du projet sans cette donnée. La figure 11.16 illustre la représentation graphique de 



250 

l’évolution du risque durant le projet avec et sans la première évaluation (t1). Compte tenu du 

niveau de risque élevé des deux évaluations et de la décroissance très lente du risque tout au 

long de l’implantation du projet, l’impact avec l’absence de cette première évaluation 

demeure modique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11.16  Résultats sommaires avec ou sans l’évaluation en t1. 

 

La figure 11.17 expose la représentation graphique des résultats avec l’impact sur le niveau 

d’incertitude et ajusté également avec les limites autorisées des niveaux de risque. Malgré 

que toutes les questions ont été répondues dès le départ (le niveau d’incertitude a été à 0 % 

depuis le début des évaluations des risques), les autres informations que l’on y retrouve sont 

des statistiques d’utilisation du questionnaire.  

 

Le niveau d’incertitude associé à l’entrée des réponses du questionnaire et, finalement, le 

rang du risque le plus grand au risque le plus petit des catégories avec le code de couleur 

associé au niveau de risque acceptable établi en début de projet par le comité de gestion des 

risques. 
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Figure 11.17  Analyse des résultats avec l’impact sur le niveau d’incertitude. 

 

Pour la représentation graphique du niveau de risque en 4D, un élément additionnel a été 

ajouté à cette représentation et c’est le niveau d’attraction des catégories de risque. Pour 

l’illustrer, un jumelage des deux catégories a été effectué aux extrémités du niveau de risque, 

soit le plus haut niveau et le plus bas niveau de risque pour le déplacement en « x » des 

catégories et, évidemment, un jumelage des deux autres catégories sera pratiqué pour le 

déplacement en « y ». Le calcul pour le déplacement (« attraction ») consiste à prendre la 

différence mathématique (divisée par deux) des deux nombres.  
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Les figures 11.18 (t2) et 11.19 (t8) présentent les informations représentant les calculs 

préalables à la représentation en 4 dimensions, en incluant les corrections des limites du 

rayon (risque) et du déplacement du noyau de la masse (effet d’attraction), lesquelles 

corrections sont illustrées aux figures 11.20 (t2) et 11.21 (t8). 

 

La figure 11.20 présente la deuxième évaluation de l’étude de cas; également, cette 

évaluation représente le plus haut niveau de risque de l’étude de cas. La partie « Attraction » 

montre l’orientation principale des niveaux de risque. Le niveau de risque maximum du 

projet donne un rayon (3,30) démontrant le niveau de risque de l’évaluation. La figure 11.21 

montre la huitième représentation (t8) : on y remarque une légère diminution du niveau de 

risque du projet (3,10), mais l’attraction demeure toujours orientée vers la même catégorie 

(Développement). 

 

Les valeurs brutes (r’) et pondérées (r’’) de chacune des catégories sont indiquées par des 

points de références (brute :  - pondérée : ) dans le graphique au quadrant correspondant à 

la catégorie. Leur distribution est assez bien répartie avec le déplacement du noyau de la 

masse (attraction). 
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Figure 11.18  Calculs pour représentation 4D FinERP (t2). 
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Figure 11.19  Calculs pour représentation 4D FinERP (t8). 
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Figure 11.20  Représentation 4D des dimensions de risque de FinERP (t2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11.21  Représentation 4D des dimensions de risque de FinERP (t8). 
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11.7 Observations (vérification et validation) 

La première section décrit les observations du comité de risque pour le projet en cours avec 

son évolution. La deuxième section présente des observations sur la méthode d’analyse de 

risque et particulièrement sur les sous-objectifs qui ont été établis pour l’étude de cas au 

début du projet. 

 

Projet  

 

(t1-t2) : À la première réunion du comité des risques, le comité a remarqué que l’entreprise ne 

possédait aucune expertise en développement ou en intégration, car elle utilisait en tout 

temps des consultants externes pour son projet. Donc, pour la partie « Méthodologie », une 

évaluation a été réalisée pour le fournisseur de service qui servira les parties 

« Développement » et « Intégration ». Ce fournisseur est une entreprise présentant une vaste 

expertise en intégration et en télécommunication ; une petite section de l’entreprise possède 

une expertise en développement.  

 

La méthodologie privilégiée par le fournisseur est basée sur des projets d’intégration alors 

que la complexité du projet est plutôt orientée vers le développement. Une présentation du 

modèle de la méthode RAFTIN a été soumise afin de déterminer quelle méthodologie 

d’implantation sera utilisée pour le projet. Le comité a soumis la méthodologie 

d’implantation mixte de la méthode avec les services de mesure, les évaluations de risque 

RAFTIN et une gestion de projet encadrée par la méthode de gestion de projet du PMI.  

 

Une observation a été signalée après la production de la première évaluation : à la révision de 

certains documents du contrat et du devis technique, d’importantes lacunes ont été 

remarquées. Un exercice a été nécessaire pour produire le document « Devis technique » 

avec l’analyse fonctionnelle et des besoins pour se rendre compte d’un écart important entre 

la négociation d’origine et la réalité de la demande. Pour corriger le tir, certaines activités ont 
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été refaites et une négociation a été entamée afin de répondre aux besoins réels de 

l’entreprise. Une nouvelle évaluation de base (baseline) a été produite et sera considérée 

comme l’évaluation de base du projet. 

 

En ce qui concerne le niveau d’incertitude, dès la première évaluation, toutes les questions 

ont été répondues avec le choix des questions choisies ; donc, aucun niveau d’incertitude n’a 

été indiqué dans notre représentation, puisqu’inexistant.  

 

(t3-t4) – Tous les comités ont été surpris par la démission du président de l’entreprise et un 

nuage d’obscurité s’est installé dans les équipes de travail et dans les comités. Le conseil 

d’administration a rapidement réagi aux craintes réitérées par le gestionnaire de projet 

principal. De plus, le nouveau président a été remplacé assez rapidement et il a repris son rôle 

avec les différents comités.  

 

Le comité de gestion des risques a suggéré que le président effectue le cheminement des 

deux premiers comités de gestion des risques afin de comprendre la démarche ainsi que les 

enjeux du projet. Le président a pris le temps de participer aux réunions de gestion et a refait 

l’exercice de préparation d’évaluation des risques. Le comité a réagi devant les nombreuses 

demandes de changements que le fournisseur de services réclamait. Avec toutes ces 

modifications, le gestionnaire de projet du fournisseur a signifié sa crainte de ne pouvoir 

livrer le projet à temps. Le comité a donc recommandé d’imposer un moratoire sur les 

demandes de changements en prenant soin d’accepter seulement les demandes de 

changements critiques qui seront discutés en comité d’architecture et expliqués au comité des 

risques pour approbation. 

 

(t5-t8) – Depuis longtemps, les comités de projet et des risques craignaient un débordement 

du projet compte tenu des contraintes additionnelles et de la réorientation du projet dès les 

premiers mois. Un exercice de planification a été demandé par le comité des risques pour le 

reste du projet en tentant d’éliminer certaines fonctionnalités en intégrant plutôt certains 

produits commerciaux en remplacement de certains modules. 
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(t9-t12) – Une certaine stabilité dans la livraison des modules et de certains nouveaux 

produits qui s’intègrent assez bien avec le système de base fait en sorte que le projet suscite 

une certaine confiance. Le comité a toutefois suggéré de planifier à moyen terme une étude 

de faisabilité pour le remplacement par un produit ERP commercial intégré. Le 

développement a été effectué durant les derniers mois avec les contraintes de produits 

commerciaux connus afin d’éviter d’avoir à reprendre depuis le début au cas où l’entreprise 

déciderait d’effectuer certains remplacements de système lié à la mise en production d’un tel 

projet incluant les équipements technologiques.  

 

Le niveau de risque est demeuré élevé à la fin du projet et, pour le moment, le comité de 

direction est à l’aise avec le système livré, particulièrement avec une garantie de 

fonctionnement durant un an et certains changements à venir.  

 

Une dernière évaluation de risque a été fournie avec représentation graphique en trois 

dimensions des risques. Cette requête a été livrée pour démontrer l’interaction directe avec 

les autres catégories pour les catégories de projet d’orientation (« Développement » et 

« Intégration »).  

 

Comme les deux types de projet ont été souvent mentionnés durant les évaluations et que 

l’outil de représentation graphique donne ces informations automatiquement, il a été suggéré 

au comité de produire une représentation des deux types de projets en mode indépendant : 

une représentation en trois dimensions des deux types de projet a donc été produite. 

 

La figure 11.22 présente ce résultat côte à côte des deux types de projet de façon 

indépendante à partir des résultats des évaluations de risque qui ont été effectuées. La 

représentation a été faite sur la première évaluation « réelle » qui avait été complétée au 

début du projet (t2). Comme la catégorie « Intégration » a été moins élevée sur le plan du 

risque comparativement à la catégorie « Développement », on devait s’attendre à observer les 

mêmes résultats représentant les trois catégories de niveau de risque.  
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Figure 11.22  Représentation en 3D des deux types de projet (FinERP- t2). 
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Les résultats actualisés en trois dimensions montrent que pour la catégorie 

« Développement », la comparaison de la valeur du niveau de risque passe de 3,30, calculant 

les quatre dimensions, à la valeur de 3,34 qui demeure au niveau de risque « très élevé ». 

Tandis que pour la catégorie « Intégration », la comparaison de la valeur du niveau de risque 

passe d’un risque élevé 3,30 à 3,14, ce qui, cette fois-ci, est une valeur de risque « moyen-

élevé ».  

 

 Projet « FinERP » 

 

La figure 11.23 présente les spécifications du projet FinERP à la mise en service du projet. 

On remarque une prolongation de plus d’un an de l’échéancier du projet. Le budget a dépassé 

largement l’évaluation en raison de l’ajout de ressources non planifiées au départ, du 

dépassement de l’échéancier, de certains ajouts (demandes de changements) qui ont été 

autorisés et, finalement, de l’ajout de nouveaux produits de remplacement de modules 

identifiés. Le niveau de risque est toutefois demeuré élevé tout au long du projet ainsi qu’à la 

livraison du système ; la diminution globale a été de 5 % durant le projet. 

 

Le comité a commenté, en conclusion, deux aspects du projet : 

• Le développement maison d’un produit complexe (alors que des produits spécialisés 

existent déjà sur le marché) représentait un défi de taille et était même source 

d’incompréhension étant donné qu’aucune d’étude comparative n’avait été effectuée 

entre les produits déjà existants et le développement maison de produits. 

• La réingénierie des processus d’affaires représentait également un défi pour le projet, 

particulièrement pour le fournisseur de services qui n’était pas qualifié dans la sphère du 

marché de l’entreprise. 
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Figure 11.23  Spécifications du projet FinERP « réel vs planifié ». 

 

Une indication de la figure 11.15 montre la pente linéaire négative des évaluations des 

risques durant la mise en service du projet. La pente est plutôt légère en raison du maintien 

du niveau de risque à un niveau élevé tout au long du projet.  

 

Les gestionnaires de projet ont apprécié les résultats et se sont même servis de certaines 

analyses comme éléments de leur propre analyse de risque. L’élément de probabilité a 

également été demandé comme élément additionnel à la méthode de gestion des risques de 

l’innovation technologique. 

 

Méthode (vérification et validation) 

 

Le comité a été invité à participer aux observations de la méthode d’évaluation de risque 

d’innovation technologique. Pour commencer, les premières observations ont été recueillies 

pour les sous-objectifs fixés dès le début du projet : 

 

• Objectif 1 – Offrir une définition globale projet/risque/autres-services pour la 

méthodologie de travail.  

 Le comité a d’abord beaucoup apprécié l’encadrement par une méthodologie 

regroupant autant les éléments essentiels des deux types de projet (projet mixte). 

L’ajout d’une méthode d’évaluation de risque complémentaire (RAFTIN) à la 



262 

méthode du PMBOK a été apprécié, car une démonstration de l’outil et des résultats 

combinés a été appréciée pour l’aide aux décisions.  

 La décision de la haute direction a été de ne pas intégrer les autres services comme la 

qualité ou la mesure, connaissant au départ les investissements additionnels qui 

seraient requis pour compléter ce projet avec les éléments de risque déjà connus. 

• Objectif 2 – Offrir à partir du questionnaire répondu, des éléments de mitigation semi-

automatique. 

 Les éléments de mitigation ont offert très rapidement des pistes de solutions ou des 

éléments à contrôler. Les rapports ont été très utiles et la priorisation des résultats a 

été une source d’aide pour rapidement utiliser les bonnes ressources aux bons 

endroits. 

 Une grande quantité d’informations furent données aux gestionnaires de projet étant 

donné, particulièrement, que le projet était à un niveau de risque élevé tout au long du 

projet. D’après les différents comités en place, les informations ont bien servi la 

cause. 

 Selon le comité, le seul élément à améliorer tient au fait que certains éléments de 

mitigation sont impossibles à réaliser, dépendamment du contexte et de l’avancement 

dans le temps du projet. Donc, une option « Faisabilité » devrait s’ajouter au rapport 

afin d’éliminer d’emblée les efforts de mitigation impossibles à réaliser. 

• Objectif 3  – Une évolution de la représentation des résultats sur les quatre dimensions 

des catégories de risque. 

 Une ressource (gestionnaire de projet principal) a déjà participé à l’une des études de 

cas et a pu apprécier l’évolution de la représentation graphique sur les quatre 

dimensions des catégories. 

 Les nouvelles représentations graphiques ont été très appréciées, particulièrement 

pour la partie « Attraction » et l’évolution sur plusieurs études en quatre dimensions. 

D’un coup d’œil, l’information démontre l’impact sur la catégorie en question.  

 Le comité a apprécié les « nouvelles informations », trouvant les indications 

pertinentes et très visuelles pour l’évaluation. 
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Quelques observations ont été faites pour la méthode d’évaluations des risques, voir le 

tableau 11.4. 

 

Tableau 11.4 Observations sur le modèle d’évaluation des risques RAFTIN – FinERP 

 

Observations des comités de travail Catégorie 

 Les gestionnaires de projet conviennent, comme avec les autres 

études, que l’évaluation des risques d’un projet d’innovation 

technologique doit être intégrée avec la gestion de projet global. 

Une formation a été donnée à la ressource responsable de la 

gestion des risques afin qu’elle devienne responsable des deux 

évaluations des risques que requièrent la gestion de projet et la 

méthode RAFTIN. 

 Aucune mention de duplication d’efforts n’a été mentionnée par 

les différents comités, malgré la présence de ressources qualifiées 

par la méthode du PMI. Toutefois, l’une de ces deux ressources 

avait participé à une autre étude et abondait sur la mention de 

duplication à ce moment-là. 

gestion 

 L’implantation du projet de type mixte par un modèle 

d’implantation mixte a été considérée comme « naturelle » par les 

équipes de travail. Selon l’avis des comités de gestion de projet et 

des risques, la participation active du fournisseur de service a 

grandement profité au projet. 

métho.  

 Les comités de gestion des risques et de gestion de projet 

s’entendent à l’effet qu’il est recommandé d’avoir une ressource 

dédiée, autre que le gestionnaire de projet, pour tous les services 

associés à la méthodologie et qui peut également intégrer certains 

aspects de la gestion de projet. 

métho.  

 La fréquence des évaluations des risques permet des ajustements métho.  
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Observations des comités de travail Catégorie 

et des contrôles plus efficaces durant tout le cycle d’implantation. 

L’ajout ad hoc d’une évaluation rend très flexibles ces 

évaluations. La fréquence des évaluations des risques de la 

méthode du PMI peut être effectuée à intervalles plus grands 

indépendamment des évaluations des risques de la méthode 

RAFTIN, même si la même ressource réalise les évaluations. 

 La représentation des résultats avec les quatre dimensions du 

risque de la méthode RAFTIN a été fort appréciée pour la 

communication. L’ajout de l’information « Attraction » permet de 

voir rapidement la catégorie représentant le plus de risques pour le 

projet. Des copies des résultats avec l’indicateur de risque étaient 

affichées dans toutes les salles de travail associées au projet à 

l’entreprise et même chez le fournisseur de services, selon la 

recommandation du comité des risques. 

métho.  

 

 

L’étude de cas FinERP a permis de valider tous les concepts précédents et d’introduire de 

nouveaux éléments via ses sous-objectifs. Les évaluations des risques d’innovation 

technologique de la méthode et les services additionnels de la méthodologie ont contribué à 

la livraison du projet et aux changements d’orientation du projet actuel. Des 

recommandations de validation du projet à moyen terme avec des solutions de rechange ont 

été adressées au comité de direction. 



 

CHAPITRE 12 
 
 

MODÈLE RAFTIN VERSION 2010 

La version 2010 du modèle RAFTIN comprend une méthodologie de gestion des risques qui 

introduit certains services fournissant des éléments pouvant minimiser les risques lors de 

l’implantation d’un projet d’innovation technologique. Il comporte également un modèle 

d’évaluation de risque appelé « RAFTIN » basé sur une grille évoluée aidant à identifier les 

éléments les plus à risque et à prioriser les efforts de mitigation.  

 

12.1 Modèle RAFTIN 

Le modèle RAFTIN 2010 définit une méthode comportant les éléments piliers pour supporter 

un projet d’innovation technologique incluant des services complémentaires appuyant 

l’incertitude associée à l’innovation.  

 

La figure 12.1 décrit le modèle RAFTIN avec les étapes qui ont été appliquées tout au long 

des études de cas de cette thèse. Pour chacune des étapes principales, une description des 

niveaux de détails souligne les éléments principaux de l’étape. Une description sommaire de 

chacune des étapes suivra dans ce chapitre.  
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Figure 12.1  Modèle RAFTIN 2010. 

 

La figure 12.2 présente l’arrimage du modèle avec toutes les phases détaillées des efforts 

requis tout au long du projet. La description des phases principales présentera les différentes 

activités de chacune de ces phases avec leur interaction et leur support. 

 

Comme beaucoup d’éléments ont été illustrés dans les études de cas des chapitres précédents, 

la description de certaines phases se fera avec des éléments graphiques sommaires et 

regroupés, à moins que ladite description ne donne, dans le contexte, de l’information 

additionnelle. Certaines de ces figures seront trop petites pour être lisibles, mais elles 

représentent des figures déjà présentées dans les chapitres précédents (une référence de leur 

position d’origine sera indiquée).  
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Figure 12.2  Arrimage du modèle RAFTIN. 
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12.2 Phase de validation 

La phase de validation doit s’assurer de recevoir une bonne description du projet à évaluer : 

normalement, une description du projet ainsi que des analyses de besoin ou un devis 

technique sont de bons documents d’entrée pour cette phase. De plus, les éléments de 

documentation suivants doivent être consultés et mis à jour si le projet reçoit l’autorisation 

des comités de projet : 

• Portefeuille de projets – Une consultation pour constater l’impact actuel sur le nouveau 

projet ainsi que l’impact de ce projet sur les autres projets de l’organisation.  

• Archives – Un nouveau dossier doit être préparé pour ce projet et valider les autres 

projets d’ampleur pour recueillir les observations et résultats. 

 

La figure 12.3 illustre les différentes activités de cette phase, incluant la documentation qui a 

été mentionnée précédemment. La littérature implique une recherche sur les implantations de 

ce type de projet ou les avancées technologiques équivalentes au projet. La recherche d’une 

entreprise disponible pour l’étalonnage serait évidemment très utile pour le projet 

d’innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.3  Phase Validation. 
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La figure 12.4 (semblable aux figures 11.1 et 11.2) montre les autres éléments d’aide à la 

décision disponibles pour valider la conformité du projet pour le modèle de gestion des 

risques. Le projet doit alors être conforme sur les deux rapports de conformité présentés dans 

cette figure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.4  Éléments de conformité. 

 

Le rapport de spécification des projets en lien avec les rapports de conformité affichés à la 

figure 12.4 est en relation avec les objectifs et sous-objectifs du projet, contrairement aux 

études de cas qui, pour leur part, avaient des objectifs reliés au modèle RAFTIN et des sous-

objectifs visés par les études de cas. La figure 12.5 (semblable à la figure 11.3) montre un 

exemple du rapport avec les paramètres appropriés pour les projets à évaluer. 
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Figure 12.5  Spécification des projets. 

 

12.3 Phase Préparation 

La phase préparation illustrée à la figure 12.6 est une phase cruciale et demande beaucoup 

d’effort de cueillette d’information et de détails qui permettront de planifier les activités et 

les services selon les décisions ou orientations des différents comités de travail. La fréquence 

des demandes d’évaluation déterminera les fichiers à préparer et les fichiers de compilation 

des résultats évolutifs. 

 

Cette préparation familiarise les comités de travail lors d’une formation sur les outils de 

travail qui sera complétée en grande partie lors de réunions de préparation auxquelles 

participeront ces mêmes comités. 

 

Cette phase initie tous les fichiers nécessaires pour les évaluations préliminaires et détaillées 

et les résultats de ces évaluations. Des informations sont également prêtes pour initier toute la 

série de documentations du projet et même des fichiers d’information tels le portefeuille des 

projets et les archives des projets. 
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Figure 12.6 Phase Préparation. 

 

12.3.1 Les comités 

La création des différents comités commence à la phase de validation pour le choix des 

participants du comité principal, mais est élaborée dans la phase de préparation et tout au 

long de cette phase : des comités additionnels pourraient s’ajouter selon les directives et les 

choix des comités maîtres de la gestion du projet et des risques d’innovation technologique.  

 

La figure 12.7 présente les comités suggérés pour la gestion de l’innovation technologique 

dans l’entreprise. Différents comités sont essentiels à l’implantation du projet ; les autres sont 

autant de comités qui pourraient être formés et seront discutés durant les étapes de 

préparation aux comités de direction et de projet. Le comité de direction prendra la décision 

sur les comités entourant les activités d’implantation. Les comités « suggérés » sont des 
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comités pouvant demander des sommes additionnelles à consacrer aux ressources 

professionnelles et ces sommes additionnelles doivent donc être autorisées lors des séances 

de planification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.7  Comités de travail. 

 

Une fois sélectionnés et créés ces quelques comités, les membres devront recevoir une 

formation sur les tâches qu’ils auront à accomplir et cette formation sera donnée tout au long 

de la préparation des documents de planification de cette phase. Les règles d’engagement 

permettront la participation de certains membres à certains comités ou sous-comités en 

représentation des autres rôles qu’ils auront à jouer durant la mise en production de la 

technologie. 

 

12.3.2 Les choix des services 

La première activité « Choix des services » permet aux comités de choisir les services 

d’appoint qui seront utilisés pour la gestion du risque du projet. Tout d’abord, le choix des 
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services essentiels est la gestion de projet et la gestion des risques ; les autres services sont à 

la discrétion des comités, car ils demanderont souvent des ajouts de budget dépendamment 

de la portée du ou des services demandés. 

 

En 2010, le choix du service de la gestion de projet devrait être une formalité. La plupart des 

entreprises en Amérique du Nord ont choisi la gestion du risque encadré par la norme du 

PMI. Si un autre modèle est choisi, il faudra valider l’information et créer l’arrimage avec les 

autres services, et particulièrement avec le modèle de gestion des risques de l’innovation 

technologique. Même si le modèle choisi de gestion de projet possède un module de gestion 

des risques, comme le modèle PMBOK du PMI, il faudra encadrer les deux activités avec un 

arrimage des besoins distincts et communs.  

 

La figure 12.8 illustre les choix des services du modèle et présente la majorité des arrimages 

d’activités à considérer selon les choix retenus (la figure en arrière-plan est semblable à la 

figure 11.4, la figure en avant-plan présente les associations d’activité (arrimage)). L’une des 

options offertes aux comités par ce modèle est le choix de la méthodologie d’implantation de 

projet :  

• Le comité doit accepter une méthodologie propre à l’entreprise que la compagnie désire 

encadrer. 

ou : 

• le comité doit accepter la méthodologie modulable selon le type de projet et offerte pour 

la mise en production du projet d’innovation. 

 

Une décision doit être prise afin d’identifier que le projet d’innovation est en somme un 

projet d’innovation pour l’entreprise et pour l’industrie. Cet élément a en quelque sorte été 

validé à l’étape de conformité de la phase précédente. 
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Figure 12.8  Choix de service – Arrimage d’activités. 

 

En regardant les éléments de travail de la méthodologie, on se rend compte qu’il y a des 

activités comme « Planification », « Préparation » et « Besoins » au travers des phases de la 

méthodologie d’implantation et différentes sections du modèle global RAFTIN et des 

services d’appoint : en quelque sorte, il est tout à fait normal qu’il y ait du travail de 

planification/préparation qui soit effectué à tous les niveaux de façon parallèle et en 

synchronisation pour le besoin de chacune de ces activités. La raison de l’arrimage est 

d’intégrer ces différentes phases entre elles. 
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La figure 12.9 illustre certains livrables de la méthodologie d’implantation et de la gestion de 

projet qui requiert des interactions entre les différents services durant le cycle d’implantation 

du projet d’innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.9  Certains livrables de la méthodologie d’implantation. 

 

Les deux prochains services d’appoint sont ceux de « Qualité » et de « Mesures » qui ont des 

modèles et des normes reconnus qui les encadrent. Ces activités demandent toutefois des 

professionnels formés et souvent assignés en exclusivité sur ces activités durant une période 

donnée (à forfait) ou même durant toute la durée de l’implantation. 

 

La dernière option sur les services à choisir est le service d’évaluation des risques RAFTIN 

(figure 12.10). Certaines activités de ce service semblent être des activités de redondance du 

modèle global de gestion des risques : ces activités doivent être complétées à un niveau ou à 
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un autre, et deviennent certains intrants pour les activités similaires lorsque rencontrées. Si 

elles ont été complétées lors de la préparation de l’évaluation, elles seront acceptées et 

validées, sinon elles seront à produire. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.10  Méthode d’évaluation des risques RAFTIN. 

 

En réalité, la duplication d’activités dans ces étapes tient au fait que le module d’évaluation 

des risques d’innovation technologique pourrait également se réaliser à l’extérieur du modèle 

d’implantation d’un projet d’innovation technologique et alors, ce module veut s’assurer que 

toutes les étapes essentielles à son bon déroulement soient réalisées. 

 

12.3.3 Niveau de risque – pondération – priorité – calendrier des évaluations 

L’un des rôles du comité de gestion des risques est de définir et de soumettre le niveau de 

risque acceptable de l’entreprise afin de bien évaluer la portée de l’indice du risque lorsqu’il 

sera mentionné durant les différentes étapes d’évaluation.  

 

La pondération des catégories et des facteurs de risque sera complétée lors de l’une des 

premières réunions, avant même de prendre connaissance de la grille d’évaluation. Le 

consensus sera demandé pour cette pondération et la formule du « plus ou moins important » 

sera privilégiée avec aucune option d’égalité entre les comparatifs. 

 

La pondération des questions des facteurs de risque pourrait être demandée, mais le gain que 

cela rapporte est très minime, car le niveau de risque du facteur demeure inchangé ; la 
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pondération refait une distribution des éléments afin de prioriser les éléments les plus à 

risque. Pour une telle demande, l’exercice servirait à prioriser les éléments de mitigation qui 

sont déjà priorisés par la pondération des catégories et des facteurs. 

 

Par la suite, une analyse de la priorité des projets de la part de la haute direction sera 

complétée. Les projets d’envergure, structurels et d’innovation technologique doivent 

nécessairement constituer une priorité pour la haute direction et avoir une visibilité continue 

et un plan de communication précis pour l’entreprise. 

 

Un calendrier des évaluations des risques devra être prédéfini. Souvent, une synchronisation 

avec les objectifs de suivi du plan de projet sera réalisée. Comme beaucoup de travail est 

demandé pour les représentations complètes avec le modèle de gestion des risques, une 

sélection des représentations complètes sera également décidée ; pour les autres : le niveau de 

risque, son évolution et une mise à jour du rapport de mitigation seront livrés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.11  Niveau de risque acceptable – pondération – calendrier. 

 

La figure 12.11 illustre les exemples des rapports qui seront produits lors des réunions de 

travail pour le niveau de risque acceptable pour l’entreprise et le type de projet (figure 

semblable aux tableaux 7.2, 7.3 et à la figure 7.9). Le rapport de pondération pour les 
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catégories et les facteurs, et finalement le calendrier des évaluations des risques, sont aussi 

des éléments à produire.  

 

12.3.4 Grille d’évaluation 

Le questionnaire de la grille d’évaluation demande une révision des 116 questions réparties 

pour les quatre catégories à évaluer. La première activité de préparation sert à déterminer les 

questions qui ne seront pas utilisées lors des évaluations (réponse = « Ne s’applique pas »).  

 

Ce travail de révision du questionnaire sert aussi de formation pour la compréhension de tous 

les éléments qui pourraient constituer un risque quelconque durant la livraison du projet 

d’innovation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.12  Questionnaires des catégories de la grille d’évaluation. 

 

Cet exercice de formation est destiné aux groupes qui participent aux activités qui incluent la 

grille d’évaluation ; la figure 12.12 montre ces questionnaires par catégorie avec les choix de 

réponses (de « 1 » à « 4 » pour le risque le plus bas au risque le plus élevé, et les choix « Ne 

sais pas » et « Ne s’applique pas »), l’annexe III présente cette grille d’évaluation. Un espace 
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pour les commentaires a été aménagé afin d’indiquer toute information permettant de pallier 

d’éventuelles ambiguïtés dans la compréhension de la question. 

 

Lors de cette réunion, un travail de révision de chacune des questions doit inclure les 

éléments de mitigation pertinents pour un scénario de contrôle de risque des éléments à haut 

taux de risque.  

 

À chaque niveau de préparation, une demande est également faite en séance du comité des 

risques afin d’ajouter ou de modifier des questions aux facteurs existants. Compte tenu de la 

charge d’information donnée lors de ces réunions, aucun ajout n’a été indiqué dans toutes nos 

études de cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.13  Rapports de mitigation et niveau d’incertitude 
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Pour un travail en profondeur du questionnaire, un travail de recherche indépendant devrait 

être effectué pour ajouter des questions ou en changer le sens. Si une modification au 

questionnaire était demandée, les outils d’aide aux entrées de données devraient être ajustés 

en préparation. Une fois le questionnaire accepté et afin d’éviter des impacts en cours 

d’analyse créés par l’ajout de questions, aucun ajout ne sera permis. Uniquement aux fins 

d’évaluation future d’un autre projet, un commentaire sera inséré pour l’ajout de ces 

questions. 

 

La figure 12.13 présente le fichier de travail pour la mitigation avec les codes de couleurs 

correspondant aux choix de réponses ainsi que la préparation du fichier de travail pour 

l’impact des résultats avec un pourcentage d’incertitude créé par des questions « valides » qui 

ne sont pas répondues (réponse = « Ne sait pas »). L’annexe VI présente en détail l’arrière 

plan de la figure 12.13, tandis que l’avant-plan est semblable à la figure 11.17. 

 

La pondération des questions ordonne les éléments de mitigation des réponses identiques 

d’un même facteur dans un ordre de priorités d’action. Les résultats demeurent les mêmes au 

niveau des questions, contrairement à la pondération qui affecte les niveaux de risque selon 

la pondération choisie. 

 

12.4 Phase Évaluation 

La phase évaluation indiquée à la figure 12.14 sera exécutée à répétition selon l’échéancier 

planifié au début du projet et lors des demandes ad hoc si un évènement l’exigeait ou si un 

comité le requérait pour une analyse spécifique. 

 

En quelque sorte, cette activité consiste à choisir les réponses à toutes les questions des 

quatre catégories de risque de la grille d’évaluation présentée à la figure 12.12.  
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Figure 12.14  Phase Évaluation. 

 

La figure 12.15 donne l’exemple des réponses aux questions de la grille d’évaluation et de 

son évolution. La réponse de chaque question répondue à l’analyse précédente est disponible, 

permet de voir une évolution du risque par question répondue et peut servir lors des 

observations des résultats (analyse qualitative). L’annexe III présente toutes les questions et 

choix de réponse de la grille d’évaluation. 

 
 

 

 
Figure 12.15  Évolution des réponses aux questions de la grille d’évaluation. 

 

Les exemples de cette figure donnent pour le questionnaire de la deuxième catégorie 

(Gestion : 2), premier facteur (Identification des objectifs : 1) et première question (1) : 

« 2.1.1 »… 

• La question 2.1.1 indique une réponse actuelle en t2 de « 3 » alors que la réponse en t1 

était de « 4 » ; donc, le risque a diminué et la couleur de fond de la réponse précédente est 

en vert. 
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• La question 2.1.2 indique une réponse actuelle en t2 de « 4 » alors que la réponse en t1 

était de « 3 » ; donc, le risque a augmenté et la couleur de fond de la réponse précédente 

est sur fond rouge. 

• La question 2.1.3 est demeurée inchangée « 4 » et est représentée par une couleur de fond 

grise. 

• La question 2.1.4 indique « NR » (Non Répondue), ce qui représente un élément 

d’incertitude, car une réponse est attendue dans ce cas.  

• La question 2.1.5 indique « NA » (Non Applicable) et ne fait donc pas partie de l’analyse 

de la grille d’évaluation (). 

 

Les prochaines activités servent à l’analyse de risque détaillée et serviront à compiler les 

résultats pour les comparaisons dans le cycle de la mise en production du projet. Ces 

informations servent d’intrants pour la prochaine phase de représentation sommaire ou 

complète selon l’activité qui a été définie en début de projet. 

 

12.5 Phase Représentation 

La phase représentation illustrée à la figure 12.16 sera exécutée à répétition, également selon 

l’échéancier planifié au début du projet. Évidemment, cette phase est la finalité de la phase 

précédente afin de représenter de façon graphique les résultats quantitatifs et de fournir un 

rapport qualitatif des observations des comités de travail et de l’analyse des rapports produits. 

 

La première série de rapports illustrée à la figure 12.17 donne les résultats bruts et pondérés 

de l’évaluation en cours en lien avec les évaluations précédentes afin de mettre en lumière 

l’évolution durant le cycle d’implantation du projet. Cette série de résultats correspond à 

l’analyse quantitative et représente la valeur du risque du projet ainsi que de chaque catégorie 

de risque.  
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Figure 12.16  Phase Représentation. 

 

Les données sont disponibles dans un rapport incluant les réponses aux questions telles que 

présentées à la figure 12.12 ; la figure 12.17 présente des rapports incluant les résultats bruts 

et compilés des catégories de risques, le niveau d’incertitude, l’ordre d’importance du niveau 

de risque par catégorie et la compilation des résultats chronologiques du niveau de risque de 

toutes les évaluations complétées et à venir. Les figures représentées à la figure 12.17 sont 

semblables aux figures 11.13, 11.15 et 11.17. 
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Figure 12.17  Rapports d’évaluation des niveaux de risque. 

 

Le tableau 12.1 illustre un exemple de rapport incluant les résultats bruts et compilés des 

catégories et des facteurs de risques. Ce tableau présente les résultats de l’évaluation ainsi 

que les limites minimum et maximum de chacune des valeurs selon la pondération. 

Finalement, le calcul des indices pour prioriser le travail de mitigation est également 

présenté. L’annexe V présente en détail ce tableau de résultat pondéré. 

 

Les résultats bruts avec leur rang avant et après manipulation de la pondération servent 

durant l’analyse qualitative des résultats en ce qui concerne l’impact de la pondération. Une 

option enchâssée dans cet outil permet d’indiquer les informations compilées et pondérées ou 
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non aux deux niveaux d’évaluation (catégories et facteurs), ce qui permet de changer l’ordre 

de priorité des éléments de mitigation selon la décision du comité des risques. 

 
Tableau 12.1 Exemple du tableau des résultats « Catégories et Facteurs » de risque 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 12.18 affiche une représentation 3D des résultats ; dans ce dessin, les catégories de 

développement et d’intégration sont évaluées séparément avec les deux autres catégories 

pour les trois dimensions du risque selon le projet.  

 

Lors d’un projet de type mixte incluant des efforts autant des catégories de développement 

que d’intégration, il est facile d’interpréter le tableau à partir du résultat en 4D, mais lorsque 

le projet en est un de développement ou d’intégration, ce rapport s’avère essentiel pour 

représenter graphiquement l’impact entre les différentes catégories de risque. 

 

  

Limite maximum Calcul mitigation Limite minimum Niveau de risque 
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Figure 12.18  Représentation 3D des résultats d’évaluation. 

 

 
La figure 12.19 (semblable aux figures 11.18 et 11.20) présente le rapport des calculs 

nécessaires pour illustrer les résultats des évaluations avec les quatre catégories (dimensions) 

de risque du projet d’innovation technologique. 
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Figure 12.19  Représentation 4D des résultats d’évaluation. 

 

Il est difficile de visualiser les résultats d’un projet (représenté par une sphère) ou de 

plusieurs projets (représentés par plusieurs sphères) à l’intérieur de la quatrième dimension 

qui représente un univers limité par le maximum de risques possible (sphère à rayon de « 4-
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1 »), tel que présenté dans le coin supérieur droit de la figure 12.19. Pour la clarté de la 

représentation graphique, une vue en coupe des sphères est nécessaire afin d’identifier les 

indices de risque avec le niveau d’attraction du centre des catégories de risque du projet 

d’innovation technologique. 

 

La figure 12.20 reprend la représentation 4D de l’évaluation telle que présentée à la figure 

précédente et représente les variations des évaluations de risque dans un rapport d’évolution 

du risque lié à l’implantation de l’innovation technologique. La catégorie la plus 

représentative du plus haut niveau de risque sera illustrée à la même position (Nord/Est - 

NE); comme dans cet exemple, la position NE représente la catégorie « Développement » et 

on y voit donc l’évolution du risque avec cette perspective dans les graphiques de la rangée 

supérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.20  Représentation 4D des résultats cumulés d’évaluations. 

 



289 

12.6 Phase Contrôle 

La phase contrôle présentée à la figure 12.21 sera réalisée également à répétition selon le 

même échéancier commandé par les différents comités et en synchronisation avec les deux 

phases précédentes. Par contre, cette phase demande un suivi continu entre les cycles 

d’évaluation des risques.  

 

L’élément d’identification de cette phase est calculé automatiquement par l’outil lors des 

réponses aux questionnaires de la phase d’évaluation et il donne ainsi toutes les priorités de 

contrôle en relation avec le niveau de risque du projet et la pondération des catégories et des 

facteurs de risque. 

 

Lorsque requises, certaines activités de mitigation se transforment en demandes envoyées 

aux différents comités décisionnels (comité de bureau de projet  comité de direction  

conseil d’administration  « Décision-Action »). Ces demandes se traduisent par des ajouts 

de ressources ou des orientations différentes sur le plan de projet initial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.21  Phase Contrôle. 
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D’autres informations issues de la phase de contrôle peuvent initier une communication 

directe vers les autres comités, surtout lors d’impact majeur (temps ou budget) sur le plan du 

projet. 

 

La figure 12.22 (semblable aux tableaux 11.1 et 11.2) présente le rapport de mitigation d’une 

évaluation de risque ainsi que la méthode mathématique pour le triage des éléments de 

mitigation. L’information du rapport de cette figure a comme paramètre : les éléments de 

mitigation pour toutes les questions qui ont une réponse (Niveau de risque) « R ≥ 3 ».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.22  Rapport de mitigation priorisé. 

 

12.7 Phase Documentation 

La phase documentation présentée à la figure 12.23 recèle un indicateur de répétition, mais 

contrairement aux trois phases précédentes, il n’est pas assujetti aux décisions des comités 

sur le nombre d’évaluations à produire.  
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Figure 12.23  Phase Documentation. 

 

En réalité, cette phase demande une mise à jour continuelle durant le cycle d’implantation de 

la technologie et idéalement pendant que la nouvelle technologie est en production. 

 

Certains documents demeurent inactifs ou avec peu de modifications, mais l’information doit 

être présente pour toute modification possible. Parfois, cette information pourrait s’avérer 

utile pour le projet ou de nouveaux projets qui s’ajouteront à l’entreprise. 

 

Le tableau 12.2 montre l’exemple d’un tableau de bord du portefeuille des projets actifs 

d’une entreprise. Un même tableau représentant les projets d’archives peut être créé 

rapidement à même ce fichier lors de l’implantation du projet et ce, par un transfert 

d’informations entre le fichier actif et le fichier archivé. 

 

Cette phase de documentation reçoit comme intrants tous les éléments des autres phases 

reliées à la documentation ; de plus, une attention particulière doit être apportée à la fin du 

projet afin de s’assurer que la documentation de l’implantation du projet soit conforme, que 

tous les résultats des analyses des risques, des rapports de suivis et de mitigation ainsi que la 

documentation d’appoint de la gestion du projet soient complétés.  
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De plus, avec cette documentation les éléments essentiels à la technologie en production 

doivent être préparés afin de recueillir les informations telles : les ajouts de service, les mises 

à jour ou les projets d’optimisation du système. Toutes ces informations servent à la gestion 

des nouveaux projets, à valider les efforts et quantifier ceux-ci pour la planification d’ajouts 

de systèmes ou de services. 

 

Tableau 12.2 Exemple d’un tableau de bord du « Portefeuille des projets » 
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12.8 Phase Rétroaction 

Par les observations et les fichiers d’analyse, la phase de rétroaction permet de produire des 

fichiers très utiles pour l’implantation de nouveaux projets pour l’entreprise. Les premiers 

fichiers attendus sont « les meilleures pratiques » et « les leçons apprises », ce qui correspond 

aux éléments positifs et négatifs qui ont servi durant l’implantation du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12.24  Phase Rétroaction. 

 

La rétroaction ne s’arrête pas seulement à l’implantation du projet, mais également aux 

modèles incluant la gestion de projet, la méthodologie d’implantation, la gestion des risques, 

le contrôle des risques, les services d’appoint, les comités de travail ainsi que les outils qui 

ont servi durant le cycle d’implantation. 

 

12.9 Organigramme du modèle RAFTIN version 2010 

La figure 12.25 représente le modèle RAFTIN selon un organigramme conventionnel 

comparé à une représentation en étoile utilisée jusqu’à présent dans ce chapitre. 
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Figure 12.25  Organigramme du modèle RAFTIN version 2010. 
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CHAPITRE 13 
  

 
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Les commentaires des différents comités (direction, projet et risque) tout au long des études 

de cas témoignent de l’utilité du modèle, de la méthodologie d’implantation et des services 

de support pour l’implantation des projets d’innovation technologique en technologie de 

l’information.  

 

Le modèle a été testé à l’aide de projets d’envergure sur une période de plus de six années 

afin de permettre d’utiliser le plus souvent possible toutes les phases et les services que le 

modèle suggère. Les trois types de projets (d’intégration, de développement et mixte) ont été 

utilisés dans au moins une étude parmi les cinq études de cas du travail de recherche. 

Certaines observations ont également servi à modifier le modèle d’une étude de cas à l’autre.  

 

13.1 Objectifs de recherche 

Un survol des objectifs de recherche (voir chapitre 4) décrit le travail de recherche qui a été 

effectué sur certains éléments de recherche afin de faire évoluer certains aspects du modèle, 

en améliorer le traitement et d’en valider la pertinence lors de l’implantation de l’innovation 

technologique. Voici les éléments principaux représentant les objectifs de recherche : 

• Modèle d’évaluation : 

 Améliorer la grille d’évaluation en effectuant : 

o La révision du choix des questions disponibles. 

o La révision des facteurs de risques en considérant les projets mixtes. 

o La révision de la pondération et de la compilation du résultat. 

o L’ajout d’un contrôle de risque associé aux questions répondues. 

o La modification des sommaires des résultats de l’évaluation. 

 Documenter un lexique (voir l’annexe IV) associé aux questions de la grille afin de 

minimiser le risque d’interprétation différente des questions pour chaque participant. 

 Tester cette grille d’évaluation du risque : 
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o Au moins dans un projet de type mixte. 

o À l’aide de professionnels du PMI (professionnels en gestion de projet). 

 S’assurer que la grille pourra évoluer en cours d’utilisation. 

• Méthode d’implantation adaptée 

 Développer une méthode d’implantation : 

o Indépendante pour les projets de développement logiciel. 

o Indépendante pour les projets d’intégration de la technologie. 

o Intégrée pour les projets de type mixte. 

o Adaptable aux besoins et à la complexité du projet. 

• Interprétation des résultats et processus de mitigation 

 Intégrer un tableau de mitigation en relation avec la grille d’évaluation : 

o Basé et trié sur les résultats obtenus. 

o Automatisé lors de la création ou de la modification des questions. 

 Illustrer de façon graphique les résultats de l’évaluation de risque aux quatre 

dimensions disponibles. 

 

13.2 Livrables de recherche 

Pour répondre aux différents objectifs et sous-objectifs de recherche, des livrables de 

recherche ont ainsi été définis ou redéfinis suite aux observations lors des études de cas. 

Voici certains de ces livrables de recherche : 

• Le modèle RAFTIN 2010 présente la description des phases du modèle avec les étapes 

associées (voir chapitre 12). 

• Une énumération de toutes les étapes représentées par un modèle d’arrimage et un 

organigramme. 

• Une description des différents comités pour le suivi des projets. 

• Un exemple descriptif de l’utilisation des services d’appoint durant l’implantation de 

l’innovation technologique. Un arrimage des étapes des différents services doit être 

planifié pour éviter la duplication d’activités et s’assurer d’une bonne communication 

entre les différentes étapes. Les services ainsi offerts sont les suivants : 
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 Gestion de projet globale. 

 Mesure et évaluation de la qualité. 

 Mesures fonctionnelles. 

 Méthodologie d’implantation de projet s’ajustant aux trois types de projets 

(d’intégration, de développement et mixte). 

• La méthode d’évaluation des risques RAFTIN inclut les éléments suivants : 

 Définition du niveau de risque acceptable pour le projet. 

 Pondération des résultats. 

 Calendrier des évaluations. 

 Grille d’évaluation des risques basée sur un questionnaire d’éléments de risque. 

 Rapports d’incertitude et du niveau de risque. 

 Évolution du niveau de risque du projet. 

 Rapport de mitigation avec éléments priorisés pour les contrôles. 

 Représentation graphique des résultats incluant une représentation en 4D. 

• Cinq études de cas qui ont permis de tester le modèle d’évaluation de risque pour des 

projets d’innovation technologique en technologie de l’information. 

 

13.3 Méthodologie de recherche 

Le tableau 13.1 présente la méthodologie de recherche illustrée dans le « Cadre de Basili 

modifié ». La partie « Interprétation » sera détaillée dans la prochaine section du document. 

Les autres parties ont été traitées en début du document (voir tableau 6.1). 
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Tableau 13.1 Méthodologie de recherche du modèle selon le « Cadre de Basili ».  

 

Définition 

Motivation Objet Objectif Domaine Utilisateurs 

• Contribuer à 
l’amélioration de la 
gestion de risque pour 
des projets d’innovation 
technologie. 

 

 

• Assister le gestionnaire 
de projet TI pour 
l’entreprise dans le 
processus d’évaluation 
des risques dans le choix 
et l’implantation de 
nouvelles technologies 
reliées au logiciel. 

• Produire un modèle 
définissant un modèle 
flexible et adaptable à 
chaque type de projet 
technologique à 
implanter. 

• Évaluer les projets de 
type mixtes pour une 
gestion appropriée des 
risques. 

• Équipe de gestion de 
l’innovation 
technologique. 

• Équipe de gestion de 
projet. 

• Équipe de gestion des 
risques. 

• Équipe de contrôle de la 
qualité. 

• Bureau de projet. 
• Gestionnaire de risque. 
• Gestionnaire de projet. 
• Gestionnaire de la 

qualité. 
 

 

Planification 

Étapes du projet Intrants Livrables 

• Identifier les intrants et les livrables de la 
recherche. 

• Documenter et synthétiser le travail 
effectué. 

• Clarifier la méthode initiale. 
• Développer un outil d’aide à la saisie des 

informations et des représentations des 
résultats. 

• Développer un outil d’aide afin de faciliter 
l’aide à la décision pour la mitigation en 
cas de risque. 

• Observer l’utilisation expérimentale en 
industrie. 

• Modèle initial résultant des travaux de 
maîtrise. 

• État de l’art actualisé. 
• Études de cas dans différentes entreprises 

sur des projets d’envergures orientés en 
innovation technologique des technologies 
de l’information (TI). 

• Ce qui signifie que l’étude de cas no 1 peut 
produire des intrants pour l’étude de cas no 
2, et ainsi de suite pour les études de cas 
subséquentes. 

 

• Présenter un modèle initial de gestion de 
risque global. 

• Présenter un exemple de méthodologie 
d’implantation de projets d’innovation de 
différents types. 

• Sommaire de la rétroaction en entreprise 
incluant nos observations. 

• Documentation des modifications du 
modèle. 

• Modèles appliqués et modifiés en entreprise 
2002-2010 (cinq études de cas). 

• Modèle global RAFTIN. 

Exécution 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Analyse 

• Identifier des projets potentiels 
pour des études de cas. 

• Choisir certains intervenants 
pour le comité de risque. 

• Préparer les sous-objectifs de 
chaque étude de cas. 

• Utilisation du modèle pour des 
projets d’innovation. 

• Faire évoluer le modèle entre 
chaque étude de cas. 

• Élaborer l’évolution des 
versions du modèle pour les 
nouvelles études de cas en 
entreprise. 

• Réaliser les études de cas en 
entreprise avec un comité de 
travail. 

• Réaliser les étapes du modèle 
avec certains intervenants. 

 

• Tester les étapes du modèle tout 
au long projet.  

• Produire la prochaine version 
du modèle, laquelle sera 
intitulée Le modèle RAFTIN 
2010. 

• Analyser les observations, les 
commentaires et les résultats 
des sous-objectifs à chaque 
étude de cas. 

• Tester les différents critères qui 
permettent d’atteindre les 
objectifs globaux. 

• Confirmer de nouveaux sous-
objectifs incluant la rétroaction 
recueillie en comité. 

Interprétation 

Contexte d'interprétation Extrapolation des résultats Travaux futurs 

• L’objectif de la recherche est atteint. 
 

 

• Les tests des études de cas ont une valeur 
limitée, car le modèle a évolué à chacune 
des études de cas ; mais le modèle encourage 
l’évolution. 

• Très peu d’études de cas de cette envergure 
peuvent coexister en parallèle. 

• Le modèle est réutilisable. 

• Nouvelle version du modèle d’évaluation du 
risque d’innovation technologique RAFTIN.

• Considération d’éléments essentiels à son 
évolution. 

• Capacité d’évolution du modèle avec les 
outils de travail. 

• Amélioration de la grille d’évaluation. 
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13.4 Éléments de discussion des études de cas. 

Dans la section « fermeture » du détail de la méthodologie de recherche, deux activités de 

cette section contribuent aux éléments de discussion des études de cas (voir tableau x.y2). La 

première activité en lien avec nos éléments de discussion correspond à « Leçons apprises et 

meilleures pratiques » et la suivante est « rétroaction de la gestion ». 

 

Les commentaires sont ainsi recueillis à toutes les études de cas et regroupés ainsi : 

• La gestion globale de projet  

• La gestion des risques  
o RAFTIN 
o PMBOK 

• Les modules additionnels : 
o Qualité 
o Mesure 

• La méthodologie d’implantation 

• Le modèle RAFTIN 

 

La première activité comprend un travail très participatif en réunion regroupant le directeur 

de projet principal, les participants du comité de gestion des risques, les membres des autres 

comités de travail pour les modules additionnels (si applicable) et le comité d’architecture (si 

applicable dans le cadre du projet). Des membres des usagers (fiduciaires) sont invités de 

façon facultative pour cette réunion. Toutes les études de cas dans cette recherche ont 

accueilli un ou plusieurs membres des usagers, ce qui une ajoute une valeur importante pour 

leurs commentaires en tant qu’utilisateurs finaux.  

 

La deuxième activité, concernant davantage les gestionnaires, nécessite une réunion 

regroupant le directeur de projet principal, le gestionnaire de risques, les responsables des 

bureaux de projet (si applicable), les comités de direction et une invitation facultative a été 

également faite pour la haute direction. Dans la majorité des cas (toutes les études à 

l’exception de la première étude), la haute direction a participé aux séances de rétroaction. 
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Cette réunion présentait d’abord les conclusions de l’activité précédente et une discussion 

ouverte s’ensuivait pour recueillir leurs commentaires. 

 

Voici maintenant les commentaires des deux équipes de travail à travers les regroupements 

énoncés précédemment : 

 

13.4.1 La gestion globale de projet 

Cette section a été appréciée de la part de tous les membres des équipes et son rôle n’est plus 

à juger; par contre, cela permettait aux principaux intervenants de donner des commentaires 

sur la gestion des projets dans le contexte de l’encadrement du modèle de gestion des risques.  

Malgré une crainte de duplication d’efforts en amont, il a été communément convenu de dire 

que la gestion des risques RAFTIN apportait une autre dimension au projet. Pour ce qui est 

de l’encadrement par le modèle, un consensus était à l’effet qu’un encadrement quel qu’il 

soit était bénéfique pour le projet, ce qui apportait certaines contraintes financières et des 

efforts substantiels importants. Par contre, avec des services de qualité et un encadrement de 

qualité, les bénéfices sont à la hauteur des efforts additionnels. 

 

13.4.2 La gestion des risques  

Pour la gestion des risques, nous avons demandé des commentaires sur les deux méthodes de 

gestion des risques PMBOK et RAFTIN, non pour comparer les deux méthodes, mais pour 

évaluer la complémentarité des méthodes. Effectivement, un consensus a été mentionné pour 

cette complémentarité et la valeur des deux méthodes jumelées dans toutes les études de cas 

évaluées.  

 

En ce qui concerne les meilleures pratiques on a mentionné la pertinence d’avoir une 

ressource à temps complet pour la gestion des risques avec une présence aux réunions de 

travail, aux différents comités de gestion, également responsable de la gestion des contrôles 

orientés par les rapports de mitigation.  
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Comme leçons apprises, on a convenu lors de la troisième étude de cas, où une pondération 

jusqu’à la question avait été demandée, que les efforts extra demandés pour cette pondération 

n’apportaient pas d’éléments nouveaux ou de réflexion additionnelle lors des analyses des 

évaluations de risques, donc ne justifiait pas ces efforts.  

 

13.4.3 Les modules additionnels  

Les modules additionnels ont pu démontrer leur contribution respective lors de leur 

utilisation dans deux études de cas uniquement (qualité pour la troisième étude de cas et 

mesure COSMIC pour la quatrième étude de cas). La difficulté d’une observation globale est 

due au fait qu’en aucun temps les deux modules n’ont été utilisés ensemble et que les 

modules utilisés l’ont été dans une étude de cas seulement.  

 

Dans les deux cas, les meilleures pratiques indiquent qu’une ressource dédiée et 

expérimentée est absolument nécessaire. Cette ressource devra être engagée en consultation à 

moins qu’une ressource expérimentée dans la pratique soit disponible dans l’entreprise. 

 

13.4.4 La méthodologie d’implantation 

D’un commun accord, les commentaires indiquent que la méthodologie d’implantation s’est 

avérée très utile, particulièrement pour la communication entre les équipes techniques surtout 

lors de projet de type mixte.  

 

Il est certain que lorsque le projet est de type développement ou d’intégration uniquement et 

que l’entreprise possède une méthodologie d’implantation, cette dernière sera privilégiée. Par 

contre, un commentaire a été fait afin qu’un mappage des activités de cette méthodologie 

d’implantation interne avec certaines activités du modèle RAFTIN doit s’exercer à même 

titre qu’il est conseillé de le faire dans la description du modèle.  
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13.4.5 Le modèle RAFTIN 

Le modèle RAFTIN globalement inclut tous les éléments précédents, donc regroupe tous les 

commentaires et suggestions des sections précédentes. Par contre, les prochains paragraphes 

présentent quelques commentaires sur le modèle dans son ensemble. 

 

Les commentaires sont regroupés à l’effet qu’il est opportun pour des projets d’envergure 

d’utiliser un modèle qui prend compte de tous les aspects du projet et de la gestion des 

risques tout en s’assurant que les activités ne soient pas dupliquées et ainsi nuire de façon 

significative aux livrables du projet. Tous les participants se sont entendus à l’effet que 

certains efforts additionnels en parallèle ou même à ajouter à la planification du projet étaient 

nécessaires. Des valeurs ajoutées sont donc observées permettant de justifier les ajouts au 

budget et à la cédule de livraison.  

 

Pour des projets de petite envergure, certaines activités peuvent être utilisées, mais 

l’ensemble du modèle demanderait des efforts et des investissements non raisonnables pour 

les gains demandés rapidement. Dans de tels cas, l’évaluation des risques RAFTIN à des 

fréquences prédéterminées serait grandement appréciée et suffisante pour offrir des éléments 

d’information et de mitigation pour le projet. 

 

13.5 Résultats de recherche 

L’un des critères pour le choix des études de cas était que le modèle en évolution soit testé 

avec des projets d’envergure ; en contrepartie, il était ainsi difficile d’effectuer plus d’un test 

à la fois et la durée d’essai des tests s’étalait souvent sur plus d’une année. Donc, la quantité 

d’études de cas est restreinte ; aussi, il est à noter qu’en conformité avec la méthodologie de 

recherche, certaines parties ont été modifiées d’une étude de cas à l’autre. 
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La partie d’évaluation des risques avec le questionnaire n’a pas été modifiée et la structure du 

modèle est demeurée la même avec des évolutions ciblées ou des améliorations nécessaires 

pour l’évolution du modèle (ce qui était l’une des spécifications mêmes du modèle : celui 

d’être évolutif). Avec cette possibilité d’évolution, des projets de moindre envergure 

pourraient n’utiliser que certaines parties du modèle ou l’ajuster selon le besoin des projets. 

Par conséquent, si des projets de moindre envergure avaient été utilisés comme études de cas, 

cela n’aurait pas permis de tester la majorité des éléments du modèle et de la méthodologie 

d’implantation. 

 

Dans le cadre de ce travail de recherche, la partie interprétative du « Cadre de Basili 

modifié », tel que décrit au tableau 13.2, présente le sommaire des résultats des études de cas. 

 

Un commentaire commun des équipes de gestion des études de cas indique que l’utilisation 

du modèle dans son ensemble demande beaucoup d’efforts et de ressources pour exécuter les 

éléments nécessaires à un encadrement adéquat du projet ; par contre, les équipes de 

direction s’entendent également dans leurs commentaires à l’effet que l’investissement 

additionnel avait toutefois une grande valeur pour le projet. 

 

Tableau 13.2 Section « Interprétation » selon le « Cadre de Basili » modifié. 

 

Interprétation 

Contexte d'interprétation Extrapolation des résultats Travaux futurs 

• L’objectif de la recherche est atteint. 
 

 

• L’échantillon a une valeur limitée, car 
le modèle a évolué à chacune des 
études de cas, mais le modèle 
encourage l’évolution. 

• Très peu d’études de cas de cette 
envergure peuvent coexister en 
parallèle.  

• Le modèle est réutilisable. 

• Nouvelle version du modèle 
d’évaluation du risque d’innovation 
technologique RAFTIN. 

• Considération d’éléments essentiels à 
son évolution. 

• Capacité d’évolution du modèle avec 
les outils de travail. 

• Travail sur la grille d’évaluation. 
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Pour les projets d’innovation technologique, donc des projets demandant des investissements 

majeurs pour l’entreprise, il est primordial d’encadrer leur implantation et de prévoir les 

ressources budgétaires en début de projet pour tenter de minimiser les risques d’une telle 

implantation devant certaines incertitudes. 

 

L’objectif de recherche est atteint avec la définition du modèle d’évaluation du risque 

d’innovation technologique RAFTIN. Les études de cas ont permis de démontrer la 

pertinence des différents éléments du modèle. De plus, certaines de ces études présentaient 

des types de projets mixtes. 

 

Ce travail de recherche affiche certaines limites, d’une part en raison du nombre total 

d’études de cas utilisées, d’autre part en raison de l’évolution du modèle et de certains 

critères qui étaient des sous-objectifs additionnels de la recherche, des ajustements corollaires 

aux observations faites sur les études de cas précédentes ou de la définition même du modèle 

qui se veut évolutif. 

 

La figure 13.1 présente les résultats sommaires des études de cas présentées dans cette 

recherche. Ces résultats représentent les informations de l’implantation des projets des études 

de cas. En début, on y représente les objectifs des études de cas pour le modèle ainsi que les 

catégories (types) de projet à l’étude. La plupart des commentaires sont issus de 

recommandations ou des observations formulées durant les réunions de l’équipe de gestion 

des risques. 
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Figure 13.1  Résultats sommaires des études de cas. 

 

13.6 Prochains travaux 

Les observations qui ont été recueillies sur le modèle ou sur certaines sections du modèle 

durant les études de cas ont été utilisées comme intrants pour l’identification des travaux 

futurs. Ces observations identifient un certain nombre d’ajustements potentiels au modèle ou 

à certaines sections du modèle.  

 

La grille d’évaluation : 

L’une des problématiques qui devra être étudiée davantage dans le futur est la grille 

d’évaluation. Ce travail postérieur de recherche demandera un effort assez important, car le 

questionnaire de la grille d’évaluation nécessite un travail de recherche pour y ajouter 

certains éléments qui apparaissent faibles dans les évaluations décrites au tableau 13.3. 
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Toutes les études de cas incluaient la grille d’évaluation avec exactement le même 

questionnaire et représentaient en quelque sorte l’un des seuls éléments qui permettaient de 

comparer les études entre elles à travers l’évaluation des résultats du risque. À chaque étude, 

par contre, l’opportunité de changer le questionnaire avait été soulevée et à chaque cas, les 

groupes de travail ont préféré conserver le questionnaire original pour les évaluations. 

 

Les observations qui ont été retenues pour un travail postérieur de recherche sont décrites au 

tableau 13.3. 

 

Tableau 13.3 Observations demandant des ajustements à la grille d’évaluation. 

 

Observations Pertinence 

• Avoir trois questions au minimum par facteur de risque, car lors 

de la pondération avec une seule question, l’impact est plus direct 

que lorsqu’il y a au moins quelques questions, et d’autant plus 

que si le score demeure élevé, il indique que le risque est 

vraiment élevé, car l’effet se répercute sur plus d’un plan. 

Essentielle 

• S’il est impossible d’ajouter des questions pour un facteur tel que 

souhaité dans l’observation précédente : l’élimination du facteur 

sera nécessaire par l’ajout de la question ou des questions du 

facteur qui disparaîtra avec les questions d’un autre facteur. 

L’unification des deux facteurs de risque pourrait demander un 

changement de son nom au besoin. 

Essentielle 

• L’ajout de questions dans le questionnaire à tous les niveaux des 

facteurs de risque pourrait s’effectuer afin de concentrer la 

recherche seulement sur cet élément, lequel est l’une des pierres 

angulaires du modèle d’évaluation des risques. 

Souhaitable 

• Des essais répétés avec les mêmes options du modèle pour de 

petits et de moyens projets (de types différents) sans aucun 
Souhaitable 
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Observations Pertinence 

changement pour obtenir des commentaires basés sur le même 

modèle, mais avec des projets différents. Même si le modèle se 

dit évolutif, l’objectif était de valider le modèle tel quel afin de 

tester certains éléments. Par la suite, le modèle pourrait conserver 

son élément d’évolution. 

 

Il est toutefois important de conserver intact le questionnaire de la grille d’évaluation durant 

tout le processus d’implantation d’un projet d’innovation technologique, car modifier le 

questionnaire en y ajoutant des questions ou en diminuant des questions en cours de projet 

donnerait un élément d’incertitude additionnel dans l’évolution du risque. Ce constat ne 

s’applique pas pour la compilation avec l’ajout des questions non répondues (niveau 

d’incertitude de la grille) entre les prises d’évaluation des risques. 

 

Les outils de travail : 

Hormis la première évaluation (qui demande une préparation particulière du nouveau projet à 

évaluer), les outils de travail actuels permettent d’économiser beaucoup de temps. En 

d’autres temps (lors de modification de certains paramètres durant le cycle d’implantation du 

produit), les outils doivent être ajustés en conséquence et demandent des efforts et des tests 

de conformité par rapport aux exigences du modèle. Actuellement, les outils de travail se 

composant d’une suite de logiciels (Excel, Visio, etc.) et n’ayant aucun lien entre eux, cela 

permet une certaine latitude pour le gestionnaire de risque ; en contrepartie, une 

automatisation impliquant des liens entre les logiciels permettrait une diminution importante 

des efforts nécessaires à la production des rapports d’évaluation. 

 

Les modules à inclure dans une prochaine étape d’automatisation seraient les suivants : 

• Modification du questionnaire d’évaluation. 

• Modification du plan de mitigation attaché aux questions. 

• Aide à l’entrée de données; graphiques et tableaux des résultats. 

• Gestion des versions (évaluations n1, n2, n3…) et compilation des résultats. 



 

CONCLUSION 

 

Les organisations disposent de ressources limitées et doivent décider quels nouveaux projets  

seront développés et ceux qui ne le seront pas. Après la décision initiale du choix, le progrès 

des projets doit être surveillé de façon systématique afin de déterminer si ces projets 

devraient être poursuivis ou arrêtés. La nécessité d’avoir les outils conceptuels appropriés 

pour soutenir ces décisions est devenue une obligation dans le cas de longs projets de 

développement de nouveaux produits. Ainsi, les organisations peuvent améliorer la réussite 

du développement de nouveaux produits et de leur implantation. 

 

Certes, il ne nous est toujours pas accordé de pouvoir prédire l’avenir, mais nous nous 

devons de franchir quelques étapes importantes dans ce sens. Non seulement la probabilité 

d’occurrences d’événements désagréables doit diminuer, mais leurs conséquences doivent 

être gérées. Dans de nombreux domaines, la science a déjà remplacé l’instinct. 

 

La problématique, ou plutôt les problématiques reliées aux risques sont nombreuses, mais 

difficiles à identifier clairement avant la livraison du projet.  

 

La gestion du risque est de plus en plus un processus intrinsèque à la gestion de projet. Les 

gestionnaires ont la responsabilité de définir et contrôler les effets négatifs du risque 

entourant un projet.  Des méthodologies d’identification du risque des projets existent, mais 

elles ne sont pas encore très répandues dans l’industrie comme outils préventifs de gestion. 

 

Les problématiques actuelles de la gestion de projets indiquent qu’il y a encore beaucoup 

d’entreprises qui entreprennent des projets sans gestionnaires de projet. De plus, peu de ces 

gestionnaires utilisent les principes fondamentaux de gestion du risque en encadrant leur 

projet. Toutefois, l’Institut international de gestion de projets (PMI) forme de plus en plus de 

professionnels en gestion de projets dans cette discipline. 
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En raison de sa définition, le risque associé à la nouvelle technologie en entreprise, et 

particulièrement en industrie, est beaucoup plus élevé que le risque associé aux projets 

répétitifs ou traditionnels. 

 

Le risque est omniprésent dans les projets touchant les technologies de l’information, 

notamment en raison des mises à niveau fréquentes du produit et de l’innovation constante. 

Plusieurs études sont actuellement orientées vers le développement des logiciels ; moins 

d’études sont orientées vers l’implantation de cette technologie et encore moins vers les 

projets mixtes. 

 

L’identification des mesures exactes ou des points de contrôle des différents systèmes 

d’information est souvent inexistante dans l’entreprise. Donc, lors des discussions sur les 

estimations des impacts par rapport aux systèmes actuels, les réponses demeurent aléatoires 

(souvent grandement exagérées et parfois sous-évaluées).  

 

Une méthode d’évaluation de risque dans le processus global de la gestion du risque se veut 

un outil nécessaire aux professionnels impliqués dans la technologie nouvelle. Cette 

recherche a visé à fournir un tel outil aux gestionnaires de projet, aux gestionnaires de risque 

ou aux gestionnaires de projets d’innovation technologique. 

 

L’orientation de cette recherche aura donc été dirigée vers l’évaluation et la gestion du 

risque, à l’aide d’une grille d’évaluation, dans le concept de gestion globale du risque pour 

des projets d’innovation technologique, particulièrement des projets d’implantation de 

produits ou des projets mixtes (impliquant l’implantation d’un nouveau produit et du 

développement logiciel dans le même projet). 

 



 

ANNEXE I 
 
 

ÉTAT DE L’ART DÉTAILLÉ 

 

I.1. Avant 1990 

Peu d’ouvrages sur la gestion du risque en technologie de l’information ont été publiés avant 

1990 malgré qu’en 1974, Warren McFarlan (McFarlan, 1974) ait observé l’implication du 

risque, en système de gestion de l’information (SGI) ou en technologie de l’information (TI), 

comme élément essentiel pour la contribution du succès de ses projets. 

 

En pratique, McFarlan a identifié trois responsables des échecs des projets des technologies 

de l’information (Information System & Information Technology – IS/IT) : 

 

• Le manque d’évaluation du risque de projet individuel. 

• Le manque d’évaluation du risque global du portefeuille des projets. 

• L’ignorance, par les gestionnaires, que des projets différents exigent des démarches 

différentes. 

 

Dans les années 1990, un nombre croissant de chercheurs se sont penchés sur la gestion du 

risque conventionnel (financier, sécurité, gestion de projet) ou du risque relié à la technologie 

de l’information (principalement en développement de logiciels). 

 

L’influence de plusieurs chercheurs comme McFarlan, Boehm (Boehm, 1988) et Charrette 

(Charette, 1989) – des précurseurs avant les années 1990 – a permis d’établir une base de 

départ de la gestion du risque associé à la technologie de l’information. Ces auteurs seront 

d’ailleurs cités étant donné leur grande influence sur un grand nombre de recherches durant 

les dernières années. 
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Barry Boehm a introduit une méthodologie de développement du logiciel (Boehm, 1988) qui 

tenait compte de l’analyse de risque à plusieurs étapes dans le processus de développement 

qu’il identifiait en gestion de développement logiciel comme un modèle « orienté-risque » 

(risk-driven). 

 

Boehm a introduit son modèle appelé « modèle spirale originale » qui a inspiré plusieurs 

autres études de Boehm ainsi que plusieurs autres chercheurs. L’avantage de ce modèle est 

qu’il vise à éliminer les risques à un stage initial du développement du logiciel au lieu de 

faire face à une quantité d’éléments indésirables pour le projet dans les dernières étapes du 

processus de développement logiciel. Les phases d’analyse de risque se retrouvent très tôt sur 

le modèle à quatre grandes phases de développement : 

• Déterminer les objectifs. 

• Identifier et résoudre les risques. 

• Développement et test. 

• Planification de la prochaine itération. 

 

Boehm et Ross ont étendu le modèle de spirale originale en utilisant la « théorie W » (Win-

Win) (Boehm et Ross, 1988). Ce nouveau concept ajoute une couche additionnelle au modèle 

spirale qui vise à satisfaire les objectifs et dissiper les inquiétudes de l’organisation. Le 

modèle « Win-Win » supporte également l’identification du risque, la résolution du risque 

ainsi que la surveillance continue des risques. Cette initiative n’étant pas toujours réalisable 

en entreprise, il n’en demeure pas moins que cela représente une importante contribution 

dans le processus de gestion du risque en développement des logiciels. 

 

Boehm (Boehm, 1989) indique que la gestion du risque associé au développement de 

logiciels est une fonction en évolution constante qui a comme objectif d’identifier, adresser et 

éliminer les causes des risques associés au développement logiciel avant que les 

conséquences de ces risques deviennent un danger majeur pour la réalisation de projet de 

développement ou encore qu’elles exigent des efforts supplémentaires importants dans la 

reprise d’un travail déjà bien avancé.  
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Boehm, dans une nouvelle étude (Boehm, 1989), décrit les étapes de la gestion du risque en 

développement de logiciels. Cette taxonomie du risque démontre les étapes qui sont encore 

très d’actualité dans les analyses de risque actuelles. Son modèle, toutefois, souligne des 

efforts à déployer en fonction des étapes à exécuter en parallèle au travail de développement. 

 

Pour Boehm, la gestion du risque est très importante principalement en raison de sa 

contribution à l’équipe de développement pour éviter un désastre, empêcher de recommencer 

le travail accompli, éviter des efforts inutiles et finalement stimuler une situation gagnante en 

gestion de développement des logiciels. Après coup, la motivation de l’équipe n’en sera que 

plus intéressante et son expérience dans des projets subséquents aura d’autant plus de valeur. 

 

I.2. De 1990 à 1999 

Denis Bistodeau a développé un guide d’évaluation de risque en développement de systèmes 

(Bistodeau, 1990). Dans ce guide, il présente une grille d’évaluation du risque sous forme 

d’un questionnaire avec pointage basé sur une liste de questions et réponses. 

 

Robert Charette note que les grandes organisations à l’avant-garde prennent non seulement 

une approche proactive, mais qu’elles ont en outre développé une éthique de prise de risque 

(« risk-taking ») (Charette, 1992). 

 

Charrette présente le paradigme de changement/choix/risque (Charette, 1992) dans la gestion 

du risque en entreprise. La plupart des méthodologies de gestion de projet en développement 

commencent par une phase d’évaluation des opportunités, mais elles incluent rarement 

l’évaluation des risques. La gestion du risque, qui est une conséquence du paradigme du 

changement, veut contrebalancer cette lacune en tenant compte des risques encourus dans 

une gestion globale de projet. 
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La décision de changement génère nécessairement des choix. Ces choix produisent des 

opportunités et des risques différents selon les projets et leur implantation sur une période de 

temps. Une méthode évolutive est donc souhaitable afin d’optimiser les facteurs de risque 

critiques en fonction du moment présent et du projet évalué. 

 

« Le changement » en général est autant un avantage qu’un défi majeur en technologie de 

l’information. Le cycle de vie des technologies de l’information fait de la gestion du 

changement une étape cruciale dans la livraison du projet autant que dans l’évolution 

constante de l’analyse du risque durant le projet. Les projets changent, les contraintes 

changent, l’environnement change, les intervenants changent… donc, toute méthode doit 

idéalement évoluer.  

 

Chittister et al. (Chittister, Kirkpatrick et Scoy, 1992) ont développé le paradigme de 

changement continu de la gestion du risque. Ces auteurs suggèrent de commencer le cycle 

par l’identification des risques (identifier), suivi par l’analyse des risques (analyser), planifier 

la gestion du risque (planifier), faire des suivis constants (suivre) et finalement terminer par 

des mécanismes de contrôle des risques (contrôler). Tout le cycle doit être appuyé par une 

communication efficace qui relie toutes les étapes entre elles. 

 

La communication est un élément clé autant durant la création des étapes que durant son 

application. Son paradigme repose sur une communication très étroite entre les étapes du 

processus et ses intervenants. Ce paradigme « continu » suppose qu’après l’implantation du 

contrôle des risques, une nouvelle étape d’évaluation du niveau de risque est à compléter : 

donc, le cycle peut parfois se renouveler à plusieurs reprises durant le cycle de 

développement. 

 

L’évaluation du risque pour des projets d’innovation technologique présente des bénéfices 

évidents. Elle permet d’identifier des risques et de suggérer des précautions à prendre. Il est 

évident que plus on est prudent, plus on cherche à contrer le risque, et par conséquent, le 

niveau de risque diminue. Par contre, la gestion du risque peut demander tellement de temps 
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et d’efforts qu’une prudence exagérée pourrait étirer le projet sur plusieurs mois et le rendre 

ainsi à risque sur le plan de la faisabilité (coût/échéancier).  

 

D’après Robert Thomsett (Thomsett, 1992), la gestion du risque comporte quatre processus 

interreliés. Selon lui, certains experts, comme Charette (Charette, 1989), traitent la gestion 

des risques comme une composante séparée de l’évaluation des risques même si la plupart 

des experts considèrent la gestion des risques comme un processus global.  

 

La méthode d’évaluation du risque logiciel de Sisti et Joseph (Sisti et Joseph, 1994) se définit 

en deux types de fonctions, les fonctions primaires et les fonctions de support : 

• Les fonctions de détection, de spécification, d’évaluation, de consolidation et de 

mitigation font partie des fonctions primaires. 

• Les fonctions d’engagement, de gestion et de coordination, de vérification et de 

validation ainsi que de formation et de communication font partie des fonctions de 

support. 

• Ces catégories de fonctions produisent l’évaluation du risque logiciel (Software Risk 

Evaluation – SRE). 

 

La figure-A I.1, adapté de la norme internationale de l’IEC 300-3-9 (International 

Electrotechnical Commission, 1995), illustre le processus de gestion de risque. Ce processus 

comprend de nombreuses étapes, depuis l’identification initiale et l’analyse du risque jusqu’à 

l’évaluation de son caractère tolérable et l’identification des options de réduction des risques 

potentiels, en passant par le choix, la mise en œuvre et la surveillance des mesures 

appropriées de maîtrise et de réduction.  

 

L’implication du chercheur sur la norme de la figure-A I-1 a été de regrouper les éléments en 

trois catégories distinctes (préparation, évaluation et application) ainsi que d’y rajouter la 

notion de temps qui suggère l’ordre dans lequel doivent s’effectuer les étapes.  
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Phases de gestion de risque 
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Figure-A I-1  Processus de gestion de risque adapté d’IEC 300-3-9 (IEC, 1995). 

 

Standards Australie et Standards Nouvelle-Zélande ont développé et publié conjointement le 

standard AS/NZS 4360:1995 (AS/NZS, 1995) en gestion du risque. Ce regroupement se 

réfère comme étant le premier et le chef de file du standard en gestion de risque de projet 

générique à travers le monde. Cette norme de la gestion du risque définit plusieurs étapes ou 

concepts pouvant s’appliquer dans tous les domaines d’activités à risque. Avec la complexité 

de plus en plus grande de tous les systèmes et services dans la société, peu d’implantations de 

projets, quels qu’ils soient, peuvent être catégorisées comme une activité à faible risque ou à 

risque zéro « planifié ». 
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En addition au paradigme de la gestion du risque de Chittister, la gestion continue du risque 

présentée par Audrey Dorofee (Dorofee, 1996) propose un diagramme de fonctions qui tient 

compte des contraintes, entre autres du risque associé au développement de produit. 

 

Cette méthode de gestion continue du risque s’implante durant la mise en production de la 

technologie de développement et pour les premiers mois d’implantation. Cette méthode est 

utilisée pour démontrer comment une organisation doit utiliser cette pratique en s’ajustant 

dans son environnement. La communication des risques internes et externes d’un projet est 

expliquée durant le cycle du projet depuis son identification jusqu’à la clôture du projet. 

 

Une première version du modèle « MAGARIT » a été proposée par le ministère de 

l’Administration publique d’Espagne (Ministerio de Administraciones Publicas) (MAP, 

1996). D’après le MAP, leur modèle donne des résultats surprenants lorsque les objectifs du 

projet sont très bien spécifiés. Sur les recommandations du MAP, on peut développer des 

listes différentes de celles illustrées dans la méthode de base selon la nature du projet et ses 

spécificités.  

 

Les groupes ainsi identifiés seront alors choisis selon la menace ou la vulnérabilité de 

l’élément analysé. Les éléments de sauvegarde proposent des mécanismes de reprise de 

contrôle dans les plus brefs délais. Le modèle MAGARIT facilite l’inclusion de n’importe 

lequel élément fondamental, indépendamment de sa nature. Ceci permet une grande 

flexibilité du modèle tout en s’assurant un traitement structuré dans l’organisation. 

 

En 1996, la première version du guide PMBOK de l’INSTITUT DE GESTION DE PROJET (PMI) 

(Project Management Institute, 1996) a été publiée. Un module spécifique en gestion du 

risque était disponible pour les professionnels en gestion de projet certifiés ou non. Une 

structure avait été développée dans des documents précédents en 1983 et 1987. La figure-A 

I-2 présente un cadre pour apprécier l’évolution de cette méthode internationale dans sa 

version d’alors jusqu’aux versions actuelles (versions 2000, 2004 et 2008). Ce cadre de 
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référence a permis une évolution vers de nouveaux concepts de gestion de risque pour tous 

les types de projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure-A I-2  Module de gestion du risque du PMBOK (PMI 1996). 

 

Cette première version officielle du guide du PMBOK, version 1996 (Project Management 

Institute, 1996) a donné le coup d’envoi pour les professionnels certifiés. Les concepts 

principaux et évolutifs ont découlé du travail de perfectionnement du guide année après 

année. Une phase complète de gestion du risque est ainsi démontrée aux professionnels de la 

gestion de projet. 

 

Rosenberg et Hyatt du centre des technologie du logiciel « Software Assurance Technology 

Center » (SATC) de la NASA ont développé un programme de mesure du logiciel 

(Rosenberg et Hyatt, 1996) qui comprend les objectifs, les attributs et les mesures pour 

supporter l’évaluation de l’évolution du projet, de la gestion du risque ainsi que de la qualité 

du produit tout au long de son cycle de vie. 

 

Ces mesures sont des outils essentiels d’aide dans la gestion d’un projet de développement 

logiciel. Les mesures peuvent évaluer les processus de développement et la qualité des 

produits. Les mesures peuvent également prêter assistance à la gestion et au contrôle du 

risque en identifiant les secteurs de risque possible et par la suite en priorisant les suivis et 

l’évolution du risque dans le cycle de développement. 
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La gestion du risque est la combinaison de l’évaluation du risque et des contrôles du risque. 

L’évaluation du risque inclut l’identification, l’analyse et la préséance. Le contrôle du risque 

inclut la planification, la résolution et la surveillance du risque. Le processus de la gestion du 

risque des projets peut s’identifier comme l’identification des risques, les rangs et préséance 

des risques, la résolution des risques significatifs ainsi que la surveillance du risque tout au 

long de leur apparition possible après l’implantation de la technologie nouvelle. 

 

Pour permettre d’identifier les mesures du logiciel utiles dans le processus de gestion du 

risque, il est nécessaire de reconnaître une série de risques communs à la plupart des projets. 

Les secteurs du risque évalué par la SATC (Rosenberg et Hyatt, 1996) sont : 

 

• Exactitude – Absence d’erreurs. 

• Fiabilité – Habilité à opérer au besoin. 

• Entretien – Facilité à localiser et à régler les erreurs. 

• Réutilisabilité – Possibilité de réutilisation. 

• Échéancier – Développement dans le temps prévu. 

 

Le rapport de Kevin Soo Hoo de « Datapro Information Services Group (DISG) » (Soo Hoo, 

1997) indique qu’il faut, dans les projets informatiques, équilibrer les coûts et les bénéfices 

de la gestion du risque selon des critères établis dans l’entreprise en général. Le dosage des 

paramètres fait idéalement partie d’une politique claire, d’un code d’éthique ou d’une culture 

de risque définie à l’intérieur de l’entreprise. Les grandes organisations se sont dotées d’un 

tel code d’éthique. 

 

Ce rapport informe qu’il y a un prix à payer pour une gestion de risque rigoureuse et qu’il 

faut atteindre un équilibre entre un niveau de productivité accrue et rapide de la gestion du 

risque et un système plus efficace, plus long et plus coûteux.  
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Soo Hoo tente de démontrer qu’une gestion de risque coûteuse en temps et en ressources 

produit un niveau de risque presque nul. Par contre, une analyse de risque trop rapide (que 

l’auteur associe au terme productivité) pourrait comporter un niveau de risque beaucoup plus 

élevé. Il faut déterminer l’équilibre souhaité à l’intérieur de l’entreprise. 

 

Ce rapport présente le contraste entre la gestion du risque et la « non-gestion » du risque. 

Comme le risque existera toujours, particulièrement en innovation technologique, il est 

impératif de disposer de dispositifs de gestion dans l’entreprise. La problématique liée à la 

gestion des risques est précisée par une définition des risques identifiable. Finalement, 

l’auteur indique que la recherche sur la plupart des méthodologies de risque portait alors sur 

l’évaluation de risque pour des projets de type plus traditionnel. 

 

Soo Hoo démontre également qu’il y a un coût pour éviter un événement malheureux. Une 

marge doit être établie en mesurant le coût et les bénéfices de la gestion de risque. Un test de 

négligence de risque est conseillé pour évaluer l’apport de cette gestion. Toutefois, il 

demeure très difficile de quantifier de part et d’autre ces valeurs. L’expérience sur plusieurs 

projets similaires peut donc donner beaucoup de valeur à cet exercice : plus de projets auront 

été évalués par cette fonction, plus exacts seront les résultats. 

 

Jyrki Kontio a développé la version 1 de la méthode appelée « Riskit » (Kontio, 1997). Cette 

méthode distingue deux phases : une phase d’initialisation et une phase d’analyse de risque, 

ce qui crée un cycle. La phase d’initialisation associe les activités de mise en œuvre de la 

gestion des risques. Ce qui permet d’obtenir l’engagement de la gestion des projets appuyé 

par la direction. Le cycle d’analyse de risque se concentre sur l’identification continuelle de 

nouveaux risques. Aucune autre version de cette méthode n’est disponible à ce jour. 

 

La méthodologie Riskit fournit un cadre conceptuel complet pour la gestion des risques 

utilisant un objectif commun avec l’entreprise par une approche orientée sur les requêtes et 

attentes des mandataires. La méthode tente de contrôler les risques en identifiant les 

intentions du ou des mandataires à l’intérieur du processus de gestion des risques.  
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L’exécution de cette méthode aide donc les gestionnaires de projet avec une communication 

précise et appropriée sur l’information du projet, les opportunités et le risque pour les 

différents mandataires, permettant ainsi de prendre les décisions critiques pour le succès 

global du projet. 

 

Pour aider les gestionnaires de projet, cette méthode s’inscrit aux étapes de gestion du risque 

en commençant par l’identification du risque et l’analyse du risque jusqu’à la surveillance 

des éléments de risque et la mitigation du risque.  

 

Un graphique d’analyse des risques est au cœur de l’approche de la méthode, ce qui permet 

de voir les résultats des analyses des facteurs de risques, des évènements risqués, des 

résultantes des risques, des actions pour mitiger les risques, des effets du risque ainsi que des 

pertes de service qui pourraient se produire en raison de l’apparition d’effets négatifs. 

 

Le cadre de l’amélioration du processus de gestion étant à la base de la méthodologie de 

Riskit, cette méthode utilise l’expérience et l’information des projets de développement 

précédents pour la gestion des risques du projet en cours. 

 

En 1997, l’organisation des Standards nationaux du Canada a publié une norme CAN/CSA-

Q850 en gestion du risque pour les « preneurs de décision » (CAN/CSA, 1997). Ce guide a 

été préparé pour assister les gestionnaires qui prennent les décisions afin de gérer tous les 

types de risque. La norme indique que la combinaison « de l’analyse préliminaire » et « de 

l’estimation du risque » est appelée « évaluation du risque ». Communiquer l’information 

nécessaire au gestionnaire à toutes les étapes du processus est nécessaire pour prendre la 

bonne décision au bon moment. En 2002 et 2009, des révisions de la norme ont été 

également publiées. 

 

L’approche d’Elaine Hall (Hall, 1998) en gestion du risque du développement de logiciel a 

été d’identifier quatre différents facteurs ayant le potentiel d’altérer les résultats attendus de 
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tout type de projet. Ces facteurs sont identifiés dans l’expression « People, Process, 

Infrastructure & Implementation » (P2I2). 

 

• Personnes (People) – Le facteur humain est en rapport aux aspects de la gestion du risque 

lié aux ressources humaines. Selon l’auteure, le succès de toutes les activités de gestion 

du risque dépend d’une communication efficace des différents éléments critiques qui 

peuvent survenir durant les activités de gestion du risque. 

• Processus (Process) – Le facteur associé au processus définit l’enchaînement qui doit être 

pris pour gérer les risques afin de minimiser les incertitudes associées au projet. 

• Infrastructure – Le facteur d’infrastructure définit les éléments essentiels, les ressources 

et les résultats requis pour accomplir les activités de gestion de risque de l’organisation. 

• Implantation (Implementation) – Le facteur d’implantation considère l’aménagement des 

activités de gestion du risque incluant l’établissement d’initiatives de gestion du risque, le 

développement d’un plan de gestion du risque, l’ajustement des processus standards qui 

permettront de satisfaire les attentes du projet par des évaluations de risque efficace et des 

éléments de contrôle de risque. 

 

La deuxième révision du standard AS/NZS 4360:1999 (AS/NZS, 1999) de Standards 

Australie et Standards Nouvelle-Zélande offre un processus détaillé du traitement du risque. 

Cette révision renforce l’application systématique des politiques de gestion, les procédures et 

pratiques de communication de l’information, de l’établissement du contexte, 

d’identification, d’analyse, d’évaluation, de traitement et de surveillance des risques. Cela est 

presque identique aux buts du standard international des affaires « Basel II » qui demande 

aux institutions financières de garder assez de fonds en réserve pour couvrir les risques qui 

pourraient apparaître avec leurs opérations. 

 

Une étude exploratoire de Raz et Michael (Raz et Michael, 1999) a été menée en 1998 avec 

400 gestionnaires de projets en Israël choisis de façon aléatoire dans les secteurs de la haute 

technologie ainsi que dans le secteur des logiciels. Avec 84 questionnaires valides pour 

l’étude, cette étude a démontré une évaluation de risque plus élevée pour les compagnies de 
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développement de logiciels ou de produits de technologie de l’information. L’étude présente  

une tendance forte de la technologie de l’information pour les projets à niveau de risque 

élevé. 

 

Selon Parker et Holcombe (Parker et Holcombe, 1999), la participation grandissante des 

compagnies industrielles ou commerciales comme clientes dans des projets d’ingénierie 

logiciel ajoute une nouvelle dimension dans l’acquisition de nouvelles connaissances pour les 

étudiants participant au développement du projet. L’amélioration de la communication, le 

travail d’équipe et les compétences en gestion sont des éléments d’apprentissage lors de ces 

projets, et d’autant plus que ce sont des compétences largement demandées par les 

employeurs. 

 

En même temps, la collaboration industrielle introduit pour eux les éléments de risque 

essentiels dans le projet de développement. Dans tout projet de développement de logiciels 

commerciaux, les risques doivent être évalués et contrôlés afin d’atteindre un objectif 

ultime : « le succès avec une qualité maximale ». 

 

Cette étude traite de certains de ces risques, examine la similarité et les différences dans les 

risques associés au projet de développement en entreprise et ceux identifiés dans ces projets 

pédagogiques. 

 

Travis et Saldanha (Travis et Saldanha, 1999) relatent que dans la dernière décennie, 

beaucoup plus d’efforts ont été portés sur la gestion et l’analyse du risque des projets (PRAM 

– « Project Risk Analysis & Management »). Un nombre croissant de modèles et de 

techniques pour identifier, analyser et gérer le risque ont été développés. Malgré tout, les 

auteurs considèrent que les vues des chercheurs et des professionnels en entreprise sur la 

gestion et l’analyse du risque sont plutôt minimales. Finalement, ils font remarquer 

qu’aucune littérature n’offre de directives claires quant au niveau d’usage du principe PRAM 

par les gestionnaires des systèmes de gestion de l’information ou des technologies de 

l’information (SGI/TI). 
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L’un des défis indiqués par Getto et Landes, lors de la présentation de leur processus de 

gestion de risque (Getto et Landes, 1999), est de trouver l’équilibre entre les activités 

centralisées et les activités décentralisées. Dans leur projet, ils ont utilisé la méthode Riskit 

de Kontio comme base du processus de gestion du risque. Ceci est crucial pour s’assurer que 

le processus de gestion de risque est à la fois approprié et efficace.  

 

Appelée « approche du parrain » (Godfather Approach) dans cet article (cité en 

bibliographie), l’approche établit un lien approprié entre les activités centralisées et 

décentralisées. Les parrains sont sélectionnés alors dans un groupe de gestion de risque 

central. Alors, le parrain agit comme facilitateur entre les deux groupes d’activités dans le 

processus de gestion de risque. Le document indique les rôles et activités du processus de 

gestion du risque avec la participation de chaque groupe ou individu dans le processus 

d’initialisation et d’analyse de risque. 

 

Abran, Laframboise et Bourque (Abran, Laframboise et Bourque, 1999) ont décrit une 

méthode d’évaluation du risque pour un programme de mesure logicielle. En outre, les 

normes de qualité ISO 9126 sont présentes également dans la conceptualisation de la grille. 

  

Un rapport de l’INSTITUT DE L’INGÉNIERIE LOGICIEL (SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE – 

SEI) présente la méthode d’évaluation des risques logiciels de Williams, Pandelios et 

Behrens qui s’implante en cinq étapes (Williams, Pandelios et Behrens, 1999) : contrat de départ, 

identification et analyse du risque, rapport intérimaire, planification de la stratégie de 

mitigation et rapport final. 

 

Ce rapport fournit un cadre complet de gestion des risques comportant ces trois groupes 

principaux : 

  
• L’évaluation des risques logiciels (Software Risk Evaluation – SRE) est un service qui 

aide les projets à établir une base de départ des risques et des plans de mitigation, l’une 

des premières étapes importantes pour l’établissement de la gestion des risques. 
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• La gestion continue du risque (Continuous Risk Management – CRM) se réalise sur les 

résultats de l’évaluation des risques logiciels et utilise différentes méthodes sur une base 

continue afin d’implanter un processus de gestion continue du risque au niveau de 

l’organisation.  

• La gestion d’équipe des risques (Team Risk Management – TRM) est un prolongement 

de la gestion des risques continue afin d’inclure tous les partenaires dans le même 

programme. Cette gestion de risque provoque une gestion commune des risques par une 

collaboration souhaitée. 

• Ces trois groupes d’activités sont d’une utilité croissante l’un pour l’autre. Par exemple, 

adopter une approche orientée Équipe pour la gestion des risques aide dans la gestion 

continue des risques.  

 

L’approche d’évaluation des risques logiciels comprend l’identification, l’analyse, la 

communication et les stratégies de mitigation pour la gestion des risques logiciels. 

L’approche dépend entre autres des éléments comme la taxonomie de risque, laquelle se 

compose des structures utilisées pour organiser l’information au sujet des risques. La 

taxonomie y contribue en procurant un questionnaire afin de dresser les différentes classes 

des risques. La taxonomie comprend la classification des risques dans des catégories comme 

les risques liés aux attentes, les risques de conception, les risques de codage et les risques liés 

aux tests, les risques liés aux contrats, aux ressources, et ainsi de suite.  

 
La gestion continue des risques adopte une approche basée sur des principes offrant les 

processus, les méthodes et les outils pour contrôler de façon continue les risques durant 

toutes les phases du cycle de vie logiciel.  

 
La gestion des risques d’équipe, d’une part, est également une approche basée sur des 

principes, mais d’autre part, elle concerne le développement des méthodologies, des 

processus et des outils pour développer des relations de travail entre les clients et les 

fournisseurs.  
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I.3. De 2000 à 2010 

L’année 2000 a été l’année où les professionnels de la gestion de projet de l’institut de 

gestion de projet (PMI) ont concentré le plus d’efforts au module de gestion du risque. La 

gestion du risque est un des huit (8) modules du guide (PMBOK) version 2000 de la gestion 

de projets de l’Institut de la gestion de projets (Project Management Institute, 2000). C’est 

maintenant un thème inclus dans la majorité de la formation des gestionnaires de projet. 

Avec la vision actuelle de la gestion de projet, comme un processus d’accompagnement de 

projet, il est recommandé que la gestion du risque accompagne le projet depuis sa définition à 

sa planification et à son exécution jusqu’aux phases de contrôles tout au long du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure-A I-3  Évolution de la gestion du risque du PMBOK de PMI (1996…2000). 

 

La figure-A I-3 montre une différence significative entre les versions 1996 et 2000 du 

module de la gestion du risque du PMBOK (Project Management Institute, 1996; 2000). On 

y constate une évolution du module pour sa démarche et surtout pour son suivi.  

 

La version 2000 de la gestion du risque est considérée par l’Institut comme un processus 

systématique afin d’identifier, d’analyser et de répondre au risque associé à tous types de 

projets. Ce qui conduit à une maximisation de la probabilité et des conséquences 

d’évènements positifs ainsi qu’à une minimisation de la probabilité et des conséquences 
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d’événements adverses aux objectifs des projets. L’objectif ultime est donc de tirer profit des 

opportunités en même temps que de gérer les menaces environnantes.  

L’analyse qualitative du risque du PMBOK version 2000 définit une évaluation de la 

probabilité ainsi que l’impact du risque. La matrice de probabilité/impact de cet ouvrage 

démontre un calcul pondéré de la probabilité qu’un risque se produise et l’évaluation de 

l’impact qui définit les effets potentiels sur les objectifs du projet, sa durée, ses coûts, sa 

portée ou sa qualité.  

 

Plusieurs recherches destinées à établir non seulement les risques, mais des mesures pour 

définir le poids du risque ont été menées, particulièrement dans le domaine du 

développement informatique.  

 

Nogueira, Luki, Berzins et Nada ont conduit une recherche subventionnée entre autres par le 

bureau de recherche de l’armée américaine (the US Army Research Office) (Nogueira et al., 

2000). Nogueira et al. ont indiqué des moyens d’identifier le risque de façon à voir très tôt le 

niveau de risque dans le processus de développement. Ces chercheurs identifient trois valeurs 

importantes pour cette évaluation : 
 

• « Birth-rate » (taux des nouveautés) : défini comme le pourcentage de nouvelles 

demandes incorporées à chaque cycle de l’évolution du processus de développement. 

• « Death-rate » (taux des abandons) : défini comme le pourcentage de demandes 

abandonnées par le client à chaque cycle de l’évolution du processus de développement. 

• « Change-rate » (taux de changement) : défini comme le pourcentage de demandes de 

changements d’une requête ou fonction connue au départ. 
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Nogueira et Luki ont présenté un modèle d’intégration de l’évaluation du risque en 

prototypage (Risk Assessment In Prototype – RAiP) et dans le processus de développement 

du logiciel (Nogueira et Luki, 2000). Nogueira et Luki indiquent qu’un état de défectuosité 

ou un rapport d’erreurs déclenche une analyse et propose des demandes de changement et 

spécifications pour s’ajuster à la menace évaluée. Le gestionnaire de projet peut donc réaliser 

des évaluations de risque à plusieurs étapes tout au long du processus de prototypage. 

 

Selon David Wadlow (Wadlow, 2000), les risques d’échec des différents projets en recherche 

et développement (R&D) pour développer des produits technologiques innovateurs sont 

toujours significatifs et peuvent être très élevés dans les cas de technologies véritablement 

nouvelles. Il prétend que cela prend maintenant une moyenne de 6,6 idées pour produire un 

nouveau produit réussi, tandis qu’en moyenne 50-60 % des projets de développement de 

nouveaux produits vont échouer. 

 

Wadlow montre les étapes principales de l’innovation technologique en recherche et 

développement (R&D) interne. Dans ce concept de base, aucune mention de gestion de 

risque n’est clairement définie comme une étape intrinsèque au processus général. Une 

stratégie d’analyse de risque est particulièrement applicable dans les situations où le haut 

niveau d’innovation et le haut niveau de croissance font partie des objectifs stratégiques de la 

nouvelle solution. 

 

Foo et Muruhanantham ont proposé une approche basée sur un questionnaire (Foo et 

Muruganantham, 2000), lequel est lui-même basé sur l’analyse des risques afin de fournir 

une évaluation quantitative. Leur approche peut être employée pour mesurer les éléments de 

risque et ainsi estimer une valeur normalisée du risque du projet dans son ensemble. 

 
Leur modèle, appelé le modèle d’évaluation des risques logiciels (Software Risk Assessment 

Model – SRAM), est basé sur l’utilisation des facteurs de situation pour ainsi prévoir les 

risques du projet. En d’autres termes, l’évaluation des risques dans ce modèle dépend de la 

nature du projet et des situations auxquelles celui-ci est confronté.  
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Leur modèle est basé sur un questionnaire et il permet d’analyser les risques afin de produire 

une évaluation quantitative. Dans leur modèle, ils considèrent neuf éléments critiques de 

risque :  

• Complexité du logiciel. 

• Personnel du projet. 

• Fiabilité visée. 

• Exigences du produit. 

• Estimation de la méthodologie. 

• Surveillance de la méthodologie. 

• Processus de développement choisi. 

• Utilisation du logiciel de développement. 

• Outils. 

 
Ensuite, ils encadrent une liste de questions pour l’évaluateur de risque, en fournissant trois 

choix pour chacun des éléments critiques de risque. Les réponses des évaluateurs sont cotées 

et triées par ordre croissant de leurs niveaux de risque.  

 

La gestion traditionnelle du risque non associé à la technologie évolue également et donne 

des indications sur des méthodes qui peuvent être adaptables à la gestion du risque de type 

technologique. Les travaux de Jones, Cawood et Durham (Jones, Cawood et Durham, 2001) 

dans le Journal international d’évaluation et de gestion du risque ont beaucoup de similarités 

en ce qui concerne les contraintes et les étapes pouvant aider tout genre de projet.  

 

Le standard ISO 15288:2001 (ISO/IEC, 2001) sur le cycle de vie des systèmes inclut la 

conception, le développement, la production, l’utilisation, le support et la décommission des 

systèmes. L’un des processus de la gestion du cycle de vie utilise la gestion du risque afin de 

minimiser les effets des évènements incertains pouvant entraîner des conséquences sur les 

coûts, sur l’échéancier et même sur les caractéristiques techniques. 
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Leur processus de la gestion du risque donne ces étapes : 

• L’évaluation du risque est continuellement effectuée tout au long de la durée de vie du 

système. 

• Les risques sont identifiés et catégorisés. 

• Les impacts des risques sont quantifiés. 

• Les actions pour mitiger chaque risque sont spécifiées. 

• Une stratégie de gestion du risque est spécifiée pour chaque risque. 

• Les risques qui deviennent des problèmes sont traités en priorité. 

• Un registre (fichier) des risques est tenu et leur statut est disponible. 

 

La vue d’ensemble du processus de gestion des risques de la norme IEEE 1540:2001 (IEEE, 

2001) indique des étapes permettant : 

• De définir les informations requises pour la gestion du risque. 

• De prendre les décisions en regard avec les risques. 

• De recommander des éléments pour améliorer le processus de gestion du risque. 

 

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (Treasury Board of Canada Secretariat – 

TBS) a publié en 2001 un guide d’implantation de gestion intégrée du risque (TBS-Canada, 

2001). Ce guide s’adresse non seulement à tous les genres de projets, mais à toutes sortes de 

situations à risque pour la société. La structure de gestion intégrée du risque (Integrated Risk 

Management Framework – IRMF) procure un guide qui permet d’adopter une approche plus 

globaliste en gestion du risque.  

 

L’application de cette méthode permet aux employés et aux organisations de mieux 

comprendre la nature du risque et de le gérer de façon plus systématique. Le modèle de 

gestion du risque est de plus en plus utilisé dans les documents de gestion du risque 

générique : il prescrit les actions à prendre avec la combinaison de l’impact et de la 

probabilité que le risque se produise. 
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La partie de la structure du processus du modèle de conception porte sur les aspects de 

l’organisation lors de l’implantation de la gestion des risques. Il suggère un ordre logique des 

phases et des étapes dans le temps pour l’implantation globale du processus de l’organisation. 

Dans la partie de la structure du processus du modèle de processus de conception, trois 

phases du processus d’implantation de gestion des risques sont nécessaires :  

• La phase d’introduction. 

• La phase de décision. 

• La phase d’exécution. 

 
Le processus d’implantation comporte deux jalons « Go-NoGo ». Pendant la phase 

d’introduction, le processus s’arrête lorsque la gestion des risques est considérée inadéquate 

pour réduire ou fermer le « fossé » affectant la performance du produit. Durant la phase de 

décision, le processus de gestion des risques peut être aussi bien arrêté. Il pourrait devenir 

très clair que même si la gestion du risque juge qu’une solution est idéale pour réduire le 

fossé pouvant affecter la performance, son implantation n’est pas réalisable en raison du 

manque de préparation de l’organisation ou de l’insuffisance de ressources (comme le 

financement ou le temps). 

 

Le modèle IRMF contient quatre éléments qui sont en relation directe entre eux : 

• Développer le profil de risque de l’entreprise. 

• Établir une fonction de gestion intégrée du risque. 

• Adopter la gestion intégrée du risque. 

• Assurer un apprentissage continu de la gestion du risque. 

 

Boehm et al. ont publié la deuxième version du modèle d’estimation de coût de projet de 

développement COCOMO II (Boehm et al., 2001). Dans cette version du modèle COCOMO 

II (« COnstructive COst MOdel » II), la gestion du risque pour l’évaluation des coûts et de 

l’échéancier a été ajoutée au modèle précédent. Le modèle COCOMO II permet d’estimer les 

coûts, les efforts et l’échéancier lors de la planification des activités entourant le 

développement d’un nouveau logiciel. 
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Une étude de Halman, Keizer et Song sur le développement de nouveaux produits (Halman, 

Keizer et Song, 2001) sous forme de sondage a permis de recueillir plusieurs données sur la 

gestion de risque. Même si le risque a été reconnu dans la littérature comme un élément très 

important dans le processus de gestion des produits innovateurs, le risque associé à ces 

produits est toujours un sujet critique pour la recherche. Comme résultat, il y a un manque 

reconnu de mesures pour contrer le risque associé aux nouveaux produits innovateurs. 

 

Dans cette étude, les auteurs identifient, développent et valident un ensemble de facteurs 

avec leurs éléments de mesure du risque correspondant. Le tableau-A I-1 présente l’ensemble 

des facteurs de risques et leurs éléments de mesure dans les projets d’innovation de nouveaux 

produits. 

 

Tableau-A I-1 Facteurs de risque et éléments de mesure d’Halman et al. (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement de ces éléments de mesure a été basé sur une revue de la littérature ainsi 

que sur la collecte de données à partir de 114 entrevues avec des professionnels reconnus en 

innovation.  
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Les pays représentés ont été les suivants : 
 

• l’Allemagne, • la France, • l’Italie, 

• les Pays-Bas, • le Royaume-Uni et  • les États-Unis. 

 

Des informations ont également été recueillies à partir d’un collectif d’experts en innovation 

de produit et de 208 gestionnaires de projet travaillant dans le domaine des projets de 

produits innovateurs aux États-Unis. 

 

Les auteurs concluent que la contribution de leur recherche correspond à une première étape 

essentielle dans le développement et la validation des mesures des risques d’innovation de 

produit. Un instrument de sondage a été envoyé à 612 gestionnaires de projet travaillant dans 

le domaine de l’innovation de produit. Le questionnaire final a été envoyé à 321 

gestionnaires de projet ; 208 de ces projets correspondaient à leur critère de recherche. 

L’étude sur les projets de développement de nouveaux produits incluait :  

• Du développement logiciel. 

• Des produits en relation avec Internet. 

• Des équipements électriques et électroniques. 

• Des équipements de télécommunications. 

• Des semi-conducteurs et des produits reliés aux ordinateurs. 

• Des produits pharmaceutiques, médicaux et médicamenteux. 

• De l’équipement et de la machinerie industriels. 

• Des produits chimiques. 

• Des produits d’instrumentation. 

 

Dans Timmerman et al. (Timmerman et al., 2002)lesquels traitent des risques 

technologiques), la planification de la technologie est devenue une fonction essentielle pour 

toutes les organisations impliquées dans la conception, le développement et 

l’approvisionnement de produits et systèmes innovateurs. Motivées par un désir 

d’amélioration de la qualité, des parts de marché, du niveau de service et/ou pour maintenir 
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la sécurité nationale, les communautés scientifiques continuent à faire pression afin que 

soient favorisées les percées technologiques et la production de technologies innovatrices.  

 

Chaque organisation concernée par de nouvelles solutions technologiques doit réussir à 

équilibrer les avantages possibles avec les ressources requises pour la recherche, le 

développement et l’adoption de la nouvelle technologie. Le risque inhérent impliqué au 

développement et au déploiement d’une nouvelle technologie engendre beaucoup 

d’incertitudes. 

 

Le Software Engineering Institute (SEI) estime que la publication de leur méthode est rendue 

nécessaire maintenant que la gestion de risque est considérée comme une pratique répandue 

dans l’industrie et pour endosser leur modèle de maturité SW-CMM® (Software Engineering 

Institute, 2002) 

 

En 1987, le SEI a publié les premiers rapports techniques décrivant le modèle de maturité 

(CMM – Capability Maturity Model). En 1991, il a publié la version 1.0 du modèle CMM  

pour logiciels (SW-CMM). En 2000, le modèle SW-CMM a été modernisé pour devenir le 

modèle « d’Intégration du CMM » (CMMI). 

 
Ce modèle de capacité d’acquisition de maturité des logiciels est considéré comme un 

modèle pour l’étalonnage et l’amélioration du processus d’acquisition du logiciel. 

 

Chaque niveau de maturité présente un processus avec des objectifs, des fonctionnalités et 

des pratiques organisationnelles destinées à institutionnaliser les pratiques communes dans 

l’entreprise. Le niveau 3 du modèle CMM applique le traitement de la gestion du risque. 

 

Smith et Merritt (Smith et Merritt, 2002) indiquent que la gestion du risque n’est pas 

seulement un défi pour les départements de recherche et développement (R&D). Lors de 

l’évaluation des risques d’un projet R&D, il faudra considérer de façon très sérieuse les 

notions de risques externes ou les études traitant de l’évaluation des risques d’un projet.  
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Selon Smith et al., plusieurs projets peuvent identifier certains risques très explicites à leur 

entité. Ces conditions critiques de succès peuvent être ainsi identifiées au début du cycle du 

projet afin de prévenir l’apparition de ces risques durant le projet. Puisque le risque a été 

identifié avant son occurrence et que les actions ont été prises pour en prévenir leur 

apparition, on peut anticiper que le temps et les coûts ainsi économisés seront un indicateur 

plus que bénéfique pour le projet. 

 

La méthode de Smith et al., basée sur le processus appelé FMEA (Failure Modes and Effects 

Analysis), est souvent utilisée en design par les ingénieurs. Cette méthode a été modifiée par 

les auteurs pour s’assurer qu’elle ne tienne pas compte uniquement des éléments de design 

dans l’évaluation de risque. 

 

Dans son rapport annuel de 2002, l’Institut National de Recherche en Informatique et en 

Automatisme (INRIA, 2002) identifie la problématique dans les réseaux de 

télécommunications de cette façon : 

« Les opérateurs de télécommunication doivent développer des outils pour mieux gérer 

leur comportement dans un milieu compétitif. Il s’agit, par exemple, d’étudier les 

politiques d’enchères pour savoir comment réagir à des appels d’offres. D’autre part, 

les opérateurs sont confrontés à des problèmes de tarification qui doivent prendre en 

compte non seulement le comportement de leurs clients, mais aussi celui de leurs 

concurrents et des clients futurs potentiels qu’on souhaite attirer, ainsi que les risques 

du marché ».  

 

Ce rapport annuel indique que d’autres aspects du risque existent dans la sécurisation des 

réseaux, lesquels aspects tiennent à assurer le fonctionnement des réseaux en cas d’incidents 

(comme une panne de courant) ou à la planification des capacités au cours du temps pour 

laquelle les modèles s’apparentent à ceux des options en finance. La gestion de centres 

d’appels est un autre exemple significatif de problèmes de recherche opérationnelle dans 

lequel il faut faire face à une demande aléatoire et des risques d’engorgement. 
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Kenny et al. (Kenney et al., 2002) expliquent les concepts de gestion du risque basés sur des 

outils Web tel le projet « Prism » de Cornell (Preservation – Reliability – Interoperability – 

Security – Metadata). Le modèle de gestion de risque s’inspire de la gestion traditionnelle de 

l’analyse du risque et tente d’établir la progression dans l’établissement d’un mécanisme de 

contrôle automatique du risque. Le projet Prism, illustré au tableau-A I-2, associe les quatre 

phases principales aux programmes traditionnels de gestion du risque (selon leur revue de la 

littérature).  

 

Tableau-A I-2 Étapes de la gestion du risque – « PRISM » de Kenny et al. (2002) 

 

Étapes typiques de la littérature Étapes de gestion de risque « Prism » 

1. Identification du risque 1. Collecte de données et caractérisation 

2. Classification du risque 

3. Évaluation du risque 2. Déclaration et détection du risque 

4. Analyse du risque 3. Déclaration et détection contextuelles  

5. Implantation de la gestion du risque 4. Application des politiques automatisées 

 

Lors de la cinquième conférence sur la gestion du risque du groupe européen « PMI », De 

Baker, Steward et Sheremeta ont présenté des critères du processus de planification de « la 

juste gestion du risque » dans les projets (De Bakker, Stewart et Sheremeta, 2002). Les 

concepts de planification du risque (« Risk Planning ») n’ont été introduits que dans la 

version 2000 du PMBOK, lesquels concepts sont maintenant considérés un élément essentiel 

à l’obtention de la certification 2000 des professionnels de la gestion du risque. 

 

Leurs éléments de planification (Risk Management Planning Breakdown Structure – RMP-

BS) sont évalués en fonction du critère de risque de chaque catégorie élaborée. La structure 

élaborée de la gestion de projets (Project Work Breakdown Structure – WBS), concept très 

connu des gestionnaires de projet, doit tenir compte du degré de complexité technique ainsi 

que du degré de disponibilité des ressources techniques spécialisées.  
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De Baker et al. ont présenté une structure détaillée de la planification de la gestion du risque 

(RMP-BS – Risk Management Planning Breakdown Structure). Les auteurs ont utilisé le 

concept en gestion de projet « WBS » (Work Breakdown Structure) et ont appliqué leurs 

concepts de gestion du risque. 

 

Ambrosio et al. (Ambrosio et al., 2002) ont développé le modèle SIREN (SImple REuse of 

software requiremeNts) afin de récupérer certains efforts et conclusions de travail pour 

d’autres projets. Ils ont orienté leur recherche dans le domaine de la sécurité dans la 

technologie de l’information. La pratique usuelle durant les premières étapes du 

développement de logiciels a été de se concentrer surtout sur la fiabilité, la robustesse, la 

disponibilité et l’intégrité alors que les défis reliés à la sécurité ne sont souvent considérés 

que lorsque le système a été déployé plutôt que durant l’architecture du système, lors du 

développement du code ou lors des séries de tests.  

 

Selon les observations de Smith & Merrit (Smith et Merritt, 2002), la gestion du risque dans 

un projet vise un certain processus et la plupart de ces processus dans la littérature sont 

raisonnablement similaires. Par exemple, le PMBOK du « PMI » élabore un processus de 

préparation et de planification, d’identification, d’analyse qualitative et quantitative, de 

planification de la réponse et de suivi continuel.  

 

Smith et Merritt démontrent un processus simple en cinq (5) étapes pour la gestion du risque 

d’un projet. De tels processus sont aussi très semblables pour les ingénieurs en design pour 

résoudre les problèmes de sécurité potentiels et de fiabilité. En automatique et industries 

similaires, la technique surtout utilisée est celle de FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis). On constate donc que ces processus se retrouvent dans la plupart des concepts de 

gestion de risque de projet. 

 

Selon Planchette, Nicolet et Vanacogne (Planchette, Nicolet et Valancogne, 2002), les 

entreprises sont de plus en plus souvent confrontées à des événements pouvant se transformer 
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en crises graves, ruiner en peu de temps des années d’efforts financiers, voire nuire à l’image 

même de l’entreprise. 

 

Les auteurs œuvrent dans la sécurité des transports et des voyageurs, mais certains de leurs 

concepts s’apparentent de beaucoup à la gestion de risque de projets traditionnels. Comme 

bien des chercheurs en gestion de risque, ils prétendent que la maîtrise des risques vise une 

approche systémique. Cette approche globale permet d’appréhender les risques de façon 

transversale en tenant compte de toutes les dimensions (que celles-ci soient techniques, 

financières, juridiques, psychologiques) de façon à mettre en place des processus de 

protection appropriés et fiables permettant de porter à des valeurs acceptables les risques 

identifiés.  

 

Les chercheurs soulignent un point intéressant quant à la nécessité :  

• De revoir l’efficacité des différents systèmes de protection ou « barrières » mises en place 

au sein des systèmes technologiques afin, si nécessaire, de les compléter, de les renforcer 

et, surtout, de leur redonner du sens auprès de chaque acteur. 

• D’activer les démarches de retour d’expérience pour déterminer le potentiel de gravité de 

tout précurseur, de tout incident. 

• De travailler au niveau des « interfaces » qu’elles soient techniques, organisationnelles ou 

humaines, afin d’éviter qu’elles ne soient sources de risques. 

• De mesurer, comme dans toute démarche qualité, la fréquence des événements redoutés, 

leur degré et leur potentiel de gravité. 

• De développer ou d’entretenir une grande culture de la vigilance au sein de toute 

entreprise.  

 

Les auteurs ont rédigé cette littérature spécifiquement à l’attention des directeurs généraux, 

des chefs de départements, des bureaux d’études, des chefs de projets et de tout responsable 

en charge d’activités d’exploitation, de système, d’opération, de maintenance, 

d’approvisionnement, de sécurité. 
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Steven Woodward (Woodward, 2002) indique que l’on peut considérer appliquer les points 

de fonction non seulement au développement, mais également aux projets d’intégration de la 

technologie en prenant l’information des deux entités à évaluer dans le concept d’intégration 

de la technologie. Les points de fonctions étant indépendants de la technologie, la mesure 

ainsi faite pourra donner des bases de départ pour l’évaluation de la taille du projet d’un point 

de vue du développement ou de l’intégration.  

 

Dans les années suivantes, le marché va de plus en plus inciter la production de nouvelles 

technologies sous la gestion de la prévention du risque. En novembre 2003, la FÉDÉRATION 

INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE (FIP, 2003) a organisé une conférence européenne 

centrée sur le thème des « systèmes de qualité et de l’innovation pour le XXIe siècle », 

constituant ainsi une opportunité, pour les participants, de débattre des systèmes de qualité en 

relation avec la gestion du risque et l’innovation pharmaceutique. Et ce fut un sujet 

d’actualité, après la décision, prise par la « Food and Drug Administration » (FDA) 

américaine, de réviser les règlements liés aux bonnes pratiques de fabrication des 

médicaments et autres produits pharmaceutiques.  

 

Ces nouvelles règles inciteront les fabricants à associer ces principes de prévention du risque 

à toute nouvelle prise de décision. L’objectif est de donner à l’industrie pharmaceutique 

davantage de possibilités pour l’innovation et pour l’introduction de nouvelles technologies 

dans les systèmes de fabrication. 

 

Pour son analyse du risque dans l’évaluation de développement de produit, Craig Davis 

(Davis, 2003) indique que la majorité des compagnies font une analyse basée sur les mesures 

connues telle la fonction financière « Net Present Value » (NPV) ou en français « valeur 

actuelle nette » (VAN). Cela rend toutefois très difficile l’identification des risques avec les 

critères de risque pour les preneurs de décision durant les phases de développement. 

 

La valeur actuelle nette mesure à partir d’informations comptables si l’investissement peut 

réaliser les objectifs attendus des investisseurs de capitaux. Une VAN positive indique que 
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l’investissement peut être entrepris. Cependant, la VAN demeure un outil d’évaluation 

prévisionnel basé sur des informations restant difficiles à prévoir. L’utilisation de cet outil 

pourrait être négative s’il sert à autre chose qu’à l’analyse de petits projets ou qu’il pousse le 

décideur à s’en servir comme substitut à la stratégie. 

 

Quand le risque est discuté durant une étude de cas, la technologie est souvent confuse 

concernant le risque associé au développement du produit, et la discussion de l’évaluation du 

risque est plus orientée sur la persuasion que sur l’information. Avec l’approche appelée 

« Net Present Value, Risk-adjusted » (NPVR), l’auteur offre un modèle opérationnel qui 

donne une évaluation relative du projet avec la notion du risque. Cette méthode intègre la 

fonction NPVR en considérant les impacts du portefeuille de produits, des besoins des 

usagers ainsi que le risque associé à la technologie et sur l’étude de marché.  

 

Boehm et Turner (Boehm et Turner, 2003) décrivent une méthode basée sur la gestion du 

risque en relation avec le choix du modèle de gestion du risque utilisé par les développeurs. 

Ils présentent un processus en cinq étapes afin de déterminer l’utilisation de la méthode de 

gestion de risque « Agile » (basé sur un modèle de développement Agile, Scrum ou eXtreme 

Programming), la méthode de planification dirigée (« Plandriver », basée sur le modèle ou la 

méthode CMM, Personnal Software Process ou Cleanroom) ou encore une combinaison des 

deux méthodes utilisées dans un ou plusieurs processus. En réalité, ils considèrent présenter 

un choix de la ou des méthodes qui seront les plus efficaces pour le projet. 

 
Deursen et Kuipers, lors d’une conférence sur l’évaluation du risque des logiciels, ont 

proposé une méthodologie originale d’évaluation des risques en identifiant les différents faits 

primaires et des faits secondaires dans un projet (Deursen et Kuipers, 2003). Les faits 

primaires sont obtenus en analysant le système, et les faits secondaires sont obtenus en 

interviewant les différents mandataires, en examinant les documents du contrat, les plans de 

projet, les exigences spécifiées et, finalement, les documents de conception. En conclusion, 

les faits primaires et les faits secondaires sont toujours considérés en tandem, et comparés 

pour observer si les risques perçus selon les deux angles sont conformes les uns avec les 

autres.  
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Ray Williams a présenté des avenues différentes en gestion de risque du SEI (Software 

Engineering Institute) lors de la conférence en gestion du risque de la NASA (Williams, 

2003). Williams présente les champs des processus de la gestion du risque basés sur le 

modèle de maturité CMMI. 

 

Vers la fin 2004, deux organisations internationales ont produit de nouveaux standards en 

gestion du risque de projet générique. « Standards Australia », conjointement avec 

« Standards New Zealand , ont publié une révision de leur standard « AS/NZS 4360:2004 » 

(AS/NZS, 2004) : ce standard définit le processus de la gestion du risque.  

 

Quelques semaines plus tard, le « Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway 

Commission (COSO) » a publié son nouveau document d’une structure intégrée de la gestion 

du risque en entreprise (ERM) (COSO, 2004), laquelle structure remplaçait une structure de 

contrôle interne précédente en étant plus robuste et en offrant un meilleur accent sur le sujet 

complexe et étendu de la gestion de projet en entreprise.  

 

Les auteurs représentent sous forme de matrice cubique les étapes de leur processus de 

gestion du risque en entreprise. On y représente quatre catégories (« Objectifs ») sur des 

colonnes verticales, huit composantes sont représentées par des lignes horizontales et 

finalement les unités organisationnelles sont représentées par la troisième dimension de la 

matrice. La gestion du risque en entreprise (ou « ERM ») est en quelque sorte l’art et la 

science d’équilibrer les risques et les bonifications dans toutes les fonctions 

organisationnelles de l’entreprise. 

 

Les objectifs de ces deux normes sont à peu près identiques : elles visent à aider les 

organisations à atteindre leurs objectifs d’affaires à travers une gestion efficace de la gestion 

des risques internes et externes. Les organisations font apparaître qu’il n’existe pas de 

modèle unique pour la gestion du risque pouvant s’appliquer à toutes les entreprises ou à 

toutes les industries. Par surcroît, elles s’entendent pour reconnaître que la gestion du risque 
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est un processus complexe et multidimensionnel requérant des connaissances 

multidisciplinaires pour une implantation et une gestion efficace. 

 

La version 2004 du SWEBOK (SoftWare Engineering Body Of Knowledge) (Abran et al., 

2004b) présente l’élément de gestion du risque de l’ingénierie du logiciel. Les chercheurs 

indiquent que la gestion du risque d’un projet d’ingénierie logiciel est sous le « champ de 

connaissance » (Knowledge Area) « Gestion de l’ingénierie du logiciel » (Software 

Engineering Management) et dans la section de « planification du projet » (Software Project 

Planning). 

 

En raison de la norme ANSI, le PMI doit produire une révision de sa norme de gestion de 

projet tous les quatre ans. Ne pouvant ignorer ces versions dans l’analyse de la 3e édition du 

PMBOK (Project Management Institute, 2004), on réalise rapidement qu’il comporte 

exactement les mêmes sections du module de gestion de risque que la version 2000 (figure-A 

I-4). À partir de 2004, l’identification du PMBOK change en délaissant les versions 

« année » pour introduire les versions « édition ». L’an 2000 demeure encore l’année des 

changements majeurs au niveau du module de gestion des risques de leur pratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure-A I-4  Évolution de la gestion du risque du PMBOK de PMI (1996…2004). 
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Cette version incorpore la variable « Opportunité » à la matrice de probabilité/impact. Le 

PMI introduit donc les effets négatifs aux menaces et les effets positifs aux opportunités. Peu 

de changements ont été apportés au module de gestion de risque, sauf quelques raffinements 

et les points de sortie (Ouputs) en sont maintenant réduits à leur plus simple expression pour 

les quatre premières catégories. 

 

Geoffrey Roy a développé le cadre de gestion ProRisk (Roy, 2004) en se basant et par 

expansion de la norme AS/NZS 4350. Ce nouveau concept classe les activités de gestion des 

risques dans le domaine des affaires ainsi que dans le domaine opérationnel.  

 

ProRisk (Professional Risk analysis) est un outil d’aide à la décision pour les chefs de projet 

pour les assister à l’identification, à la gestion et à la réduction des risques liés aux tâches de 

gestion des projets.  

 

Différentes activités sont conduites telles que l’identification des mandataires, l’identification 

des facteurs de risque construisant ainsi selon l’auteur un modèle libre de risques (risk-free) 

en calibrant le modèle, en estimant les probabilités des événements à risque, en évaluant les 

valeurs combinées du risque, en développant des plans d’action et en surveillant leur progrès.  

 

Le cadre de ProRisk identifie deux points importants pour la gestion des risques dans les 

projets :  

• Domaine des affaires – Il se concentre sur l’organisation et les perspectives du domaine 

du projet. Il identifie les paramètres d’affaires de l’environnement dans lequel le projet 

est conduit. 

• Domaine opérationnel – Il se concentre sur la modélisation formelle des différents 

aspects de gestion des risques dans le projet. Les activités typiques constituant le domaine 

opérationnel sont mesurées aux valeurs de risque : plusieurs évaluations des risques sont 

effectuées, identifiant et proposant des plans d’action pour mitiger les risques, implantant 

les plans d’action et les gérant de façon continue. 
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Tiwana et Keil ont développé un outil modifiable (méthodologie) d’évaluation des risques 

dans le développement de logiciels (Tiwana et Keil, 2004). Cet outil pourrait aider les 

gestionnaires de projet à évaluer rapidement certains des risques de projet importants et leurs 

effets. Les questions qui ont été développées dans cette méthodologie résultent des 

informations sur la gestion des risques rassemblées par 60 directeurs de différentes 

compagnies en technologie de l’information. Selon les auteurs, la plus grande contribution de 

cet outil est qu’il peut aider les gestionnaires en évaluant rapidement les plus grands risques 

qui menacent un projet au lieu de déployer une méthodologie longue et coûteuse en gestion 

des risques. 

 

Misra, Kumar et Kumar ont proposé une approche pour la gestion des risques de l’ingénierie 

logiciels (Misra, Kumar et Kumar, 2005). Cette approche peut être employée par des chefs de 

projet pour modéliser et contrôler les risques dans des projets de développement logiciels.  

 

Les auteurs indiquent qu’il n’y a aucune autre approche connue qui permet de modéliser les 

risques de projet de développement logiciel. L’approche est ainsi une innovation pour le 

secteur de la gestion des risques du développement des logiciels. L’approche est utile pour 

les chefs de projet afin d’exécuter l’analyse « Means-End Analysis » (MEA) qui est en fait 

une stratégie de règlement de problème, découvrant ainsi l’origine structurale des risques 

dans un projet, et identifiant les origines de tels risques dès le début du projet. Bien que 

certaines tentatives aient été faites pour modéliser la gestion des risques dans des systèmes 

d’information d’entreprise utilisant des techniques de modélisation conventionnelles, comme 

des organigrammes de données et l’UML (Unified Modeling Language), ces travaux ont 

permis d’analyser et de modéliser en considérant « ce qu’est » un processus. Cependant, ils 

n’expliquent pas « pourquoi » le processus est ce qu’il est.  

 

Leur approche met en lumière cette limitation des modèles existants de gestion des risques de 

projet de développement logiciel en explorant les dépendances stratégiques entre les 

ressources d’influence d’un projet et en analysant les motivations, les intentions et les 

arguments derrière les différentes entités et activités du projet. Cette approche est limitée à 
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fournir une méthodologie qu’on pourrait employer dans les modèles existants de cycle de vie 

de gestion des risques pour analyser et découvrir l’origine structurale des risques, et 

finalement contrôler les risques le plus tôt possible dans le cycle d’implantation du projet. 

 

La version 2 du modèle du ministère de l’Administration publique d’Espagne MAGARIT 

(MAP, 2005) a été publiée en 2005. Un travail important relié à la gestion du risque a été 

réalisé entre ces deux versions pour les projets associés aux systèmes d’information. 

 

D’après Frank Vogelezang, le besoin d’une estimation très tôt dans le cycle de livraison du 

développement du produit aide l’organisation à prendre de bonnes décisions d’affaires 

(Vogelezang, 2005). Cette estimation aide à déterminer la faisabilité de pouvoir compléter le 

projet à l’intérieur de l’échéancier et des coûts prévus, ainsi dans le respect des contraintes de 

fonctionnalité imposées par le mandataire. Cette estimation par points de fonction évite le 

développement du logiciel avec une faible probabilité d’atteindre les objectifs de 

l’organisation.  

 

Nous identifions donc les éléments clés dans cette description d’occurrences des objectifs 

communs au cycle de développement efficace et au contrôle de risque. 

 

L’estimation peut également aider à identifier les programmes de développement réalisables 

en termes de durée et de coût. La durée et le coût sont normalement des éléments importants 

d’évaluation pour la plupart des estimations. L’auteur indique que les projets ne peuvent être 

exactement estimés uniformément sans mesurer leur taille. 

 

L’auteur élabore plusieurs techniques d’estimation hâtive de la taille d’un projet de 

développement. Il retient la méthode d’analyse rapide de points de fonction et en début 

d’évaluation. Cette dernière technique a été adaptée pour finalement utiliser les concepts de 

la méthode COSMIC-ISO 19761. 
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Vogelezang montre la relation entre l’évaluation de la taille, l’évaluation des efforts et de la 

durée ainsi que l’estimation des coûts. L’évaluation de la durée et du coût n’est pas une 

fonction simple de l’évaluation d’effort, mais exige l’interaction d’une analyse de risque. 

 

La gestion du risque gagnant de plus en plus de visibilité dans les organisations, elle n’est 

toutefois pas toujours intégrée de façon intrinsèque avec la gestion de projet. Souvent, la 

gestion du risque est gérée séparément du plan de projet. Les projets sont complexes, 

impliquant un grand nombre de tâches et d’activités conduisant à une série de contraintes afin 

de définir les objectifs du projet. Le risque dans les projets est aussi complexe et il peut 

exercer des effets négatifs ou positifs durant le projet. Ces deux dimensions de la complexité 

demandent de maintenir une relation serrée entre les activités du projet et les risques du 

projet : cela est maintenant considéré par plusieurs chercheurs ou organisations comme un 

facteur clé de succès pour chaque projet. 

 

La combinaison de la structure détaillée du travail (Work Breakdown Structure (WBS)) et de 

la structure détaillée du risque (Risk Breakdown Structure (RBS)) donne comme résultat la 

matrice détaillée du risque (Risk Breakdown Matrix (RBM)). Dans leur pratique, les 

gestionnaires de projet ont intégré dernièrement cette matrice détaillée du risque à la gestion 

du projet. Abran et al. ont intégré aux modèles « LIME » (LIfecycle Measurement) 

(Buglione et Abran, 1999) et à un temps particulier « QEST » (Quality factor + Economic, 

Social & Technical dimensions) le modèle RBM qui réfère au modèle « R-LIME » (Risk 

management – LIME) (Abran, Buglione et Girard, 2005). Cette technique de gestion 

quantitative du risque attribue des valeurs de risque aux différentes tâches afin d’en améliorer 

les actions durant le projet. 

 

Le Conseil international de gouvernance du risque (International Risk Governance Council – 

IRGC) a publié une recherche sur une approche intégrée de la gouvernance du risque (IRGC, 

2005). La gouvernance du risque inclut la totalité des intervenants, des règles, des 

conventions, des processus et des mécanismes concernés par la façon dont les informations 
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appropriées de risque sont assemblées, analysées et comment les décisions de gestion sont 

prises et communiquées.  

 
La pertinence des décisions et des actions combinées pour la gestion du risque relevant des 

représentants gouvernementaux et privés, la gouvernance du risque est d’une importance 

particulière, mais non limitée aux situations où il n’y a aucune autorité pour prendre une 

décision quant à la gestion des risques, mais où, pour pallier cette lacune, la nature du risque 

exige la collaboration et la coordination entre une gamme de différents mandataires.  

 
La gouvernance du risque inclut non seulement des facettes multiples et des processus à 

facteurs multiples de risque, mais réclame également la considération des facteurs 

contextuels tels que les engagements institutionnels (par exemple le cadre de normalisation et 

juridique qui détermine le rapport des rôles et des responsabilités des acteurs et des 

mécanismes de coordination comme les marchés, les incitations ou les normes imposées) et 

la culture politique comprenant différentes perceptions du risque. 

 

On considère la gestion du risque de l’ingénierie du logiciel comme un élément de plus en 

plus important dans la planification de projet. D'ailleurs, un standard ISO/IEC/IEEE 

16085:2006 (ISO/IEC, 2006) inclut la gestion du risque au processus global du standard 

« 12207 : série 1995 » : acquisition, approvisionnement, développement, opérations et 

maintenance du logiciel. Un standard indépendant ISO/IEC 16085:2006 a maintenant été 

publié. 

 

Jantzen, Adens et Armstrong ont présenté l’approche « Estimator approach » (Jantzen, Adens 

et Armstrong, 2006) à la conférence IWSM en 2006 sur les mesures des logiciels. Pour ces 

chercheurs, chaque projet de logiciel est exposé à des influences externes, ce qui est 

communément appelé les risques du projet. Pour eux, ces risques doivent être inclus de façon 

formelle et systématique dans les estimations de projets. Les méthodes de mesure « points de 

fonctions » permettent d’estimer les projets en développement et ils prétendent que l’ajout de 

l’analyse de risque combinée aux points de fonctions permet une gestion du risque global 

plus adéquate et permet un calcul des estimés du projet plus juste. Ils discutent comment 
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l’analyse du risque et l’évaluation du risque s’assortissent au processus de développement 

moderne et au modèle CMMI. 

 

En juin 2007, une étude actualisée de « Forrester Research » menée par Rasmussen et 

McClean (Rasmussen et McClean, 2007) indiquait les entreprises les plus réputées en 

consultation offrant des services de consultation du risque : un marché actuellement de 36 

milliards de dollars, avec une croissance dans les trois prochaines années pouvant atteindre, 

d’après eux, les 50 milliards de dollars.  

 

Dans cette étude, on remarque que la plupart des fournisseurs offrent un service complet, 

particulièrement dans les critères opérationnels ou technologiques. Il faut tout de même bien 

définir la portée de la gestion de risque opérationnel et technologique dans leur étude : 

• La gestion du risque opérationnel inclut les risques en relation avec l’environnement, la 

santé et la sécurité des individus, les relations d’affaires avec les partenaires, la continuité 

des affaires (BCP), la main-d’œuvre, la fraude, les pratiques compétitives, la transaction 

globale ou internationale, la chaîne d’approvisionnement et la qualité/sécurité des 

produits. 

• La gestion du risque technologique inclut les risques en relation avec la sécurité, la 

confidentialité, l’architecture, la conformité, le plan de désastre (DRP), la protection des 

informations, l’impartition et la connectivité avec les partenaires d’affaires. 

 

Hussey et Hall ont développé un modèle de gestion du risque en développement global 

((MGDR) Managing Global Development Risk) (Hussey et Hall, 2007). Leur centre d’intérêt 

a été d’encadrer le risque en développement, notamment lorsque de nouvelles ressources se 

joignent à un projet. Ces ressources sont d’organisations externes ou de services internes : ils 

décrivent ce phénomène comme « IT Offshore Outsourcing ». Cette tendance dans les projets 

de développement a délicatement évolué en utilisant des ressources externes en 

développement du logiciel pour réduire les coûts tout en améliorant l’efficacité et la qualité 

du développement. 
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Pendant que le recours aux ressources globales prend de l’expansion en termes d’activités, il 

en demeure un défi important pour l’organisation qui a pris cette décision, c’est-à-dire de 

maximiser les opportunités, réalisant le potentiel réel des gains attendus, et surtout gérer les 

risques inhérents au développement global. 

 

La figure-A I-5 témoigne de la contribution du PMBOK du PMI depuis son début en 1996 

jusqu’à la version 4e édition (2008). Depuis les premiers travaux publiés en gestion de 

projets en 1983 et 1987, l’évolution de leurs concepts contribue aujourd’hui, avec d’autres 

organismes, à préparer la nouvelle norme de gestion de projet ISO 21500 du groupe ISO 

(International Standard Organization) qui est prévue en 2010. Cette norme est en préparation 

par des représentants de 30 pays et des organisations majeures en gestion de projet : la IPMA 

(International Project Management Association, en Suisse) et le PMI (Project Management 

Institute – aux États-Unis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure-A I-5  Évolution de la gestion du risque du PMBOK de PMI (1996…2008). 

 

Les deux dernières versions, 3e édition (Project Management Institute, 2004) et 4e édition 

(Project Management Institute, 2008), ont davantage contribué à un raffinement des concepts 

qu’à une évolution significative des modules. 
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L’institut se spécialise dans les processus de gestion de projets : elle forme des ressources 

spécialisées avec une certification PMP (Project Management Professional). En 2009, il 

comptait plus de 300 000 professionnels de la gestion de projets à travers le monde. 

 

Le travail de doctorat de Martin Staveren (Staveren, 2009) en géotechnique présente une 

recherche sur le risque, l’innovation et le changement. L’exécution de la gestion des risques a 

été définie par l’exécution de toutes les activités systématiques exigées par la méthodologie 

de gestion des risques de l’organisation. L’implantation de la gestion des risques est 

l’application systématique de la gestion des risques dans tous les types de projets. 

L’implantation de la gestion des risques du portefeuille de projet demande une application 

systématique de la gestion des risques du portefeuille de projets au niveau de l’organisation. 

En théorie, en changeant le niveau « Discipline » de géotechnique à technologie de 

l’information, on retrouve un cadre de gestion globale et systématique de gestion des risques 

de l’organisation. 

 

Il est bien possible de mettre en application différents niveaux de gestion des risques dans 

différentes séquences. Par exemple, à l’intérieur d’une organisation, une gestion des risques 

d’une discipline de l’organisation et la gestion des risques de projet peuvent être appliquées, 

alors que la gestion des risques du portefeuille de projets n’a pas été appliquée. Appliquer la 

gestion de projets sans appliquer la gestion des risques au niveau de la discipline dans un 

projet est également possible. D’ailleurs, les organisations peuvent commencer par mettre en 

application la gestion des risques au niveau de la discipline ou au niveau du projet, comme 

jalon de la mise en application de la gestion des risques au niveau organisationnel.  

 

En soi, la mise en œuvre des niveaux de gestion des risques de discipline et la gestion des 

risques de projet peuvent être considérées en tant que versions « légères » et « moyennes », 

tandis que l’application de la gestion organisationnelle des risques serait considérée comme 

la version « sérieuse ».  
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Cet état de l’art n’a pas la prétention de couvrir toutes les études ou recherches en gestion du 

risque : seulement les recherches les plus significatives pour notre recherche ont été citées. 

  

Cet état de l’art constitue un bon indicateur que la gestion du risque est de plus en plus 

présente dans les recherches et les méthodes de travail de projets conventionnels autant que 

pour les projets de type technologique. Aucune recherche ne démontre toutefois le niveau 

réel d’utilisation de ces méthodes d’évaluation du risque en entreprise. 

 



 

ANNEXE II 
 
 

GRILLE D’ÉVALUATION INITIALE 

 

II.1. Lexique 

Le court lexique qui suit, sert à définir les termes qui pourraient causer des difficultés 

d’interprétation au moment de compléter le questionnaire.  Il est suggéré de bien 

saisir les nuances qui y sont présentées. 

Entrepreneur, entreprise et fournisseur : Ces trois termes sont employés comme 

synonymes.  Ils sont utilisés pour désigner le mandataire du projet c’est à dire celui 

qui développera la nouvelle technologie. 

Clientèle: Ce terme est utilisé dans le sens et de manière équivalente à « utilisateur ».  

Il désigne la ou les personnes qui utiliseront de manière directe ou indirecte la 

nouvelle technologie. 

Outils de développement : Ce terme ne désigne pas nécessairement outils de 

développement informatique.  Il désigne plutôt tout outil qui est pertinent au 

développement de la technologie en cause dans le projet. 

 

II.2. Questionnaire niveau I 

Il est préférable d’avoir lu le lexique avant de répondre au questionnaire.  Des 

précisions y sont données sur des mots qui pourraient porter à confusion. 

• Les symboles  dans la bannière d’un facteur signifient que plus de  
questions sont disponibles au niveau II du questionnaire pour ce facteur. 
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  NIVEAU -I 
 
 Catégorie : Marché  
 
 Facteur: BESOINS DE LA CLIENTÈLE. 
 
1 a) Est-ce que le besoin de la clientèle est bien défini? 
   bien défini 
   assez bien défini 
   peu défini 
   pas défini 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
2 b) Est-ce que le besoin de la clientèle change souvent? 
   jamais 
   à l'occasion 
   souvent 
   très souvent 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
3 c) Est-ce que la technologie proposée corrige un problème important? 
   très important 
   assez important 
   peu important 
   pas important 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
4 d) Est-ce qu'il y a eu une étude de marché favorable à l'égard de la technologie proposée? 
   très favorable 
   assez favorable 
   peu favorable 
   défavorable ou pas d'étude 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
5 e) Est-ce que les bénéfices sont bien identifiés? 
   bien identifiés 
   moyennement identifiés 
   peu identifiés 
   mal identifiés 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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 Facteur: SITUATION DE L’ENTREPRISE  
 
6 a) Est-ce que l'entreprise est dans une situation de concurrence? 
   monopole 
   concurrence faible 
   concurrence moyenne 
   concurrence vive 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
7 b) Quelle est la situation de l'entreprise par rapport à sa part de marché? 
   en forte expansion 
   en expansion 
   stationnaire 
   en régression 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
8 c) L'entrepreneur est-il en bonne situation financière? 
   très bonne 
   assez bonne 
   moyenne 
   mauvaise situation 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 Facteur: CRÉDIBILITÉ DE L’ENTREPRENEUR  
 
9  a) Est-ce que l'entrepreneur a de l'expérience avec une technologie similaire ou comparable à 
     la technologie proposée ? 
   beaucoup 
   un peu  
   très peu 
   aucune 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
10 b) L'entrepreneur est-il prêt à s'impliquer dans l'implantation de la nouvelle technologie 
     auprès de la clientèle? 
   très impliqué 
   s'implique 
   très peu 
   non 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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11 c) Depuis combien de temps l'entrepreneur (ou le type de produit) est-il présent sur le  

    marché? 
   très longtemps 
   assez longtemps 
   peu longtemps 
   nouveau 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
12 d) L'entrepreneur offre-t-il (ou prévoit-il offrir) un bon service après vente? 
   bon service 
   assez bon service 
   peu de service 
   pas de service 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
13 e) L'entrepreneur jouit-il d'une bonne réputation sur le marché? 
   très bonne 
   assez bonne 
   moyenne 
   mauvaise réputation 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 Facteur: INFRASTRUCTURE  
 
14 a) L'entrepreneur a-t-il les ressources internes pour faire la mise en marché? 
   beaucoup de ressources 
   nombre moyen de ressources 
   peu de ressources 
   pas de ressources 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
15 b) L'entrepreneur a-t-il des contacts  pour faire la mise en marché? 
   plusieurs contacts 
   bon nombre de contacts 
   peu de contacts 
   pas de contacts 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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16 c) Y a-t-il des contraintes pour la mise en marché (temps, distance,...) ? 
   non 
   très peu 
   moyennement 
   beaucoup 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
17 d) Le marché est-il facilement accessible (local, international, produit haut ou bas de gamme) ? 
   facile d'accès 
   peu de contraintes 
   certaines contraintes 
   difficile d'accès 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
      
18 e) L'infrastructure du marché visé est-elle bien établie? 
   bien établie 
   assez bien établie 
   presque pas établie 
   aucune infrastructure 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
19 f) Les caractéristiques du produit se rapprochent-elles du type de marché visé? 
   Parfaitement 
   Beaucoup 
   Un peu 
   Pas du tout 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
20 g) Y a-t-il des produits substituts qui adressent le même besoin? 
   aucun 
   très peu 
   quelques uns 
   nombreux 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
21 h) Y a-t-il des produits complémentaires à la nouvelle technologie proposée? 
   beaucoup 
   quelques-uns 
   très peu 
   aucun 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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22 i) Est-ce qu’on prévoit que les produit résultants du projet seront dépassés par d’autres       
    produits? 

   beaucoup 
   quelques-uns 
   très peu 
   aucun 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 
 Facteur: RENTABILITÉ  
 
23 a) Est-ce qu’une étude de faisabilité économique et/ou financière est favorable à la réalisation 
     du projet? 
   Oui, très favorable 
   Oui, assez favorable 
   Oui, mais peu favorable 
   non favorable 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
24 b) Est-ce qu’une étude de rentabilité est favorable à la réalisation du projet? 
   Oui, très favorable 
   Oui, assez favorable 
   Oui, mais peu favorable 
   non favorable 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
25 c) Est-ce que la planification détaillée du projet (aspects budgétaires et d’échéancier) et les 
     projections contenues dans les études de faisabilité économique et/ou financière et dans 
     l’analyse de rentabilité sont consistantes entre elles? 
   très satisfaisant 
   assez satisfaisant 
   peu satisfaisant 
   non satisfaisant 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
26 d) Quel est le nombre d'utilisateurs ou de clients nécessaire pour rentabiliser l'investissement? 
   petit nombre 
   quelques uns 
   plusieurs 
   un nombre élevé d'utilisateur 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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27 e) Quelle est la période de retour sur l'investissement? 
   quelques mois (< 1 an) 
   1 à 2 ans 
    2 à 5 ans 
   plus de 5 ans 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 

   Catégorie : GESTION  
 
 Facteur: CLARTÉ DES OBJECTIFS  
 
28 a) Les limites du projet sont-elles bien définies? 
   bien définies 
   définies 
   peu définies 
   mal définies 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
29 b) Y a-t-il des dépendances entre ce projet et d'autres projets? 
   aucune dépendance 
   peu de dépendance 
   quelques unes 
   beaucoup de dépendance 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
30 c) Les critères d'évaluation sont-ils bien identifiés? 
   bien identifiés 
   peu identifiés 
   mal identifiés 
   pas identifiés 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
31 d) Les objectifs sont-ils bien définis? 
   bien définis 
   définis 
   peu définis 
   pas définis 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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32 e) Y a-t-il un plan d'affaire bien défini pour le projet? 
   bien défini 
   défini 
   peu défini 
   pas défini 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 Facteur: CONTRAINTES  
 
33 a) Y a-t-il une bonne coopération entre les usagers et les analystes? 
   bonne coopération 
   assez bonne coopération 
   peu de coopération 
   mauvaise coopération 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
34 b) Y a-t-il des contraintes financières importantes pour le projet? 
   aucune contrainte financière 
   peu de contraintes financières 
   plusieurs contraintes financières  
   contraintes financières importantes 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
35 c) Y a-t-il des contraintes de temps importantes pour le projet? 
   aucune contrainte de temps 
   peu de contraintes de temps 
   plusieurs contraintes de temps 
   contraintes de temps importantes 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
36 d) L'entreprise possède-t-elle (à l’interne) les ressources humaines pour accomplir le projet? 
   possède toutes les ressources 
   possède la majorité des ressources 
   possède un peu de ressources 
   ne possède aucune ressource 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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 Facteur: CHANGEMENT DES SPÉCIFICATIONS  
 
37 a) Est-ce que les usagers demandent des changements fréquemment? 
   rarement 
   à l'occasion 
   souvent 
   fréquemment 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
38 b) Est ce que la technologie proposée exige de nombreuses adaptations? 
   aucune 
   très peu 
   quelques unes 
   beaucoup 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
39 c) Est ce que les connaissances touchant la technologie proposée sont bien diffusées? 
   très bien diffusées 
   bien diffusées 
   peu diffusées 
   pas diffusées 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
40 d) Quel est le niveau de qualité recherché? 
   prototype, minimum 
   peu élevé 
   élevé 
   très élevé 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
Facteur: QUALITÉ DE GESTION  
 
41 a) Est ce que la direction effectue (ou compte faire) un suivi actif du projet? 
   suivi très actif 
   suivi régulier 
   peu de suivi 
   aucun suivi 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 



360 

42 b) Est ce que l'environnement organisationnel est favorable au développement du projet? 
   très favorable 
   favorable 
   peu favorable 
   défavorable 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
43 c) Est ce que le processus de contrôle de qualité est bien établi? 
   très bien établi 
   bien établi 
   peu établi 
   pas de contrôle de qualité 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
44 d) Y a-t-il un plan de projet bien défini? 
   très bien défini 
   bien défini 
   peu défini 
   pas de plan 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
45 e) Les dirigeants et chefs de projet ont-ils les aptitudes pour gérer le projet? 
   beaucoup d'aptitudes 
   plusieurs aptitudes 
   quelques aptitudes 
   peu d'aptitudes 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
46 f) Est-ce que le processus de développement est bien établi? 
   très bien établi 
   bien établi 
   peu établi 
   pas établi 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
47 g) Est-ce que les responsabilités sont claires? 
   très claires 
   claires 
   plus ou moins claires 
   inexistantes 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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 Facteur: ALIGNEMENT STRATÉGIQUE  
 
48 a) Est-ce que la haute direction de l'entreprise supporte le projet? 
   beaucoup de support 
   bien supporté 
   peu de support 
   pas de support 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
49 b) Le projet est-il cohérent avec les orientations d'affaires de l'entreprise? 
   très cohérent 
   cohérent 
   peu cohérent 
   pas cohérent 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
50 c) Y a-t-il d'autres projets concurrents qui sont très avancés dans le développement? 
   aucun 
   quelques uns 
   plusieurs 
   plusieurs et très avancés 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 

   Catégorie : DÉVELOPPEMENT  
 

 Facteur: TRAVAUX PRÉLIMINAIRES  
 
51 a) Les fonctionnalités du produit sont-elles bien identifiées? 
   bien identifiées 
   identifiées 
   moyennement identifiées  
   mal identifiées 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
52 b) Un prototype a-t-il été développé? 
   prototype complet 
   prototype incomplet 
   projet de prototype 
   pas de prototype 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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53 c) Y a-t-il des recherches antérieures dans l'entreprise ou à l'extérieur pour la  
     nouvelle technologie ? 
   plusieurs recherches dans l'entreprise 
   quelques recherches dans l'entreprise 
   quelques recherches à l'extérieur 
   aucune recherche dans l'entreprise ou à l'extérieur 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
54 d) Est-ce que des esssais préliminaires ont été réalisés? 
   Oui, très concluants 
   Oui, assez concluants 
   Oui, mais peu concluants 
   Oui, non concluants 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 Facteur: COMPÉTENCES TECHNIQUES  
 
55 a) L'entreprise dispose-t-elle de toute l'expertise nécessaire? 
   toute l'expertise 
   la plupart de l'expertise 
   peu d'expertise 
   aucune 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
56 b) L’entreprise maîtrise-t-elle la technologie nécessaire au développement? 
   largement suffisant 
   satisfaisant 
   insuffisant 
   aucune ou très peu de connaissances 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
57 c) Est-ce que l'entreprise peut facilement rechercher des ressources externes compétentes dans 
     cette technologie ? 
   très facilement 
   assez facilement 
   difficilement 
   très difficilement 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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 Facteur: MATURITÉ DE LA TECHNOLOGIE  
 
58 a) Existe-t-il des alternatives à la technologie proposée? 
   aucune alternative 
   peu d'alternatives 
   plusieurs alternatives 
   alternatives nombreuses 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
59 b) Le niveau de maturité de la technologie proposée est-il favorable? 
   très favorable (au centre de la courbe de maturité) 
   assez favorable 
   peu favorable 
   défavorable (au début/à la fin de la courbe de maturité) 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
60 c) La technologie sera-t-elle implantée/développée dans un environnement (physique et  

    logiciel) qui a atteint sa pleine maturité? 
   environnement en pleine maturité 
   environnement au début de sa maturité 
   environnement en croissance 
   environnement au début de sa croissance 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 Facteur: EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE  
 
61 a) Évaluez le niveau d'expérience pour les intervenants suivants: 
 
61a - l'entreprise ou son mandataire 
   beaucoup d'expérience 
   expérience moyenne 
   peu d'expérience 
   aucune expérience 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
61b - gestionnaire du projet 
   beaucoup d'expérience 
   expérience moyenne 
   peu d'expérience 
   aucune expérience 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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61c - expert agissant à titre d'utilisateur 
   beaucoup d'expérience 
   expérience moyenne 
   peu d'expérience 
   aucune expérience 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
61d - expert du domaine technique 
   beaucoup d'expérience 
   expérience moyenne 
   peu d'expérience 
   aucune expérience 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 Facteur: STANDARDS D’INDUSTRIE  
 
62 a) Le type d'architecture sur laquelle est conçue la nouvelle technologie est-elle à maturité? 
   à maturité 
   en évolution 
   en émergence 
   nouveau ou inexistant 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
63 b) La nouvelle technologie requiert-elle des interfaces physiques ou logicielles qui ne sont  
     pas standard? 
   toutes les interfaces sont standard 
   la majorité 
   très peu 
   aucune interface standard 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
64 c) La nouvelle technologie doit-elle rencontrer un niveau de performance élevé? 
   performance considérée secondaire 
   performance faible 
   performance moyenne 
   il est critique que le niveau de performance soit très élevé 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
65 d) La nouvelle technologie doit-elle rencontrer des standards de qualité élevés? 
   très peu ou aucun standard de qualité 
   standard de qualité minimum et très peu nombreux 
   standard de qualité élevé mais peu nombreux 
   standard de qualité élevé et très nombreux 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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66 e) La nouvelle technologie doit-elle rencontrer des normes établies pour l'industrie? 
   aucune norme 
   très peu 
   plusieurs normes à respecter 
   les normes de l'industrie sont nombreuses et difficiles à rencontrer 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
Facteur: ÉQUIPEMENTS ET OUTILS ADDITIONNELS  
 
67 a) Quel type d'équipement est requis pour supporter la nouvelle technologie? 
   équipement conventionnel et très répandu 
   équipement conventionnel peu répandu 
   équipement spécifique 
   équipement très rare dans l'industrie 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
68 b) L'entreprise dispose-t-elle des outils de développement nécessaires? 
   dispose de tous les outils 
   possède la plupart des outils 
   manque plusieurs outils 
   manque la majorité des outils 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
Facteur: COMPLEXITÉ TECHNOLOGIQUE  
 
69 a) La technologie proposée est-elle facile à utiliser? 
   très facile 
   facile 
   difficile 
   très difficile 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
70 b) Quel est le niveau de synchronisation requis par les composantes de la technologie  
     proposée ou avec d'autres technologie? 
   aucune synchronisation 
   peu de synchronisation 
   beaucoup de composantes synchronisées 
   niveau de synchronisation très élevé et critique 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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71 c) Quel est le niveau de langage utilisé pour le développement? 
   langage de haut niveau ou 4ième génération 
   langage conventionnel ou 3ième génération 
   langage de bas niveau ou assembleur 
   langage spécifique ou machine 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
72 d) Quel est le niveau de complexité des interfaces de la technologie proposée? 
   peu d'interface, très simple 
   plusieurs interfaces, simples 
   quelques interfaces complexes 
   nombreuses interfaces complexes 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
73 e) Quel sont les besoins de conversion pour intégrer la  technologie proposée? 
   aucune conversion 
   conversion minimum et simple 
   conversion complexe mais automatisée 
   conversion complexe et manuelle 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
74 f) La technologie proposée est-elle ou peut-elle être rendue extensible? 
   beaucoup d'option et de possibilité pour l'extensibilité 
   extensible 
   très peu extensible 
   pas extensible 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
75 g) Quel est le niveau de complexité du modèle de la technologie proposée? 
   très simple 
   simple 
   complexe 
   très complexe 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 Facteur: IMPACT TECHNOLOGIQUE  
 
76 a) La nouvelle technologie exige-t-elle de la familiarisation des utilisateurs? 
   pas de familiarisation 
   peu de familiarisation 
   familiarisation moyenne 
   beaucoup de familiarisation 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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77 b) La technologie proposée exige-t-elle des changements organisationnels importants? 
   aucun changement organisationnel 
   très peu 
   plusieurs 
   beaucoup 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
78 c) La technologie proposée offre-t-elle un niveau de convivialité acceptable? 
   très convivial 
   convivial 
   peu convivial 
   aucune convivialité 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
79 d) Quel est le niveau de performance recherché par les clients projetés? 
   faible 
   moyen 
   élevé 
   très élevé 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 

   Catégorie : INTÉGRATION  
 
 Facteur: COMPÉTENCE TECHNIQUE  
 
80 a) Le client ou l'utilisateur possède-t-il les compétences nécessaires à l'exploitation de 
     la technologie proposée? 
   toutes les compétences nécessaires 
   la plupart des compétences 
   peu de compétence 
   aucune compétence 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
81 b) Le client ou l'utilisateur maîtrise-t-il le type de technologie qui est proposée? 
   excellente maîtrise 
   bonne maîtrise 
   maîtrise très peu ce type de technologie  
   aucune maîtrise de ce type de technologie 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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82 c) La technologie proposée offre-t-elle un niveau de sécurité satisfaisant? 
   niveau de sécurité élevé 
   satisfaisant 
   faible 
   aucune sécurité 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
83 c) Quelle est la durée de la formation nécessaire à l'utilisation de la technologie? 
   de très courte durée 
   de courte durée 
   de durée moyenne 
   de longue durée 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 Facteur: MATURITÉ  
 
84 a) Quel est le degré de nouveauté de la technologie proposée? 
   quelques améliorations sur une technologie existante 
   amélioration sur une technologie récente 
   innovation sur une technologie récente 
   innovation d'une technologie inexistante 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
Facteur: EXPÉRIENCE  
 
85 a) L'entreprise a-t-elle mené des projets de même nature auparavant? 
   nombreux projets avec succès 
   quelques projets avec succès 
   très peu de projets avec succès 
   aucun 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
86 b) Quel est le niveau de complexité des mécanismes en place ou à mettre en place pour 
     intégrer la nouvelle technologie?  
   mécanismes simples déjà en place 
   mécanismes simples à mettre en place 
   mécanismes complexes déjà en place 
   mécanismes complexes à mettre en place 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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 Facteur: IMPACT TECHNOLOGIQUE  
 
87 a) Quel est l'impact technologique chez l'usager? 
   aucun 
   faible 
   important  
   majeur 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
88 b) Jusqu'à quel point les tâches régulières sont modifiées? 
   aucun changement 
   changement mineur 
   plusieurs changements 
   changements importants 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
89 c) Y a-t-il une disparité entre la technologie proposée et la technologie déjà en place chez  
     le client ou l'utilisateur? 
   aucune 
   très peu 
   une certaine disparité 
   une grande disparité 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 Facteur: DÉPENDANCE  
 
91 a) Jusqu'à quel point la nouvelle technologie dépend-t-elle de la technologie déjà en place? 
   aucune intégration, pas de dépendance 
   peu d'intégration, peu de dépendance 
   beaucoup d'intégration, beaucoup de dépendance 
   complètement intégré, complètement dépendante 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 Facteur: IMPLICATION  
 
92 a) Quel est le niveau d'implication du client? 
   très impliqué 
   impliqué 
   peu impliqué 
   pas impliqué du tout 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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93 b) La convivialité du produit est-elle satisfaisante pour l'usager? 
   très satisfaisante 
   satisfaisante 
   peu satisfaisante 
   aucune convivialité 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
 Facteur: FLEXIBILITÉ  
 
94 a) Quelle est le degré de robustesse du produit face aux erreurs potentielles? 
   élevé 
   moyen 
   faible 
   aucune robustesse 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
95 b) La nouvelle technologie est-elle extensible? 
   beaucoup d'option et de possibilité pour l'extensibilité 
   extensible 
   très peu extensible 
   pas extensible 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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II.3. Questionnaire niveau II 

 

Le niveau II du questionnaire ne doit être utilisé que si une évaluation très détaillée 

est nécessaire ou encore si des précisions sont nécessaires pour un critère donné.  Par 

exemple, il peut être utilisé afin de mieux caractériser le risque associé à un critère 

ayant obtenu un niveau de risque élevé suite à l’utilisation du questionnaire niveau I. 

 

 

• Il est préférable d’avoir lu le lexique avant de répondre au questionnaire.  Des 
précisions y sont données sur des mots qui pourraient porter à confusion. 

 

 

  NIVEAU - II 

 
   Catégorie : Marché  
 
 Facteur: BESOINS DE LA CLIENTÈLE. 
 
1 a) Qui a identifié le problème ? 
   la haute direction 
   les gestionnaires 
   les usagers 
   non défini 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
2 b) Existe-t-il des commentaires négatifs par rapports à la technologie actuelle ? 
   très négatif 
   négatif 
   neutre 
   favorable 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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3 c) La technologie actuelle est-elle fiable ? 
   peu fiable 
   moyennement fiable 
   fiable 
   très fiable 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
4 d) La technologie actuelle est-elle efficace ? 
   peu efficace 
   moyennement efficace 
   efficace 
   très efficace 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
5 e) La technologie proposée est-elle en relation avec la mission de l'entreprise ? 
   parfaite relation 
   en relation 
   en relation moyenne 
   aucune relation 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
6 f) Est-ce que la clientèle peut expérimenter la technologie chez la concurrence ? 
   très facilement 
   facilement 
   difficilement 
   très difficilement 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
7 g) Est-ce que cette technologie apportera des économies de temps chez la clientèle ? 
   très appréciable 
   appréciable 
   moyenne 
   peu appréciable 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
8 h) Est-ce que la technologie proposée apportera des économies de coûts chez la clientèle ? 
   très appréciable 
   appréciable 
   moyenne 
   peu appréciable 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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9 i) Est-ce que la technologie proposée apportera des avantages concurrentiels pour la clientèle? 
   très appréciable 
   appréciable 
   moyenne 
   peu appréciable 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
10 j) Est-ce que la clientèle est prête à utiliser cette nouvelle technologie ? 
   très réceptive 
   réceptive 
   peu réceptive 
   pas du tout réceptive 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 
Facteur: CRÉDIBILITÉ DE L’ENTREPRENEUR 
 
11 a) Depuis combien de temps l'entrepreneur est-il au Canada ? 
   depuis très longtemps (plus de 20 ans) 
   depuis longtemps (plus de 10 ans) 
   récemment (plus de 5ans) 
   très récemment ( moins de 5 ans) 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
12 b) Depuis combien de temps l'entrepreneur est-il au Québec ? 
   depuis très longtemps (plus de 20 ans) 
   depuis longtemps (plus de 10 ans) 
   récemment (plus de 5ans) 
   très récemment ( moins de 5 ans) 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
13 c) L'entrepreneur est-il subventionné par le(s) gouvernement(s) ? 
   fortement subventionné 
   subventionné 
   peu subventionné 
   pas du tout subventionné 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
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14 d) Le domaine d'expertise clé de l'entrepreneur est-il en relation avec la technologie ? 
   parfaite relation 
   en relation 
   en relation moyenne 
   pas du tout en relation 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
15 e) L'entrepreneur est-il en mesure de libérer les ressources en fonction du projet ? 
   ressources nécessaires 
   ressources limitées 
   ressources très limitées 
   aucune ressource  
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
16 f) L'entrepreneur a-t-il testé lui-même la technologie ? 
   de façon extensive 
   moyennement 
   de façon limitée 
   pas du tout 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
17 g) L'entrepreneur a-t-il implanté la technologie chez des clients ? 
   chez beaucoup de clients 
   moyennement 
   chez peu de clients 
   chez aucun client 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
18 h) Quel est le taux de succès des ses implantations de la technologie ? 
   très appréciable ( plus de 90%) 
   appréciable (plus de 70%) 
   moyenne (plus de 50%) 
   peu appréciable (moins de 50%) 
   ne sais pas 
   ne s'applique pas 
 
 



 

ANNEXE III 
 
 

GRILLE D’ÉVALUATION FINALE (RAFTIN 2010) 

Les quatre prochaines sections représentent les quatre catégories de risque regroupant 

les questions par facteurs de risque incluant les choix de réponse qui correspondent 

aux résultats suivants : 

• 1 : Le risque le plus bas. 

• 2 : Le risque moyen-bas. 

• 3 : Le risque moyen-élevé. 

• 4 : Le risque le plus élevé. 

• NR : Ne sais pas (Non Répondu : « NR » ou « ? »). 

• NA : Ne s’applique pas (Non Applicable : « NA »). 
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III.1. Marché 
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III.2. Gestion 
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III.3. Développement 
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III.4. Intégration 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE IV 
 
 

LEXIQUE DE LA GRILLE D’ÉVALUATION FINALE (RAFTIN 2010) 

Les quatre prochaines sections représentent les quatre catégories de risque regroupant 

les questions par facteurs de risque incluant un lexique d’aide pour ajouter du détail 

aux questions et aussi s’assurer d’une compréhension commune des participants lors 

des réponses aux différentes questions. 
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IV.1. Marché 
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IV.2. Gestion 
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IV.3. Développement 
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IV.4. Intégration 

 



 

ANNEXE V 
 
 

PONDÉRATION ET CALCUL DES RÉSULTATS 

 

V.1. Pondération de la grille d’évaluation 
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V.2. Calcul des risques pondérés – vue globale 
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V.3. Calcul des risques pondérés – catégories 

 
 

 
 

V.4. Calcul des risques pondérés – Facteurs de catégorie « Marché » 
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V.5. Calcul des risques pondérés – Facteurs de catégorie « Gestion » 

 
 

 
 

V.6. Calcul des risques pondérés – Facteurs de catégorie « Développement » 
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V.7. Calcul des risques pondérés – Facteurs de catégorie « Intégration » 

 
 

 
 



 

ANNEXE VI 
 
 

ÉLÉMENTS DE MITIGATION (RAFTIN 2010) 

VI.1. Calcul de l’indice de mitigation 
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VI.2. Éléments de mitigations de la grille d’évaluation RAFTIN  

VI.2.1. Marché 
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VI.2.2. Gestion 
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VI.2.3. Développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2.4. Intégration 
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VI.3. Mitigation priorisée en fonction des niveaux de risque 
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